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תפוצה:
הארגון
                  הרשות להסמכת מעבדות

1. מטרה:
1.1  לתאר את תהליך הביצוע של בדיקות קבלה. 

1.2 
להגדיר את הקף תיעוד בדיקות הקבלה. (רשומות בדיקות הקבלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמך סיכום בדיקות הקבלה).
2. אחריות:
2.1 אחריות ספק התחזוקה לבצע בדיקות קבלה למערכות בתחנה חדשה לניטור.

2.2 באחריות מעבדת הכיול:
-
להיות נוכח בעת ביצוע בדיקות הקבלה
-
לקבל או לדחות את בדיקות הקבלה

-
בסיום המוצלח של כל בדיקות הקבלה, תרכז מעבדת הכיול את טפסי הבדיקה ותגיש למנ"א את ספר בדיקות הקבלה של תחנת הניטור.

2.3 אחריות מרכז בקרת הנתונים במנ"א: להיות זמין לקלוט ולבחון, בזמן אמיתי, את הנתונים המתקבלים במסגרת בדיקות קבלה.


2.4 אחריות מרכז בקרת הנתונים במנ"א: להודיע בזמן אמיתי לקבלן התפעול על תקלות שנתגלו. 
3. מסמכים ישימים:
3.1 נוהל הצבת תחנת ניטור חדשה (נוהל 04).
3.2
קובץ הנהלים להפעלת מכשור 
4. הגדרות:
2.5 תחנת ניטור קבועה או ניידת: מעבדה עצמאית בה מתבצעת דגימה ואנליזה של מזהמים באוויר סביבתי. המעבדה היא מבנה ובו אמצעים לדגימת אוויר, מכשירים אנליטיים למדידת ריכוז של גזים וחלקיקים באוויר, מכשור מטאורולוגי, אמצעים לתקשורת עם מרכז בקרת הנתונים במנ"א, אמצעים להבטחת סביבת עבודה מתאימה למכשירים ואמצעי בטיחות וביטחון.
2.6 בקרת נתונים במנ"א: מרכז קליטת ובקרת נתונים, אליו מגיעות תוצאות המדידות מכל תחנות ניטור האוויר.
2.7 ספר סיכום בדיקות קבלה לתחנת ניטור: מסמך המרכז את כל הטפסים אשר מוכיחים את הפעולה התקינה של כל המערכות בתחנת ניטור חדשה.

2.8 קבלן תפעול: קבלן המועסק ע"י מנ"א, אחראי על התקנת, הפעלת ותחזוקת תחנות הניטור. 
2.9 מבקר המערכת מטעם מנ"א: פיקוח שוטף ופיקוח על הקמת/העברת תחנות ניטור.
2.10 כיול: בדיקת עקיבות המכשור לניטור גזים וחלקיקים. הבדיקה תבוצע באמצעות גזי כיול ומכשירי מדידה מכוילים בעלי עקיבות, באי ודאות מוגדרת.
5. ציוד:
לא רלוונטי
6. שיטות:
בדיקות הקבלה מיועדות להבטיח שכל מערכות תחנת הניטור פועלות ברמה הנדרשת ע"י המשתמש.

תוכנית בדיקות הקבלה של המשתמש (User Acceptance Test Plan, UATP) הנה בסיס לתוכנית הבדיקות ולתיעוד תוצאותיהן.
במסגרת בדיקות הקבלה תיבדק הפעילות של מערכות תחנת הניטור, כולל מערכות דגימה ואנליזה של מזהמים, מערכות איסוף והעברת נתונים, התקשורת למרכז בקרת הנתונים במנ"א, מערכות בטיחות, ביטחון וסביבה. בדיקות המכשור האנליטי יתבצעו על פי נהלי העבודה של המכשור. 

להוכחת התאמת מערכות המדידה לדרישות, יבוצעו בדיקות התאמה ע"י המתקין בליווי מפקח מנ"א ומעבדת הכיול החיצונית, לפי תוכנית מוכנה מראש. תוצאות הבדיקות יתועדו וידווחו לפקח מנ"א.
5.1 תכולת המבדק ותוכנית העבודה

הבדיקות יבוצעו ע"י אנשי צוות שמוסמכים לביצוען, באמצעות מכשור וחומרי בדיקה עקיבים ומתאימים לאי הוודאות הנדרשת.
הבדיקה תקיף את כל מערכות המתקן (המכשור האנליטי, מערכת הכיול האוטומטי, למכשור המטאורולוגי, למערכת הקליטה, עיבוד והעברת הנתונים, למערכת התקשורת, למערכת מיזוג האוויר ולאבזור ההיקפי: מערכות חשמל, מערכות בטחות אש ופריצה, מערכות נעילה ואזעקות).
בדיקות הקבלה תבוצענה למכשור האנליטי, למערכת הכיול האוטומטי, למכשור המטאורולוגי, למערכת לקליטה, עיבוד והעברת הנתונים, למערכת התקשורת, למערכת מיזוג האוויר ולאבזור ההיקפי: מערכת חשמל, מערכות בטיחות אש ופריצה, מערכות נעילה ואזעקות.
כמו-כן, קבלן התפעול יכתוב תוכנית עבודה למבדק. התוכנית תכלול את הנושאים הבאים:

· מועד תחילת המבדק

· מועד מתוכנן לסיום המבדק

· פירוט מבחנים בכל אחד מימי המבדק

· מועדים שמורים לבדיקות חוזרות, בתוך התקופה המתוכננת למבדק
· שם מנהל הפרויקט מטעם קבלן התפעול

· שמות מבצעי המבדק מטעם קבלן התפעול
5.2 אישור מפרט בדיקות הקבלה ותוכנית המבדק

מפרט בדיקות הקבלה ותוכנית העבודה יועברו לאישור מפקח מנא.
מפקח מנ"א רשאי להציע שינויים במפרט בדיקות קבלה ובתוכנית העבודה הנ"ל, בכתב או בע"פ. 

מבקר המערכת יתאם את תוכנית המבדק עם מרכז בקרת הנתונים במנ"א. 

לאחר קביעת מפרט בדיקות ותוכנית עבודה המוסכמות על קבלן התפעול, על מרכז בקרת הנתונים במנ"א ועל מבקר המערכת, יעביר מפקח מנ"א את תוכנית המבדק למנהל התפעול במנ"א, לידיעה. 
5.3 קובץ טפסי הבדיקה

קבלן התפעול יכין קובץ טפסי תיוג על פי רשימות הפריטים הנתונים לבדיקות קבלה והקריטריונים הספציפיים להצלחה לכל פריט. בנספח המצורף לנוהל זה מובאים טפסים גנריים. על קבלן התפעול לעדכן את רשימות פירוט הבדיקות שבטפסים אלה בהתאם למכשור הספציפי שהותקן בתחנה לבדיקה, אשר עשוי להשתנות מעת לעת.

5.4 משך זמן המבדק
משך הזמן בו יבוצע המבדק יהיה כפי שנכתב בתוכנית העבודה. במידה ויידרשו שינויים בתוכנית העבודה, יש לבצע שינויים אלה ולאשר מול מפקח מנ"א ומנ"א.
5.5 
אופן ביצוע המבדק

כאמור, המבדק יתבצע על-פי רשימות שהוכנו מראש. יבדקו הנושאים הבאים:

· קיום ציוד וחומרים. יבדקו התרי הפעלה ושמישות, עקיבות טוהר והרכב של חומרים

· קיום ספר הפעלה/הוראות הפעלה/נהלי עבודה לכל פריט ציוד שנרכש ולמערכות שהוכנו על-פי דרישה.

· בדיקת הפעילות התקינה של הציוד, כולל ציוד בטיחות וביטחון. הבדיקות תבוצענה בתיאום עם מנ"א.

5.6 אישור תקינות המערכות

מערכות תחנת הניטור תתקבלנה כתקינות לאחר בדיקה וקבלת הוכחה לפעילות תקינה, כנדרש. 

הפעילות התקינה של המכשור האנליטי תאושר לאחר ביצוע עקומת כיול ידנית וקבלת תוצאות בתחום אי הוודאות שנקבעה ע"י מנ"א. יש לקבל אישור על תקינות תוצאות בדיקות הכיול ממרכז בקרת הנתונים במנ"א. תקינות הפעולה של המכשור המטאורולוגי תיבדק כפי שנהוג בתהליך הכיול השנתי. יש לאשר את מדידות הציוד המטאורולוגי מול מרכז בקרת הנתונים במנ"א.
5.7 
בדיקות חוזרות
5.7.1 במידה ותוצאות בדיקה אינן תואמות את מעטפת הביצועים הנדרשת, יש לתקן את התקלה ולחזור על בדיקות הקבלה של המערכת המתוקנת. יש להמשיך לבדוק את המכלול מנקודת הכשל ואילך. 
5.7.2 בכל מקרה של גילוי תקלה או ביצוע פעולת תיקון או כוונון ייערך דיון שבו תיבחן השפעת הפעולה הנדרשת (תיקון או כיוונון) על בדיקות/מדידות קודמות שבוצעו, במידה ויוחלט שהשינוי משפיע על בדיקות/מדידות קודמות תבוצענה בדיקות/מדידות חוזרות. הדיון ותוצאותיו יתועדו ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.
6.7.2.
אם לא ניתן לתקן את התקלה בזמן אמיתי, יש לקבוע מועד חדש לביצוע בדיקות קבלה למערכת הנדונה. 

6.7.3.
אם התקלה מתגלה באחד ממוני הגזים או החלקיקים, ניתן להמשיך בביצוע הבדיקות של המכשירים הנוספים.

6.7.4.
אם התקלה מתגלה במכשור לאספקת גזים לכיול או "אוויר אפס" או באוגר הנתונים, יש לדחות את המשך ביצוע הבדיקות עד לתיקון התקלה, כדי לאפשר הפעלת המכשור על-פי הנהלים, כולל העברת נתונים למרכז הבקרה במנ"א. 

6.7.5.
במקרה בו נדרש שינוי בתוכנית בדיקות הקבלה עקב גילוי התקלה, יש לפעול על-פי האמור בסעיף 5.4.

5.8 רישום בדיקות חוזרות


במידה ונדרשת בדיקה חוזרת, יש לבצע רישום כדלקמן:

6.8.1
יש לרשום בסעיף "הערות" בטופס הבדיקה שנדרש תיקון ובדיקה חוזרת

6.8.2
יש ליצור טופס נוסף לבדיקה החוזרת, למספר אותו באותו מספר כמו הטופס המקורי, ולציין בסעיף "הערות" שזהו טופס לבדיקה חוזרת.
6.8.3.
יש לכלול בספר בדיקות הקבלה את כל הטפסים הקשורים לבדיקת המערכות, כולל בדיקות כושלות ובדיקות חוזרות.

5.9  
חתימות על טפסי הבדיקה

כל טופס בדיקה ייחתם, בתום הבדיקה, ע"י
5.9.1 מבצע הבדיקה מטעם קבלן התפעול

5.9.2 מנהל הפרויקט מטעם קבלן התפעול.
5.10 סיום ואישור הפרוייקט

6.10.1.
הבדיקות יבוצעו בנוכחות המבקר, כולל בדיקות חוזרות (אם נדרש).

6.10.2.

דו"חות הבדיקות ימסרו לעיון המבקר. חתימת המבקר על טפסים אלה מהווה אישור לקבלת 
              הבדיקה.
5.11 תכולת המבדק

מערך בדיקות הקבלה של המערכות, שתבוצענה לשם קבלת תחנת הניטור, מפורט בטבלה מס' 1. כפי שניתן לראות בטבלה מס' 1, במסגרת בדיקות הקבלה נבחן גם שילוב תחנת הניטור החדשה במערך מנ"א הכולל.

טבלה מס' 1: רשימת מרכיבי מערכת תחנת ניטור לבדיקות קבלה
	מרכיב המערכת
	סוג הבדיקה

	
	בקורת קבלה
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6 הבטחת איכות
   לא ישים

7 דיווח ורשומות:
לא רלוונטי
8 טפסים ונספחים:
צרור טפסים לרישום תוצאות מבחני הקבלה של מערכות תחנתה ניטור החדשה. קבלן התפעול יתאים את פריטי הבדיקות בטפסים למערכות שהותקנו בפועל בתחנת הניטור הנבדקת. לאחר מילוי הטפסים, יאוגדו צרור הטפסים ל"ספר בדיקות קבלה" של תחנת הניטור. העתק צרור הטפסים יצורף לנוהל ע"ג מדיה מגנטית, כדי לאפשר עדכון ומילוי טפסים לפני הדפסתם.
8.1  fw-05-00 -  דף פתיח לאוגדן הקבלה
8.2 fw-05-01  - רשימת טפסים
8.3 fw-05-02  - כתב כמויות למכשור אנליטי לתחנה
8.4 fw-05-03  - בדיקת מערכת כיול אוטומטית
8.5 fw-05-04  - בדיקה וכיול אוטומטי של מונה NOx
8.6 fw-05-05  - כיול ידני של מונה NOx
8.7 fw-05-06  -  בדיקה וכיול אוטומטי של מונה 2 SO
8.8 fw-05-07  - כיול ידני של מונה SO2
8.9 fw-05-08  - בדיקה וכיול אוטומטי של מונה CO
8.10 fw-05-09   - כיול ידני של מונה CO
8.11 fw-05-10   - בדיקה וכיול אוטומטי של מונה 3O
8.12 fw-05-11   - כיול ידני של מונה 3O
8.13  fw-05-12  - בדיקה וכיול אוטומטי של מונה  לניטור פחממנים
8.14 fw-05-13  - כיול ידני של מונה לניטור פחממנים  
8.15 fw-05-14  - בדיקת מכלול סעפת יניקה, דגימה ופליטה

8.16 fw-05-15  - כתב כמויות למערכת מטאורולוגיה 
8.17 fw-05-16  - בדיקת מערכת חשמל של מערכת מטאורולוגיה

8.18 fw-05-17  - בדיקת המערכת לגילוי וכיבוי אש – כמויות ושמישות
8.19 fw-05-18  - בדיקת המערכת לגילוי וכיבוי אש – בדיקות חשמליות
8.20 fw-05-19  - בדיקת המערכת לגילוי פריצה – כמויות ושמישות
8.21 fw-05-20  - בדיקת המערכת לגילוי פריצה– בדיקות חשמליות
8.22 fw-05-21  -  בדיקת המערכת מקמ"ש אלחוטי – כמויות ושמישות
8.23 fw-05-22  -  בדיקת מערכת מקמ"ש אלחוטי– בדיקות חשמליות

8.24 fw-05-23  -  בדיקת מערכת מחשב 
8.25 fw-05-24  -  בדיקת מיזוג אוויר וטמפרטורת תחנה

8.26  fw-05-25  -   בדיקת בקרות לתחנה 

