[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk258194312]
[image: תיאור: semelmedina.jpg]

[bookmark: _תהליך_הבחירה]מדינת ישראל
משרד המשפטים

	מענה למכרז פומבי 30-2019 אספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים
	<המציע>
	‏06/06/2019
עמוד 2 מתוך 4



[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Toc257286273][bookmark: _Toc360732392][bookmark: _Toc448626480][bookmark: _Toc509018674][bookmark: _Toc7144482][bookmark: _Toc76980773]<המציע>מכרז פומבי 30-2019
אספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים
מענה למפרט
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	תפקיד מנהל תיק לקוח
	   

	טלפון
	   

	דוא"ל
	   



	מנהל חטיבה / סמנכ"ל

	שם מנהל חטיבה/ סמנכ"ל
	   

	תפקיד מנהל חטיבה/ סמנכ"ל
	   

	טלפון
	   

	דוא"ל
	   



מנהל פרויקט מטעם המשרד
צוות הספק - כללי
[bookmark: _Ref509493867]הרכב כוח-אדם
המציע נדרש לפרט במענה לסעיף זה את היקף כוח האדם אשר באמצעותו יבצע את הסקר בחלוקה לתפקידים כלהלן:
	#
	תפקיד
	כמות עובדים

	1
	מנהל לקוח
	   

	2
	מנהל פרויקט
	   

	3
	ראש/י צוות/ים
	   

	4
	סוקרי תשתיות מחשוב וחדרי שרתים
	   

	5
	סוקרי ציוד מחשוב וציוד היקפי
	   

	6
	סוקרי ציוד מחשוב וציוד היקפי לאתרים מסווגים
	   

	7
	אנשי אבטחת איכות
	   


תכנית עבודה
[bookmark: _Ref529037244]לוח זמנים מועדף של המזמין
המציע נדרש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט בחלוקה לאבני הדרך המפורטות בטבלה הבאה. על המציע להתייחס ללוח הזמנים המועדף של המזמין, כמפורט בטבלה (יעדי המזמין).
	אבן דרך
	תוכן
	תוצרים
	לוח זמנים מועדף
(שבועות ממועד חתימת החוזה)
	לוח זמנים מוצע
(שבועות ממועד חתימת החוזה)

	1
	הערכות לביצוע הסקר
	תוכנית עבודה מפורטת לכל שלבי המיפוי. התוכנית תהיה ברמה יומית ותפרט איזה אתר ימופה בכל יום.
	T+2
	   

	2
	סיום אפיון מערכת סיקרי מצאי, תוכנת מסופון וממשקים
	מסמך אפיון מפורט של המערכת לניהול סיקרי מצאי, תוכנת המסופונים ושל הממשקים הנדרשים אל ומאת המערכת לניהול השירות ומדידת רמת השירות של המשרד.
	T+2
	   

	3
	סיום הכנת מערכת סיקרי מצאי, תוכנת מסופון וממשקים
	הספק סיים את כל ההתאמות הנדרשות למערכת לניהול סקרי המצאי, לתוכנת המסופון והממשקים.
	T+4
	   

	4
	ביצוע מיפוי ציוד באתרי פיילוט
	הספק יסיים לבצע פיילוט לסימון ציוד בשלושה אתרים (קטן, בינוני וגדול).
	T+6
	   

	5
	סיום ביצוע סקר מצאי בכלל אתרי המשרד 
	ביצוע סקר מצאי בכל ייתר אתרי המשרד.
	T+22
	   

	6
	סיום ביצוע בקרת איכות מדגמית על ידי הלקוח
	המשרד יבצע בקרת איכות ואימות מדגמי של סימון הציוד במספר אתרים.
	T+24
	   


תכנית עבודה
על המציע לצרף להצעתו תוכנית עבודה מפורטת לביצוע השירות. תכנית העבודה תכלול פירוט של כל אבני הדרך המרכזיות המפורטות בסעיף ‎4.2.1 - ‏לוח זמנים מועדף של המזמין, לעיל, לרבות:
הערכות לביצוע הסקר.
סיום אפיון מערכת סקרי מצאי, תוכנת מסופון וממשקים.
סיום הכנת מערכת סקרי מצאי, תוכנת מסופון וממשקים.
ביצוע מיפוי ציוד באתרי פיילוט.
סיום ביצוע סקר מצאי בכלל אתרי המשרד.
סיום ביצוע בקרת איכות מדגמית על ידי הלקוח.
המציע ילווה את תוכנית העבודה בחישוב קיבולת שיאפשר למשרד לבחון את סבירות תוכנית העבודה המוצעת ושיכלול:
1. זמני תקן עבור: נסיעות, מיפוי ציוד לוגיסטי (ציוד המנוהל במרמת מק"ט ונשקים המנוהלים ברמת מספר סידורי), מיפוי תחנת עבודה, מיפוי ציוד קצה, מיפוי ציוד מרכזי, מיפוי נקודות חשמל ותקשורת בכל חדר, סימון חדרים/עמדות שאינם מסומנים וכדו'.
1. היקף המשאבים הנדרש על מנת לבצע מיפוי בכל אתרי המשרד המפורטים בנספח 2.7 נפחים ועומסים, לעיל, כאשר יש להפריד בין משאבים הנדרשים למיפוי חדרי המחשב המרכזיים למשאבים הנדרשים למיפוי הציוד באתרי המשרד.
1. לוח הזמנים המוצע על ידי המציע בסעיף 4.2.1- לוח זמנים מועדף על הספק, לעיל, והסבר כיצד נגזר היקף כח האדם המפורט במענה המציע לסעיף ‎4.1.4 - הרכב כוח-אדם, לעיל.
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