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 22.6.2020מיום טלפונית ועדת מכרזים 

 67 פרוטוקול מס'

 
 

 , מ"מ יו"ר הוועדהסמנכ"ל ביטחון וחירום, אלון חלווהמר  משתתפים: 

 ה, ס' חשב, חברגב' הילה רבני אמיר

 עו"ד איל ברנע, ממונה ייעוץ משפטי, חבר  

 

 מנהלת תחום פרויקטים לאומיים, נציגת יחידה מקצועית  ,בת חן אילותגב' 

 מרכזת הוועדה  המכרזים(,ורד פוטל אנקרי, ממונה פיקוח ובקרה )יח' גב'   

 
 

 ללא עלות נוספת הארכת התקשרות עם רשות העתיקות -הכשרת רחבת התפילה בקשת רובינסון 

 

 .(500500491רשות העתיקות )מלכ"ר  :שם הספק ומספרו

 .2021.20.6 ועד ליום 2020.6.21החל מיום : המבוקשת תקופת ההתקשרות

 .: ללא תוספת תקציבשווי ההתקשרות

 .שירותים :ההתקשרותסוג 

 .10-01-51-04 :מיועדת תקנה תקציבית

 
 תיאור מהות ההתקשרות

 
 אגף תקציבים ופרויקטים, ממנה עולה כדלהלן:מנהלת תחום )פרויקטים לאומיים( מצ"ב פנייתה של גב' בת חן אילות, 

 

 התפילה רחבת הכשרת לשם העתיקות רשות עם התקשרות( 94' מס פרוטוקול) המכרזים ועדת אישרה 20.6.2017 ביום

 עד או הסכם חתימת מיום החל, וחצי שנה עד של לתקופה, מ"מע כולל ₪ 19,200,000 של כולל בהיקף, רובינסון בקשת

תקנות )להלן:  1993-, תשנ"גהמכרזים חובת לתקנות( 7)3 לתקנה בהתאם ,זאת. ביניהם המוקדם לפי, הפרויקט לסיום

 . (חובת המכרזים

 

 .30.4.2019 ליום ועד ההסכם חתימת מיום וחצי שנה של לתקופה, 25.6.2017 ביום ניתןלהתקשרות  הכללי החשב אישור

 

פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות :  הבהרה

על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב  אך ורקעם ספק תיעשה 

 את המשרד.
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התקבלה החלטת ממשלה מספר  31.1.2016ביום ולפיו  94הרקע להתקשרות האמורה פורט בהרחבה בפרוטוקול מס' 

(. 1075 החלטת ממשלה)להלן: ערבי" "אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המבעניין  1075

נקבע כי רחבת התפילה הדרומית, המצויה בקשת רובינסון )להלן:  1075בגדר המלצות הוועדה שאומצו בהחלטת ממשלה 

פי תפיסה -תאם מבחינה פיסית לשמש כמקום תפילה מכובד שבו תתנהל התפילה עלו(, תרחבת התפילה בקשת רובינסון

פי מנהג היהדות -פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו כדי לספק מענה למתפללים יהודים שלא מתפללים על

 האורתודוקסית, לפי דין תורה, שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו. 

 

עם זאת, ראש  .1075 'מס ממשלה החלטת יישום את להשהותהוחלט 25.06.2017 ם מיו 2785 ממשלה מספר בהחלטת

הממשלה הנחה את מזכיר הממשלה לפעול לבנייה ולהכשרה של רחבת התפילה הדרומית )אתר קשת רובינסון( וזאת 

 במהירות האפשרית.

 

עה שלבים ההתקשרות כוללת ארב, 94רקע האמור אושרה ההתקשרות עם רשות העתיקות. כמפורט בפרוטוקול לאור ה

 ד'( כפופים לכך שיידרש ביצועם, כדלקמן: -עיקריים, שנים מתוכם )ב' ו

 

  ;תכנון מפורט וחידוש היתר הבניה – שלב א'

  ;ביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיות – שלב ב'

  ;בקשת רובינסון התפילהרחבת בנייה ופיתוח  – 'גשלב 

  .פרויקט השימור – שלב ד'

 

אישור ההתקשרות, ולבקשת רשות העתיקות, הוחלט לנהל את ההתקשרות באמצעות שני הסכמים נפרדים:  לאחר

 שימור עבודות ביצוע, ראשוניות הצלה חפירות ביצוע שעניינםמקדמיים  ושירותים עבודותהסכם ראשון לצורך ביצוע 

, והסכם שני, שייחתם לאחר סיום ביצוע העבודות והשירותים נשוא בניה היתר הוצאתו מפורט תכנון, חפירה מלוות

)בהתאם לתכנון המפורט  רובינסון קשת באתר התפילה ברחבת ופיתוח בניה עבודותההסכם הראשון, לצורך ביצוע 

 והיתר הבניה נשוא ההסכם הראשון(.

 

יוער  . 20.6.2020פעמים, לאחרונה עד ליוםוהוארך מספר  28.11.2017ביום ההסכם הראשון עם רשות העתיקות נחתם 

ללא עלות  20.6.2020ועד ליום  1.5.2019החליטה ועדת המכרזים להאריך את ההתקשרות החל מיום  28.2.2019כי ביום 

( ציין סגן החשב 18. בפרוטוקול ועדת המכרזים )פרוטוקול מס' לתקנות חובת המכרזים (1()ב()4)3נוספת בהתאם לתקנה 

 "כי הוא עדכן את רפרנט משרדים מנהליים בחשב הכללי על אודות הכוונה להאריך את תקופת ההתקשרות".של המשרד 

  

ידי רשות העתיקות נתקל -ביצועו של ההסכם הראשון עלהארכת ההתקשרות, כאמור, התבקשה על רקע העובדה ש

ד ונציגי הפרויקט מטעם רשות העתיקות נציגי המשרבהקשר זה יצוין כי בקשיים רבים בכל הנוגע לעניין היתר הבנייה. 

פגישות עם מהנדס העיר ירושלים במסגרתן נבחנה האפשרות לחדש את היתר הבניה במסגרת פטור מהיתר קיימו מספר 

הגישה החברה לשיקום  29.11.2018והיתר שינויים שבסמכות מהנדס העיר. עניין זה לא צלח. בהמשך לכך, בתאריך 

התקבל מכתב ממנכ"ל  2.12.2018יר העתיקה בירושלים בע"מ בקשה לחידוש היתר. ביום ולפיתוח הרובע היהודי בע

עיריית ירושלים בו נכתב כי בעירייה התגבשה הדעה כי לעת הזו לא יהיה זה נכון כי רשות הרישוי המקומית תזדקק 
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ובנייה בהתאם להליכים  לבקשה ותאשר אותה, והעירייה מציעה לקדם את הדיון בבקשה בפני הוועדה המחוזית לתכנון

בעניין זה במסגרתם הוחלט כי לא ניתן לחדש את היתר הבניה  םהקבועים בחוק. הוועדה המחוזית קיימה שלושה דיוני

 פי דין. -לוועדה המקומית, היא תידון על –שכן פג תוקפו. צוין כי ככל שתוגש בקשה להיתר בניה חדש 

 

שלושת מערכות הבחירות שנערכו ולכך לזאת, בין היתר, בשים לב  נכון למועד זה טרם הוגשה בקשה להיתר חדש.

על רקע מגפת הקורונה, אשר פקדה את ישראל ואת יתר מדינות העולם  –; והכל אך לאחרונהכוננה  35-הממשלה הש

 בחודשים האחרונים.  

 

, ולאור העובדה שעיכוב זה לא נבע מהתנהלות רשות העתיקות, מבקשת ביישום ההסכם בשים לב לעיכוב שנגרם כאמור

ללא כל עלות נוספת,  20.6.2021ועד ליום  21.6.2020ם והחל מיעתה היחידה המקצועית להאריך את ההתקשרות, 

 ( לתקנות חובת המכרזים. 3()ב()4)3בהתאם לתקנה 

 

  

 דיון ונימוקים

 

תהא בתנאים זהים לתנאי  כי זו( לתקנות חובת המכרזים מחייב 3()ב()4)3תקשרות בהתאם לתקנה האישור ה

ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות. 

יגת תקשרות תהא בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הקיימת. עוד מציינת נצהנציגת היחידה המקצועית מציינת כי ה

שבהן השמירה על אחידות נדרשת , 94כפי שפורטו בהרחבה בפרוטוקול מספר  –היחידה המקצועית כי מדובר בנסיבות 

כי למיטב הבנתה הסיבות שהביאו לעיכוב יישומה של מציינת נציגת היחידה המקצועית בנוסף,  .מטעמי חסכון ויעילות

נסיבות מיוחדות וטעמים מיוחדים מהוות שרות תהא בתוקף, כמו גם הצורך בכך שההתקההתקשרות, כפי שפורטו לעיל, 

 ( לתקנות חובת המכרזים.3()ב()4)3תקנה כדרישת 

 

 
 החלטת הוועדה

 

החשב ההתקשרות כפופה לאישור  .( לתקנות חובת המכרזים3()ב()4)3הוועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם לתקנה 

 . הכללי

", החלטת ועדת 2020"הנחיות לביצוע התקציב בשנת  1.2.0.6.1מס' ה. להודעת תכ"ם 3.2בנוסף, בהתאם לסעיף 
 נעשית גם בכפוף להחלטת ועדת החריגים בחשב הכללי.  מכרזיםה
 

 התקשרות מאושרת בהתאם לבקשת היחידה, כמפורט להלן: ארכת הה

 

 .(500500491רשות העתיקות )מלכ"ר  :שם הספק ומספרו

 .20.6.2021 ועד ליום 2020.6.21החל מיום : המבוקשת תקופת ההתקשרות

 .: ללא תוספת תקציבשווי ההתקשרות
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 .שירותים :סוג ההתקשרות

 .10-01-51-04 :מיועדת תקנה תקציבית

 
 

 .באתר האינטרנט הממשלתיזו קיימת מניעה לפרסום ההחלטה על התקשרות לא 

 .המידע חופש ובדוח ה"מרכב במערכת זו החלטה לפרסם מניעה אין, כן כמו

 

 

23/06/2020

Xאלון חלווה

אלון חלווה

Halewa Alon ID_029610169 :נחתם על-ידי       

22/06/2020

Xהילה רבני אמיר

הילה רבני אמיר

Rabani-amir Hilla ID_032069320 :די נחתם על-י

22/06/2020

Xבת חן אילות

בת חן אילות, נציגת יח' מקצועית

Eilot Bat hen ID_066263013 :די נחתם על-י       

22/06/2020

Xאיל ברנע

עו"ד איל ברנע

Barnea Eyal ID_059283341 :די  נחתם על-י

 

 


