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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1931

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 03.07.202223.08.2022רשות האוכלוסין וההגירה

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

החלפת ציוד תקשורת ושרתים

במערכות מת"ש
325.04.20228000756107(4)(ב)(3)הרחבת התקשרות

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדי

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצר

חבר/ת וועדהמנהל מינהל הרכש הממשלתיגל אמיר

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק
511489429 תים נטקום בע"מ

       פרטי תקופה

תאריך תחילה

מבוקש

תאריך תחילה

מאושר

תאריך סיום

מבוקש

תאריך סיום

מאושר
מטבעסכום מאושראומדן

03.07.2022 23.08.202231.12.2022 31.12.2022264,186 264,186
 שקלים ישראליים

חדשים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

1. רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות) מבקשת הרחבת התקשרות בפטור עם חברת תים נטקום בע"מ (להלן – החברה)

לטובת החלפת ציוד מחשוב ושדרוג ציוד מחשוב ישן שכבר נקנה לטובת מערכות מת"ש.

2. מערכת מת"ש לניהול הכספים והתנאים הסוציאליים של עובדים זרים ושל העובדים הפלסטינאים הוקמה על ידי החברה

בחודש מרץ 1998(בשמה הקודם מל"מ תים בע"מ) בעקבות זכייתה במכרז פומבי.

3. הסכם ההתקשרות נחתם לתקופה של חמש שנים, עם זכות ברירה להאריך את ההתקשרות בחמש שנים נוספות, האופציות

מומשו במלואן והסתיימו במרץ 2008 היקף ההתקשרות הכולל עמד על כ- 57 מיליון ₪.

4.  עד שנת 2020 מעת לעת  אושרו הרחבות והארכות התקשרות באישור ועדת הפטור המרכזית בהיקף של 127 מיליון ₪ .

5. ביום 13.12.2020 ועדת הפטור אישרה התקשרות המשך עם החברה לתקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2021
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בתוספת 3 תקופות אופציה בנות שנה כל אחת קרי עד ליום 31.12.2024 בהיקף כולל של 8,726,692 ₪ כולל מע"מ.

6. בשנת 2018 החלה הרשות בפיתוח "פרויקט איתן" (להלן – הפרויקט), מערכת אשר תחליף בין היתר, את מודול העובדים

הזרים במערכת מת"ש ואת השירותים שהחברה מספקת. על פי לוח הזמנים המקורי, הפיתוח היה אמור להסתיים באמצע שנת

2021 אך בשל עיכובים ומחלוקות בין הרשות לבין חברת יב"מ אשר זכתה במכרז להקמת המערכת החדשה ובשל שינויים שחלו

בסדר יישום החבילות בפרויקט, חל עיכוב בפרויקט.  

7. כמו כן, הוחלט כי הפיתוח של מערכת זרים ייעשה בפיתוח עצמי ובגיוס של עובדי מחשוב. ההחלטה לגבי מערכת הפלסטינים

תתקבל בהמשך, לאחר סיום המודולים האחרים.

8. הפיתוח צפוי לקחת מספר שנים והרשות מעריכה כי תאריך את ההתקשרות עם החברה לגבי מערכת הפלסטינים לארבע

שנים נוספות (עד סוף 2026). במהלך זמן זה, החברה תמשיך לתת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מת"ש. המשך ואופן

פיתוח מערכת איתן נדון מול רשות התקשוב וחשבות הרשות מעורבת בבקרה אחר הפרויקט.

9. במסגרת הבקשה הנוכחית המשרד מבקש הרחבת התקשרות עבור החלפת ציוד מחשוב ושדרוג ציוד מחשוב ישן שכן בעקבות

משבר קורונה נוצר גידול בנפח השימוש בתשתיות המחשוב בעבודה מהבית, שהביא לגידול בעומסים של תשתיות התקשורת,

מערכי האחסון והשרתים.

10. כמו כן, מכסות העובדים הפלסטינים הולכות וגדלות על פי החלטות ממשלה והפעילות של המערכות גדלה. מבדיקה של נציגי

אגף המחשוב ברשות, ציוד המחשוב הקיים הינו ציוד ישן, בן למעלה מ-7 שנים.

11. הובהר מהרשות כי היא רכשה בעצמה את השרתים החדשים (פיזיים, אחסון ותשתיות וירטואליות) וכעת מבוקש לקבל

מהחברה רק את שירותי ההתקנה של הציוד הנ"ל. כמו כן, על פי החוזה מול החברה, רק היא יכולה להתקין את הציוד החדש.

12. הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

13.  גב' שירה לב עמי, ראשת מערך הדיגטלי בחוות דעתה מיום 03.07.2022 ממליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות.

14. בהתייחסותו של מר אביתר פרץ מנהל חדשנות וטכנולוגיות באגף החשב הכללי מיום 07.08.2022 צוין כי אין מניעה מלאשר

את הרחבת ההתקשרות יחד עם זאת, בשל הארכות וההרחבות שנעשו בעשרות מיליוני שקלים יש להעביר את המקרה לתחקור

ולמידה של מינהל הרכש.  

15. מר אבי זלצמן, רכז פנים וסביבה ממליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות.

 

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

מנהל מינהל הרכשגל אמיראישור
הממשלתי

חבר/ת וועדה

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדיאישור
יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצראישור
גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000005836 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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