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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 4390

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 05.06.202405.06.2024משרד הבינוי והשיכון

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

8001168953 3(4)(ב)(3)אישור התקשרותמתכננים

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחם

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיצביאל גנץ

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניק

טבלת

מתכננים

תיאור מקום עבודהתקופת התקשרותשם ספקמס' פניית מקור

היקף

ההתקשרות

המבוקש

היקף

ההתקשרות 

המאושר

תחילת

התקשרות

סיום

התקשרות

תאריך

תחילת

עבודה

שווי

התקשרות

ראשונה

עלות מצטברת כולל

אופציות ובקשה

נוכחית בש"ח (צמוד

למדד)

מהות ההתקשרות

8001149666
ערד. ב תכנון ותפעול

בע"מ

התקשרות המשך

ראשונה
300,420300,42005.06.202431.05.202529.12.2019376,8431,918,782תכנון כפרי מחוז גליל

ויה ברידג'ס בע"מ8001150510
התקשרות המשך

ראשונה

ביצוע עבודות שונות

בנהריה
702,824702,82405.06.202431.05.202912.07.2023677,5682,179,474

8001151617
מ.ש. סעד להנדסה

ותכנון בע"מ
התקשרות המשך נוספת

ניהול פרויקט ותשתיות

בישובים ערביים
89,97889,97815.06.202431.12.202401.12.2016787,783932,178

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

 

1. משרד השיכון והבינוי (להלן – המשרד) מבקש התקשרות המשך עם המתכננים המפורטים בטבלה שלעיל לטובת המשך

עבודות באתר בו מתבצעות עבודות פיתוח:

1.1. בקשה 8001150510 נוגעת למתכנן ראשי לתכנון מפורט לביצוע גשר מעל כביש 89. בימים אלו מתקיים פרוייקט ענק

של שכונה בצפון מזרח נהריה, לשם הפרוייקט נדרש להקים גשר אשר יחבר בין 2 השכונות לצד כביש 89 . עקב הקרבה לים

ומליחות גבוהה באזור הביאו לצורך בהתקשרות על יועצים נוספים, דבר אשר הגדיל את השכר הכולל בנוסף, נדרשה

הרחבה לתכנון עקב הרחבת גשר לאופניים מתקני בטיחות ועוד.

1.2. בקשה 8001149666 נוגעת להגדת והרחבת ההתקשרות עם יועץ לתכנון כפרי במחוז גליל. יועץ זה נותן למחוז שירותי

ניהול פרוייקטים ועוד. היועץ עובד כבר ארבע שנים ועכשיו מבוקש שנה חמישית ואחרונה, זאת עקב שביעות הרצון של

המשרד והפרויקטים הרבים אשר עדיין בתהליך, בעיקר עקב החלטת ממשלה 864 (הכפלת אוכלוסיית הגולן).

1.3. בקשה 8001151617 נוגעת להגדלת התקשרות עם מתכנן המצע עבודות פיקוח בחברה הערבית (בענה+נחף+סחנין

+עראבה). הבקשה הנוכחית הינה על הגדלת האומדן עקב החשבונות הסופיים של הקבלנים בישובין מ-17.678 צלש"ח ל-
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19.768 מלש"ח לפי שכר טרחה של 3.63%. בקשה זו לא עולה בפטור מתכננים מסלול מהיר עקב כך שהייתה הגדלת

התקשרות ב-12 חודשים האחרונים

2. המתכננים נבחרו מתוך מאגר מתכננים מכוח תקנה 5א(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

3. מדובר בהתקשרויות אשר משיקולים של יעילות וחיסכון יש להמשיך אותן.

4. התקשרויות אלו הינן בתנאים זהים לתנאי ההתקשרויות המקוריות.

5. המשרד התחייב במסגרת הגשת הבקשה כי לא צפויות הגדלות נוספות בהתקשרויות הללו מעבר לבקשות המפורטות לעיל.

6. מר רז ריס, רפרנט שיכון ומקרקעין ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

 

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחםאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניקאישור
יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיצביאל גנץאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010973 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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