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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 5383

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 18.05.202506.07.2025משרד הבינוי והשיכון

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

324.03.20258001495736(4)(ב)(3)הארכת התקשרותהידרולוגיה

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניק

יועץ/ת משפטי/תיועצת משפטיתגליה ימין

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשא

טבלת

מתכננים

תיאור מקום עבודהתקופת התקשרותשם ספקמס' פניית מקור

היקף

ההתקשרות

המבוקש

היקף

ההתקשרות 

המאושר

תחילת

התקשרות

סיום

התקשרות

תאריך

תחילת

עבודה

שווי

התקשרות

ראשונה

עלות מצטברת כולל

אופציות ובקשה

נוכחית בש"ח (צמוד

למדד)

מהות ההתקשרות

קבוצת מ.מ דרום - תכנון

וניהול מערכו

התקשרות המשך

ראשונה

שכונת רמת שקד,

אופקים
702,950702,95006.07.202524.03.202822.12.20211,166,5192,039,133

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

1. משרד הבינוי והשיכון (להלן – המשרד) מבקש התקשרות המשך עם 'קבוצת מ.מ דרום – תכנון וניהול מערכות' (להלן –

המתכנן) לצורך ביצוע עבודות תכנון הידרולוגי בשכונת רמות שקד שביישוב אופקים.

2. ההתקשרות הראשונה עם המתכנן היה מתוך מאגר מתכננים בהתאם לתקנה 5א(ב) לתקנות חובת המכרזים החל מיום

22.12.2021 בהיקף של 1,166,519 ש"ח כולל מע"מ. 

3. בהתקדמות התכנון של המתכנן הוכן דוח קרקע ע"י יועץ קרקע שהיווה בסיס לתכנון המעודכן. דו"ח זה הוביל לעדכון אומדן

עלויות הביצוע, בהתאמה מבוקשת הרחבת התקשרות  עם המתכנן.

4. פתרון הניקוז לשכונת רמת שקד ברשות אופקים הינו תנאי הכרחי לאישור אכלוס השכונה. דו"ח הקרקע גילה מי תהום גבוהים

המאפשרים הפעלת מאגר שיתופי להשקיה חקלאית במקום מאגר חירום, הנ"ל בנוסף לתוספות הנדסיות להקדמת מאגר

חירום. הדרישות הנוספות הינן: ציפוי לתחתית המאגר, קונסטרוקציה מסיבית יותר לתחנת הביוב למובל וכו'.

5. השכר מהווה אחוז קבוע מביצוע בפועל של הפיתוח ועל כן עדכון באומדן הביצוע דורש היקף הגדלה של שכר המתכנן.

6. לדברי המשרד ההגדלה המבוקשת הינה האחרונה בפרויקט זה.

7. המשרד הוסיף כי קיימת חשיבות רבה להמשך הפעילות של המתכנן , לאור זאת שנצבר ידע מקצועי רב מאוד ומידע זה

מאפשר למשרד לחסוך כספים רבים במימוש הפרויקט וצמצום בלוחות הזמנים.

8. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

9. מר אורי רוזנגרטן, רפרנט שיכון ומקרקעין ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.
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מאשרים

הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור
גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניקאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשאאישור
יועץ/ת משפטי/תיועצת משפטיתגליה ימיןאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013654 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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