
 

                                       

        

 

 

 

 

 פוריה -בית חולים צפון  –פרויקט אורודינמיקה ושיקום בתנועה הנדון: 

 03/12/2025פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 
 נוכחים: 

 מנהל פרויקט מטעם בית החולים  –גיא גולדברג 
 יועץ משפטי של בית החולים  –אלון דר 

 גורדון אדריכלים  –אורן שחף 
 אי.שטרן ניה"פ  –, שירלי קונובסקי אופיר בשן

 קבלנים 
 תפוצה: לנוכחים 

בעבר  שיפוץ אזור שתוכנן ( מזמין בזה קבלנים רשומים להגיש "הצעה" לבצע "המזמין"  -)להלן   פוריה -בית חולים צפון  .1

 "(הפרויקט"  -)להלן  התאמתו למכון אורודינמיקה ומכון שיקום בתנועה ו אולם מציאות מדומה, להיות 

 . פוריה -בית חולים צפון מחלקת שיקום,  -1מבנה שיקום חדש, קומה  -מיקום הפרויקט .2

יכלול, חיבורי מערכות, בניית  אשר התאמת חלל קיים למכון אורודינמיקה ושיקום בתנועה ביצוע   -מהות העבודה .3

מעבר לפירים דרך    ,, ארונות קבועיםנכים פריצת דלת, ביצוע כיורים, שרותי  חדר המתנה,  חדר מנהל והאחות,  מחיצות,  

   .וכל המופיע בתוכניות היועצים  מחלקה פעילה, עבודות בשעות לא רגילות כגון לילה, 

, בנוסף ניתנו דגשים  אופן ביצוע העבודהו: במסגרת סיור הקבלנים ניתנה סקירה לקבלנים לגבי מהות העבודה ,  כללי .4

הקבלנים מתבקשים לתעד את המערכות ועמידה  בדיקות מעבדה, , איכות העבודה,  שעות העבודהמהותיים בנושא 

 בלוחות זמנים.

 ממתן צו התחלת עבודה   חודשים 3   – לוח זמנים .5

לביצוע העבודות בהתאם לנתונים הקיימים להקמת   את כתב הכמויותהקבלנים נדרשים למלא   – הגשת ההצעות
 ,  ובהתאם לנדרש בגוף המכרז  פרויקט מלא

ומופיע ברשימות ופרטי האדריכלות. הסטנדרט לא יפחת מרמת  מפרט שיצא כחלק ממסמכי המכרז,  –מפרט סטנדרט  .6

 מבנה שיקום )מבנה הפרויקט(.

בסביבתו הינה  ומובהר כי האחריות על כל נושא הבטיחות באתר   פעיל  בית חוליםהאתר ממוקם בתוך  -בטיחות באתר .7

, ויפעל בהתאם להנחיות בית  תהה נוכחות של מהנדס ביצוע מטעמובכל זמן העבודות  ומנ"ע מטעמו,  באחריות הקבלן 

 החולים ותיאומים שוטפים מולם.

 . מהתארגנות הקבלןהתארגנות כחלק  תכנית יש להעביר תחילת העבודה יגודר שטח התארגנות ושטח העבודה,  טרם  .8

, כמו כן בשל לו"ז הקצר  הקבלן הזוכה אחראי בלעדית לשינוע והרמת הציוד שיסופק לאתר -התארגנות ושינוע  ציוד .9

 הקבלן יידרש להזמין ציוד בתחילת ביצוע הפרויקט. 

שעות עבודה, רעש, מטרדים, אבק   בית החוליםבאזור עב' על הקבלן לקחת בחשבון מגבלות האתר כגון:  - דרכי גישה  .10

הרשויות כגון משטרה ורשויות  בית החולים, דרכי גישה וכו' בהצעתו. כמו כן, עלות תאום הובלת החומר ותאום מול 

 . שונות להובלת הציוד לאתר כלולות בהצעת הקבלן

  בהתאם לכתוב במסמכי המכרז הכוללת וחתומה על גבי כל דף  את כל חומר המכרז יש להגיש ההצעה   – הגשת ההצעה  .11

 .12:00שעה  5220.12.25עד לתאריך 

   שלביות ביצוע וחלוקת הצעה. הובהר בסיור כי את ההצעה יש להגיש בהתאם לחלוקה בנספח

 . ולחוזה שלביות ביצוע וחלוקת הצעה  עוד הובהר כי מזמין העבודה רשאי לגרוע פרקים בהתאם לנספח 

  ,שירלי קונובסקיו/או  052-7486464נייד  בשן  רלאופידוא"ל  ב, 15/12/2025ניתן להעביר עד לתאריך שאלות/ הבהרות  .12

 . shirlyk@istern.co.il ,ofirb@istern.co.il, דוא"ל 04-8202683" בפקס אי. שטרןמחברת " 054-468001נייד 

 יבים לצרף להצעתם כל הודעה שתינתן כהודעה לקבלנים במהלך הבקשה כשהיא חתומה על ידם. הקבלנים מחו  .13

 בברכה, 

 שירלי קונובסקי 
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