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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1256

פרטים כלליים

    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 11.12.202127.12.2021משרד החינוך

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר פנייהמועד החלטת ועדת מכרזים הפונהתקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות

תחזוקת ציוד מחשוב במוסדות חינוך

בפריסה ארצית
314.11.20218000674790(4)(ב)(3)הארכת התקשרות

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדי

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצר

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאלי ביתן

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 01.01.2022 ועד ליום 30.06.2022 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מבניהם. 

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (1)
הערות 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק

510592728 טלקוד מחשבים בע"מ

       פרטי תקופה

מטבעהיקף מאושרהיקף מבוקשתאריך סיום מאושרתאריך סיום מבוקשתאריך תחילה מאושרתאריך תחילה מבוקש

 שקלים ישראליים חדשים10,934,078 30.06.202210,934,078 01.01.202230.06.2022 01.01.2022

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (2)
הערות 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק

512885120 נס-מטח בע"מ

       פרטי תקופה

מטבעהיקף מאושרהיקף מבוקשתאריך סיום מאושרתאריך סיום מבוקשתאריך תחילה מאושרתאריך תחילה מבוקש

 שקלים ישראליים חדשים6,524,213 30.06.20226,524,213 01.01.202230.06.2022 01.01.2022

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

1. משרד החינוך (להלן – המשרד) מבקש התקשרות המשך בפטור עם חברת טלקוד וחברת נס-מטח (להלן – החברות) לטובת

תחזוקת ציוד מחשוב במוסדות החינוך ברחבי הארץ.

2. המשרד התקשר עם החברות לצורך הפעלת שירותי התחזוקה מכוח מכרז פומבי (90/06.14), עבור התקופה שמיום

01.01.2016 ועד ליום 31.12.2020, בהיקף של כ-30 מלש"ח בכל שנה.

3. מעת לעת ועדת הפטור אישרה הארכת התקשרות מכח תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים כאשר הארכה האחרונה

ניתנה עד ליום 31.12.2021 ובהיקף כולל של 36,135,184 ₪

4. המשרד החל בתהליך כתיבת מכרז חדש כבר במחצית שנת 2019. הגורם המקצועי במשרד מציין כי הליך כתיבת המכרז היה

מורכב בשל ההתאמות הרבות והשינויים שהמשרד נדרש להטמיע במכרז החדש, על מנת להתאימו להתפתחויות הטכנולוגיות

במערכי הציוד הממוחשב במוסדות החינוך. על כן, המכרז היה צפוי להתפרסם באמצע שנת 2020.
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5. מאז התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו על מערכת החינוך, היחידה המקצועית נדרשה להשקיע את מירב המאמצים על מנת

לאמץ משאבים ולפתח מענים מותאמים ללמידה מרחוק במקביל נדרשה היחידה המקצועית לפרסם מכרזים נוספים  דבר אשר

הכביד על היחידה המקצועית ומנע ממנה מלעסוק בנושאים אחרים.

6. במסגרת הארכת ההתקשרות האחרונה המשרד הציג כי הוא צפוי לפרסם את המכרז עד אוגוסט 2021 אך בשל סוגיות אבטחת

מידע במכרז והצורך לבצע התאמה בין מכרז לקווי אינטרנט למכרז הנוכחי מועד פרסום המכרז נדחה.

7. המשרד ציין כי הוא פרסם את המכרז ונמצא כעת בהליכים של בחינת ההצעות.

8. להלן הלו"ז המכרזי:

8.1. בחירת זוכים – אפריל 2022.

8.2. חתימה על חזה – מאי-יוני 2022.

8.3. הקמת מנהלת הפעלה עם הזוכים – יוני 2022.

8.4. תחילת הפעלה – יולי 2022.

9. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי בחוות דעתו מיום 08.12.2021 המליץ לאשר את הבקשה להארכת

ההתקשרות.

10. גב' תמר קליין, מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע בחשב הכללי בחוות דעתה מיום 20.12.2021 ציינה כי אין מניעה

מלאשר את הבקשה.

11. התקשרות ההמשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.

12. מר עוז דורון, רפרנט משרדים חברתיים צצליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

מאשרים

הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדיאישור

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאלי ביתןאישור

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצראישור

גורם מאשר נוסףהחשב הכללייהלי רוטנברגאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004079 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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