
תשובהשאלהסעיף
דלתות נגרות מתחת לגרם מדרגות צבע בתנור חסר פרט ארון תקשורת טיפוס נ-01.06.01.017016

לבחירת אדריכל - יש לקחת מידות מהשטח

ריצוף באריחי אבן טרברטין01.10.01.0030
מה מידות האבן?

מה עובי האבן?

מידה 120/90 ס"מ
עובי 2 ס"מ

לבחירת אדריכל

01.10.01.0070(F טיפוס) פרקט תלת שכבתי אלון ונגה שחור גמר לקה מט ע"ג מה עובי העץ של ריצוף עץ גושני במה בגוון שחור
בסיס של דק עץ גלריה בעובי של 4 ס"מ  - יישום 

בהדבקה

מבקש לקבל פרט או דגם של הפרופיל אלומיניום משולב תאורת לד 01.10.01.0290
סמויה במדרגות טריבונה

יש לתמחר את פרט התאורה העקרוני + פס לד 
הנמצא בתוכנית תאורה

מודבק על בסיס קיר גבס לרבות חיזוקי מנהטיםחסר פרט לחיפוי זכוכית מטיפוס ז-3 ברשימה01.12.01.0030

תיקון והשמשת חלונות קיימים לכל המבנה,01.12.01.0060
מבקשים לדעת איזה חלונות נדרשים לתקן, כמות? מידות? סוג 

הפרופיל?

לבחירת הדריכל - מדבור חידוש נא לתמחר ע"פ מ"ר

קיים פרט אדריכלי גיליון 150חסר פרט לביצוע מהלך מדרגות ספירלי01.19.01.0007

קיים פרט אדריכלי גיליון 150, הסעיף הנ"ל הוא חסר פרט - מהלך מדרגות /גשרון למעבר לגג חדר טרפוסעיף 19.01.008
חלופה לסעיף קודם - חלופה לא מתוכננת

אין פרט, יהיה מזבח מסויים.חסר פרט - קונסטרוקציה לתליית פנסים / תאורה / ציוד באולםסעיף 19.01.009
יש לתמחר ע"פ טון לקונסטרוקציה מורכבת

יש לפנות לחברת רדיוןמבקשים לקבל מחירים של חברת רדיוןתת פרק בקרת מז"א

במודעת פרסום המכרז מצוין כי משך הביצוע הינו 6 חודשים ואילו סעיף משך ביצוע
3 בנספח התנאים הכלליים מצוין 4.5 חודשים. אנא הבהרה.

6 חודשים

נבקש לקבוע כי במקרים של הארכת משך ביצוע מטעמים הקשורים התארכות משך ביצוע - סעיף 26 
במזמין או במי מטעמו – ישולמו לקבלן תקורות.

אין הסכמה נשאר הסעיף כפי שכתוב בחוזה

נבקש להבהיר כי הפיצויים המוסכמים הינם בקשר עם איחורים פיצויים מוסכמים - סעיף 27 
הנעוצים בקבלן  או במי מטעמו.

אין הסכמה נשאר הסעיף כפי שכתוב בחוזה

נבקש כי במקרים של הפסקת עבודה לצמיתות – תשולם לקבלן תמורה הפסקת עבודה - סעיף 28
בגין ציוד וחומרים שהוזמנו ולא ניתן להשיבם לספק.

אין הסכמה נשאר הסעיף כפי שכתוב בחוזה

סעיף 14 במודעת פרסום המכרז וכן סעיף 3 בתðאים הכלליים קובעים שינויים והערכת שינויים
כי המזמין רשאי להורות על כל שיðוי עד היקף של 100% ואילו סעיף 

33 בחוזה קובע תקרה של ð .50%בקש להבהיר זאת.

יבוצע שיðוי בסעיף 33 בחוזה בהתאם לסעיף 14 
במודעת הפרסום בעיתון ובהתאם לסעיף 3 בðספח 

תðאים כלליים

ביחס לזכות המזמין להקטין את היקף העבודות, נבקש להבהיר כי 
עבודה בתכולת העבודה החוזית לא תעבור לביצוע על ידי קבלן אחר, 

אלא במקרים של הפרת החוזה על ידי הקבלן.

אין פרשנות לכך שהעבודה החוזית תעבור לקבלן 
אחר ולכן ההערה לא רלוונטית

 במודעת הפרסום קבוע כי מחירי עבודות ðוספות יתומחרו לפי מחירון 

דקל מיðוס 15% או בהתאם לכתב הכמויות לפי שק"ד המפקח. סעיף 3 
בתðאים הכלליים קובע כי אלה ישולמו בהתאם למחירון דקל מיðוס 

15%. לעומת זאת, סעיף 34 בחוזה קובע את כתב הכמויות כבסיס 
להערכת השיðויים, ללא התבססות על מחירון דקל. ðבקש להבהיר את 

הקריטריוðים המðחים לצורך הערכת השיðויים.

נכון

נבקש, כי הערכה המתבססת על מחירון דקל תהיה בהנחה של 10% 
כמקובל ולא 15%.

בהתאם למודעת הפרסום

1.  חשבוðות ביðיים - ðבקש כי ישולמו בתðאי שוטף + 45 מיום הגשת תנאי תשלום - סעיף 37
החשבון.

2.  חשבון סופי - סעיף ð - 37בקש לקבוע טווח זמðים העומד לרשות 
המפקח לבדיקת החשבון.

מדיניות התשלום בקרן מחקרים והמרכז הרפואי 
שיבא שוטף+60 יום באופן גורף לכלל נותני השירותים

סעיף זה מדבר על הוראת החשכ"ל בדבר הצמדת מחירים במכרזי התייקרויות - סעיף 38
יחידות הממשלה, אולם ההוראות בסעיף זה אינן מותאמות להוראת 

החשכ"ל המעודכנת התקפה למועד זה, הקובעת תשלום הצמדה 
מהיום הראשון בהתאם למדד הפרויקטלי שיקבע המזמין. אנא ראו 

הוראת תכ"ם: כללי התאמה למדד בהתקשרויות שונות, מספר הוראה 
7.3.6, מהדורה 5 מיום 1.4.2020. אי לכך, נבקש הבהרה והתאמה 

להוראת תכ"ם כאמור.

הוראות ההצמדה שבתוקף הן אלו שבסעיפים 38 ב'- 
ו' בלבד.

ההפניה להוראות חשכ"ל בסעיף 38א' שגויה 
ומבוטלת.

נבקש להבהיר כי תוקף ערבות הבדק לשנתיים ובתומם תשוב הערבות ערבות בדק - סעיף 37.ג 
לקבלן.

אעדכן בחוזה את סעיף 37 ג' בהתאם

במכרזים מעל 4 מיליון שקלים הוחלט במערך הבינוי נבקש להבהיר מה גובה ערבות הביצוע.ערבות ביצוע - סעיף 40.א 
כי גובה ערבות הביצוע תהיה בגובה של 10% מסכום 

הצעת הקבלן הזוכה.

נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז על ידי המזמין תופעל בגין נזקים שנגרמו קיזוז - סעיף 42 
בגין עבודות הקבלן ולאחר שנמסרה לו הודעה מראש ומתן פירוט, לרבות 
אסמכתאות, והזדמנות ראויה לתקן את ההפרה ולהתגונן מפני הדרישה.

אין בעיה אעדכן בהתאם את סעיף 42 בחוזה.

נבקש להבהיר כי חובת השיפוי בהתאם לחוזה, ובפרט סעיף 17 בחוזה, חובת שיפוי כלפי המזמין 
תחול לאחר קבלת הכרעה משפטית חלוטה הקובעת את אחריות הקבלן 

ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן.

דרישות הביטוח הן בהתאם להמלצותיו של היועץ 
הביטוחי ואין לשנותם

נבקש לערוך את השינויים הבאים: נוסח ערבות 
1.  בשם המוטב נבקש להוסיף מספר חברה וכתובת למשלוח דואר.

2.  נבקש להוסיף סעיף לפיו "דרישה בכתב כאמור בערבות זו אין 
פירושה דרישה באמצעות תקשורת אלקטרונית וזו לא תיענה" או 

לחלופין "דרישה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה באמצעות 
דואר רשום או במסירה אישית בלבד".

אין לשנות! נוסח כתב ערבות הביצוע הוא לפי 
דרישות המרכז הרפואי.


