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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ועדת המכרזים המרכזית



נספח ה' – טופס פניה לוועדת מכרזים לאישור פטור ממכרז / פרוטוקול ועדה
	1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה פרוטוקול ועדה ואישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!



	התקשרות בפטור ספק יחיד עם "מרדכי אלימלך פרויקטים בע"מ" על יסוד תנאי תקנה  3 (29) לתח"ם – מתן שירות של ליווי למשפחות המפונים 
	(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	יחידה פונה
	אגף התיישבות
	תאריך פניה
	25.10.2022

	סיווג הבקשה

	[ ] מכרז
(פומבי, סגור, מרכזי)
	[X] פטור ממכרז
	[ ] אחר

	שם ספק
	מרדכי אלימלך ניהול פרויקטים בע"מ
	מספר ספק
(ח.פ., ע.מ. , ע.ר. וכו')
	41442483

	שווי התקשרות
(₪, ללא אופציה)
	150 אש"ח
	יתרה בהזמנה 
	 26 אלש"ח שימוצו עד תום שנת 2022

	
	משך
	מתאריך
	עד תאריך

	תקופת התקשרות
(ללא אופציה)
	
	01.01.2023
	31.12.2023

	תקופת אופציה
	
	
	



	היסטוריית ההתקשרות
(ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)

	מתאריך
	עד תאריך
	שווי התקשרות
	אופן התקשרות*
	מועד אישור סופי

	05.07.2016
	04.07.2017
	398,500 ₪
	3(29)
	27.01.2016

	05.07.2017
	04.07.2018
	285,070 ₪ 
	3(29)
	19.06.2017

	05.07.2018
	31.12.2019
	358,975 ₪ 
	3(29)
	23.05.2018

	01.01.2020
	31.12.2020
	ללא עלות נוספת
	3(29)
	18.12.2019

	01.01.2021
	21.12.2021
	150,000 ₪
	3(29)
	13.12.2020

	01.01.2022
	31.12.2022
	150,000
	3(29)
	13.12.2021


* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).
	תיאור הבקשה
(ימולא על ידי היחידה הפונה)

	רקע (הצורך בהתקשרות)
	1. אגף התיישבות פועל להקמת מבני קבע למשפחות המתקשות האחרונות שטרם בנו את ביתן, בהתאם להחלטות הממשלה בעניין. נכון למועד הפניה, ישנן 7 משפחות הזכאיות  לסיוע זה, שטרם אוכלסו.
2. מר מוטי אלימלך הינו יועץ בעל ידע וניסיון מיוחדים בכל הקשור בהקמת מבנים מתועשים ויבילים עבור משפחות מפונים. ליועץ היכרות רבת שנים עם משפחות המפונים, קבלני הביצוע, וגופי הרישוי. 
3. בנסיבות הקיימות, הוא היחיד שיכול להשלים את המשימה, בלוחות הזמנים הצפופים, לשביעות רצון כל הצדדים. ראו פירוט נוסף בחוות הדעת להיותו ספק יחיד.
4. על אף שהיחידה סברה שהמשימה תושלם בשנת 2022, במהלך השנה האחרונה נתקלה היחידה במספר בעיות שמחייבות את הארכת תקופת הביצוע:
1. קבלן החטיבה להתיישבות פשט רגל
הקבלן המבצע של החט"ל, הגיע להליכי פשיטת רגל, שהביאה לעיכוב של מספר חודשים בהקמת המבנים, עד להסדרת התקשרות עם קבלן חדש.
2. תשתיות נווה ים – 
4 מבנים מתוך הנותרים נמצאים בנווה ים. משרד השיכון שהיה אמור להשלים את הקמת התשתיות שיאפשרו אכלוס עוד בשנת 2021 אינו עומד בלוחות הזמנים, וכרגע נראה שיהיה מוכן רק במחצית השניה של 2023. הדבר מייצר אתגרים שמקשים על התקדמות בהקמת המבנים, ומחייבים ליווי צמוד של הפרויקטור.
3. חובות של משפחות זכאיות –
ישנן 2 משפחות שעקב חובות שלהם לגורמים שונים נגרמו לנו עיכובים בפרויקט. למשפחה אחת חוב ארנונה שמקשה על הוצאת היתר בניה, ולמשפחה אחרת חוב שהביא לצו עיקול על המגרש (נפתר).
5. לאור כל האמור, נכון להיום, צפי השלמת המשימה הוא סוף שנת 2023.



	תיאור השירות / הטובין
	ליווי בניית בתי קבע למפונים זכאים, במסגרת פרויקט "משפחתית". 

	עילת הפטור
(במידה ורלוונטי)
	3(29)

	דיון מיום 27/10/2022
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	הופיעו בפני הוועדה
	מר אסף יצחקי, מנהל אגף התיישבות.

	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה
	המפורט בבקשה ובחוות הדעת נלווית מספקת ואין לנו להוסיף על האמור בה. 



	החלטת הוועדה מיום 27/10/2022
(ימולא על ידי ועדת המכרזים)

	החלטה
	[X] אישור
	[ ] דחיה
	[ ] דיון נוסף
	תאריך
	27/10/2022

	הערות
	1. תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם לתנאי ההסכם הקיים, בתעריף של 225.6 ₪/שעה בתוספת מע"מ.
2. בכפוף לפרסום במנוף ל-10 ימי עבודה ואי קבלת הסתייגויות.

	
	

	ערבות ביצוע
	[X] ללא
	[ ] רגילה
	[ ] חלף
	שיעור ערבות
	

	ביטוח
	[ ] ללא
	[X] רגיל
	[ ] מיוחד*
	נדרש הסכם
	כן

	אישור נוסף
	[X] ללא
	[ ] ו. פטור משרדית .
	[ ] ו. פטור מרכזית
	אחר
	

	מסמכים מצורפים
	חוות דעת ספק יחיד





	
חתם בזום 27/10/2022 
	
	חתם בזום 27/10/2022 
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	אוהד דיגמי
	
	תומר ספיר, עו"ד
	
	טניה שאמלי 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	מ"מ יו"ר הוועדה
	
	נציג  יועמ"ש
	
	נציגת חשב
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