
עמוד 1 מתוך 2

 

החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 4199

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 14.03.202418.04.2024משרד הבריאות

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

307.03.20248001106457(4)(ב)(3)הרחבת התקשרותשיפוץ מרתף למיטות אשפוז חירום

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחם

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאריאל פרץ

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניק

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: ל - 7 חודשים מיום קבלת המרתף לעבודה לאחר פינוי הציוד על ידי בית החולים 

ספקים
סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק

514625276 סולידאר י.א הנדסה בע"מ

       פרטי תקופה

תאריך תחילה

מבוקש

תאריך תחילה

מאושר

תאריך סיום

מבוקש

תאריך סיום

מאושר
מטבעסכום מאושראומדן

 0 10,062,000 10,062,000
 שקלים ישראליים

חדשים

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה)
הערות: עבור שינויים בלתי צפויים ל - 7 חודשים מיום קבלת המרתף לעבודה לאחר פינוי הציוד על ידי בית החולים 

       פרטי תקופה

תאריך תחילה

מבוקש

תאריך תחילה

מאושר

תאריך סיום

מבוקש

תאריך סיום

מאושר
מטבעסכום מאושראומדן

 0 2,012,400 2,012,400
 שקלים ישראליים

חדשים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

 

1. משרד הבריאות (להלן – המשרד) מבקש הרחבת התקשרות בפטור ממכרז עם הקבלן סולידאר י.א הנדסה בע"מ (להלן –

הספק) עבור פרויקט שיפוץ מרתף גריאטריה לצורך ביצוע מחלקת אשפוז חירום של עד 60 מיטות במרכז הרפואי לגליל בנהריה,
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בכמה אולמות אשפוז ובשטח של כ1,300-1,400 מ"ר.

2. הספק זכה במסגרת מכרז פומבי 5/22 עבור פרויקט שיפוץ ושיקום שתי מחלקות פנימיות בקומה  3 בתוספת  עבודות תשתית

במרתף (חדר חשמל, חדר אנרגיה, וחיזוק המבנה לרעידות אדמה)  ההתקשרות החלה ביום 26.12.22 ולתקופה של שנתיים,

היקף ההתקשרות בעת הזכייה עמד על 31,831,751 ש"ח לא כולל מע"מ. כמו כן, ניתנה אופציה להרחבת ההתקשרות ב25%

ועד להיקף של 39,789,689 ש"ח לא כולל מע"מ בהתאם לתנאי חוזה המדף. בנוסף, במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור

הפרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה ב30% נוספים ובהיקף של עד 51,726,595 ש"ח לא כולל מע"מ.

3. ביום 02.11.23 אישרה ועדת המכרזים את מימוש האופציה באופן חלקי מתוך האופציה שניתנה להרחבה עד 25% ולתקופה

שעד ליום 15.05.25. לאחר החלטה זו, סך ההתקשרות עם הספק בגין פרויקט זה עמד על 32,571,137 ש"ח לא כולל מע"מ.

4. כחלק מהמאמץ המלחמתי "חרבות ברזל" והיות והמרכז הרפואי האמור נמצא בחזית הגבול הצפוני - נהריה ישנו צורך להוסיף

ככל שניתן מיטות ממוגנות בהקדם האפשרי. 

5. במסגרת בקשה זו מבוקש הרחבת התקשרות עם הספק לטובת שיפוץ מרתף במרכז הרפואי  עבור הוספת כ- 60 מיטות.  

6. לדברי המשרד, מדובר בשטח קיים בבית החולים שלא נעשה שימוש עד היום, שיפוצו יאפשר להשלים את הוספת המיטות

הממוגנות באופן מהיר יותר ביחס ליציאה בפרויקט בינוי. 

7. יצוין כי כעת, שכה"ט המשולם לספק בגין הפרויקט המקורי ובגין פרויקט זה (כולל האופציה), יעמוד על סך של 42,891,137

ש"ח לא כולל מע"מ. מכיון שמימוש האופציה מהמכרז המקורי למטרת פרויקט חירום זה, עשויה לפגוע מאוד בפרויקט המקורי

(בכך שלא תישאר יתרת אופציה המספיקה עבורו), מבוקשת הרחבה להתקשרות עם הספק בגין פרויקט זה. זאת, לאור הצורך

הדחוף בשיפוץ מרתף קיים למחלקת אשפוז בחירום ומסיבות של יעילות וחיסכון בזמן ובעלויות מאחר שהספק כבר נמצא בשטח

בביצוע פרויקט במרכז הרפואי.

8. תנאי ההתקשרות זהים להתקשרות המקורית בכך שההתקשרות המבוקשת מבוססת על מחירי הצעת הספק במסגרת זכייתו

במכרז 5/22. במקרה שלא קיימים מחירים מתאימים בכתב הכמויות במכרז, המחירים מבוססים על מחירון המאגר המאוחד

(ללא הנחה- לאור העובדה כי העבודה מואצת ותבוצע בלחץ זמן, בשעות לא שגרתיות, דורשת הגדלת צוותי עבודה תוך כדי

תכנון ומתן פתרונות בשטח). כמו כן, ההרחבה כוללת כ7% שכ"ט למתכננים עבור תכנון תוך כדי ביצוע.

9.  לאור העובדה כי מדובר באומדן עלויות, ייתכנו שינויים בלתי צפויים מראש בהיקף של עד 20% ועל כן מבוקשת האופציה.

10. גב' ליאור הרץ ון – שפיגל, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות.

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחםאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניקאישור
יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאריאל פרץאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010763 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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