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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 5714

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 28.09.202521.10.2025המכון הגיאולוגי

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

328.09.20258001611242(4)(ב)(3)הארכת והרחבת התקשרותתחזוקת מערכת "תרועה"

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחם

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאורי כץ

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשא

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

בהתאם לתקופות הרשומות מטה או עד לכניסת הספק הזוכה בהליך המכרזי, המוקדם מבניהם. 

תקופת התקשרות התקשרות המשך ראשונה
הערות 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק

NANOMETRICS INC 2025248

       פרטי תקופה

מטבע (כולל מע"מ)היקף התקשרות מאושרסכום מבוקשתאריך סיום מאושרתאריך סיום מבוקשתאריך תחילה מאושרתאריך תחילה מבוקש

 שקלים ישראליים חדשים401,200 20.11.2025401,200 21.10.202520.11.2025 21.10.2025

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה) (1)
הערות 

       פרטי תקופה

מטבע (כולל מע"מ)היקף התקשרות מאושרסכום מבוקשתאריך סיום מאושרתאריך סיום מבוקשתאריך תחילה מאושרתאריך תחילה מבוקש

 שקלים ישראליים חדשים401,200 20.12.2025401,200 21.11.202520.12.2025 21.11.2025

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה) (2)
הערות 

       פרטי תקופה

מטבע (כולל מע"מ)היקף התקשרות מאושרסכום מבוקשתאריך סיום מאושרתאריך סיום מבוקשתאריך תחילה מאושרתאריך תחילה מבוקש

 שקלים ישראליים חדשים401,200 20.01.20260 21.12.20250 

דיון ונימוקים

1. המכון הגאולוגי (להלן - המכון) מבקש התקשרות המשך עם חברת "ננומטריקס" (להלן - הספק) לטובת תחזוקת מערכת

 "תרועה" (מערכת להתרעה מוקדמת בפני רעידות אדמה).

2. על פי החלטת ממשלה 4738 מיום 7.6.2012 ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 2305 (רעד/4) מיום 7.10.2010, נדרש המכון

להקים מערכת ארצית לקבלת התרעה קצרת מועד על התרחשות רעידת אדמה חזקה בישראל.
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3. ביום 21.5.17 נחתם בין המכון לספק חוזה למתן שירותי תכנון, הקמה, ותחזוקה  של מערכת סיסמית (Seismological) בת

120 תחנות בפריסה ארצית בשיטת Turnkey לאחר זכייה במכרז בינלאומי מס' 3/2015 של המכון. הצעת המחיר עבור תקופת

ההתקשרות המקורית עמדה על כ-32.8 מלש"ח בתוספת מע"מ.

4. ביצוע העבודות במסגרת המכרז המקורי התחלק לתקופת הקמה בת שנה, תקופת אחריות ותחזוקה בסיסית בת שנתיים,

ותקופת אחריות ותחזוקה אופציונלית (שמומשה) בת שנתיים נוספות. תקופת ההקמה אמורה הייתה להימשך כשנה, אך בפועל

נמשכה למעלה מ-5 שנים, כתוצאה מקשיים בהם נתקלו המכון והספק לרבות קשיים ביורוקרטיים ושינוי במתווה החשמול.

5. נוכח הימשכות העבודות, ומתוך הבנה כי מורכבות הפרויקט והקשיים האמורים מחייבים ביצוע התאמות בלוחות הזמנים

נחתמה ביום 14.9.2020 תוספת לחוזה. עיקרה של התוספת בקבלה מדורגת של המערכת באופן בו כ100 תחנות שהושלמו עד

לאותו מועד הועברו לאחריות המכון, ובהתאמה התחלה מדורגת של תקופת האחריות והתחזוקה הבסיסית, כך שתקופת

האחריות והתחזוקה הבסיסית עבור כל תחנה תחל מהמועד בו התחנה הועברה לאחריות המכון, ותסתיים (לכל התחנות) בתוך

 36 חודשים ממועד מסירת 100 התחנות הראשונות.

6. בהחלטת ועדת הפטור מיום 10.09.2023 אושר למכון הרחבת התקשרות עם הספק מכוח תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת

המכרזים עבור התקופה שמיום 20.10.2023 ועד ליום 19.10.2024 בהיקף של 1,060,982 ₪ כולל מע"מ בתוספת אופציה עבור

התקופה שמיום 20.10.2024 ועד ליום 19.10.2025 בהיקף של 772,200 ₪ כולל מע"מ בכפוף למימוש האופציה לתחזוקה

שבהסכם.

7. ההרחבה נדרשה עבור תוספת לתחזוקה וכן עבור רכישת שרת נוסף אשר נבעו כתוצאה מהעיכובים המשמעותיים בלוחות

הזמנים והבלאי המואץ שנוצר בכל חלקי המערכת.

8. ביום 06.11.2024 אישרה ועדת הפטור הרחבת התקשרות עם החברה מכוח תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים עבור

התקופה שמיום 06.11.2024 ועד ליום 31.10.2025 בהיקף של 159,705 ₪ כולל מע"מ עבור הקמת ערוץ תקשורת סלולרית

למערכת תרועה.

9. המכון מימש את האופציה האחרונה שבהסכם עבור תחוקה עד ליום 31.10.2025

10. מערכת תרועה הינה מערכת מדעית-טכנולוגית המורכבת מרכיבי תוכן רבים, בבחינת המשך התחזוקה למערכת בתום

ההתקשרות עם הספק המכון חילק את ההתקשרויות בהתאם לשני רכיבים שמרכיבים את השלד של המערכת: 

10.1. ארכיטקטורת תקשורת הנתונים ופרוטוקולי התקשורת הקיימים במערכת – נושא שאינו ייחודי לעולם הסיסמולוגיה ולכן

ביום 05.08.2025 פורסם מכרז 1/2025 למתן שירותי תחזוקה למערכת "תרועה" בשל בקשת חברות רלוונטיות להאריך את

פרק הזמן להכנת ההצעות ומתוך רצון למקסם את ההליך, המכון דחה את מועד ההגשת ההצעות ליום 22.10.2025.

10.2. הרשת הסיסמית ואלגוריתם ההתרעה - תוכנות איסוף הנתונים, והאלגוריתמיקה של המערכת הם ייחודיים לעולם

הסיסמולוגיה ולפיכך בהחלטת ועדת הפטור מיום 19.08.2025 אושר התקשרות עם הספק מכוח תקנה 3(31)(א) לתקנות

חובת המכרזים לשנה בתוספת 7 תקופות אופציה בהיקף של 5,238,973 ₪ כולל מע"מ בתוספת רכישת מדף חלקי בהיקף

של 295,00 דולר.

11. לאור העובדה שטרם הסתיים ההליך המכרזי כמפורט בסעיף 10.1 לעיל, נדרשת התקשרות המשך עם הספק על מנת

להבטיח רציפות תפקודית ותחזוקתית של המערכת. 

12. במסגרת ההתקשרות  אשר תומחר כשנה בתוספת שנה נוספת, העלות החודשית עומדת על 208 אלש"ח, ואילו בהצעת

המחיר  להארכה הנוכחית העלות החודשית עומדת 340 אלש"ח.

13. המכון מבהיר כי למרות שמדובר בהתקשרות זמנית וקצרה (חודש עם אופציה לחודש נוסף), תנאי ההתקשרות נחשבים זהים

לתנאים המקוריים, שכן היקף השירותים והעבודה נותר ללא שינוי. הפער במחיר החודשי נובע מהעלויות והסיכונים הנוספים

שהספק נושא בהם בשל תקופת ההתקשרות הקצרה, במיוחד לאור ציוד שמוגדר כ־  EOLלכן, העלייה בתמורה משקפת את

מבנה ההתקשרות בלבד ולא שינוי בתנאים המהותיים.

14. מר זיו גילינסקי, רפרנט אנרגיה, ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחםאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשאאישור
יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאורי כץאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000014249 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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