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בהסתמך על מכתבה של גב' סיגל פרחי ללוש, מנהלת תחום תכנון ובניה במנהל תכנון פיתוח בינוי מוסדות רפואה, מיום  

עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" )להלן חברת אביב(    בהתקשרות   הסטת שורותמאשרת הוועדה    9.7.24
 אה במשרד הבריאות.  להקמת מנהלת פרויקטים למנהל תכנון פיתוח ובינוי רפו 

 בחברת אביב לביצוע השירות.   17/2019בחרה הוועדה במכרז  1.7.2020בתאריך 

תקופת ההתקשרות הראשונה במכרז נקבעה לשנתיים עם אופציה להארכת ההתקשרות בחמש תקופות בנות שנה כל אחת,  
 סה"כ שבע שנות התקשרות.  

ביום   והכניסה של המנהלת לתחום הנגישות במוס.  28.7.23תקופת ההתקשרות הראשונה הסתיימה  דות  תהליך הלמידה 
 א מומשה ההזמנה כולה עבור שנת ההתקשרות הראשונה. ועל כן להבריאות לקח יותר זמן מהצפוי 

 . ללא תוספת עלות.  28.7.24ועד ליום  26.10.23לתקופה שמיום    אישרה הוועדה מימוש אופציה ראשונה 26.10.23ביום 

 . ללא תוספת עלות.  28.7.25ועד ליום   29.07.24אישרה הוועדה מימוש אופציה שניה לתקופה שמיום   24.7.24ביום 

זאת כי חלק גדול מהעבודות המנהליות של היחידה הוא בבקרות וסיורים בבתי החולים, וכן תלוי בהתקדמות הביצוע   לאור
של בתי החולים והקופות. ולאור העובדה כי מדינת ישראל מצויה במצב מלחמה והמוסדות עוסקים במצבי חירום , היקף  

 ה יתרה תקציבית בהזמנה .  הפעילות שבוצע שנה קודמת היה נמוך מהצפוי ובהתאם נותר

ללא תוספת    28.7.26ועד ליום  29.7.25אישרה הוועדה מימוש אופציה שלישית לתקופה שמיום  9.6.25בהתאם לכך, ביום 
 עלות.  

לתקופה שמיום   ך היקף ההתקשרות הכוללהוועדה הסטת שעות בין המתכננים ובלבד שלא יחרגו מסאישרה  4.1.26ביום 
 ספת עלות.  א תו ללם תקופת האופציה ו תו    28.7.26ועד ליום   5.1.26

  נכון למועד הגשת הבקשה יתרת השעות הנוכחית מול המסגרת הנוכחית כמפורט:

 נוכחית  שעות יתרה  מס' שעות בחוזה  
 1040.5   3179.5 2מתכנן  
 11 1220 3מתכנן  
 845.11 1800 4מתכנן  

 

   פציה ללא תוספת עלות. מימוש אובהתאם לכך, מבוקש על ידי היחידה לאשר  

.  עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ"מימוש אופציה רביעית בהתקשרות לאור האמור, מאשרת הוועדה 
 לתקנות חובת המכרזים  ג3החלטה זו בהתאם לתקנה 

כן  השנתי המעוד ההתקשרות היקף   התאמתאת תבחן הוועדה ה תת ביצוע ידולקראת מימוש האופציה תציג היח  ככל
 לביצוע בפועל. 

 קשרות: ללא תוספת עלות  היקף ההת

   28.7.27 – 29.7.26תקופת ההתקשרות:  

פרוטוקול זה אינו מהווה אישור לביצוע ההתקשרות בפועל, וההתקשרות מותנית, בנוסף לפרוטוקול, בהזמנה חתומה ע"י  
 . מורשה חתימה כדין

 24006701מרכז קרנות:  67250307תקנה תקציבית: ;    511301657ח.פ: 

 

 חתימות:

 

 עו"ד סילבי קדם  ניר לוי, מ"מ יו"ר ש
 

 רו"ח אליאס קסיס  
          

 

 

 


