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 ‏05 דצמבר 2023
‏כ"ב כסלו תשפ"ד
לכבוד - ועדת המכרזים – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
שלום רב,
הנדון: הארכה והרחבת התקשורת עם אוניברסיטת בן גוריון במסגרת פרויקט ונוס לצורך תפעול מרכז מדעי לקליטה, עיבוד, הפצה ואכסון תמונות הלווין 

מהות הפניה
1. אישור להארכת והרחבת ההתקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מספר ספק 500701644, לצורך המשך תפעול מרכז מדעי לקליטה, עיבוד, הפצה ואכסון תמונות לוויין וונוס.
2. לתקופה תפעול  של 5 חודשים, החל מה- 1.3.2024 ועד ל- 31.7.2024, בשל מורכבות הפרויקט נבקש כי תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה נוספת, עד 31.12.2024 
3. בתקציב מבוקש של 200 אלף ₪ (ההתקשרות פטורה ממע"מ) 
הרקע לבקשה 
1. וונוס הוא לוין למטרות מחקר בתחום החקלאות המדייקת ואיכות הסביבה אשר שוגר בהצלחה באוגוסט 2017, לווין וונוס פועל בחלל בהצלחה רבה כבר למעלה משש שנים.
2. הלויין נבנה ומתופעל בשת"פ עם סוכנות החלל הצרפתית (CNES).
3. הלוויין סיים את תקופת תפעולו לפי התכנון הנוכחי, אך בהמשך לשערוך יתרות הדלק שבוצעה, לוויין יש יתרות דלק המאפשרות  את  תפעולו ממרץ 2024 עד  יולי  2024 (תלוי בסערות שמש).  לאור ההצלחה המדעית של הניסויים המדעיים בתוצרי הלוויין, ובתיאום עם סוכנות החלל הצרפתית (CNES) אנו מבקשים להמשיך את  פעילות הלווין והשת"פ עד יולי 2024. 
ההתקשרות האחרונה עם הספק
4. ההתקשרויות קודמות עם אוניברסיטת ב"ג מפורטות בנספח פירוט ההתקשרויות קודמות המצורף בסיום פנייה זו.
5. ההתקשרות האחרונה עם הספק- בשנת 2023 סוכנות החלל התקשרה עם אוניברסיטת בן גוריון לתפעול מרכז מדעי לקליטה, עיבוד, הפצה ואכסון תמונות לוויין וונוס.
5.1 לצורך כך ההתקשרות קיימת עם הספק הוארכה ממרץ 2023 עד לתאריך 30.6.2024, בסכום  של 477,250 ₪ (הזמנה במרכבה, הזמנה מס' 4502113687,  מצ"ב הסכם ההתקשרות (מסומן 1').
5.2 תקופת התפעול של התקשרות זו, תוכננה לשנה אחת , דהיינו עד סוף פברואר 2024, כאשר התקופה הנוספת עד ל30.6.23, התבקשה לסיום הדוחות והעברת התשלום. 
5.3 ההתקשרות אושרה מכוח מימוש אופציה שנייה (ואחרונה שאושרה)  במסגרת ההתקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון כספק יחיד, לצורך המשך הפעלת הפרויקט, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 2023/105 מתאריך 15.3.2023 (מסומן 2'), וע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 29.12.21 (מסומן 3'). 
5.4 בהזמנה יתרה על סך של כ- 715 אלף ₪. מצ"ב דוח יתרות הזמנות (מסומן 4'). 
5.5 עבור הפעילות הוקמו לטובת אוניברסיטת בן גוריון ההזמנות הבאות, (דוח יתרת הזמנה מסומן 4):

	מס הזמנה
	תיאור  ההזמנה
	סכום ההזמנה המקורית ₪
	ניצול ₪
	יתרה בהזמנה ₪

	4501751680
	הקמת עמדות עיבוד ואגירת תמונות
תקופה: 9.7.2019 עד 28.2.21
	893,550
	893,250
	0

	4502073981
	פעילות שוטפת- הארכת התקשרות 1
תקופה: 28.2.21 עד 28.2.22
	474,333
	377861.5
	0

	4502113687
	פעילות שוטפת- הארכת התקשרות 2
תקופה: 28.2.22 עד 28.2.23
	477,250
	238,625

	238,625 ₪
פעילות בוצעה- בטיפול מול הספק להגשת א.ד. לתשלום כנדרש

	4502113687
	פעילות שוטפת- הארכת התקשרות 3
תקופה: 28.2.23 עד 28.2.24
מפורט בסעיף 4 לפנייה זו
	477,250
	477,250
	477,250 ₪ :
· א.ד. בסך 238,625 ₪ בוצעה- בטיפול מול הספק להגשת א.ד. לתשלום כנדרש
· א.ד. בסך 238,625 ₪ קבועה לתשלום בתאריך 1.3.2024










הפנייה הנוכחית והתקציב המבוקש
6. בפנייה זו אנו מבקשים הארכה והרחבה של התקשרות האחרונה עם אוניברסיטת בן גוריון בסך של 200,000 ₪ לחמישה חודשים נוספים, בתעריף זהה להתקשרויות קודמות.
7. כאמור לעיל, תקופת התפעול של ההזמנה שהוקמה בשנת 2023 תוכננה לשנה אחת, דהיינו עד סוף פברואר 2024, כאשר התקופה הנוספת עד ל30.6.23, התבקשה לסיום הדוחות והעברת התשלום. 
8. לפיכך לצורך המשך התפעול מבקש כי ההתקשרות תוקם החל מה 15.3.2024  
ההתקשרות מכילה אבן דרך אחת: בסיום הפעלת הלווין בתאריך  30.7.2024 תשולם מלוא התמורה בסך 200,000 ₪, בכפוף להגשת דוחות כאמור בהסכם.
9. בפנייה זו מבוקש אישור להמשך התקשרות לאפשר המשך פעילות הלווין ל-5 חודשים נוספים.
10. בשל מורכבות הפרויקט נבקש כי תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה נוספת, עד 31.12.2024 
ספק יחיד
11. להלן פרטי ההסבר מדוע אוניברסיטת בן גוריון היא ספק יחיד לפרויקט:
7.1 אוניברסיטת בן גוריון נבחרה כמרכז המחקר לפרויקט, ולצורך כך הקימה את המרכז, על כן היא המוסד היחיד בישראל בעל יכולת לתפעל את המרכז.
7.2 ברשות אוניברסיטת בן גוריון היכולת הטכנולוגית המתאימה, כוח האדם המיומן והידע הנחוץ לתפעול המרכז על כל היבטיו, נציין כי החוקר הראשי של לוויון ונוס הוא פרופסור ארנון קרניאלי העומד בראש המרכז, הנמצא בשדה בוקר (שלוחת של האוניברסיטה).
7.3 אוניברסיטת בן גוריון הוכרה כספק יחיד לצורך הארכת והרחבת ההסכם המקורי, וועדת הפטור בחשכ"ל אישרה את ההתקשרות זו בפטור ממכרז  (בהחלטת ועדת הפטור של החשב הכללי מס' 582653 מיום 21.9.2016, (מסומן 5'), וכן בהחלטת וועדת הפטור בחשכ"ל מיום 29.12.21 (מסומן 3 לעיל).
הבקשה מועדת מכרזים
4 לאשר הארכה והרחבה של התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון בסך של 200,000 ₪ (כאשר ההסכם יהיה פטור ממע"מ).
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נספח פירוט ההתקשרויות קודמות
1. ההסכם עם אוניברסיטת בן גוריון- בהתאם להבנות בין המשרד ו-CNES, הוקמה באוניברסיטת בן גוריון עמדה לעיבוד ואגירת תמונות אשר תצולמנה באמצעות הלוויין ונוס, תחת ניהולו של פרופסור ארנון קרניאלי. לצורך כך, המשרד והאוניברסיטה כרתו ביום 26.12.2012 הסכם (מספרו 3-9760) החל מהתאריך 1.1.2013 ועד לתאריך 31.12.2015 [מצ"ב ההסכם מסומן א'] עד לסך 2,470,000 ₪ 
2. עדכון ראשון להסכם עם אוניברסיטת בן גוריון- בשל עיכובים שונים בפרויקט ונוס, והצורך בהארכת ההתקשרות עד לתום שנת התפעול הראשונה, הצדדים להסכם חתמו בתאריך 21.12.2016 על הסכם הארכה והרחבה במסגרתו סוכם על הרחבת התמורה שבהסכם המקורי לסכום של 745,000 ₪ לא כולל מע"מ עד לתאריך 31.12.2018. [מצ"ב הסכם הארכה והרחבה מסומן ב', וועדת המכרזים של המשרד אישרה את הארכת ההתקשרות עם האוניברסיטה עד לסוף 2018 (החלטה מס' 2016/27) מסומן ג', וכן אישרה את הרחבת ההתקשרות בכפוף לאישור וועדת הפטור בחשב הכללי (החלטה מס' 2016/140) מסומן ד', אישור וועדת הפטור בחשב הכללי להרחבת ההתקשרות ניתן ביום 21.9.16 מסומן ה']
3. עדכון שני להסכם עם אוניברסיטת בן גוריון- החל מה-1.1.2019 למשרד התקשרויות לתפעול הלוויין וונוס עם רפאל ותעשייה אווירית עד לתאריך 28.2.2022, תפעול הלוויין מחייב התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון לתפעול מרכז מדעי לקליטה, עיבוד, הפצה ואכסון תמונות הלוויין. לפיכך, בתאריך 24.7.2019 התקשר המשרד התקשר עם אוניברסיטת בן גוריון לתקופה של שנה, כאשר למשרד האפשרות להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בסכום של 477,250 ₪ לשנה [מצ"ב הסכם הארכה והרחבה מסומן ב1', החלטה זו אושרה ע"י וועדת המכרזים וועדת הפטור של המשרד בהחלטה מתאריך 10.4.2019  מס' 2019/131, מסומן ב2'].
4. בתאריך 25.2.2020 התבצעה מימוש אופציה במסגרת ההסכם מתאריך ה 1.3.2020-1.3.2021, בסכום של 477,250 ₪ לשנה [מצ"ב הסכם הארכה והרחבה נספח ו', החלטה זו אושרה ע"י וועדת מכרזים מתאריך 20.3.219 2019/131 נספח ו1 ו  ו2].
5. בשנת 2021 התבצעה מימוש אופציה במסגרת ההסכם מתאריך ה 1.3.2021-28.2.2022, בסכום של 477,250 ₪ לשנה [מצ"ב הסכם הארכה והרחבה נספח י', החלטה זו אושרה ע"י וועדת מכרזים מתאריך 2.11.2021   2021/264 נספח יא' – הוועדה דן בחלק שלא היה התקשרות בדיעבד].
6. ההתקשרות נוספת עם הספק לפרויקט זה החלה בתאריך 1.3.22 עד לתאריך 28.2.2023 בסכום  של 477,250 ש"ח (הזמנה במרכבה, הזמנה מס' 4502113687,  מצ"ב הסכם ההתקשרות (מסומן ז')  . ההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז בגין ספק יחיד, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 2021/363 מתאריך 29.12.2021 (מסומן ח'), וההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז ע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 29.12.21 (מסומן ט')
7. ההתקשרות האחרונה עם הספק הוקמה  בשנת 2023 כמפורט בסעיף 5 לפנייה זו. 
רחוב מנחם בגין 52, בניין סונול
תל אביב, 97137, ישראל
טל': 03-7649600 | אתר: Space.gov.il
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