

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

עמוד 12 מתוך 27 עמודים

פרוטוקול ועדת מכרזים 71/16 מיום 13.12.16

פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 71/16 מיום 13.12.16

השתתפו:

מר תמיר שניידרמן – סמנכ"ל ביטחון, מידע וסייבר ומ"מ יו"ר וועדת המכרזים
מר ערן גיל – חשב המשרד
עו"ד יערה גלבוע – נציגת היועצת המשפטית
עו"ד צחי בר ציון – לשכה משפטית
עו"ד קולין רונן – לשכה משפטית
גבי אושרה חיוקה - חשבות
גבי אילנה טמסוט – יחידת חוזים והתקשרויות
גבי צאלה אלון – היחידה לתכנון וכלכלה לנושא תיא"ל בלבד

מוזמנים:

ד"ר עינת מגל – לשכת המדענית הראשית

נושא 5	בקשה להרחבת הסכם עם תיא"ל נושא מחקר חקר וניטור מדף היבשת כבסיס לקבלת החלטות בנושאי פיתוח תשתיות לאומיות כדוגמת איים מלאכותיים- שלב ג'
אגף / יחידה / מינהל	לשכת המדענית הראשית
מציג / ה	עינת מגל
רקע ונימוקים	
<p>ד"ר עינת מגל מיחידת המדען הראשי פונה לוועדה בבקשה להרחבת הסכם מספר 214-17-028 בחצי מיליון ש"ח, שנחתם עם חברת תיא"ל. נושא מחקר: חקר וניטור מדף היבשת כבסיס לקבלת החלטות בנושאי פיתוח תשתיות לאומיות כדוגמת איים מלאכותיים- שלב ג'.</p>	
רקע ופרטים על ההתקשרות:	
<p>ההסכם המקורי נחתם לתקופה שמיום 1.1.15 ועד ליום 30.4.16, בהיקף כספי בסך של 1,471,522 ₪ בתוספת מע"מ, עם אופציה להארכה עד 3 שנים נוספות, מס' תמיכה במרכבה 3-11927.</p> <p>ביום 26.7.16 מומשה אופציה להארכת הסכם, מיום 30.4.16 ועד ליום 30.4.17, בהתאם לאישור ועדת המכרזים מיום 18.5.16.</p>	
כללי:	
<p>חקר מדף היבשת הינה תכנית עבודה רב שנתית של מכוני המחקר של המשרד (תיא"ל והמכון הגיאולוגי) הכוללת איסוף מידע מטאו-ימי וגיאולוגי שוטף, פיתוח תשתית מחקרית מתאימה, איסוף מתמשך של המידע הבסיסי ובניית הידע – הכל על מנת לאפשר בבוא העת קבלת החלטות מושכלת לגבי תכניות פיתוח במדף היבשת ללא פגיעה בערכי הטבע והסביבה הימיים. החל משנת 2010 נחתמו שלושה הסכמי מחקר עם המכון הגיאולוגי ולאחר מכן עם תיא"ל בהם מומנה השקעה בתשתיות מחקר, לצד מחקר יזום.</p> <p>בראייה ארוכת טווח, עתידה תכנית מחקר זו להיכלל בתכנית הניטור הלאומי, אשר היחידה מקדמת יחד עם המשרד להגנת הסביבה ובעלי עניין נוספים (משרד הפנים, בריאות, חקלאות, רט"ג, רספ"ן, חיל הים, אקדמיה ועוד). במסגרת תכנית הניטור הלאומי מופו הצרכים של בעלי העניין בהיבטי ניטור כן ותכניות הניטור המופעלות על ידם. במענה לצרכים עודכנה תכנית ניטור ע"י המכונים, ותכנית זו נמצאת כיום בשלבי אישור סופיים ע"י ועדת מומחים מן האקדמיה המייעצת למשרדים. עם אישור התכנית ע"י ועדת המומחים הכוונה</p>	

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

עמוד 13 מתוך 27 עמודים

פרוטוקול ועדת מכרזים 71/16 מיום 13.12.16

היתה לאשר את התכנית בעניין ולקדם הצעת מחליטים המעגנת את תכנית הניטור הלאומית בהיבטים של תכולה, מנגנון עדכון רב שנתי ותקציב.

הבקשה:

הרחבה והארכה של הסכם חקר מדף היבשת שלב ג' (17-028-214), אשר נחתם בשנת 2014 והוארך ללא תוספת תשלום עד סוף אפריל 2017. אנו מעוניינים לנצל את האופציה הקיימת בהסכם (סעיף 5 ט') המאפשרת הרחבה והארכה בארבע שנים לכל היותר, ולהאריך בשנה נוספת, כלומר עד סוף אפריל 2017. ההרחבה כוללת, בשלב זה, מספר רכיבים הנדרשים על מנת לתמוך בתשתית הקיימת. אולם, כבר ברור כי נדרש תקציב נוסף על מנת לתמוך בצורה מלאה בתשתיות ולקידום מטלות נוספות שלא נכללו בשלב זה, אשר יגובש סופית במהלך שנת 2017 יגובש סופית.

1. **תפעול שתי התחנות בים התיכון (חדרה ואשקלון) בהן נערך ניטור רציף לאורך זמן של פרמטרים מטא-ימיים (מפלס ים, זרמים, גלים, טמפרטורה, רוחות ועוד)** - המטלה העיקרית בחודשים הקרובים היא תחזוקה של התחנות לרבות החלפה דחופה של ה-CTD (גלאי תת-ימי) ושל הכבלים התת ימיים וכן כיול של הגלאים בחו"ל ותמיכה קבועה בטכנאי.
2. **עדכון בסיס המידע של בתי הגידול שהוגדרו בסא"ס** - מדובר בתהליך מתמשך של טיוב מפת בתי הגידול אשר המשרד בנה במסגרת הסקר האסטרטגי הסביבתי (סא"ס) ואשר אומצה כבסיס לקבלת החלטות לפיתוח בים למרות פערי הידע הרבים. המשרד התחייב להמשיך ולעדכן את בסיס הנתונים על מנת לדייק חלוקה זו על בסיס נתונים ומידע הנאספת במסגרת פעולות ניטור ומחקר יזום. מדובר בתמיכה ביועץ אשר הקים את בסיס המידע ואשר מעדכן אותו.
3. **שדרוג של תשתית הרדאר לחקר הדינמיקה באזור מפרץ חיפה** - עדכוני חומרה ותוכנה הנדרשים בעקבות עבודה בתדרים חדשים אשר משרד התקשורת דרש.
4. **רכישת מכשיר דיגום מסוג boxcorer גדול דיו עבור אזורים עם פאונה דלילה** - לאור העובדה כי הציוד הקיים בחיא"ל לא מתאים לאזורים אלה, קיים הכרח ברכישת ציוד מתאים. מאחר שהמשרד הוא הצרכן העיקרי של ניטור בים העמוק הוחלט למצוא את הדרך לממן ציוד זה.

תקציב: מצורף פירוט מדוקדק של התקציב הנדרש לרבות הבסיס לתמחור של מרכיבי התחזוקה השוטפת של התחנה והצעות מחיר עבור הציוד היעודי.

בעקבות שינוי מפרט ההסכם יוגדל ההסכם ב 500 אלף ש"ח.

יתרה תקציבית: **735,761 ש"ח**. הוגשו דוחות שנה א וב. שנה ב עדיין לא הוזנו למרכבה. הוגשה חשבונית על סך של כ-400 אלף ש"ח.

הוראת קיוזו בתוקף 30.6.17

באמצעות החלטת ממשלה 4494 מיום 14.2.2009

500
תקנה תקציבית: **05-03-30-34 שריון 100034287 שורה 9 אלף ₪**
08-03-30-34 שריון 1000341555 שורה 12-100 אלף ₪

דיון:

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

פרוטוקול ועדת מכרזים 71/16 מיום 13.12.16

עמוד 14 מתוך 27 עמודים

לדברי עינת, ידרשו תקציבים נוספים בעתיד הקרוב ביחד עם הארכת ההסכם (בתוקף עד 30.4.17). מדובר בפרויקט מתמשך וארוך טווח. בפרסום במנוף מיום 13.11.14 מספר פניה: 559887 בדבר התקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתח"מ, פורסם כי ההתקשרות תהיה עד לסך של 9,200,000 ₪.

מחליטים:

לאשר הרחבת הסכם עם חיא"ל נושא מחקר חקר וניטור מדף היבשת כבסיס לקבלת החלטות בנושאי פיתוח תשתיות לאומיות כדוגמת איים מלאכותיים - שלב ג', בסך של 500,000 ₪ פטור מע"מ, בתנאים זהים להתקשרות המקורית עד ליום 30.4.17, שנערכה לפי תקנה 3 (29) לתח"מ, ובכפוף לאישור וועדת הפטור משרדית, לפי תקנה 3(4)(ב) לתח"מ. *ובכפוף לאישור מכתב תקציבי ה' יתגבר*

רשמה: אילנה טמסוט – יחידת חוזים והתקשרויות

שם	חתימה	תאריך
מר תמיר שניידרמן – סמנכ"ל ביטחון, מידע וסייבר ומיימ יו"ר וועדת המכרזים	<i>שניידרמן תמיר</i>	26.12.16
מר ערן גיל – חשב המשרד	<i>גיל</i>	26.12.16
עו"ד יערה גלבע – נציגת היועצת המשפטית	<i>יערה גלבע</i>	22.12.16
גב' צאלה אלון – מינהל תכנון וכלכלה	<i>צאלה אלון</i>	26.12.16