

אי לכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה, וכן ההסכם המקורי על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. תקופת ההתקשרות מכת ההסכם המקורי מוארכת בזאת לתקופה שמיום _____ (מועד החתימה על ההסכם) ועד ליום 21.12.2017 (להלן - **תקופת הארכה**).
3. במהלך תקופת הארכה מתחייבת המועצה להמשיך ולספק למשרד את שירותי ביצוע המיזם כהגדרתם בהסכם המקורי, עד להשלמת המיזם, הכל בהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה וההסכם המקורי על נספחיו.
4. אספקת שירותי ביצוע המיזם לפי הסכם הארכה זה תיעשה במסגרת המסגרת התקציבית שנקבעה בהסכם המקורי **וללא תוספת תקציבית**; בכל מקרה חלקו של המשרד בביצוע סך כל ההתקשרות מכת ההסכם המקורי ומכת הסכם הארכה זה לא יעלה על סך של 7,100,000 ₪ (ובמילים: שבעה מיליון ומאה אלף שקלים חדשים) (כולל מע"מ) וזאת אף אם תהיה חריגה כלשהי מהתקציב בביצוע המיזם בפועל.
5. מובהר בזאת שהגדלת היקף ההתקשרות מעבר לסכום הקבוע בהסכם זה, תהא מותנית בקבלת כל האישורים הדרושים לכך לפי כל דין והנחייה.
6. המועצה תאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח כנדרש על פי סעיף 17 להסכם למשך כל תקופת הארכה, ותמציא למשרד אישור עדכני מאת מבטחיה בדבר ביצוע הביטוחים כאמור, עובר לתום תקופת פוליסות הביטוח הקודמות על פי ההסכם.
7. המועצה תאריך את תוקף הוראת הקיזוז בסך של 355,000 אש"ח כמפורט בסעיף 15.1 להסכם המקורי, כך שתעמוד בתוקפה 60 יום לאחר תום תקופת הארכה. המועצה תמציא למשרד אישור בדבר הארכת הוראת הקיזוז בטרם החתימה על הסכם זה.
8. הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד מההסכם המקורי באופן שבו הוראות ההסכם ימשיכו לחול על המיזם, לכל דבר ועניין.
9. יתר הוראות ההסכם על נספחיו, לרבות ההוראות בנוגע לתמורה, לביטוח ולקיזוז, ככל שלא שונו במפורש בהסכם הארכה זה, יעמדו בעינם.

כתובות הצדדים לצורך נספח זה הן:

משרד: משרד מורשת וירושלים, רחוב קפלן 3, ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אלון מורגנשטרן
סגן חשב

חשב המשרד

מועצה אזורית
גולן

המועצה

מקור

10-08-2016



נספח ו' - הוראת קיזוז, בהתאם להוראה 7.7.2 להוראות תכ"מ

הגוף _____
מספר טלפון _____
מספר פקס _____

לכבוד:

החשב הכללי
משרד האוצר
באמצעות משרד _____

הנדון: הוראת קיזוז

1. אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף פסע.ק.ד, נותנים לכס בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך _____ שקלים חדשים, (במילים _____), שיוצמד ל: _____ מתאריך _____, מכל תשלום המגיע לגוף מהמשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן – הקיזוז), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע.
2. אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן המשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם חוזה/הזמנה _____, ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.
3. אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי המשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן המשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.
4. הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך _____.
5. שיוג הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

אג"י מלכה
השם מלא וחתומה של מוסמכים מטעם הגוף
אג"י מלכה

מעקב קורין-עו"ד
מ.ר. 8635

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____, משמש כיועץ המשפטי של _____, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

חתימת עו"ד

אלון מורגנשטרן
סגן חשב

- 1.1 מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של המועצה לפי הסכם זה מתחייבת המועצה לדאוג לביצוע אצל מבטח מורשה על ידה או באמצעות קבלן/קבלנים המבצעים את העבודות, ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה במלוא עלות עבודות המיזם כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגבולות אחריות סבירים להיקף ולמתחייב מהעבודות. כמו כן ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות סבירים לגבי עבודות התכנון במידה והדבר מתחייב מאופי והיקף עבודות המיזם. במסגרת פוליסות הביטוח, מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה, יוכלו כמבוטחים נוספים עם סעיף אחריות צולבת כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם. פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות תהיה בתוקף ותכסה את התקופה מיום תחילת העבודות ועד השלמתן כולל תקופת תחזוקה.
- 1.2 כמו כן עם הפעלת נכס המורשת לאחר סיום עבודות המיזם, המועצה מתחייבת כי פוליסות הביטוח שלה תורחבנה לכלול את נכס המורשת והפעילות בנכס המורשת וכי בפוליסות ביטוח חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי, מדינת ישראל - משרד ראש הממשלה ירשמו מבוטחים נוספים עם סעיף אחריות צולבת כולל סעיף ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם.
- 1.3 המועצה תציג לממשלת ישראל - למשרד ראש הממשלה, על פי בקשת המשרד אישורי ביטוח חתומים ע"י המבטחים שלה ו/או של הקבלנים מטעמה המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל.

אלון מורגנשטרן
סגן חשב

ירושלים, י"ז אב תשע"ה
02 אוגוסט 2015
פרוטוקול מס' 100

הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי חוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 27.7.2015
פרוטוקול מס' 100

משתתפים:
מר עזרא סיידוף, סמנכ"ל מבצעים ונכסים, מ"מ יו"ר הוועדה
מר שי מילמן, ס' חשב המשרד, חבר
עו"ד רועי כהן, עוזר היועמ"ש, חבר
גבי אולגה בכשי, ס' ראש אגף תקציבים ופרויקטים, תברה

גבי ליאורה בארי אלדן, מרכזת תחום המורשת המוחשית, אגף בכיר תכנית מורשת, נציגת יח' מקצועית
גבי ורד פוטל אנקרי, ממונה פיקוח ובקרה (יח' המכרזים), מרכזת הוועדה

שיקום ושימור עין קשתות במסגרת התוכנית להעצמת המורשת הלאומית

שם הספק ומספרו: מועצה אזורית גולן (500229711)

תאריכי ההתקשרות: 22.12.2015 ועד ליום 21.12.2017

שווי ההתקשרות: ללא עלות כספית

סוג ההתקשרות: רכישת שירותים

תקנה תקציבית: 04-51-10-10

תיאור מהות ההתקשרות/פניית היחידה המקצועית:

מצייב פנייתה של גבי ליאורה בארי אלדן, מרכזת תחום המורשת המוחשית, אגף בכיר תכנית מורשת, ממנה עולה כדלהלן:

בתאריך 19.9.2011 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם המועצה האזורית גולן לביצוע פרויקט שיקום ושימור בית הכנסת בכפר עין קשתות. בהתאם נחתם הסכם עם המועצה לתקופה שמיום 6.9.2012 ועד ליום 21.6.2015. ההתקשרות נועדה לצורך ביצוע פרויקט הכולל: שיקום בית הכנסת ושחזורו, הסדרת כביש הגישה אל המקום, בניית מרכז מבקרים ופיתוח סביבתי של אזור בית הכנסת והמעייין.

בהתאם לאמור בפנייתה של גבי בארי אלדן, מוא"ז גולן הוכיחה עצמה בכל הקשור בתכנון וביצוע המיזם המורכב בעין קשתות, לרבות תיאומי תכנון מורכבים לשם הקמת מבואה חדשה והוצאת ההיתרים הנדרשים לשם כך, שימור ותיעוד של הממצאים הארכיאולוגיים וקימום בית הכנסת העתיק, ועבודות גישה ופיתוח ליצירת אתר ביקור מרשים הכולל מסלולי הליכה בין המעיין ועד לבית הכנסת.

היות ובעבודות ארכיאולוגיות רב הנסתר על הגלוי, מורכבות התכנון והביצוע דורשים את הארכת תקופת ההתקשרות עד לסיום ביצוע המיזם.

עמוד 1 מתוך 2

מקור

מועצה אזורית גולן

יו"ר מודגשטרן
טגן חשב

ירושלים, י"ז אב תשע"ה
02 אוגוסט 2015
פרוטוקול מס' 100

המדובר בפרויקט בהיקף של 14.2 מלש"ח סה"כ, מתוכם 7.1 מלש"ח ימומנו מתכנית מורשת.

דיון הוועדה ונימוקים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 46 מיום 31.5.2015, הועבר ממשד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת שטח הפעולה של "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית". עד להשלמת ההיערכות המינהלית לקליטת שטחי הפעולה כמפורט בהחלטה הנ"ל, ממשיכה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית" לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעולתם הסדירה ממשרד ראש הממשלה. לאור האמור, בקשה זו מוגשת לוועדת המכרזים במשרד ראש הממשלה.

לדברי נציגת היחידה המקצועית, עד כה הושקע בפרויקט כ-2.023 מלש"ח מתקציב המשרד. כמו כן נמסר כי חברת י.ת.ב בע"מ, שמספקת לתכנית מורשת שירותי בקרה, פיקוח הנדסי וייעוץ, מבצעת פיקוח ובקרה גם בפרויקט זה. לאור האמור לעיל, הועדה מתרשמת כי הארכת ההסכם נחוצה לצורך סיום העבודות.

יודגש כי על ההתקשרות להסתיים טרם תחילת התפעול והתחזוקה של האתר, קרי, ההתקשרות תסתיים עד ליום 21.12.2017 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מביניהם. ביחס לתפעול המקום והתחזוקה יצוין כי מוא"ז גולן היא המפעילה ומתחזקת את האתר לטווח הארוך, והדבר לא ימומן על-ידי המדינה.

החלטת הוועדה

ההתקשרות מסווגת לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993. ההתקשרות מאושרת בהתאם לבקשת היחידה וכמפורט להלן:


שם הספק ומספרו: מועצה אזורית גולן (500229711)


תאריכי ההתקשרות: 22.12.2015 ועד ליום 21.12.2017 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מביניהם.

שווי ההתקשרות: ללא עלות כספית

תקנה תקציבית: 04-51-10-10


לא קיימת מניעה לפרסום ההחלטה על התקשרות זו באתר האינטרנט הממשלתי.


רונית כהן


שי מילמן


עוזר סיידוף


אלון בכש


ליאורה בארי אלדן, נציגת יח' מקצועית

עמוד 2 מתוך 2

מ.ק.י.

מועצה אזורית
גולן

ט.ה.ח.ש.ב.