
 ז תח"צ  ר יישום מכ -מח נספח 

 :  כללי .1

 , תהליך יישום מכרז התח"צ מתבצע ע"י זכיין המכרז עם ליווי  של אגף היישום ברשות לתח"צ 

 , רשויות מקומיות רלוונטיות וגופי סמך . מנהלות התח"צ

המכרזתקופת   הפעימה  יישום  להפעלת  המפעיל  כלל    תנקבע  והיערכות  להיקפי  בדרך  בהתאם 

 הפעילות בו והמורכבות הנובעת מכך . 

 מטרות : .2

 .  הדרישות הקבועות בהליך   יישום .2.1

   .העולות תוך יישום המכרזלבעיות  באופן מהיר ויעיל מציאת פתרונות  .2.2

 .המכרזיות ת בהתחייבויו המפעילעמידת מעקב שוטף אחר  .2.3

 שיטה : .3

 .ימי עבודה מרגע הזכייה 10-הראשונה תערך עד כישיבת היישום   .3.1

 :להלן קבעו נהלי העבודה כמפורט  יבישיבה י .3.2

בתחומים הרלבנטיים להליך, לרבות בצוותי משנה תבוצע ההליך יישום לההיערכות  .3.2.1

 כלכלי .ו  ותפעול, טכנולוגיות, פרסום מידע ן תשתיות, תכנו

יתקיימו בתדירות של לכל הפחות אחת לשבועיים, או באופן תכוף  ישיבות היישום   .3.2.2

 יותר במידת הצורך.  

, מצגת     mspיקבל המפעיל טבלת אנשי קשר, גאנט יישום בתוכנת  בישיבה הראשונה   .3.2.3

 התחייבויות . זמן  ציר ו , כתב התחייבויות תכולות ההליךעיקרי הכוללת את 

כולל   .3.2.4 המשותפים  החומרים  משותפת  ירוכזו  והסיכומים  ההליך  כל  כלל  לבתיקייה 

ובאחריות המפעיל  טבלת אנשי הקשר הינה חיונית  . יובהר, כי הגורמים הרלבנטיים

 לוודא כי פרטי אנשי הקשר מטעמו, כפי שנמסרו, מעודכנים.  

 .קבצים בתיקייה אלא באמצעות צוות היישוםלהעביר או לשמור    רשאיהמפעיל אינו   .3.2.5

המפעיל יוכל להעביר הערות על כתב ההתחייבויות אשר נמסר לו בפגישת היישום   .3.2.6

מקרה  הראשונה.   בזאת,  בכל  כתב  לאשר  המפעיל  באחריות  כי  מובהר  את  בכתב 

   .תההתחייבויו

 :העברת נתונים ע"י המפעיל  .3.3

עד  שני ימי עבודה לפני כל ישיבת   לצוות היישום על ידי המפעיל גאנט היישום יועבר .3.3.1

 . יישום לבדיקה

מחויב   .3.3.2 בכתב  המפעיל  המתבקשים  הנתונים  את  בהתאם    ,תההתחייבויולהעביר 

 (. תהתחייבויו)ציר זמן בהליך ללוחות הזמנים המוגדרים 

 צוותי משנה   .3.4

הינה לפתור בעיות שוטפות ולהביא ליישום את הבעיות  מטרתם של צוותי המשנה   .3.4.1

 . העיקריות בלבד

 . סיכומי  צוותי המשנה יועברו לצוות היישום .3.4.2

 :תשתיות בעלי סמך גופי, המקומיות רשויות -חיצוניים גורמים .3.5



הגופים החיצוניים בהתאם    יתלוו לפגישות של המפעילים עם  נציגי המשרד/מנהלות .3.5.1

 לצורך.

 סיכומי הפגישות יועברו לצוות היישום המכרזי .  .3.5.2

 : טכנולוגיתניסיונית הפעלה  .3.6

בישיבת   .3.6.1 שיקבע  כפי  ו/או  המכרזי  הזמנים  ללוח  בהתאם  יהיה  ההפעלה  תאריך 

 . היישום

להיער .3.6.2 כפי שהתקבלו    ךעל המפעיל  להפעלה הטכנולוגית  לדרישות ההכנה  בהתאם 

 . מהצוות הטכנולוגי הבודק

 . סיכום הבדיקה יועבר ע"י הצוות הטכנולוגי להערות .3.6.3

ללא אישור הצוות הטכנולוגי לא יהיה ניתן לבצע את ההפעלה הניסיונית  והפעלת   .3.6.4

 .  תהאשכול בתאריכים הנקובים בציר זמן התחייבויו

 : הפעלה ניסיונית .3.7

   .סיום ואישור ההפעלה הטכנולוגית ההפעלה הניסיונית תערך רק לאחר קבלת .3.7.1

 . או כפי שיקבע בישיבת היישוםבהליך תאריך ההפעלה יהיה בהתאם ללוח הזמנים  .3.7.2

 . הבקרה התפעולית תוציא מסמך הנחיות להכנות ההפעלה הניסיונית אל המפעיל .3.7.3

חניונים עיקריים  יהא בהתאם  ו מספר כלים    ,העיקריים קרי מספר נהגים  הנתונים .3.7.4

 .לכתוב בסיכומי ישיבות היישום

עם סיום ההפעלה ניסיונית תוציא הבקרה התפעולית מסמך מסכם עם ציון המפעיל   .3.7.5

והמלצותיה   ביצוע    ההמלצותבמסגרת  בהפעלה  לדרוש  התפעולית  הבקרה  יכולה 

 .  נוספת או הארכה של שעות ההפעלה הנסיונית ת ניסיוניהפעלה 

ועדת  כפופה באופן בעלדי להחלטת    דחייה במועד הפעלת האשכוליובהר בזאת, כי כל   .3.7.6

ברשות הארצית לתחבורה  המכרזים המיוחדת למתן רישיונות הפעלה לקווי שירות  

והיא מהווה את הגורם היחיד   )להלן: "ועדת המכרזים"( במשרד התחבורהציבורית 

 להורות על דחייה של מועד ההפעלה.  המוסמך  

 : הקבועות בהליך התחרותישינויים בהתחייבויות  .3.8

ובפרט   .3.8.1 התחרותי,  בהליך  שינוי  בהתחייבויות  כל  שהוגדרו  שינויים  כפי  המפעיל 

מכרזים וזאת לאחר קבלת פנייה  במסמכי ההליך התחרותי, כפופים לאישור ועדת ה

 וקבלת אישור בכתב מטעם הוועדה.  כתובה לוועדה מטעם המפעיל, 

 ום. שינויים אלו יוכנסו לדוח מעקב שינויי מכרז שינוהל ע"י צוות הייש .3.8.2

 פרסום   .3.9

אין לפרסם מידע ללא    . יובהר, כימשרד התחבורהכפופה לאישור  תוכנית הפרסום   .3.9.1

 .קבלת אישור בכתובים

תאום לוחות הזמנים של פרסום המידע ע"י המפעיל אל מול גורמי הפרסום במשרד   .3.9.2

 .עשה באמצעות צוות פרסום המידע במנהלותיהתחבורה י 

 :  הראשון ההפעלה שבוע .3.10

 שיעדכנו בזמן אמת. בשבוע ההפעלה הראשון יפעיל המשרד בקרים  .3.10.1

בכל הקשור לקליטת כ"א  בשלב היישום  קנסות בגין אי עמידה בהוראות ההליך   .3.11

 : ניהולי



 איחור שבוע כל גיןב קנס בהוראה  עמידה אי   משרה

תפעול מנהל תפעול  מנהל  במשרה   העסקת 

ם ו י  30  מלאה ספציפי לאשכול  

 ממועד הזכייה 

15,000  ₪ 

 

לציבור  מנהל שירות לציבור  שירות  מנהל  העסק 

יום ממועד   60ספציפי לאשכול  

 ההפעלה  

10,000   ₪ 

משאבי  /אחראיהעסקת   אחרי/ת משאבי אנוש   ת 

כל   על   נהגים  250אנוש 

 באשכול 

7,500   ₪ 

 

 

 

 


