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 מבוא -פרק א' 

 
 
 מהות הנספח .1
 

משפט  בית עבור כלליות והמיוחדות ביחס למבנה חדשמרכז את הנחיות התכנון ה)נספח ו'( נספח זה  
 .צפת

 ח ה' לחוברת זו. ראה נספ -הנחיות עבור בימ"ש טבריה 
 .01/18 -בהנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 

 
 תכולת העבודה .2
 

, ללא יוצא מהכלל, יםהמקצועי תחומיםהעבודה של היוזם כוללת תכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל ה 
, לפי התנאים וההנחיות צפתמשפט  ביתאת בניה, תפעול, בדק ותחזוקה של מבנה חדש המהווה 

 טים במסמכי מכרז/חוזה זה על כל חלקיו ונספחיו.המפור
חיבורו לכל מערכות החוץ, רישוי, העבודה כוללת תכנון וביצוע המבנה על כל חלקיו ומערכותיו, לרבות  

ל כמפורט בפרקים המתאימים והכ -פעולובינוי עתידי, וציודו המלא ככל הנדרש לתביצוע הכנות ל
מכרז זה חלות על היוזם והינן באחריותו המלאה ועל חשבונו,  שלהלן.  כל העבודות הנזכרות במסמכי

 אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.
ביצוע הפרויקט כפי שהוגדר בגוף המכרז, לרבות במהלך התכנון, ההקמה והתפעול, בהתאם למפורט  

בלי לגרוע מכלליות במסמכי המכרז, יהיה כולו מבלי יוצא מן הכלל על חשבונו ועל אחריותו של היוזם.  מ
האמור לעיל, יישא היוזם לבדו ועל חשבונו בכל העלויות, ההוצאות, החיובים, המסים, האגרות, 
ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט ולתכנונו, הקמתו ותפעולו בהתאם למסמכי 

 המכרז, אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.
 .ין במפורש אחרתת ועל חשבון היוזם, אלא אם כן צוזכרים יסופקו באחריומודגש, שכל הרכיבים הנ 

 
 הגדרות .3
 

בנספח זה תהיה למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן המשמעות המפורטת בטור השמאלי דלהלן,  
 אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.

ן להם במסמכי המכרז לכל המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז האחרים יהיה במסמך זה פרוש שנית
 נים ו/או הקשרם מחייב אחרת.יהאחרים, אלא אם תוכן העני

 
 המשמעות    המונחים 

 
החשב  –ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  -"המזמין"  3.1

מינהלת הבינוי הממשלתי,  -חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה  -הכללי 
 זה.וכל מי שהוסמך לפעול מטעמה לצורך מכרז 

 
 הנהלת בתי המשפט )ובקיצור הב"ה(. -"המשרד"  3.2

 
עובדי בית המשפט, עובדי היוזם, ציבור המבקרים, שוטרים, עצירים,  -"המשתמשים"  3.3

 ל עפ"י קביעת המזמין.והכ –אסירים, שומרים, עורכי דין וכיוצ"ב 
 

, הפועלת מטעם המזמין, לרבות מתכננים הבינוי הממשלתינהלת מ -"מנהלת"  3.4
 מוסמכים הפועלים מטעמה. ויועצים

 
 "המנהל", או  3.5

אדם או גוף שנקבע או שייקבע מעת לעת ע"י המזמין לנהל את  -"מנהל הפרויקט" 
הפרויקט, לרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך הסכם זה על ידי 

 אותו אדם או גוף לנהל את הפרויקט או כל חלק ממנו.
 

ן או מנהל הפרויקט לצורך אדם המתמנה מעת לעת בכתב ע"י המזמי -"המפקח"  3.6
 פיקוח על ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 
לרבות נציגיו של היוזם, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות  -"היוזם", או "היזם"  3.7

 משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה. או קבלן כל קבלן
  

ציגיו של הקבלן, לרבות נ)קבלן ראשי או קבלן משנה מטעם היוזם   -"הקבלן"  3.8
 כל חלק בביצוע מטעמוהפועל  (מורשיו המוסמכיםו עובדיו, שליחיו
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 .ותהעבודמ
 
 

 קט מטעם היוזם.הניהול המקצועי ההנדסי של הפרוי צוות -"צוות"  3.9
 

 "מנהל פרויקט מטעם  3.10
 .00.07מנהל הצוות מטעם היוזם, כפי שמפורט להלן בסעיף  -היוזם"  

 
סטטוטורי שהינו אחראי עפ"י דין או מכח זיכיון לתשתית גורם או גוף  -"בעל תשתית"  3.11

או לתשתיות בתחום טיפולו, כגון: רשות מקומית, חברת בזק, חברת 
ין, זכיינים האחראים יבכבלים או לוו הטלוויזיחשמל לישראל, חברות 

על תשתיות מים וביוב, וכיוצ"ב לרבות נציגיהם המוסמכים של כל 
 אלה.

  
  "הפרויקט"  3.12

המבנה, אשר יוקם ע"י היזם בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות  -מבנה"או "ה  
החצרות, החניון וכל יתר חלקי המבנה שעל היזם לבצע במסגרת 

לרבות כל מסמכי המכרז, ביצוע כל העבודות על פי "העבודות" . 
  התכנון, עבודות ההקמה ועבודות התפעול והתחזוקה.

 
 .צפתת יעירי -יה" י"העיר 3.13

 
 .צפתהועדה המקומית  -המקומית" "הועדה  3.14

 
ה או בחברה י, לרבות כל גורם בעיריצפתית יאגף מהנדס העיר בעיר -"אגף מהנדס העיר"  3.15

 עירונית, שיש לו זיקה לתכנון ולביצוע.
 

 "רשות הכבאות  3.16
 .צפתשרותי כיבוי אש   -המקומית"  

 
 .צפון מחוזהועדה המחוזית   -"הועדה המחוזית"  3.17

 
 ל, מתכנן או יועץ מטעם היוזם לצורך חוזה זה.אדריכ -"מתכנן"  3.18

 
רק אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי  -"עבודה למדידה"  3.19

 המכרז/חוזה שיימדד.
 

 "עבודה ארעית או  3.20
כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או  -מבנה ארעי" 

 בקשר לביצועה.
 

יצועה של כל העבודה באופן מלא ושלם עפ"י חוזה זה בטיב ובאיכות ב -"ביצוע העבודה"  3.21
 מעולים לשביעות רצונם המלאה של המפקח, המנהל והמזמין.

 
 "אתר העבודה", או  3.22

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן  -"האתר"  
סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של 

 זם לצורך ביצוע התחייבויותיו.היו
 

החלפת שטחים , 216-0445692תכנית מס' תכנית בנין עיר מאושרת,  -"התב"ע"  3.23
שאושרה ע"י הוועדה המחוזית  ,צפת -בין מבני ציבור לשצ"פ

כל זאת  .1562ומהווה שינוי לתב"ע ג/, 23.1.2017בישיבתה מתאריך 
אחרת או נוספת  לרבות כל תיקון לתכנית ככל שיהיה ו/או כל תכנית

 החלה או שתחול על המקרקעין.
 

בשלמותן. תא שטח  7 6, 1חלקות:  14670גוש  -בתב"ע 1תא שטח מס'  -"המגרש"  3.24
  ית המשפט בצפת.במוקצה להקמת זה 
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כל התחייבויות היוזם ללא יוצא מן הכלל על פי מכרז/חוזה זה לרבות  -"העבודות"  3.25

, לתפעול ולתחזוקה של התחייבויותיו לתכנון, להקמה, למימון
הפרויקט ובכלל זה תכנון, תיאום התכנון וביצוע של כל עבודות 
התכנון, ההקמה וההשלמה של המבנה בהתאם למכרז/חוזה זה, 
לרבות כל עבודה שתוטל על היוזם על ידי המזמין, הרשויות 
המוסמכות ו/או המנהל בהתאם לאיזה ממסמכי המכרז/חוזה ולרבות 

 דרשות לביצוען של המטלות דלעיל.עבודות ארעיות הנ
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "העבודות" כוללות גם את   

 המרכיבים הבאים:
 

כל עבודות התכנון, לרבות הכנת תכניות סופיות לאישור  3.25.1
המזמין, תכניות לצורך קבלת היתר בניה, תכניות עבודה, 

(, וכל תכנית AS-MADEתכניות מפורטות, תכניות כמבוצע )
אחרת שתידרש, אם תידרש, לצורך קידום, ביצוע והשלמת 

 המבנה.
 

כל עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להקמת המבנה,  3.25.2
ובכלל זה עבודות תשתית זמניות ועבודות העתקה ו/או 

קרקעי אחר ככל -סילוק של תשתית, צנרת ו/או כל חפץ תת
שתידרשנה עבודות כאלה וכן עבודות העתקה ו/או הריסה 

סילוק של מבנים ו/או מחוברים המצויים באתר ו/או 
 ל בהתאם להוראות כל מסמכי המכרז.והעבודות והכ

  
נשיאה בכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר הבניה,  3.25.3

ו/או כל תשלומי חובה אחרים,  ,ו/או היטל ,לרבות כל אגרה
 זה. מכרזאלא אם נאמר במפורש אחרת ב

 
וזם, כלפי הועדה אחריות מהנדס או מהנדסים מטעם הי 3.25.4

המקומית, לביצוע הביקורת/ות והדיווח/ים, בהתאם 
להתקדמות הביצוע ועל פי דרישות כל דין, כולל חתימת 

 המהנדס על התחייבויות כלפי הועדה המקומית הנ"ל.
 

מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות בהתאם  3.25.5
להם, לפי דרישות רשויות התכנון המוסמכות )לרבות 

ת פיקוד העורף, חברת החשמל, חברת בזק, הרשות מפקד
המקומית, רשות הכיבוי, משטרת ישראל, שב"ס, רשות 
הכבאות וכל גוף רלוונטי נוסף( ודרישות המזמין )לרבות 
ביצוע כל הסטה ו/או העתקה ו/או הגנה ו/או כל פעולה 
אחרת שתידרש לגבי תשתיות קיימות וצינורות קיימים, וכן 

ם ו/או הטיפול מול הגופים ו/או הרשויות כל עבודות התיאו
הנ"ל לחיבור המבנה לרשתות השונות )מים, ביוב, חשמל, 
תקשורת וכיו"ב(, עמידה בכל דרישות איכות הסביבה, 
ביצוע והצגת הבדיקות הרלוונטיות בהתאם לדרישת 
הרשויות והמזמין, בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים 

וכיו"ב(  4יבור/ים )טופסי ו/או הרשויות הנ"ל לביצוע הח
וקבלת אישור מוסד התכנון המוסמך לאכלוס כולל 

 תעודת/ות גמר ותעודת/ות השלמה.
 

כל העבודות המהוות חלק מבניית המבנה, לרבות עבודות הקשורות  –"עבודות ההקמה"  3.26
 באחריות היוזם לתכנון ולבנייה וכן לתקופת הבדק.

 
 "עבודות התפעול  3.27

בנספח התפעול והתחזוקה בהסכם תחזוקה וות המפורטות כל העבוד -והתחזוקה" 
זם לבצע ווכן כל עבודה נוספת שיידרש הי למסמכי המכרז פיםהמצור

  לצורך ההפעלה והתחזוקה הרגילה של המבנה.
 

כל אחד מן השלבים המנויים בסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני  -"שלב ביצוע"  3.28
 המיוחד.
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ההקמה, נספח להסכם  13תב מאת המזמין כמפורט בסעיף הוראה בכ –"צו התחלת עבודה"  3.29

 המורה ליזם להתחיל בביצוע העבודות או כל חלק מהן.ג', 
 

 "החומרים" או  3.30
חומרי בניה, מוצרים, חומרי עזר ו/או החומרים האחרים הדרושים   –"חומרים"  

  לביצוע העבודה.
 

 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. – ""הציוד" או "ציוד 3.31
 

ספריית סעיפים מתומחרים, מפרטי ביצוע ותרשימים שבשימוש משרדי                       -מחירון" " 3.32
)המכונה "המאגר הממשלה ובהוצאת חברת קבצי אור בע"מ 

או מי שיבוא במקומה או כל מאגר אחר שיחליף אותו עפ"י המאוחד"( 
הוראת החשב הכללי במשרד האוצר. מובהר כי בכל מקום בו מוזכר 

הכוונה לנוסח המעודכן ביותר של ובמוספיו זה במסמך מחירון ה
המחירון מעת לעת. עוד מובהר כי בכל מקום בו קיימת הפניה 

הכוונה הינה למחירים, ללא כל  –למחירים המופיעים במחירון 
 תוספת או מקדמים

 
ות הקבלנים שימונו ו/או יבחרו על ידי המזמין לצורך ביצוע עבוד -"קבלנים ממונים"  3.33

 , במידה וימונו כאלה.הבניה הנוספות
 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות ההתכניות  -"תכניות"  3.34
אלה שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, בין אם 
הן תכניות מטעם המזמין, היוזם, המשתמש, או גורם סטטוטורי 

ושר בכתב ע"י המנהל או ע"י כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תא
 המפקח לעניין חוזה זה מעת לעת.

 
, והמדוד בין מסויםהשטח הנדרש לשם השגת יעודי המבנה או חלל  -זה  נספח"שטח נטו" ב 3.35

 הקירות, מבפנים.
 

 כשטחי נטו ייחשבו, בין היתר, השטחים של הפונקציות הבאות:  
 

 משרדים, חדרי ישיבות ואולמות לסוגיהם. 3.35.1
 

 תנה.אזורי המ 3.35.2
 

, ככל שהינם מפורטים בשטחים מרחבים מוגנים/מקלטים 3.35.3
 .הפרוגרמתיים כשטחי נטו

 
 מחסנים. 3.35.4

 
 , לכל תכלית מוגדרת.ייעודייםחדרים  3.35.5

 
שטח נטו במכרז זה, מכוון הציון אך ורק  שמצויןבכל מקום   

, פונקציונאליתלאינדיקציה ולהמחשת מימדי השטחים מבחינה 
י להגדיר ו/או להוסיף ו/או לגרוע ולתכלית זו בלבד, ואין בו כד

 מהגדרת התכולה של המבנה, כמפורט.
זערי, הכוונה לשטח שלא יפחת מהשטח בכל מקום שמצוין שטח מ  

 הנקוב.
רותים תברואיים יכללו בשטחי יאולם כניסה, חדרי מכונות, , וש  

 הטרה.
 

בניה  כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי -"שטח עיקרי"   3.36
 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 

 
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח שרות"  3.37

 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 
 

 הפרשים למדד " 3.38
 כהגדרתו בהסכם ההקמה. - תשומות הבניה"  
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אספקת חומר/מוצר שלא סכום המשוריין ע"י המזמין לתשלום כנגד  -זה  נספח"מחיר יסוד" ב 3.39

ערכי בעת הוצעת המכרז, הכולל:  אריזה, ואספקה -הוגדר באופן חד
לאתר, אך לא כולל: מע"מ, פחת, התקנה, חומרי עזר וכד'.  הסכום 
שישולם בפועל יהיה הסכום בגין אספקת המוצר שייבחר/יאושר 

 .בפועל, לאחר שיוכח גובה התשלום בפועל לספק
 

 רכב שונים.-ד לחנית כלימבנה המיוע  -"חניון"  3.40
 

 רכב אחד.-שטח רצפה מקורה בחניון שבתחומו אמור לחנות כלי  -"תא חניה"   3.41
 

שטח הרצפה בחניון המשמש לנסיעת רכב ואשר בצדו האחד או משני   -"מעבר בחניון"  3.42
 צדדיו מסודרות שורות של תאי חניה.

 
ללא תאי  –בין חלקי חניון  קטע דרך המשמש לנסיעת רכב והמחבר  -"דרך פנימית בחניון"  3.43

 חניה בצדדיו.
 

 משטח משופע המאפשר נסיעת רכב בין מפלסים שונים.  -"רמפה )כבש("  3.44
 

המרווח האנכי הנקי שבין רצפת החניון לבין הנקודה הנמוכה ביותר   -"גובה ראש בחניון"  3.45
 בתקרת החניון, לרבות צנרת ומתקנים התלויים מתחתה.

 
 רטי, או מסחרי קטן.רכב נוסעים פ -"מכונית"  3.46

 
 "חומר" או  "מוצר  3.47

חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל   -שווה ערך"  
 הפרמטרים לחומר או המוצר שהוגדר במכרז. 

אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב 
 של המזמין.

 
או  1:100תי של בית המשפט בקנ"מ תכנון אדריכלי עקרוני וסכמ -"תכנון רעיוני" 3.48

 , המציג את העמדתו במגרש, פריסת קומותיו, חזיתות וחתכים.1:200
 

, המציג את העמדתו 1:100תכנון אדריכלי של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון ראשוני"  3.49
במגרש, המפלסים השונים, חזיתות וחתכים, ברמת פירוט הנדרשת 

 לגבי בקשה להיתר בניה.
 

, המציג את תכנון 1:50תכנון מוקדם של בית המשפט בקנ"מ  - "תכנון סופי" 3.50
האדריכלות של הפרויקט באופן רחב, ואת תכנון הפרויקט ביתר 

 , באופן עקרוני.מקצועותה
 

ומפורט  1:50תכנון הפרויקט ברמת פירוט המאפשרת ביצוע, בקנ"מ  -"תכנון מפורט"  3.51
 .המקצועותיותר, בכל 

 
יה בקומת הכניסה העיקרית, לאחר מעבר דלת הכניסה מבואה המצו -" מבואה ראשית" 3.52

הראשית, הכוללת את שטחי ההמתנה והשהייה שלפני מערך הבידוק, 
את שטחי הבקרה והבידוק, ואת שטחי ההמתנה והשהייה שאחרי 
מערך הבידוק. אפשר שבמתחם/מבנה ייכללו יותר מאשר מבואה 

 ראשית אחת.
 

 מבואת כניסה לאגף במבנה/במתחם. מבואה משנית המהווה  -" מבואה אגפית" 3.53
 

מבואה משנית המצויה בקומה שאינה קומת הכניסה העיקרית,  -" מבואה קומתית" 3.54
הכוללת את כל שטחי המעבר שבחזית המעליות/חדר המדרגות, 

 ולפחות עד לדלתות הכניסה לאגפים.
 

היה בכל מבנה י .חדר מדרגות המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" חדר מדרגות ראשי" 3.55
 לפחות חדר מדרגות ראשי אחד.

 
 

אין  .חדר מדרגות המשמש בעיקר לצרכי תחזוקה ולמילוט בחירום -" חדר מדרגות משני" 3.56
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 הכרח שבמבנה יהיה חדר מדרגות משני.
 

 .מעבר המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" מסדרון ראשי" 3.57
 

ה ולמילוט מעבר המסתעף ממסדרון ראשי, והמשמש בעיקר לתחזוק -" מסדרון משני" 3.58
 .בחירום

 
 .ריהוט כהגדרתו להלן -" ריהוט קבוע" 3.59

 
 .ריהוט כהגדרתו להלן -" ריהוט נייד" 3.60

 
חלל במבנה שבו נעשה שימוש תדיר במים, או חלל המועד לרטיבות,               -"חלל רטוב" 3.61

ולרבות: שירותים תברואיים )כולל: מקלחות, בתי שימוש, מלתחות 
חונים, מסעדה, מזנון, חללים טכניים ועמדות נטילת ידיים(, מטב

 הכוללים משאבות/מתקני ניקוז וכד'.
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 תנאים כלליים מיוחדים -פרק ב' 

 
 

 אור העבודהית 00.01
 

ללת כו, לתקופה צפתמשפט  ביתמבנה חדש של העבודה כוללת תכנון, הקמה, תפעול, בדק ותחזוקה של 
 שנים, עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה. 25 -כ של

 
 

 המגרש 00.02
 
 

 המוקצה להקמת בית המשפט בתב"ע.המגרש  .1
 

 גושים/חלקות: .2
 

 . 216-0445692, כמפורט בתכנית מתאר מס' 7-, ו6, 1, חלקות 14670גוש 
 

 .מפורטות בתב"עההוראות הכל על התכנון וההקמה יחולו  .3
 

יבטי התכנון והביצוע, מפורטים להלן לגבי כל אחד מתחומי גבולות האחריות של היוזם בה .4
הטיפול ו/או המפלסים. בהעדר הגדרה אחרת, יהיו הגבולות כדלהלן, ועפ"י תכנית האתר 

 המצורפת:
 

 קרקעיות )חניה, מרתפים, חדרי מכונות וכיוצ"ב(: בתחום המגרש הנ"ל. -קומות תת 4.1
 

 , משרדים(: בתחום המגרש הנ"ל.קרקעיות )לשכות משפט, אולמות שיפוט-קומות על 4.2
 

 פיתוח על פני הקרקע: פיתוח צמוד מלא בתחום גבולות המגרש.  4.3
  

 בממשקים כמוגדר לגבי כל מערכת ומערכת. :חיבורים למערכות עירוניות 4.4
 

קרקעי ניתן לקבל באגף מהנדס העיר, אצל בעלי תשתית ואצל גורמים -מידע לגבי משק תת .5
 הגובלות במגרש.ורשויות אחרות הנוגעות ו/או 

 
 

 השטחים הבנויים הנבנים עבור המשתמש 00.03
 

 יתכנן, ישיג התרים, יבנה, יתחזק ויתפעל עבור המזמין: -היוזם  .1
 

 מ"ר שטחי נטו, כמפורט להלן. 349.5,1 -סה"כ  נכללים כ 1.1
 

 חניון רכב, בנוסף לנ"ל, כמפורט להלן. 1.2
 

 המבנה החדש מכיל את האגפים/האזורים הבאים:  .2
 

 , מינהלה, מזכירויותאיזור שיפוטי 2.1
   

, חדר אולמות שיפוט, וכן שטחי המתנה לקהל 7אזור אולמות הכולל  2.1.1
 ועמדות פקידי עזר. התייעצות

 מ"ר. 637-כשטח נטו כולל: 
 

ם + לשכות וכן חדרי עוזרים משפטיי 9אזור לשכות שופטים/רשמים הכולל  2.1.2
 , חדר ישיבות ומטבחון. נשיאסגן לשכת לשכת רשם,  קלדניות,

 מ"ר. 217-כ ח נטו כולל: שט
 

 נהלה הכולל חדרי משרד לבעלי תפקידים, ומטבחון.יאזור מ 2.1.3
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 מ"ר. 41-כ שטח נטו כולל:
 

 אזור קבלת קהל/מזכירויות. 2.1.4
 מ"ר. 183-כשטח נטו כולל: 

 
 מ"ר. 817-כ סה"כ שטח נטו: 2.1.5

 
  בית המשפטמינהלת  2.2

 
 .שביםותקשורת מחהאזור כולל משרדי הנהלת הבית, חדרי בטחון, מחסנים 

  מ"ר, כמפורט להלן. 121-: כשטח נטו כולל
 

 קהל  מכלול 2.3
 

 אזור הכולל פונקציות משפטיות ציבוריות ושטחי קהל לסוגיהם.
 מ"ר, כמפורט להלן. 73.5-כ שטח נטו כולל:

 

 שטחי מעצר 2.4
 

וצוות ליווי, חדר  יומנאי יחדר, תאי סינון וחיפוש, לנאשמיםמעצר השטח כולל: תאי 
 ניון לרכב ליווי.עו"ד, מטבחון וח

 מ"ר, כמפורט להלן. 248-כ שטח נטו כולל:
 

 יחידת סיוע משרד הרווחה 2.5
 

 חדר עובדים סוציאליים ומבואת המתנה.השטח כולל: 
 מ"ר, כמפורט להלן. 90-כ שטח נטו כולל:

 
 

 חניון 2.6
 

המבנה כולל: שטחי חניה, אזורי תנועה, אזורי כניסה ויציאה מחניה וכיוצ"ב, כמפורט 
 להלן.

 (.בי ליוו שב"סכעבור סגל בכיר בית המשפט לא כולל חניות עבור ר) 30ספר החניות:  מ
 
 

 שטחי חוץ בנין 2.7
 

פיתוח צמוד, מבנים ומתקנים תומכים לנ"ל, חיבורים למערכות וכיוצ"ב, עפ"י  
 עקרונות ופרוט כמפורט להלן.

 
אלא אם כן יוסכם בין שטחי שירות לסוגיהם ישולבו במפלסים על פי הדרישות המפורטות להלן,   .3

 היוזם לבין המזמין אחרת:
 

תכליתיים, עפ"י הנחיות פיקוד העורף והנחיות המזמין. השימוש הנוסף -דו -ממ"מים  3.1
 יהיה בהתאם לדרישות המשרד.

  

 , עפ"י דרישות תפקוד מפורטות של המשרד.פונקציונאליבפיזור  -מחסנים  3.2
 

 עפ"י צרכי המערכות. -קומתיים חדרי מכונות מיזוג אויר, חדרי טיפול באוויר  3.3
 

 עפ"י צרכי המערכות.  -חדרי מכונות מעליות  3.4
 
 

 -חדרי חשמל ותקשורת, חדרי סעף משניים של חשמל, חדרי מחשבים ותקשורת  3.5
 במפלסים השונים, עפ"י צרכי המערכות, וכמפורט להלן.

 
 אל.עפ"י צרכי המערכות ובתאום עם חברת החשמל לישר -חדרי שנאים, מונים ח"ח  3.6

 



 19 19.2.18, א, קובץ צפתבימ"ש 

 עפ"י צרכי המערכות. -חדרי תברואה  3.7
 
 

 מסירת אתר העבודה ליוזם 00.04
 

    לקראת מועד עלייתו של היוזם על מקרקעי החוזה לצורך הקמת המבנה, יימסר לו האתר, במצבו
"(AS - IS)".כשהוא פנוי מכל שימוש על קרקעי , 
 

בכל הנוגע לפיתוח שטח,  על היוזם יהיה להשתלב בעבודות המבוצעות במגרשים ובכבישים הגובלים
 דרכי גישה ומערכות משותפות במידה ויהיו כאלה.

 
היוזם יקים באתר משרדי אתר, אזורי התארגנות, ואזורי אחסון חומרים, כמפורט להלן בסעיף מבנים 

 ארעיים.
 

ליוזם לא תהיינה כל תביעות מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה לרבות לתשלום עבור 
תאום עבודתו עם דרישותיהם של רשויות, ו/או בעלי תשתית, ו/או גורמים מוסמכים ועם הוצאות 

עבודתם של קבלנים או יוזמים אחרים ולא יהיה באי קבלת אישור מהרשויות, משום צידוק כלשהו או 
סיבה לעיכוב הביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל או 

 החוזה.הוראות 
כמו כן לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בנוגע להתארגנות באתר ושטחים שהועמדו 
לרשותו ו/או פינוי אותם השטחים כמפורט לעיל, וכן לגבי כל עניין נוסף מסוג כלשהו הקשור להקמת 

 המבנה.
ה או אלמנטים אחרים היוזם יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים ושיחים, גדרות, עמודי תאור

קרקעיים הקיימים, הידועים -)כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים העיליים והתת
 והבלתי ידועים למזמין.

טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה בתאום מלא עם הרשויות המוסמכות 
ם ובאישורם, ובכלל זה הסטת תשתיות, עקירה הנוגעות בדבר ו/או עם בעלי התשתית, בהתאם להנחיית

ושתילה מחודשת של עצים, צמחיה וכיוצ"ב. לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בגין 
 הצורך בסילוק ו/או בטיפול במטרדים הנ"ל.

 
 

 הדרישות במכרז/חוזה זה 00.05
 

משות כהנחיות תכנון מוסכם בזה שהדרישות במכרז/חוזה זה הינן דרישות יסוד מינימליות אשר מש
ראשוניות ליוזם לגבי הצורה, האופי והאיכות של המבנה.  היוזם רשאי להציע שימוש בחומרים, 
במוצרים, ובתגמירים משובחים יותר מאלה שנדרשו, אולם המזמין אינו מתחייב מראש לאשר את 

 ן עבודתו.ההשבחה. השבחה כאמור שאושרה, אם אושרה, לא תזכה את היוזם בתוספת תשלום בגי
המבנה יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות היוזם לאחר שקיבלו את כל האישורים הנדרשים כחוק 

 וכמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.
 ייעודופעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את תמודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם וראוי ל

דרשו במפורש במסמכי מכרז/חוזה זה. )פרט אם צוין בפרוש אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נ
ן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים וולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגול -)לדוגמה 

 וכיוצ"ב(.  לייעודו
מודגש שהמזמין דורש בנין איכותי ומודרני, על פי העקרונות שגיבש והמצוינים להלן, ועל פי 

"( לדרישות CUSTOM MADEן לתת מענה מלא ומותאם )"יימה המפורטת להלן. על הבנאהפרוגר
 ולעקרונות אלה, כפי שידונו עם היוזם במהלך אישור התכנון, ולכל אורך תקופת הביצוע.

כל חומר, אביזר או מתקן הנדרשים לבניה ושישולבו בבנין יעמדו בדרישות התקנים הישראליים 
יעמדו בתקנים  -/או מפרטי מכון רלבנטיים במפרטי מכון. בהיעדר תקנים ו -המתאימים ובהעדרם 

.  על כל חומר, מוצר או תגמיר לעמוד בדרישות האיכות של המזמין, 00.06עפ"י המפורט להלן בסעיף 
 ללא פשרות.

 
 
 

 כפיפות 00.06
 

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמיפרטים 
 הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 

 הוראות וההנחיות במסגרת מכרז/חוזה זה על נספחיו השונים.ה .1
 
 הוראות תכניות בנין הערים החלות. .2
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 הוראות והנחיות הועדה המחוזית והועדה המקומית ו/או אגף מהנדס העיר. .3

 

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות,  .4
חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, חברת העבודה, משרד התחבורה, משרד משרד הבריאות, 

הרשויות המוסמכות בקשר עם ההגנה על גורמי ביטחון ממלכתיים,  ,בכבלים ההטלוויזי
 רשויות/חברות עירוניות, שב"ס וכו'(. הסביבה,

 

 נהלת ויועציהם.וראות והנחיות המזמין, המשרד, המה .5
 

 הבניה, על עדכוניהם השונים.חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות  .6
 

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .7
 

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. .8
 

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .9
 

 החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי סידורים לאנשים עם מוגבלות. .10
 

 כל הפרקים. -משהב"ט/ההוצאה לאור  -פרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( המ .11
 

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים ישראליים ו/או  -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .12
תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המזמין.  -ים ימפרטי מכון רלבנט

 הוראות יצרן באישור המזמין. –בהיעדרם 
 

 המוסד לבטיחות וגהות. -וסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה )נ .13
 

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק חשמל  .14
 

 תקנות הבטיחות בעבודה. .15
 

אמצעי שימור אנרגיה במבני  –מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית  .16
 ציבור.

 

 חוקי העזר העירוניים. .17
 

 פרק ד' תכנון חניונים, של משרד התחבורה. –הנחיות לתכנון חניה  .18
 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן 
 השלמות והמעודכנות ביותר.

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
קראם והבין את היוזם מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי 

תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 לדרישות המוגדרות בהם.

תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפות  -משמעות וכד' -במקרה של סתירה אי התאמה, דו
 .00.16המוגדר להלן בסעיף 

 
 

 צוות ניהול -וההקמה  השגחה מטעם היוזם בזמן התכנון 00.00
 

היוזם מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי  .1
סיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

 חוזה זה.
 

ודות התכנון והביצוע החלות הצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של היוזם את כל עב  .2
על היוזם, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע והבדק. הנחיות לגבי צוות ניהול בתקופת 

 בנספח תפעול ותחזוקה. –התפעול והתחזוקה 
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 הצוות שיועסק כאמור לעיל יכלול את המינימום המפורט כדלקמן:  .3
 

בהתאם לדרישות  צועי מוכחניסיון מקבעל הכשרה ו –מנהל פרויקט מטעם היוזם  3.1
, אשר ירכז ( להזמנה להציע הצעות, מסמך א' למסמכי המכרז13המפורטות בנספח א')

וינהל את כל עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, במשך כל 
  .תקופת התכנון והביצוע

 

התכנון  אשר ינהל, יתאם ויבקר את כל עבודותמהנדס או אדריכל,  -מנהל תכנון  3.2
 החלות על היוזם, במשך כל תקופת התכנון. מנהל התכנון יהיה עם ניסיון מקצועי

, )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים  2לפחות  מוכח של
 –כ"א לפחות, ב שירות, מעל מפלס הקרקע( שטחי )שטחים עיקרים ומ"ר  3,000בשטח 

 השנים האחרונות 10
 

שיהיה אחראי לניהול העבודה באתר, במשרה מלאה, ע ותיק ומנוסה, מהנדס ביצו 3.3
 2לפחות מוכח של במשך כל תקופת הביצוע. מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי 

מ"ר  3,000, בשטח )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים 
השנים  10 –ת, ב כ"א לפחושירות, מעל מפלס הקרקע( שטחי )שטחים עיקרים ו

 מהנדס זה יהיה האחראי לביצוע השלד. .האחרונות
 

 
במשרה מלאה, במשך כל תקופת הביצוע. ותיק ומנוסה, מנהל עבודה מוסמך ומנוסה,  3.4

פרויקטים ציבוריים  2יהיה עם ניסיון מקצועי מוכח של לפחות  מנהל העבודה
)שטחים עיקרים מ"ר  3,000, בשטח ו/או מבני משרדים בישראל)כהגדרתם להלן( 

מנהל העבודה  השנים האחרונות. 10 –כ"א לפחות, ב  שירות, מעל מפלס הקרקע(שטחי ו
 יהיה האחראי לבטיחות באתר.

 
 מנהל בקרת טיב, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. -מפקח ראשי  3.5

 
 מודד, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. 3.6

 
שיהיה אחראי לניהול התכנון והביצוע ה מלאה, במשרמהנדס מערכות, ותיק ומנוסה,  3.7

עם ניסיון מקצועי  ,של המערכות, במשך כל תקופת התכנון והביצוע של המערכות
, )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים  2מוכח בלפחות 

 –ב  כ"א לפחות,שירות, מעל מפלס הקרקע( שטחי )שטחים עיקרים ומ"ר  3,000בשטח 
 השנים האחרונות. 10

  
, סוהר בתי, משפט בתי, מלון בתי, חולים בתי -"פרויקטים ציבוריים" לענין זה משמע  3.8

 מבנים, משרדים בנייני, מסחר מרכזי, קניונים, ואוניברסיטאות חינוך מוסדות
 לתעשיה או למגורים המשמשים מבנים .טק-היי/ידע-עתירת לתעשייה המשמשים

 ."פרוייקטים ציבוריים"כ ייחשבו לא( ידע עתירת שאיננה)
 

מנהל הפרויקט, מנהל התכנון, מהנדס הביצוע ומנהל בקרת הטיב מטעם היוזם ישאו גם   .4
 כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסוקם. על פי דיןבאחריות 

 
 היוזם מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.  .5
 
ל הפרויקט מטעם היוזם, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון ומהנדס הביצוע יהיו מינוי מנה .6

טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי 
 לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות.

 
ידי היוזם להחליט -מנהל הפרויקט מטעם היוזם, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע יהיו מורשים על  .7

בעצמם בכל העניינים הקשורים בעבודה ובביצוע החוזה, ויהיו מוסמכים לייצג את היוזם כלפי 
 המנהל בכל העניינים האמורים.

 
ידי המנהל למנהל הפרויקט מטעם היוזם, למנהל התכנון או -כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על  .8

 מו.למהנדס הביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו ליוזם עצ
 
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את היוזם   .9
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מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי 
 מאחריותו הבלעדית של היוזם לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

 
 

 זםהמתכננים המועסקים ע"י היו 00.08
 

כל עבודות התכנון הדרושות על פי מכרז זה תתוכננה על חשבון היוזם ע"י אדריכלים ומהנדסים  .1
 רשויים.

 
המתכננים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים לפי חוק המהנדסים  .2

 .11( סעיף 1958והאדריכלים תשי"ח )
 
ובעלי ניסיון מוכח בתכנון בניני  שנים, 10כל המתכננים יהיו בעלי ניסיון מקצועי של לפחות  .3

 בעל ה, אשר יהיהאדריכלהאמור בסעיף זה לא יחול לגבי משרדים רחבי היקף ועתירי מערכות. 
, נספח א' ( להזמנה להציע הצעות13ניסיון מקצועי מוכח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח א')

 .למסמכי המכרז
 
 עמדות עבודה ממוחשבות )תיב"מ(. 3ת כל המתכננים יהיו בעלי משרד ובעלי שליטה בלפחו .4
 
המתכננים טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל, ולצורך זה על היוזם להגיש את רשימת  .5

המתכננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, בטרם הוצאת צ.ה.ע.. המנהל רשאי שלא 
 ראה לו.לאשר מתכננים שאינם עומדים בקריטריונים המפורטים, או מכל סיבה אחרת שת

 
המנהל רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם לדעתו לא נכללו  .6

 ברשימה המוצעת ע"י היוזם.
 
הסכם היוזם עם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי היוזם,  והן  .7

תר, לפי כל כללי המקצוע, כלפי המזמין, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהה ביו
ז זה, ובהתאם לחוק התכנון והבניה וכן הצהרה בהתאם להנחיות ולוח זמנים הכלולים במכר

והסכמה של המתכננים כי כל זכויות היוצרים, בכל המסמכים הנוגעים לעבודה, שייכות למזמין 
נוסף שיעשה בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לשימוש אחר או 

 בתכניות, ובלבד שעניינו הפרויקט או המבנה או עבודות נוספות באלה.
 
 החלפת מתכננים ע"י היוזם במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל. .8
 
המתכננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן באישור התכנון ע"י המזמין ובכל הליכי  .9

 הרישוי.
 

בצעו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה, בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט ככל המתכננים י .10
שיידרש על ידו, וכמתבקש מקידום הביצוע של המבנה, ויוציאו דו"חות פיקוח עליון בהתאם 
לממצאים. הפיקוח העליון יבוצע באופן אישי ע"י המתכננים אשר תכננו את המבנה ואשר אושרו 

 ר ישירות גם אל המפקח.ע"י המזמין. הדיווח יועב
 

היוזם אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים מטעמו בתכנון הפרויקט,  .11
 ובינם לבין המזמין, המשרד ויועציהם.

 

 הביטחון ומתח נמוךדרישות מחברת ייעוץ/תכנון מערכות  .12
וח על מערכות שנים לפחות במתן של שרותי יעוץ, אפיון, תכנון ופיק 10וותק של  חברה ל .א

 ביטחון, בקרה ותקשורת.
פרויקטים בעלי  שלושההשנים האחרונות תכנון ופיקוח של לפחות  10-ב הביצע החברה  .ב

אופי דומה אשר בוצעו בארץ ואשר כוללים מערכות אלקטרוניות מוכללות )אינטגרטיביות( 
 לפחות לכל פרויקט.₪ בהיקף כספי של חמישה מיליון 

 עובדים מקצועיים ובכללם: 4לפחות  מעסיקה  החברה  .ג
  בוגר תואר ראשון במדעי המחשב.או מהנדס אלקטרוניקה או מחשבים 
 .הנדסאי/טכנאי אלקטרוניקה או מחשבים 
 אוטוקאד. /תשרטט 

 .ISO 9001הינו בעל הסמכה תקפה ממוסד מוכר בתקן  משרד ה .ד
 הינו ספק מוכר בתוקף של משרד הביטחון. משרדה .ה



 23 19.2.18, א, קובץ צפתבימ"ש 

בפרויקט לעבור הליך סינון ביטחון בהתאם לרמה שתקבע  על העובדים במשרד העוסקים .ו
 ע"י המזמינה

נה עסק בתחום ייעוץ זה בשובתחום ההגנה בסייבר  ( SISOוהכשרה ) ןלמשרד ניסיו .ז
 האחרונה לפחות

 
 

 רותי התכנון והפיקוחיש 00.09
 

 שרותי התכנון והפיקוח החלים על היוזם יהיו בתחומים הבאים: .1
 

 ניהול ותיאום תכנון. 1.1

 ות.אדריכל 1.2

 קונסטרוקציה. 1.3

 מתקנים תרמיים ותברואיים. 1.4

 חשמל. 1.5

 מעליות. 1.6

 רור.ומיזוג אויר, קירור, חימום ואו 1.7

 אדריכלות נוף ופיתוח שטח. 1.8

 הנדסת תנועה ותחבורה.  1.9

 בטיחות. 1.10

 טלפונים. 1.11

 הנדסת קרקע וביסוס. 1.12

 מטבחים. 1.13

 סופרפוזיציה. -תאום מערכות  1.14

 ביטחון.-מתח נמוך  1.15

 אקוסטיקה. 1.16

 קשוב.ת 1.17

 אלומיניום. 1.18

 טום.אי 1.19

 ספרינקלרים. 1.20

 תאורה. 1.21

 אדריכלות פנים. 1.22

 שילוט. 1.23

 חיפוי אבן. 1.24

 הנדסת דרכים. 1.25

 לוחות זמנים. 1.26

 מודד מוסמך. 1.27

 בקרת מבנה. 1.28

 .)"נגישות"( סידורים לאנשים עם מוגבלויות 1.29

 בניה בת קיימה )"בניה ירוקה"(. 1.30

 אחר, עפ"י הצורך. 1.31
 

לים, איכות סביבה, מתקני בנוסף, יסתייע היוזם בייעוץ מקצועי עפ"י הצורך, בתחומים כגון: אק .2
 ובכל תחום אחר שיידרש. פונקציונאלישינוע והרמה, תפעול ואחזקה, תכנון 

  
של  שירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, יינתנו לאורך כל תקופת הביצוע .3
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 .המבנה
 
 שירותי כל המתכננים יתייחסו לכלל אגפי המבנה. .4
 
ורך בהסתייעות בשירותים מקצועיים של תאום מערכות, תשומת לב מיוחדת של היוזם לצ .5

 באמצעות גורם מקצועי מנוסה בתחום.
במסגרת זו, יהיה על היוזם להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות לגבי כל מפלס הנכלל בעבודה,  

לרבות חתכים מקומיים ופרוט רב יותר )"זומים"( באזורי צמתים והסתעפויות. נוהלי הכנה 
 לה ביחס לתכניות הסופרפוזיציה יימסרו ליוזם הזוכה.ופרוט תכו

 
 כניות תאום מערכות מאושרות בכתב ע"י האדריכל יועברו למנהל הפרויקט לפני הביצוע.ת .6
 
 ביטחון, מקב"ט המשרד. –היוזם הזוכה יקבל הנחיות לתאום ולאינטגרציית מערכות מתח נמוך   .7
 
ים נקודתיים במיקומי המצלמות, גלאים טחון של הב"ה תהיה רשאית לבצע שינויייחידת הב .8

  ללא תשלום נוסף. חודשים לאחר אכלוס 3ולחצני מצוקה עד 
 
 

 אישור מתכננים 00.10
 

יועצים מטעמו, לא יאוחר מאשר תוך המתכננים וכל העל היוזם הזוכה להגיש לאישור המנהל רשימת 
 :הכוללת פרוט ביחס לתחומים הבאיםמהמועד המוגדר בצ.ה.ע.,  חודש

 
 ./הייעוץע התכנוןמקצו .1
 
 .שרדשם המ .2

 
 שם מוביל התכנון במשרד. .3
 
 מס' רישוי )ככל שרלבנטי, ביחס למקצוע התכנון/הייעוץ(. .4
 
 שנת הסמכה. .5
 
 .ית(ס)פיכתובת  .6

 
 כתובת דוא"ל. .7
 
 מספרי טלפון )קווי, נייד, פקס(. .8
 
קט, יעוד פרוט פרויקטים המוכיחים את הניסיון הנדרש, לרבות ציון: שם הפרויקט, מזמין הפרוי .9

 הפרויקט, שנת ההקמה, והיקף הבניה במ"ר.
 
 

 נטנון באמצעות מחשב )תיב"מ( ואינטרשילוב תכ 00.11
 

על כל המתכננים מטעם היוזם לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנון תתבצע עפ"י נהלים  .1
מוחלט  ותאוםשייקבעו באחריות מנהל התכנון מטעם היוזם מראש, ואשר יבטיחו שיתוף פעולה 

 כננים. תוכנת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד, או כזו המתואמת עימה.בין המת
 
את הכוללים עם השלמת התכנון ואישורו, יעבירו המתכננים לשימוש המזמין סט תקליטורים  .2

 . מקצועות התכנוןהתכנון המאושר בכל 
 
ת ין, יעבירו המתכננים ו/או קבלני המערכויפעול הבנם השלמת הביצוע, וכתנאי להתחלת תע .3

(, כשהם AS MADE"מטעם היוזם לידי המזמין את הקבצים המתארים הביצוע בפועל )"
 מאושרים וחתומים על ידם.
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, בסביבת WORDפרטים טכניים, יוקלדו במעבד תמלילים כדוגמת מסמכים כתובים כגון מ .4
 חלונות, או במעבד תואם.

 
 -אנה רצועות שוליות כל התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותיש .5

ל על פי הנחיות מפורטות של המזמין. רצועות השוליים יכללו לוגו המזמין, לוגו הב"ה, שמות והכ
כתובות ומספרי טלפון ופקס של היוזם, המתכננים והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, 

ורה, שם סטטוס התכנית, קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהד
 התכנית ומספר התכנית.

 
על כל המתכננים מטעם היוזם להשתמש לצורך העבודה במערכת קישור ביניהם באמצעות  .6

, ולנהל מעקב אחר מהדורות VIEW@האינטרנט, להעברת תכניות במחשב כגון רמדור 
בנוסף, על היוזם להעמיד לרשות גורמי המזמין הרשאות נגישות והתייחסות אל   ועדכונים.

 משתמשים. 5תכניות והמסמכים הנשמרים במערכת בלפחות ה
 

 לכל התוכנות הנ"ל יהיו רישיונות והרשאות כדין. .7
 

 תהליכי העבודה יוכפפו להנחיות קב"ט המזמין. .8
 

לא יועברו מסמכים או נתונים מסווגים וכן תכניות הכוללות מערכות המתייחסות לאזורים  .9
משתמשים אלא באמצעות מחשבים המאושרים מסווגים באמצעות המערכת הממוחשבת לכלל ה

 לשמירת המידע ברשת המותאמת לרמת המידע הנ"ל והכל בהתאם להנחיות קב"ט המזמין.
 
 

 הגשת המסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתו 00.12
 

 , לעיון המזמין, מסמכים ותכניות עקרוניות כמפורט להלן:ביחד עם הצעתועל המציע להגיש  .1
 

 )לרבות התייחסות לכל במגרשפרויקט של התכנית העמדה עקרונית  1.1
הרחובות בסביבה+ תכנית התנועה המציגה את מערך התנועה בכניסה למתחם 

 .1:250ובמתחם עצמו על פי נספח התנועה של התב"ע, בקנ"מ 
 

 .1:100, בקנ"מ עקרוניות של כל המפלסים בפרויקט תכניות אדריכלות 1.2
 

של צולבים חתכים עקרוניים  2ת  המבנה, חיצוניות ופנימיות, ולפחוחזיתות כל   1.3
 .1:100 , בקנ"מהפרויקט

 
 .אור מילולי קצר המתאר את שיטת הבניה, עקרונות התכנון הכללייםית 1.4

 

 .מפורט, במתכונת תקנות התכנון והבניה חישוב שטחים 1.5
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות פיקוד העורף. חישוב  1.6
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות החניה.חישוב  1.7
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.ישוב ח 1.8
 

הפונקציות שנדרשו במסמכי המכרז אל מול הפונקציות כל טבלת השוואה פרטנית של  1.9
 המוצעות בפועל, כולל פרוט הקומה/האגף שבו הן מוצעות.

 
)בהיקף של   MS PROJECT, במתכונת התכנון וההקמהלוח זמנים עקרוני לכל תקופת  1.10

 פעילויות(. 30-50 -כ
 
 

 .המוצעים על ידו לפרויקט מתכננים ראשייםפרטי  1.11
  

)מבטים מבחוץ, ופנימיים(, בזויות על פי  ןית של הבניוממוחשב הדמיות 5לפחות  1.12
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 בחירת המציע.
 

, לפי יעודים/שימושים של חללים, לשטחים פנימיים ת חומרים ותגמיריםורשימ 1.13
  .וחיצוניים

 
  סרטון הדמיה. 1.14

 

הנחיות להתקנת מערכת סולרית  -ורטות במוסף יג'מפורטת לדרישות המפהתייחסות  1.15
 פוטו וולטאית בשיטת מונה נטו

 

חוברות של תכניות  3 -התכניות תהיה בצורת סט אחד של גיליונות ומלל כאמור, וכן בגשת ה .2
. כמו כן יעביר המציע את כל קבצי הצעתו במדיה דיגיטלית, על A- 2או   A -3מוקטנות בפורמט 
יוכנסו לתוך מעטפה  -דיסק און קי  3 -כל המסמכים האמורים ו .עותקים 3 -בגבי דיסק און קי, 

 א' )כאמור בהזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז(. 
 

ו/או בניקוד האיכות שיקבע ע"י המזמין של המסמכים האמורים לעיל לראות בקבלתם אין  .3
 אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.משום לתכנון המוצע 

 
 הגשת מסמכים לאישור ע"י היוזם הזוכה 00.13

 

)מוקדמות( כמפורט להלן,  תכניות אדריכלות ראשוניותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין  .1
 במועד הקבוע בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן:

 
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות העמדה במגרש, של כל מרכיבי הפרויקט 1.1
 

 .1:100 , בקנ"מ תכניות כל מפלסי הפרויקט 1.2
  

 .1:100, בקנ"מ חזיתות וחתכים עקרוניים של הפרויקט 1.3
  

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום ובידוד וכד' 1.4
  

עקרונות תכנון כלליים,  אור מילולי המסביר את שיטת הבנייה של הפרויקט, ית 1.5
והכל בהשוואה   -יוד ומערכות  אופן שילוב צ עומסים  במבנה,  חומרים,  תגמירים, 

 עוד ופרוספקטים עפ"י הצורך.ידרש, ובצרוף תהנ פרט למ
  

 חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה. 1.6
  

 פירוט לגבי שלבי הביצוע. 1.7
  

 פירוט ועדכונים לגבי פינוי מטרדים במגרש. 1.8
  

 חישובי עמידה בתקנות הל"ת. 1.9
  

 חישובי עמידה בתקנות פיקוד העורף. 1.10
  

 .1:100גי ומפורט לפרויקט, בקנ"מ מודל קרטון ייצו 1.11
 
 
במועד הקבוע , לפחות כמפורט להלן, תכניות סופיותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין   .2

 בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן:
 

 אדריכלות 2.1
 

 .1:250של הפרויקט, בקנ"מ  תכנית העמדה מעודכנת 2.1.1
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 .1:50בפרויקט, בקנ"מ  יםתכניות אדריכלות של כל המפלס 2.1.2
 

 .1:50, בקנ"מ ים וחזיתות סופייםחתכ 2.1.3
 

ניקוז, מדרגות וכיוצ"ב  פרטים סופיים של מעטפת החניון, איטום ובידוד, 2.1.4
 .1:1, 1:5, בקנ"מ בחניון

 
המחוזקים  תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים וחדרי המדרגות  2.1.5

 .1:50, בקנ"מ המובילים אליהם
 

וז, מדרגות, שירותים, ניק פרטים סופיים של מעטפת הבניין, איטום ובידוד, 2.1.6
 1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ מטבחונים, מזנון, וכיוצ"ב

 
   .רשימות גמר לכל החללים 2.1.7

 
 קונסטרוקציה 2.2

 

 .1:50, בקנ"מ תכניות חפירה ודיפון  קומות מרתף 2.2.1
 

 .1:50  , בקנ"מתכניות ביסוס  2.2.2
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות רצפות ותקרות  2.2.3
 

 .1:20, בקנ"מ חתכיםותכניות קורות יסוד    2.2.4
 

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי עמודים/קורות  2.2.5
 

 .1:20, בקנ"מ תכניות חדרי מדרגות ומרחבים מוגנים  2.2.6
 

 1:20, בקנ"מ חתכים טיפוסיים לכל קומה  2.2.7
 

 .1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי חיבור רכיבים טרומיים  2.2.8
 

 חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות רוח.  2.2.9
 

 חישובים תרמיים.  2.2.10
 

 אהמתקני תברו 2.3
 

 .1:250 , בקנ"מחיבורי חוץ-תכנית שטח  2.3.1
 

אש, תכניות המתזים  מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים לכיבוי 2.3.2
 .1:50, בקנ"מ )ספרינקלרים(

 
 מות ואיזומטריות.סכ 2.3.3

 
 מאגרי מים. 2.3.4

 
 מתקני פינוי אשפה. 2.3.5

 
 חשמל 2.4

 
 כמפורט בפרק חשמל להלן. 2.4.1

 

 מיזוג אויר 2.5
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ג אויר שנבחרו בעזרת סכמות זרימת מים תכניות חד קוויות של שיטות מיזו 2.5.1
 .בבניין של כל המערכות סכמות זרימת אוירמשולבת עם אגירת קור ו

 
לשעת שיא וליום שיא  חישובי עומס תרמי של המבנה כולו לקירור וחימום 2.5.2

 .בקיץ ליום אופייני בעונות מעבר ובחורף לצורך חישוב מתקני האגירה
 

שסתומי ניתוק אזוריים יקום תכניות מפורטות של תוואי צנרת, מ 2.5.3
 .ודרכי הטיפול בהם יחידות מ"א ויחידות מפוח נחשוןוקומתיים, מיקום 

 
ומערכות אויר הצח  מערכות יניקה ,תכניות מפורטות של תעלות פיזור אויר 2.5.4

 .ופינוי עשן
 

 אור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות של המערכות.ית 2.5.5
 

 פרטי הציוד. 2.5.6
 

 .COומערכת גלאי  תכניות אוורור החניון 2.5.7
 

 .בפרויקטכל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות  2.5.8
 

 פיתוח 2.6
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות במפלסי הקרקע 2.6.1
 

 .1:100, בקנ"מ תכנית תנועה וחניה בחניון  2.6.2
 

 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז 2.0
 

 תכניות ומפרטים טכניים.
 

 מערכת ספרינקלרים 2.8
 

בחניון כולל תכנית צנרת, תכנית חדרי תכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים 
 וי אספקה ראשיים ומיכלי אגירה.ומכונות, ק

 
 טלפונים 2.9

 
 תכנית פריסת נקודות ותשתית ארונות ותעלות  2.9.1

 .1:50, בקנ"מ לפי קומות 
 

 מות.סכ 2.9.2
 

 קו.-תכניות חד 2.9.3
 

 מתח נמוך )בטחון/בקרת מבנה/גילוי אש( 2.10
 

 .1:50 , בקנ"מתכניות פריסת יח' קצה עפ"י קומות בחניון 2.10.1
 

 .1:50, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות בחניון  2.10.2
 

 מה ורטיקלית.סכ  2.10.3
 

 קו.-תכניות חד 2.10.4
 

 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים   2.10.5
  

 מעליות 2.11
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 תאי המעליות. 2.11.1

 
 חדרי מכונות. 2.11.2

 
 פרטים. 2.11.3

 
 מיחשוב 2.12

 
 .1:250, בקנ"מ תכניות פריסת יחידות קצה עפ"י קומות 2.12.1

 
 .1:100, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות  2.12.2

 
 מה ורטיקלית.סכ  2.12.3

 
 קו.-תכניות חד  2.12.4

 
 פרזול ותכנית דלתות ופתחים אחרים. -תכניות פרטים  2.12.5

  
 שיידרש, ככל תכנון אחריםמקצועיות ובאלה  מקצועותכל תכנית מפורטת אחרת ב 2.13

 להבהרת התכנון.
 

כמפורט להלן,  תכניות עבודה מפורטות לביצועסט מלא של על היוזם להגיש למנהל לאישור סופי  .3
 במועד הקבוע בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן: ל

 

 תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים. 3.1
 

 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום, ביחס לכל המפלסים. 3.2
 

 רשימת תגמירים, ביחס לכל המפלסים. 3.3
 

 רוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות, ביחס לכל המפלסים.תכנית קונסט 3.4
 

תכניות תאום מערכות )סופרפוזיציה(, מושלמות לביצוע, ביחס לכל המפלסים, לרבות  3.5
 חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.

 

 .מקצועותכתב כמויות מפורט, ומפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל ה 3.6
 

 ניות פיתוח מפורטות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.תכ 3.7
 

 פרט, מלוות בפרוספקטים.רשימות חומרים ומוצרים בהתאם למ 3.8
 

 תכניות אדריכלות פנים, לרבות סט פרטים מלא, רשימות גמר, ביחס לכל המפלסים. 3.9
 

 מענה לשלביות הפרויקט. ותכלולנההתכניות תתייחסנה לכל השלבים,  .4
 
 

 ור תכניות ע"י המזמין/המשרדנוהל איש 00.14
 

 הלים כלהלן:כי התכנון יהיה לפי הנאישור מסמ
 

מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו בהעדר הנחייה אחרת ע"י היוזם למנהל לאישורם של  .1
המזמין והמשרד, בשלושה עותקים.  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליוזם שלא 

 יחסותו מסמכים ותכניות מתוך המפורט לעייל.להעביר לאישורו ו/או להתי
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ימים מיום  21המנהל יעביר ליוזם את אישורם של המזמין והמשרד, או את הערותיהם תוך  .2

 קבלת המסמכים האמורים.
 
מסמכים שלגביהם היו למזמין ו/או למשרד הערות כלשהן, יתוקנו ע"י היוזם ויוגשו שוב לאישור  .3

 ההערות. תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת
 

תיקן היוזם את המסמכים כנדרש בהערות המזמין ו/או המשרד יאשר המזמין את המסמכים  .4
 ויעבירם ליוזם תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם. 

 
עד לאישורם  4ובסעיף  3לא תוקנו המסמכים כנדרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים בסעיף  .5

 הסופי.
 

זם למזמין שלושה סטים של עותקים מכל המסמכים עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק היו .6
מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, כמפורט. עם סיום העבודה  2המאושרים, וכן 

מערכות  2( ויספק למזמין "AS MADE") "י הביצוענלפ"יעדכן היוזם את מערכת התכניות 
סטים  2ת פתיחה והפקה, וכן מעודכנות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, לרבות הוראו

 של תכניות )פלט(.
 

 הכנת כל ההעתקים והתקליטורים כמפורט לעיל תהיה עח"ש היוזם. .7
 

היוזם לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם במבנה, אלא כשיהיו בידיו תכניות חתומות  .8
 המאושרות לביצוע ע"י המנהל.

 

ל היוזם לאשר התכניות אצל כל הגורמים אישור תכניות ע"י המזמין אינו גורע מאחריותו ש .9
הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר, פיקוד העורף, רשות כיבוי אש, משרד 

ויזיה בלווין, משטרת וויזיה בכבלים או חברת הטלוהבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטל
 וכיוצ"ב כנדרש. , שב"סישראל

 
 

 אחריות היוזם למסמכי התכנון 00.15
 

ור המסמכים על ידי המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של היוזם לתוכן התכניות, איש
חישובי היציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המזמין. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור 

לות דיוקים, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתג-את היוזם מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי
במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע 

 מהם יתוקן במלואו על ידי היוזם ועל חשבונו.
 
 

 סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע 00.16
 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1
ן יהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, או באותו מסמך, בעניב

הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע 
 אחרת ע"י המנהל:

 
 (.זותנאים כלליים מיוחדים לביצוע העבודה, והנחיות התכנון )שבחוברת  1.1

 
 (.זוהטכניים המיוחדים )שבחוברת  המפרטים 1.2

 
 תכניות היוזם לאחר שאושרו בכתב ע"י המזמין. 1.3

 
 חוברת א' למסמכי המכרז. 1.4

  
 המפרט הכללי. 1.5

 
 תקנים ישראליים. 1.6
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 תקנים זרים. 1.7
  

הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו לעומת המסמך 
משמעות, או פירוש -הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי התאמה, דו

 יגברו ההוראות המחמירות יותר. –שונה לגבי הוראות באותו מסמך 
 

תאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי ה  .2
תן הוראות בדבר יהנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב היוזם לפנות אל המנהל והמנהל י

 סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.
 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  .3
ים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת וכיוצא באלה בין הנספחים הטכני

 העדיפות והיוזם ינהג על פי הוראותיו.
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 תקופת הביצוע 00.10
 

ביצוע העבודה כפי שמוגדרת במסמכי מכרז/חוזה זה יסתיים לא יאוחר מאשר תוך פרקי הזמן  .1
 המפורטים להלן:

 
 
 

שלב 
 משנה

מועד השלמה בחדשים החל  פרוט השלב
, או וזהמתאריך חתימת הח

מיום הוצאת צ.ה.ע, 
 המוקדם מביניהם

 2 הגשת תכניות אדריכלות ראשוניות לאישור א.

 4 הגשת תכניות סופיות ראשוניות לאישור ב.

 8 הגשת תכניות מפורטות לאישור ג.

 6 עדה המקומית ולמזמיןוהגשת בקשה להיתר בניה לו ד.

 12 התחלת ביצוע באתר ה.

 24 השלמת שלד המבנה ו.

 28 השלמת עבודות גמר ז.

 30 השלמת עבודות פיתוח וגמר הרצה ח.

 

, ולערוך על פיו את לוח הזמנים המפורט היוזם מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המפורט בסעיף זה .2
 .שלו

 
 

 לוח זמנים 00.18
 

המוקדם  -או מיום הוצאת צ.ה.ע.יום מתאריך חתימת החוזה,  30לא יאוחר מאשר תוך  .1
גיש לאישור המזמין לוח זמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת גאנט", על היוזם להמביניהם, 

 אותו יערוך באמצעות יועץ מומחה ללוחות זמנים. מינוי היועץ טעון אישור מראש של המזמין.
 
לוח הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון, ההקמה, החיבורים, ההרצה והתפעול,  .2

 ילויות הבאות:ובתוך כך התייחסות מפורטת גם לפע
 

 תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ. 2.1
 

 המסלול הסטטוטורי, לרבות היתרי הבניה וכל אישור הנדרש מרשות מוסמכת. 2.2
 

 אישורים לתכנון. 2.3
 

 מועדי יציאה למכרזים. 2.4
 

 אישורים, הזמנות, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה. -ציוד  2.5
 

 דיגום עבודות. 2.6
 

כות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים למער התארגנות, -כל שלבי הביצוע  2.7
 כלוס.סיום ביצוע, הרצה, ויסות, א

 
 פעילויות של קבלני משנה, ספקי ציוד וספקי חומרים. 2.8

 
 פעילויות פינוי מתקנים/מטרדים במגרש. 2.9

 
 לוח הזמנים יסתנכרן עם ביצוע הכבישים והתשתיות העירוניות הגובלות במגרש. .3
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 לכל החלקים הנכללים בעבודה.לוח הזמנים יתייחס   .4
 
רמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות המזמין ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו   .5

 ליוזם הזוכה.
 
באישור המזמין. לוח  או ש"ע M.S PROJECT 2000לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן בתוכנת   .6

אישורו, ישמש לוח הזמנים כלו"ז  . לאחרותקליטורהזמנים יוגש לאישור המזמין בצורת תדפיס 
 בסיסי שמולו ייבחן הלו"ז בפועל.

 
הלו"ז המאושר יעודכן ע"י היוזם אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון וההקמה ויועבר למנהל  .7

. הלו"ז יהיה בפורמט תכנון מול ביצוע )לו"ז בפועל(. כמו כן יודגש ותקליטורבתצורת תדפיס 
 הנתיב הקריטי.

  
 

 ים ליוזםמסירת מסמכ 00.19
 

 יימסרו ליוזם לפני מועד התחלת התכנון של אותה מערכת.ומשלימות הנחיות מפורטות  .1
 
עדכונים  יימסרו ליוזם באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני המועד שבו בכוונתו לבצע  .2

 את העבודה שלגביה נמסר העדכון.
 

תכניות טלפונים, מחשבים  המשרד מתחייב להעביר ליוזם פרוט הנחיות ודרישות לצורך הכנת .3
 תום ביצוע השלד. במועד ומתח נמוך, ושילוב אמצעי אבטחה, לא יאוחר מאשר 

 
 

 מערכת בקרת טיב 00.20
 

באחריות היוזם לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת ומפורטת במהלך ביצוע העבודה 
תנוהל ע"י מהנדס או  ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל

סיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות ליוזם. התאמת מנהל יטכנאי מוסמך בעל נ
מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י המנהל. מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור 

 מוקדם של המנהל.
רה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה על כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבק

 חשבון היוזם.
 
 

 דמי בדיקת דגימות וחומרים 00.21
 

היוזם ישלם באופן ישיר למעבדות את דמי   .דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על היוזם .1
 המפקח שומר לעצמו את הזכות: הבדיקות.

 
 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. 1.1

 
 בדיקות.ביצוע להזמין  1.2

 
 

מת בדיקות מפורטת. המזמין רשאי לתקן את אעל היוזם להגיש לאישור המזמין פרוגר .2
 מה ולהוסיף לה בדיקות, ככל הנראה לו.אהפרוגר

 
עקב קיומן של בדיקות, או  משך הבדיקות לסוגיהן כלול בתקופת הביצוע, ולא תוכר כל הארכה .3

 עקב המתנה לתוצאות בדיקות, או עקב תיקונים שיידרשו על פיהן.
 
 

 אספקת מים לבניה 00.22
 

. הוצאות התחברות הרשות המקומיתהיוזם יתחבר למקור מים במקום שיתואם על ידו עם  .1
 למקור המים וצריכת המים יחולו על היוזם.
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איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבנייה, היוזם ינקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח  .2
 בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.

 
היוזם יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה, לרבות התקנת  .3

 מד צריכת מים בנקודת החיבור, איגום מים כאמור ותשלום חשבונות מים חודשיים.
 

ו יסופקו מים שלא לאתר העבודה בלבד, ישא היוזם בהוצאות אם יותקן מד מים, אשר דרכ .4
 צריכת המים באופן יחסי להיקף העבודה שבביצועו, עפ"י קביעת הרשויות.

 
 

 לבניהותקשורת אספקת חשמל  00.23
 

לביצוע העבודה,  יםהדרושוהתקשורת היוזם חייב לספק מכל מקור מאושר וחוקי את החשמל  .1
 והמזמין. , חברת התקשורת בות חברת החשמלובתאום עם כל הגורמים הנדרשים, לר

 

 " לאתר, בגודל שיאושר מראש ע"י המזמין.ים"זמניותקשורת היוזם יזמין חיבור חשמל  .2
 

לכלול  הגנראטור, בגודל הטעון אישור המזמין.  על גנראטורבנוסף, על היוזם להתקין באתר  .3
 קול.-משתיק

 

 יחולו על היוזם. םיכתובצרוהתקשורת כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל  .4
 

 
 

 תיאום תכנון וביצוע 00.24
 

כל מתכנני היוזם יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון, עם היועצים  .1
 מטעם המזמין ו/או המשרד.

 

כל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות המזמין, המשרד, המנהל  .2
 בעבודה ללא תיאום מוקדם עימם.והרשויות המוסמכות. אין להתחיל 

 

, הועדה העירייהכל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר:  .3
המקומית, אגף מהנדס העיר, חברת חשמל, בזק, פיקוד העורף, משרד הבריאות, משטרת ישראל, 

וכיוצ"ב,  רות הגז, חברשות העתיקות ,יזיה בכבליםומשרד העבודה, מכבי אש, חברת הטלו
 ויאושרו על ידם ככל הנדרש.

 

המשק התת קרקעי יתואם ע"י היוזם עם אגף מהנדס העיר, חברת החשמל, בזק, חברת  .4
 , וכן עם כל רשות אחרת כנדרש.ויזיה בכבליםוהטל

 
 

 תנועה ונתיבי תנועה 00.25
 

המזמין,  נתיבי התנועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו ע"י היוזם עם הרשויות המוסמכות ועם .1
 וייעשו באישורם.

 
הן לצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשהי, תבוצע  .2

התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים 
ם המלאה של הרשויות יתוקן על ידי היוזם ועל חשבונו לשביעות רצונ -ו/או למשטחים קיימים 

 והמזמין.
 
 

 מניעת הפרעות 00.26
 

היוזם מתחייב לבצע את עבודתו בתאום מוחלט עם המזמין, המשתמש והרשויות, לשביעות  .1
 תחם בכל עת העבודה.מרצונם המלאה, באופן שימנע הפרעות לשגרת החיים שתימשך ברחבי ה

 
ערכות, בתשתיות, ובדרכי היוזם מתחייב לתכנן ולבצע את עבודתו באופן שימנע ניתוקים במ .2
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גישה, וימנע פגיעה במכסות חניה.  היוזם יעשה כל שביכולתו כדי לבצע מעקפים, פתרונות 
בכדי  –ל וזמניים, השלמת פתרונות חדשים חלופיים לפני ניתוק מערכות קיימות וכיוצ"ב, הכ

 לשמור על רציפות התפקוד ועל שיגרת החיים במתחם.
 
 

 למתקנים קיימיםו , תשתיותאחריות למבנים 00.20
 

לפני תחילת העבודה, באחריות היוזם לפנות לאגף מהנדס העיר, לחברת החשמל, לחברת בזק, לשירותי 
וליתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל,  ויזיה בכבליםוהטלהכבאות, לחברת 

כן תכניות הפיתוח שלהם, ויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרש ובסביבתו, ווטל
 ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל.

ידוע ליוזם כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים. היוזם יהיה אחראי לשלמות 
המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר או עקיף שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

 העבודה. 
 

קן המפריע למהלך החופשי של עבודות היוזם, על היוזם להודיע מיד על כך למנהל. על עם גילוי מת
היוזם לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', ובמידה 

באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות. היוזם מצהיר בזה כי  -ואכן קיימים 
הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם 
במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המנהל, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן 

היוזם ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת  העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
שפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע א

 אבק וכד'.עשן, תהום, -זיהום מירטט, קרינה, ממטרדי רעש, זיהום אויר, 
 במקרה של תקלה יחזיר היוזם את המצב מיד לקדמותו )קרי: למצב שלפני כניסתו לאתר(.

 
 

 ת נוספותבמועדים ובשעו ,עבודה בלילות 00.28
 

היוזם לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  .1
 24להתקשרות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום, או במשמרות רצופות במשך 

 שעות ביממה, או אם יהיה עליו לעבוד בלילה. 
 

 ורק בתאום ובאישור המזמין והרשויות. עבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך .2
 
 לא תורשה עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל. .3

 
 

 מבנים ארעיים 00.29
 

היוזם יקים על חשבונו ויחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו  .1
 התקינה, וזאת  בתאום ובאישור המזמין והועדה המקומית. בתום העבודה יסלק היוזם את כל

המבנים הארעיים וישאיר את השטח נקי מפסולת ולכלוך. במהלך עבודתו יתחזק היוזם את 
 קיונם. יהמבנים וישמור על נ

 

משרדים לשימוש מנהל הפרויקט והמפקחים מטעם המנהל.  3היוזם יתקין ויחזיק על חשבונו  .2
קיונם יון, לנהיוזם יבטיח שמירה על המשרדים וידאג לחיבורם למערכות חשמל, מים, ביוב, טלפ

 השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בהם.
 

 המשרדים יהיו בשטחים ועם ריהוט כמפורט להלן: .3
 

 מ"ר נטו. 15משרד למנהל הפרויקט מטעם המזמין, בשטח  3.1
              ס"מ,  60X180ס"מ, שולחן דיונים ניצב  80X180המשרד יכלול: שולחן עבודה 

 .ננעליםכנפיים -ארונות פח דו 2 -כסאות, ו 7
 

 מ"ר נטו. 30משרד לישיבות המזמין בשטח  3.2
 כנפי נינעל.-כסאות, ארון פח דו 20ס"מ,  120X600המשרד יכלול: שולחן דיונים 

 

 מ"ר נטו. 15משרד למפקח מטעם המזמין, בשטח  3.3
כנפיים -ארונות פח דו 2כסאות,  6ס"מ,  70X150שולחנות עבודה  2המשרד יכלול: 
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 ננעלים.
 

, חלונות אלומיניום כניסה מפח פלדה עם מנעול צילינדריבות יכלול: דלת יש וחדרכל משרד  .4
ח ומאור, מזגן מותאם לגודל החלל )עם חימום(, לוחות לנעיצת ומזוגגים ומסורגים, מתקן כ

קוים, אחד רגיל  2מ', ריהוט כמפורט להלן, וטלפונים )סה"כ  6.0מ' ובאורך  1.2תכניות ברוחב 
יסת נכים למשרד. בנוסף, יכלול אחד המשרדים גם פקסימיליה )נייר ואחד לפקס(. יש לאפשר כנ

 רגיל(, ומכונת צילום.
 

, לרבות כל הרישוי OFFICEבנוסף, יש לכלול במשרדים, עבור כל עמדת עבודה מחשב עם תוכנת  .5
 המתאים, ומדפסת.

 
 .היוזם יספק בנוסף למפקחים טלפון נייד + קו סלולרי, למשך כל תקופת הביצוע באתר  .6
 
לעדי נלווים, וכן מטבחון, לשימושו הבשימוש עם כיורים וכל האביזרים ה-למשרדים יוצמדו בתי .7

 של המזמין.
 
 מקומות חניה לשימוש המנהל ונציגיו.  5ויתחזק במשך כל תקופת הבניה יכשיר היוזם   .8

  
יחולו  כל ההוצאות השוטפות בגין טלפונים, מים, חשמל, שרות וחומרים מתכלים לציוד וכיוצ"ב  .9

 על היוזם.
היוזם יתחזק את כל הציוד והריהוט הנכלל במבנים הארעיים הנ"ל, לרבות אספקה סדירה של   

 הציוד המתכלה, במשך כל תקופת ההקמה, וזאת במסגרת מטלותיו.
 

והבקרה שלו בפרויקט במשך תקופת בנוסף, יקים היוזם במבנה חדר לצורך ניהול פעילות הבדק   .10
כיו, ועל חשבונו.  מיקום החדר, מימדיו ותכולתו יהיו בתאום ובאישור פעולו, בהתאם לצרת

 המזמין.
 
 

 ין ותעודת השלמה לפי חוק התכנון והבניהיגמר הבנ 00.30
 

בתום עבודות ההקמה על היוזם להמציא את האישורים הבאים בחתימת כל המתכננים,  .1
 היועצים והמומחים המקצועיים שהשתתפו מטעמו בתכנון, כדלקמן:

 
מתכנן כי המערכת שתוכננה על ידו עפ"י האפיון ההנדסי והאפיון המשלים,  הצהרת 1.1

בוצעה על פי התכניות,  –עפ"י כל תקן וכל דין בתוקף וכל אמת מידה מקצועית נאותה 
 וכן כי המערכת שתוכננה על ידו הופעלה ונבדקה, ושפעולתה נמצאה תקינה.

 
כתב ומספקת תפוקות הצהרת המתכננים/יועצים כי המערכת מתפקדת כפי שהו 1.2

כנדרש, ושאין השפעות שליליות על תפקודה ע"י מערכות טכניות אחרות, באותם 
מקרים בהם לדעת המזמין ו/או המשרד יש אפשרות להשפעה הדדית כזו בין מספר 

 מערכות שתוכננו בנפרד.
 

בדיקה של כל החללים במבנה, כולל מסירת טבלאות המתעדות בדיקת  - מיזוג אויר 1.3
אויר מטופל ואויר צח, טמפרטורות ולחות בהשוואה מול התכנון, בכל חלל  כמויות

 וחלל.
 

בדיקת עוצמת אור בכל חדר במבנה כולל מסירת טבלאות המתעדות  - עוצמת אור 1.4
בדיקת עוצמת הארה בהשוואה מול תכנון. בדיקה אחת לפחות בכל חדר )מעל משטח 

מ"ר הראשונים. הבדיקות  10 מ"ר, או חלקם, מעל 10העבודה( ובדיקה נוספת לכל 
 יבוצעו כך שישקפו את מצב התאורה באזורים שונים בחדר.

 
 תוכניות ביסוס וקונסטרוקציה של המבנה. ,מסירת חישובים סטטיים 1.5

 
הצהרה כי התכנון והביצוע נעשו עפ"י החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטיים,  1.6

 ושהביצוע נעשה תחת פיקוחם.
, ו/או מהנדרש בתקנים ולהלןיתן להעמיס עומסים גדולים כ"כ, פרוט המקומות בהם נ

 פירוט מגבלות עמיסה, אם ישנן.
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 תוצאות בדיקות סביבתיות כגון: גז ראדון, בדיקת גזים רעילים בחללים שונים וכו'. 1.7

 
 בדיקות ניסוי של תפקוד הגלאים לסוגיהם. 1.8

 
וכי  על התכנון ותוצריומתכנני היזם לפיה הם מוותרים על זכויות יוצרים הצהרת  1.9

 שייכים למזמין.יוצרים הות זכוי
 

סמכי הרשויות הרלוונטיות כתנאי הכרחי לתחילת בחינות הקבלה יהיה על היוזם להציג את כל מ .2
המאשרים את תקינות המבנה כגון: אישורי מכבי אש, חברת חשמל, בזק, מעליות, אישור פיקוד 

 העורף למרחבים המוגנים, אישור על גמר התקנות מערכות מתח נמוך ע"י יועץ המזמין וכד'.
 ק.על המבנה להיות מחובר בחיבור קבוע לחשמל. על המבנה להיות מחובר קבוע לבז

 
 תעודת השלמה תוצא ליוזם רק לאחר קיום כל התנאים כדלקמן: .3

 

 ין לפי כל תנאי החוזה לידי המזמין.ימסירת הבנ 3.1
 

 ממהנדס העיר. 4קבלת טופס  3.2
 

 ממהנדס העיר. 5קבלת טופס  3.3
 

 המצאת כל האישורים כמפורט לעיל ולהלן. 3.4
 

וע השלד וכל מה כמהנדס אחראי לביצ 4מהנדס הביצוע של היוזם מתחייב לחתום על טופס  .4
 שיידרש לפי החוק.

 
צוות היועצים מטעם המזמין ו/או המשרד יהיה רשאי לערוך בנוסף לנ"ל בחינות התאמה של  .5

 הפרויקט בהתאם לדרישות במכרז/חוזה, ובאחריות היוזם לשתף עימם פעולה בבדיקות הנ"ל.
 
טעם היוזם לערוך בנוסף לאמור לעיל, וכתנאי למסירת הפרויקט, על כל מתכנני הפרויקט מ  .6

ולמתקנים המתוכננים על ידם בדיקות ביצוע, ולאשר בחתימתם שהרכיבים/המתקנים  לרכיבים
 בוצעו לחלוטין לפי התכניות המאושרות לביצוע, באיכות טובה, ולפי כל דין ותקן החלים.

 
, כמו כן, על כל מתכנן ממתכנני הפרויקט לאשר בחתימתו שהמערכות שתוכננו על ידו הופעלו  .7

 נבדקו ונמצאו תקינות.
 
מסירת הפרויקט מותנית בתיקון כל הליקויים שיתגלו במהלך בדיקות הקבלה, בקבלת אישורי  .8

היועצים, בקבלת תכניות עדות, ובאישור נציגי המזמין והמשרד לסיום כל עבודות ההקמה 
שתות לשביעות רצונם המלאה. מסירת הפרויקט לא תתקיים בשום מקרה לפני חיבור המבנה לר

החשמל, המים והביוב, לפני קבלת אישור בזק לתשתיות, ולפני אישור פיקוד העורף למרחבים 
המוגנים. מודגש שכמועד אכלוס ומסירה ייחשב מועד שיהיה לא לפני קבלת אישורי אכלוס 

 מהרשויות המוסמכות.( 5ותעודת גמר )טופס 
 
רים המפורטים לעיל ועל פי כל דין, מודגש כי תקופת הביצוע של כל התיקונים, והשגת כל האישו .9

נכללות בתקופת הביצוע של הפרויקט, ומועד השלמתם הכולל לשביעות רצונו של המזמין יהיה 
 מועד המסירה הנקוב בהסכם.

 
 

 מפה טופוגרפית 00.31
 

או מפורט יותר, וחתומה  1:250תכנון המבנה יהיה על סמך מפה טופוגרפית )מצבית(, ערוכה בקנ"מ  
מך. המפה תהיה ערוכה עפ"י תקנות התכנון והבניה ועפ"י הנחיות מינהל ההנדסה, ע"י מודד מוס

 חודשים לפני מועד הגשת התכנית לאישור מינהל ההנדסה. 6ומעודכנת למועד שאינו מוקדם מאשר 
 הכנת המפה הטופוגרפית תהיה ע"י היוזם ועל חשבונו.

 
 

 דרישות אבטחה 00.32
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וכתבו מעת לעת, הן ביחס לתקופת ההקמה והן לגבי  היוזם מתחייב לעמוד בדרישות האבטחה שי .1
 .ותקופת ההפעלה ההערכות לתפעול

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, גם לסוגיות הבאות: .2

   
 שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים לאבטחה. 2.1

   
 ח אדם מקצועי ברמה התואמת את הדרישות.ואבטחה באמצעות כ 2.2

 
תוואי גידור, סוגי גידור ושערים, תאורה, נהלי  –דה הוראות לגבי תיחום אזורי עבו 2.3

 שמירה, וכד'.
 

קב"ט המשרד ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין יסייעו, יפקחו ויבקרו את קיום  .3
 הנ"ל במהלך שלבי התכנון וההקמה.

 
 

כל כהשלמה לכל דרישות החוק, התקנות, אגף מהנדס העיר, חברת הביטוח ו -כל הנדרש לעיל  .4
 דין, בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.

 
 .למכרז זהטחון, המצ"ב יהב הוראותעבודת היוזם תהיה גם בכפוף לכללים המפורטים ב .5
 
 יישום כל דרישות הביטחון יהיה ע"י היוזם, ועל חשבונו. .6
 

 
 גידור ושערים 00.33

  
גדר ארעית, וכן גידור משני  לפני התחלת פעולות הבנייה באתר, על היוזם להקים בגבולות האתר .1

 להפרדת אזורי משנה ככל שיידרש באתר.
 בגדר ישולבו שערים, עפ"י הצורך. 

 
הגידור והשערים יהיו בתאום ובאישור הרשות המקומית, ובתוך כך: התוואי, פרטי התכנון,  .2

 דרש.תגמירים, האביזרים וכיוצ"ב כל הנהחומרים, ה
 
חות פח מגולוון וצבוע עג"ב קונסטרוקציה נישאת הגדר תהיה אטומה ויציבה, ותיעשה מלו .3

 מ' לפחות. 2.5פלדה.  הגידור יהיה בגובה  ימזיוותנ
 
השערים יהיו אטומים ויציבים, ועשויים מחומרים ובמתכונת הדומה לגידור עצמו.  מיקום  .4

 השערים, גודלם וסוגם טעון אישור מראש של הרשות המקומית וקב"ט המזמין.
 
את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת הבנייה, ולסלקם מיד לאחר על היוזם להחזיק  .5

 סיום הבנייה.
 
על עובדי היוזם חל איסור לעבוד, לנוע, לאחסן וכיוצ"ב בשטחי המתחם שמחוץ לאתר הבניה,  .6

 אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש מראש ע"י המזמין או הרשות המוסמכת.
 

ניין, עפר וכלי עבודה אלא בתוך גבולות האתר.  התארגנות אין להניח חומרי הבנייה, פסולת ב .7
ואחסון ביניים ביחס לעבודות שתבוצענה מחוץ לגבולות האתר תהיינה אך ורק בתאום עם כל 

 הגורמים הרלבנטיים והמוסמכים, ובאישורם.
 
 

 אישורים ורשיונות 00.34
 

ט על היוזם. על היוזם לפנות שיונות בכל תחום ולכל תכלית חלה באופן בלעדי ומוחליהשגת אישורים ור
וכל רישיון או היתר לקבלת היתרי בניה ולכל רשות מוסמכת אחרת עדה המקומית לתכנון ולבניה ולו

 . ולקיום התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז למבנה נשוא מכרז/חוזה זהאחר הנדרש 
סמכים לצורך מודגש בזה שהצעת היוזם כוללת גם את התמורה המלאה עבור הכנת התכניות והמ

הקשורים אל הבקשות  וההיטלים, וכן את כל האגרות ויתר האישורים כאמורקבלת היתרי הבניה 
להיתרים והטיפולים בהשגת ההיתרים כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר  הנ"ל. הכנת הבקשות
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עיכוב לעבודה, ולא תוכר שום בקשה להארכת תקופת הביצוע בגין עיכוב בהגשת בקשה להיתר או בגין 
 במתן ההיתר עצמו.

 
 

 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים 00.35
 

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם הקבלנים, 
 ומתאימים מבחינת סיווגם והתמחותם לבניית המבנה נשוא מכרז/חוזה זה.

 המנהל. הקבלן הראשי וקבלני המשנה טעונים אישור מראש ובכתב של
 
 

 שילוט באתר 00.36
 

 שילוט האתר יבוצע באחריות היוזם, עפ"י הנחיות המזמין, המשרד והרשות המקומית. .1
 

 מידות השילוט, עיצובו ונוסחיו טעונים אישור מראש של המזמין והמנהל.  .2
 
לוגו ונוסחים סטנדרטיים יימסרו ליוזם הזוכה לקראת תחילת עבודתו באתר. השילוט יכלול, בין  .3

ולוגו היוזם,  ת שם הפרויקט, שם ולוגו המזמין, שם ולוגו המשרד, שם ולוגו העיריה, שםהיתר, א
שמות מנהל הפרויקט והמתכננים ומספרי הטלפון שלהם, שמות הקבלנים, מספר הקבלן ברשם 

 הקבלנים, שם מנהל העבודה ומספר הטלפון שלו. 
 

 לילה.השילוט יכלול הדמיה צבעונית ממוחשבת של הפרויקט, ותאורת  .4
 

חל איסור לשלב שילוט מסחרי בגידור ו/או בשילוט האתר, לרבות שילוט פרטי של קבלני  .5
 הפרויקט.

 שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד ע"י היוזם ויסולק מהאתר. 
 

השילוט יוצב באתר לא יאוחר מאשר תוך חודש מצ.ה.ע, ויסולק עם סיום ההקמה, במועד  .6
  שיתואם עם המזמין.

 
 עלות השילוט, הוצאות הצבתו ואגרות בגינו יהיו באחריות ועח"ש היוזם. .7

 
 

 אומים עם אגף מהנדס העירית 00.30
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם ידאג כי הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות  .1
הקבלן  בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "בקורת במקום הבניה". במידה והיוזם הוא גם

 יחולו ההוראות עליו. 
 
מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ לפני תחילת  .2

 העבודה:
 

 הודעה על תחילת העבודה. 2.1
 

 אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום. 2.2
 

 אישור כי מנהל הפרויקט מטעם היוזם הוא אחראי על ביקורת הבניה )טופס א'(. 2.3
 

 ן קו בנין.בקשה לסימו 2.4
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 2.5
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם התקדמות  .3
 הבניה:

 
אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות בהתאם לתנאי  -לפני יציקת היסודות  3.1

 ההיתר.
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 (.דווח אחראי על ביקורת )טופס ב' -ין יעם גמר יסודות הבנ 3.2
 

אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של  -עם גמר שלד קומת המסד  3.3
 קומת המסד להיתר.

 
 דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -עם גמר השלד  3.4

 
 דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -מההיתר  הסטייבכל  3.5

 
ים בשלבים שונים ע"י האחראי דווח -ההנדסה  ממנהלעפ"י דרישה שתתקבל  3.6

 לביקורת.
 

המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין  למעבדה מוסמכתהודעות שוטפות  3.7
 הבנויים מבטון מזוין.

 
הפסקת העבודות במקרה שיימצאו שרידים ארכאולוגיים, והודעה על הימצאותם  3.8

 לרשות העתיקות.
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 3.9
 

טעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם סיום מנהל הפרויקט מ  .4
 העבודה:

 

 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(. -עם גמר הבניה  4.1
 

 (.4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  4.2
 

 , כמפורט.5וטופס  4השגת טופס  4.3
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 4.4
 

 גם למפקח.העתקים מכל אחד מן המסמכים הנ"ל יועברו באופן שוטף   .5
 
 

 שיתוף פעולה עם קבלנים ממונים וספקים מטעם המזמין 00.38
 

עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה, יכול שיבוצעו במבנה עבודות ע"י קבלנים ממונים  .1
 הפועלים מטעם המזמין ו/או המשרד, ובין היתר בתחומים הבאים:

 
 .(90.1004התקנות ריהוט שאינו כלול בתכולת העבודה )כמפורט בסעיף  1.1

 
התקנות ציוד קצה שאינו כלול בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכד'  1.2

 (.90.1005)כמפורט בסעיף 
 

ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות היוזם, ובהסתמך עליהן. היוזם  .2
על ידי יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים הממונים המועסקים י

המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר 
 העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי

 והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.
 
תם של הקבלנים הממונים כאמור, לרבות היוזם יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבוד .3

על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע 
 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

 

ם לבין כל אדם או גוף חילוקי דעות כלשהם בין היוזם לבין הקבלנים הממונים או בין היוז .4
 ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.ישאושרו כאמור, בעני
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ליוזם לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות  .5
דתם של לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים הממונים, ולא יהיה בעבו

הקבלנים הממונים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי 
ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המזמין, המשרד או הוראות 

 החוזה.
 

לן שרותי קבלן ראשי כמוגדר במפרט הכללי ובנוסף את השירותים המפורטים לה ייתןהיוזם  .6
ין, כל עוד היוזם נמצא באתר העבודה, ללא כל תשלום ילקבלנים הממונים ולמזמין, לפי הענ

 נוסף:
 

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. 6.1
   

מתן אפשרות לעיון בתוכניות המבנה )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי  6.2
 הביצוע ועל תחזיות הביצוע.

 

 וגובה בכל חלקי המבנה לפי בקשת המפקח.הכנת נקודות מיקום  6.3
 

 מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במבנה. 6.4
 
 
 
 
 

מתן שירותי הרמה ושינוע במתואם עם המפקח והקבלנים האחרים, בשעות הרגילות  6.5
 ובאמצעים הקיימים באתר.

 

 מתן שימוש בשירותים. 6.6
 

 שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך, ובטלפון. 6.7
 

טיפול בארגון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות היוזם, ישיבות תיאום,  6.8
 בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכננים. גוייצותיאום 

 

ניהול ותאום כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כל  6.9
ל תיאום אזורי עבודה לצורכי לבינם, ובינם לבין היוזם, כול המשנההעבודות בין קבלני 

 עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.
 

 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודווח למזמין ולמפקח על כל פיגור או תקלה ידועה. 6.10
 

הכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג  6.11
 המערכת.

 

ך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר הקבלנים הממונים אינם עובדים באתר, וכן מעת במהל .7
שהושלם ביצוען לשביעות רצון המזמין ובמשך כל תקופת התפעול, יהיה היוזם אחראי לשמירת 
שלמותן ותקינותן של העבודות שבוצעו ע"י הקבלנים הממונים, ויתקן על חשבונו כל נזק שנגרם 

 תאם להוראות הקבלנים הממונים של העבודות הנ"ל.לעבודות הנ"ל, בה
 
 

 מסמכי עבודה וזכויות יוצרים 00.39
 

אם הובא במועד, אשר בו ישלים היוזם את ביצוע העבודות וכן במועד סיומו של ההסכם ) .1
, ימסור היוזם למזמין (ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים

ל כל התכניות, המפות, התרשימים והחישובים, ניירות העבודה, או את המקור ואת ההעתקים ש
כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, לרבות 

"מסמכי העבודה"(, בצירוף הצהרה בכתב שלא השאיר  -ידי היוזם )להלן -אלה שהוכנו על
 רשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק.ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית, חישוב, ת

   

עם גמר העבודה יעביר היוזם למזמין, בנוסף על האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת מכל  .2
 אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'. -התכניות 

 
מעודכנים ויציגו את ( דלעיל יהיו 1מסמכי העבודה שיעביר היוזם למזמין כאמור בס"ק ) .3

 העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.
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למזמין לבדו תהא זכות היוצרים במסמכי העבודה. היוזם מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את  .4
 כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודה למזמין.

 
בכל מסמכי העבודה וזאת לפי המזמין יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת,  .5

ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן ו/או יוזם אחר, ו/או קבלן אחר 
מבלי ו/או לצורך ביצוע של שינוי או תוספת או פעולה אחרת במבנה, לצורך השלמת העבודה 

 שהיוזם יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה, או לתבוע בגינם.
 
 

 ים באתרהחזקת מסמכ 00.40
 

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז/חוזה ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי 
( יוחזקו ע"י היוזם באתר. AS MADEהעבודה, לרבות היתרים, הצעות קבלני משנה ותכניות "כמבוצע" )

עת  המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל
 סבירה.

 
 

 ארכיאולוגיה באתר 00.41
 

 מצא בתחום אתר עתיקות.אינו נ, המקרקעין שבו מתוכננת הקמת המבנה למיטב הידוע למזמין .1
 
 טרם תחילת ביצוע העבודות. ות העתיקות ולקבל הנחיית הרשותהיוזם לפנות לרשבאחריות  .2

 
בכל זאת במהלך העבודות יתגלו בזמן כלשהו יוכרזו המקרקעין כאתר עתיקות ו/או אם אם  .3

יין זה הוראות , יחולו לענעתיקות הטעונות חפירה תודיע הרשות את תנאיה להמשך העבודות
 הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי ההתקשרות.

 
 

 חיבורים לתשתיות 00.42
 

בהעדר הגדרה אחרת, יחולו על היוזם כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול  .1
.  כל החיבורים יהיו על יםההנדסי מקצועותבקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל ה

 שם המזמין, ובמימון היוזם.
 
בטיפול היוזם ועל  –חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל  .2

 חשבונו.
 

יוזמן ע"י המשרד, ויהיה עח"ש היוזם.  הזמנת  –וי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים( וחיבור ק .3
 בזק לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות היוזם, ועל חשבונו.

 
 חיבור מים יוזמן ע"י היוזם ויהיה על חשבונו. .4
 
 עול יוזמנו ע"י היוזם ויהיו על חשבונו.יחיבורים לביוב ולת .5
 
 .יןהלוויחברת הטל"כ או חברת מול ויזיה יוזמן ע"י המשרד וטל לתשתית חיבור .6

 ויזיה ותשתיות פנים יבוצעו באחריות היוזם ובתאומו.והזנות טל
 
ם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים החלות, על היוזם יחולו בעניין זה ג .7

וכנדרש ע"י אגף מהנדס העיר, הועדה המחוזית, הועדה המקומית, בעלי תשתית ורשויות 
 מוסמכות אחרות.

 
 תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה. .8

 
 

 חלופות 00.43
 

חלופות, בין אם עפ"י הצעת היוזם, או בין אם על פי  כשמתאפשרות -בכל מקרה במסמכי מכרז זה
מסמכי המכרז, הצדדים מסכימים שזכות הבחירה נתונה בידי המזמין, אלא אם כן נאמר במפורש 
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 אחרת.
 
 

 התאמה לתכניות בנין ערים 00.44
 

 תכנון היוזם יהיה בכפוף להוראות כל תכניות בניין הערים החלות על המתחם. .1
 
י תכנון שיחייב שינוי תכנית בנין ערים שבתוקף, באישור המזמין, ישא במקרה שהיוזם יזום שינו .2

היוזם בכל האחריות וההוצאות הנובעות משינוי תכנית בנין ערים כאמור, אך המזמין לא יכיר 
 בכל הארכת זמן הנובעת משינוי תכנית בנין ערים כאמור.

 
 

 שילוב אומנות 00.45
 

יחד עם זאת, על  .ולפי שיקול דעתו חריות המזמיןשילוב אומנות )פיסול, תמונות( בבנין יהיה בא .1
היוזם לקחת בחשבון בהצעתו שילוב יצירות אומנות, עפ"י הנחיות המזמין, בהיבטי תכנון 

 המיקום וההשתלבות, וביצוע התשתיות וההכנות לקליטתן.
 

הצבת יצירות האומנות וכל התשתיות שיידרשו להן, לרבות: עיגון, תאורה, שילוט וכיוצ"ב,  .2
 כלולה במטלות היוזם.

 
 

 סידורים לאנשים עם מוגבלויות 00.46
 

יש לשלב בבנין ובשטחי החוץ הגובלים בו סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלויות עפ"י כל דרישות  .1
. הסידורים יתייחסו למקומות חניה, נגישות לכניסה הראשית, וכל דין התקנים ,החוק, התקנות

ה, המעליות, השירותים התברואיים, השילוט וציוד הכניסות למבנה, דרכי התנועה בתוך המבנ
 לשימוש הציבור.

 
 התקנת כל הסידורים הנ"ל תהיה באחריות היוזם ועל חשבונו. .2

 
 

 בת קיימה )"בנייה ירוקה"(בניה  00.40
 

על חלקיו : 5281ת"י  בת קיימהלבניה  התקנים הישראלייםיש לתכנן ולהקים את המבנה עפ"י  .1
 הרלבנטיים.

 

 לבנין חדש כוכב אחד, לשם קבלת "תו תקן ירוק" 55לכל הפחות ניקוד בגובה על היוזם לצבור  .2
 כפי שמפורט בתקן. –הכל 

 סיום ההקמה את תו התקן האמור.תוך שנה ממועד באחריות היוזם להוציא לפרויקט הגמור  
 
להסתייע במהלך התכנון וההקמה ביעוץ מתאים, אשר יכוון וינחה את התכנון  יוזםבאחריות ה .3

 התקן, יהיה בקשר עם הרשויות המתאימות, וילווה את הביצוע בהתאם. עפ"י
 
 

 מחזור 00.48
 

על היוזם יחול בחוזה זה ליישם את הוראת החשב הכללי: העדפת שימוש בחומרי בנייה  .1
 .7.12.8ממוחזרים, מס' 

 

 לנספח זה. 'גכמוסף ההוראה הנ"ל מצורפת  .2
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 ערכת סולרית פוטו וולטאיתמ 00.49
 

הנחיות להתקנת מערכת סולרית פוטו על היוזם יחול בחוזה זה ליישם זמין, על פי החלטת המ .1
 וולטאית בשיטת מונה נטו.

 

 לנספח זה. 'יגכמוסף ת והנ"ל מצורפ הנחיותה .2
 
 
 
 
        ________________________ 

 חתימה וחותמת היוזם            
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 מפרט טכני מיוחד
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 מפרט טכני מיוחד -פרק ג' 

 
 

 דרישות לתכנון - 90פרק 
 
 

 כללי .א
 
 

 מהות הדרישות 90.101
 

מערכות תחומים וההדרישות מתייחסות לתכנון האדריכלות, הקונסטרוקציה וכל יתר ה 
 של כל חלקי המבנה.

 
 

 סטיות ו/או שינויים לגבי דרישות התכנון 90.102
 

 ובאות במסמכי מכרז/חוזה זה.על היוזם לבסס את תכנונו על דרישות התכנון המ .1
סטיות מדרישות התכנון מעבר לסטיות המותרות במפרטים המיוחדים, במפרטים  

אסורות. לעומת זאת, תוספת  -הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון 
כלשהי מעל לנדרש בהנחיות בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, ביוזמת היוזם,  

של המזמין, תיחשב ככלולה במחיר הצעת היוזם, ולא  טעונה בכל מקרה אישור
 תשולם עבורה כל תוספת.

 
המנהל רשאי בכל שלב שהוא לדרוש שינויים בדרישות התכנון. השינויים יבואו  .2

 לידי ביטוי בכתב או בתוספת תכניות מנחות.

 
לאחר אישור התכנון הראשוני המזמינה שומרת לעצמה את הזכות מובהר כי  .3

עד לאישור התכנון  וזאת ,כולל שאושרמהשטח ה 5%עד בהיקף של ן  לשינויי תכנו
 שינויים אלו, ככל שיהיו, יבוצעו ללא תמורה נוספת ליזם. המפורט.

   
 

 מהות השטחים שיימסרו לשימוש המזמין 90.103
 

השטחים שיימסרו לשימוש המזמין יתוכננו ויבוצעו באופן מלא וקפדני עפ"י כל  .1
 מסמכי מכרז/חוזה זה. הדרישות וההנחיות המפורטות ב

 
השטחים יעמדו בכל דרישות החוקים, תקנות הבניה, התקנים הישראליים,  .2

ההוראות והנחיות הגופים הסטטוטוריים, הוראות תב"ע החלות, הנחיות בעלי 
 תשתית וכל דין.

 
השטחים יתאפיינו בתנאי סביבה נאותים מכל היבט, ומהעדר מפגעים סביבתיים  .3

רעידות, רעלים, קרינה לסוגיה,  אבק, עשן, ריחות רעים,ומטרדים כגון:  רעש, 
נוור וכד', בין אם קיימים בפועל בתחילת תקופת התפעול ובין אם מתוכננים ס

 להשפיע במהלכה.
 
השטחים יתוכננו לניצול יעיל ומתאים לתפקודי הפונקציות להם נועדו. היוזם  .4

 ן.ינקוט בכל הצעדים כדי להבטיח צמצום שטחי טרה ככל הנית
 
היוזם ינקוט בכל האמצעים להבטחת חסכון באנרגיה במבנה, הן בכל הקשור  .5

להקמת המבנה והן בכל הקשור לתפעולו השוטף לאחר מכן.  מבלי לפגוע בכלליות 
 האמור, יכללו באמצעי החיסכון הנ"ל, בין היתר:

 

מעטפת מבודדת של המבנה, בכל הקשור לשיטת הבניה ולחומרי בניה  5.1
לפי תקן, שטחי זיגוג במידות הסבירות והמתאימות,  )קירות מבודדים

 זיגוג כפול ומסוג עוצר קרינה מתאים וכד'(.
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 ציוד מערכות חוסך אנרגיה. 5.2
 ציוד ואביזרים חוסכי מים. 5.3

 
 תכנון המבנה יהיה בהתאם להנחיות משרד האנרגיה לחסכון באנרגיה במבני ציבור.

 
 

 ח אדםוכ 90.104
 

עובדים מנהליים  55 -פטים/רשמים וכשו 9 -מצבת העובדים החזויה מונה: כ .1
, ושיפוטיים )כדוגמת: קלדניות, מזכירי בימ"ש, קופאים ואנשי גזברות, מתמחים

 עובדים. 65 -כ ופקידות(. סה"כ:  עז"מ, מנהלה, , מאבטחים
 
 איש. 220 –בנוסף, צפוי במבנה בשעות השיא קהל בהיקף:  כ  .2

 
פילוח העובדים  נשים. 50%ם, גברי 50%ניתן להעריך שפילוח האורחים במבנה:  .3

 נשים. 50%גברים,  50%נשים. פילוח השופטים:  85%גברים,  15%המנהליים: 
 
 

 תנועת קהל בבניין 90.105
 

 :צפתמשפט  ביתסוגי קהל בבניין  .1
 

 שופטים. 1.1
 

 עובדים )אחרים(. 1.2
 

 אורחים המוזמנים להשתתף במשפטים.  -עורכי דין ומוזמנים  1.3
 

 סקר דיונים ומשפטים.אנשי תקשורת המגיעים ל -תקשורת  1.4
 

בודדים או קבוצות מאורגנות המגיעים להאזין למשפטים או  -קהל  1.5
 לסיור בבית המשפט.

  
 אסירים/עצירים ומלוויהם משב"ס. 1.6

 
 עקרונות בתנועה ובהפרדת סוגי קהל: .2

 

 מערכי תנועה בבית המשפט, הנפרדים זה מזה: הארבעיש לתכנן  2.1
 

 מערך תנועת קהל, תקשורת ומוזמנים. 2.2
 

 רך תנועת שופטים.מע 2.3
 

 מערך תנועת עובדים )אחרים(. 2.4
 

 מערך תנועת אסירים/עצירים. 2.5
 

 הפרדת התנועות תישמר הן ביחס לצירים אופקיים והן ביחס לצירים אנכיים.
 

 תנועת קהל: .3
 

 יש לאפשר גישה חופשית לאולמות המשפט ולמזכירויות. 3.1
 

 מלווה.הכניסה לכל אזור אחר תהיה אך ורק באישור או עם פקיד עזר  3.2
 

 כל מסלולי התנועה יותאמו לנגישות אנשים עם מוגבלויות. 3.3
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יש לשאוף לקיצור מרחקי הליכה אל היעדים העיקריים, ולייעול נתיבי  3.4

 התנועה.
 

קיון ואספקות למזנון ירצוי להפריד תנועות אספקה ותמיכה כגון עובדי נ 3.5
 מתנועת הקהל.

 

 תנועת שופטים: .4
 

 ת במבנה.חניית שופטים תופרד מיתר החניו 4.1
 

נתיבי כניסה ותנועה של שופטים במבנה יופרדו לחלוטין מיתר אזורי  4.2
 , לרבות בזמן חירום/מילוט.התנועה

 
 ת ותתאפשר למורשים בלבד.בוקרהכניסה לאזור לשכות תהיה מ 4.3

 
במקרה של יותר מקומה אחת במבנה, ייוחדו לשופטים מעלית וחדר  4.4

דרון הפנימי המוליך מדרגות נפרדים, החל מחניית השופטים ועד המס
 ללשכותיהם.

 
לא יתאפשר מילוט קהל דרך חדר מדרגות אסירים או שופטים.  יש לתכנן  4.5

 מילוט קהל רק מהאזורים הציבורים.
 

עצר ותאפשר ימצב בו מעלית המגיעה לקומה "סטרילית" ת ייווצרלא  4.6
 כניסת אזרחים לקומה.

 
 

 עקרונות האבטחה 90.106
 

לדרישות האבטחה שיוכתבו מפעם לפעם ע"י  היוזם יתכנן ויבצע את המבנה בכפוף .1
 , וכן עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.נהלת בתי המשפטקב"ט ה

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים: .2

 
שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים בזמן הבניה, לרבות הנחיות בקשר  2.1

 ב.עם גידור ושערים, נהלי שמירה ובקרת כניסה וכיוצ"
  

שילוב אמצעים שונים לאבטחת המבנה, שישולבו בתכנון וביצוע, ובתוך  2.2
ן, שילוב יכך: הגנת פתחים )חוץ ופנים(, שילוב רכיבי מיגון בהיקף הבני

מערכות גילוי ואתרעה, עמדות מודיעין ופיקוח בכניסה ובנתיבים 
 מבוקרים וכיוצ"ב.

 
, הוראות הב"ה, דרש לפי דרישות החוק, התקנות, הרשות המקומיתכל הנ 2.3

 חברת הביטוח וכל דין.
 

בכניסת הקהל למבנה תמוקם עמדת מודיעין/זקיף לפיקוח על הנכנסים והיוצאים  .3
ולבדיקתם וכן אזור המתנה לקהל. המבנה יותאם על חשבון היוזם כך שתתאפשר 
בקרה מלאה על נכנסים ויוצאים מעמדה מרכזית אחת בלבד )דלפק הבקרה(, מבלי 

השימוש במבנה, באופיו ההולם של המבנה ובבטיחות. כניסת לפגוע בנוחות 
 פרדת, ובבקרה ממוחשבת.פטים ועובדים תהיה נשו

 
בדלפק הבקרה, ישולבו וירוכזו כל מערכות בקרת מבנה, מעליות, מיזוג אוויר,  .4

במעגל סגור(, אינטרקום, כריזה, גילוי אש ועשן וכו',  הטלוויזי) CCTVפריצה, 
 חשבון היזם.ל באחריות ועל ווהכ
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מכשיר יחידות(,  2כמו כן, יתקין היוזם אמצעים לבדיקה וגילוי כגון: מגנומטר )
, תאים להפקדת נשק, שבשבות, שער נכים וכו' על פי אפיון מפורט לשיקוף חפצים

מסר ע"י קב"ט המשרד, לרבות כל החומרה, התוכנה והתקשורת הכרוכים ישי
, מצלמות רכות האזעקה, גילוי הפריצהבהפעלת מערכת הביטחון בשילוב עם מע

 ומערכות מתח נמוך אחרות. טלויזיה במעגל סגור
 

ותכלול ת מבנה תהיה נפרדת ממערכת ביטחון, ותופעל על ידי אב הבית מערכת בקר .5
 הבקרה. עמדת עבודה נוספת )מחשב(

 
 באחריות היוזם ועל חשבונו. –כל המפורט לעיל  .6

 
 

 מרחבים מוגנים 90.100
 

יהיו מרחבים מוגנים מוסדיים ויבוצעו לפי הוראות התקנות  המרחבים המוגנים .1
 במהדורתן המעודכנת.להתגוננות אזרחית, 

 
תכליתיים(, כגון: חדרי -המרחבים המוגנים המוסדיים ישמשו לתכלית נוספת )דו .2

ישיבות, פינות מפגש, מרכזי שירות, חדרי הדרכה וכיוצ"ב.  לאור האמור, יותאמו 
כלית הנוספת מבחינת צורתם, מידותיהם, פתחיהם, המרחבים המוגנים גם לת

אחד המרחבים המוגנים ישמש כאולם משפט פלילי,  מערכותיהם ותגמיריהם.
 כמפורט.

 
רצוי למקם את המרחבים המוגנים בקרבת גרעיני המבנה.  ניתן לכלול מגדלי  .3

מרחבים מוגנים )אם יהיו כאלה( במערכות ההקשחה המתוכננות לקבלת כוחות 
 ם כתוצאה של רעידות אדמה.אופקיי

 
מתקני ו המרחבים המוגנים ימסרו למזמין כשהם כוללים מערכות מיזוג אויר  .4

 סינון. 
 

 ציון 90.108
 

ן( אשר יפרט את שנת סיום הבנייה ייש לקבוע בבנין ציון )שילוט אבן המוטבע בקירות הבני
שנקבע )תאריך עברי ולועזי(, שם האדריכל ושם היוזם המבצע. הציון ישולב במקום 
 בהיתר הבניה.  מידות הציון, חומריו, עיצובו, והנוסח יהיו בתאום ובאישור המזמין.

 
 

 סיוןיקידוחי נ 90.109
 

באחריות היוזם לערוך באתר קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע ככל הדרוש לו לקביעת  .1
 סוג הביסוס.

 
באחריות היוזם להעסיק יועץ ביסוס מומחה ומנוסה לניתוח הממצאים ולמתן  .2

 ת ביסוס למבנה.  מינוי היועץ טעון אישור מראש ובכתב ע"י המזמין.הנחיו
 
באחריותו המוחלטת של היוזם,  סיון יהיויוביצוע קידוחי הנתכנון הביסוס  .3

 ובאישור המנהל.
 
 

 ציוד ושיטות עבודה באתר 90.110
 

על הציוד ושיטות העבודה שבהם מתכוון היוזם לעשות שימוש באתר לעמוד בתבחינים 
 הבאים:

 
 בהתאם לדרישות התקנות וכל דין. יהיו .1
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 יהיו בהתאם להוראות ולהנחיות הרשויות המוסמכות. .2
 

 יהיו בתאום ובאישור המזמין. .3
 

 יגרמו הפרעות קטנות ככל האפשר לפעילות בסביבתם. .4
 
 

 דיגום חלקי עבודה  90.111
 

על היוזם להציג לנציגי המזמין, המשרד ולמנהל חלקי עבודה מוגמרים באתר,  .1
 שונים, כדי לקבל את אישורם לעבודתו.בשלבי ביניים 

ים מסוימים ולהדגים ילצורך זה, על היוזם להחיש ביצועם של קטעי עבודה חזרת
 השלמתם בשלב מוקדם )להלן העבודה המדוגמת(. 

 
דיגום עבודות באתר יהיה במקטעים שלמים וגמורים עפ"י הנחיית המנהל, ויתייחס  .2

יגום יבוצע במועד המוקדם ביותר לכל מכלול שחוזר על עצמו בעבודה. כל ד
 האפשרי מבחינת קידום הביצוע, בתאום ובאישור המנהל.

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון היוזם 
  )לאחר שיאושר הדיגום(. הסדרתייםלייצר הרכיבים 

 

ות, עפ"י על היוזם יהיה לתקן את העבודות עפ"י הערות המזמין לעבודות המדוגמ .3
. משך הדיגום והתיקונים לפי הערות הרשות הסדרתיהצורך, קודם לביצוע 

כלולים בתקופת הביצוע של העבודה, ולא תוכר כל בקשה של  –המקומית והמפקח 
 היוזם להארכת תקופת הביצוע בגינם.

 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בעבודות המדוגמות יכללו, בין היתר: .4
 

 קומפלט. -ל סוג אולם משפטים מכ 4.1
 

 קומפלט. -לשכת שופט מכל סוג  4.2
 

 קומפלט. -מכל סוג  עוזר משפטיחדר  4.3
 

 קומפלט. -תא מעצר  4.4

 
 קומפלט. -משרד אופייני  4.5

 
 קומפלט. -אזור מזכירות אופייני  4.6

 

 קומפלט. -מ', כולל צומת  10 -קטע מסדרון אופייני באורך  כ 4.7
 

 .קומפלט -קומות  2מהלך חדר מדרגות אופייני בין  4.8
 

 מ"ר. 10 -קטע חיפוי חוץ ופנים מאבן מכל סוג בשטח כ 4.9
 

פעמים )אותו סוג(, כגון:  5כל פריט חזרתי בפרויקט החוזר בו מעל  4.10
  חלונות/ דלתות אלומיניום, דלתות נגרות/ מסגרות, וכד'.

 

 מקטע פיתוח חוץ )קירות תומכים, ריצופים, גינון, גדרות וכד'(. 4.11
 

ולמנהל זכות להורות על ביצוע כל שינוי ו/או מודגש שלנציגי המזמין, המשרד  .5
התאמה בדיגום, ככל שיידרש לצורך עמידת העבודה בדרישות החוזה ובצפיות 

 המזמין, וזאת עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, המשרד והמנהל מהעבודה.
 

 ביצוע כל הדיגומים הנ"ל יהיה באחריות ועל חשבון היוזם. .6
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 תערוכת מוצרים 90.112

 

הציג לנציגי המזמין, המשרד ולמנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל על היוזם ל .1
המוצרים הטעונים אישורו על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיים במשרד המפקח 

חודשים ממועד  3או במקום אחר כפי שיורה המפקח, לא יאוחר מאשר תוך 
 התחלת הביצוע באתר. 

 

ייחס, בין היתר, לכל המוצרים מבלי לפגוע בכלליות האמור, תערוכת המוצרים תת .2
 בתחומים הבאים:

 
מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ(, לרבות כל סוגי האריחים, שיפולים,  2.1

רותים ובמטבחונים, סיפים, אדנים, אביזרים ימדרגות, משטחי עבודה בש
 לקיבוע חיפוי, כרכובים, חיפויי קירות, רצפות צפות, וכד'.

 
 חומרי ציפוי, צבעים, כיסויים. 2.2

 
תקרות תותב לסוגיהן, לרבות כל אמצעי התליה וההשקה, ומפזרי מזוג  2.3

 אוויר מודולריים.
 

 פריטי ריהוט, מקבעים וציוד לסוגיהם, הכלולים במטלות היוזם. 2.4
 

 חומרי איטום, ערבים, דבקים. 2.5
 

גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת, תרמוסטטים, אביזרי מערכות  2.6
 בטחון ומתח נמוך מאד.

 
 ואיות.קבועות תבר 2.7

 
 פינות מגן, פרופילי חיפוי, פרופילי סיום. 2.8

 
 רותים.יאביזרים לש 2.9

 
 פריטי האלומיניום לסוגיהם, ותריסי הצללה. 2.10

 
 פריטי הנגרות לסוגיהם. 2.11

 
פריטי המסגרות לסוגיהם, לרבות: מעקות, פריטים לממ"מ, סגירות  2.12

 גומחות, שרוולי מעבר.
 

 אביזרי פרזול. 2.13
 

 שילוט. 2.14
 

 ציוד וריהוט למזנון. 2.15
 

 כל אביזר, חומר, מוצר או תגמיר אחר, עפ"י הוראות המנהל. 2.16
 
 

 קבלת מתקנים )לקראת תיפעול( 90.113
 

אחזקת המבנה והמתקנים נשוא העבודה על כל חלקיהם ומערכותיהם תהיה  .1
 באחריות היוזם.
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 בכפוף לשיטת התחזוקה המפורטת במפרט הפעלה ותחזוקה המצ"ב. –האמור 
 

 תיק המתקנים והציוד: .2
 

עותקים של  2פעול המשתמש, יכין היוזם עבור המזמין תל רת המבנהלקראת מסי
ן הנמסר, אשר יכללו יתיקי המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הבני

 בין היתר:
 

 אור טכני מפורט של כל המתקנים והציוד והסבר פעולתם.ית 2.1
 

( מעודכנת למצב בסיום "MADE-AS""כמבוצע" ) עדותמערכת תכניות  2.2
 , וכן תקליטורים או דיסקטים של הנ"ל, באישור היועצים.הביצוע

 
 מערכת תכניות סופרפוזיציה "כמבוצע". 2.3

 
 העתקי חוזי האחזקה של היוזם עם קבלני המשנה מטעמו. 2.4

 
 תיק השרטוטים יוכן בתאום, בהנחיה ובפיקוח של יועצי האחזקה של המזמין.

 

 תכולת מערכת התכניות: .3
 

עולת המערכות הכוללים את כל תרשימי זרימה עקרוניים של פ 3.1
מערכות ומאפשרים זיהוי כל הפריטים והמכלולים. -המכלולים ותת

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת הפעולה  םקוויי-התרשימים יהיו חד
והתפקוד של המערכות, לרבות מידע על ספיקות מדודות של המערכת 

ים וכד', בכל כדוגמת כמויות אויר, כמויות מים, לחצים, מהירויות, זרמ
 נקודה נמדדת ונקודת אספקה.

 

של מערכות חשמל, ( DIAGRAMS SCHEMATIC)שרטוטים סכמטיים  3.2
 תקשורת, תברואה, מיזוג אויר ואחרות עפ"י הצורך.

   
שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הצנרת, כבלי חשמל וטלפון, וכל  3.3

לעצמים  המערכות הנסתרות והגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס
 קבועים בשטח.

 
מערכות כולל סימון -תכניות הרכבה של מערכות לזיהוי חלקים ותת 3.4

 מספרים מזהים ותאור ממצה.
 

 לכל תחום מקצועי תוגש מערכת תכניות ייעודית נפרדת. 3.5
 

אפיונים ודיאגרמות עם ציון נקודות הפעולה לכל ציוד כגון: משאבות,  3.6
 כד'.מפוחים, מסננים, מכשור, מערכות חשמל, ו

 
 קטלוג מקורי של היצרן לכל פריט ואביזר. 3.7

 
 מקורי של היצרן. (MANUAL MAINTENANCE)ספר שירות ואחזקה  3.8

 
רשימה מלאה של כל החלפים לכל מערכת, מכלול ואביזר. הרשימה  3.9

תכלול שרטוטים, תמונות ו/או פרטים מזהים אחרים המאפשרים זיהוי 
יש לציין את שמות משמעיים של כל חלק/אביזר/פריט. -והגדרה חד

 וכתובות הספקים ואת שם וכתובת הסוכן המקומי אם קיים כזה.
 

 רשימה של חלפים המומלצים ע"י הספק להחזקה במלאי. 3.10
 

 תעודות בדיקה למערכות כנדרש לפי החוק ולפי דרישת המזמין. 3.11
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יומיים ע"י המפעיל -אור סדרי הפעלה יוםיהוראות הפעלה הכוללות ת 3.12
 מטעם היוזם.

 
ת לאחזקה מונעת מטעם היוזם עפ"י המלצת יצרן הציוד ובתוספת הוראו 3.13

השלמות ע"י הספק המקומי/קבלן. מערך טיפול תקופתי 
)יומי/שבועי/חדשי/שנתי( אשר יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע 

מנת להבטיח מצב תחזוקה ופעולה של -ע"י המתחזק במועד המתאים על
 המערכות והמתקנים לאורך זמן.

 

וראות והנחיות לאיתור תקלות, רשימות של נקודות בקורת ובדיקה ה 3.14
 כולל פרמטרים תקניים.

 

הוראות סיכה הכוללות את פרוט נקודות השימון והסיכה, את התזמון  3.15
 ורשימה של כל השמנים וחמרי הסיכה לפי מקורות אספקה מקומיים.

 

 רשימות פרטי הציוד כמפורט דלהלן: 3.16
 

, הספק, זרם, מתח יפוסשם היצרן, ט מנועי חשמל : 3.16.1
ממדים, מספר המיסבים,  נומינלי, סל"ד,

 מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, מספר הדרגות, ספיקה,  משאבות : 3.16.2
 עומד, מיקום.

 
שם היצרן, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה,  מפוחים : 3.16.3

פרטי המנוע החשמלי, חומר, סוג המאיץ, 
 דיאגרמת הפעולה, מיקום.

 
שם היצרן, פרוט החומרים,  אור טכני,ית מגופים וכו' : 3.16.4

 ייעוד, מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, ייעוד, טווח אפשרי,  אביזרי בקרה : 3.16.5
 תחום פעולה, נקודת העבודה, מיקום.

 
ממדים ופרוט הסקלה, קוטר ופרטי  מכשירי בקרה : 3.16.6

הברגות, רמת הדיוק, ציון מיקום ההתקנה, 
 מיקום.

 
חות רשימת כל האביזרים המתקנים בלו לוחות חשמל : 3.16.7

 כולל פרטים חשמליים, מיקום.
 

 שנאים,  3.16.8
יצרנים, מיקום רכיבים, הוראות תיפעול  גנרטורים:  

 מערכות דלק ואחזקה.
    

הוראות בטיחות לתפעול כל הציוד בהתאם  דרישה כללית : 3.16.9
 להוראות הבטיחות, מיקום.

 
או  CDבכל מקרה שמקור ההוראות והתכניות הינו ממוחשב יצורף 

 יות וההוראות.דיסקט של התוכנ
 

 : הנחיות תפעול בחדרי מכונות .4
 

היוזם יספק לכל חדר מכונות ו/או ריכוז של ציוד, לוח המכיל את הוראות התפעול 
 של כל המערכות הנמצאות בחדר המכונות/ריכוז הציוד.
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בנוסף להוראות המילוליות יש לספק תכניות המפרטות את כל המכלולים 
וטר צנרת וכווני זרימה, מיקום האביזרים, וכן כל והאביזרים לרבות מהלך צנרת, ק

יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות, ולרבות תרשים איזומטרי ממוחשב וצבעוני 
 המתאר את כל הנ"ל.

 
 תהליך בדיקות ההשלמה )לצורך תפעול(: .5

 
בדיקת השלמה של מתקנים/מערכות וכל נכס אחר לאחר השלמת הביצוע הנ"ל ע"י 

(. ביקורת של התקנות ורמת PERFORMANCEת ביצועים )היוזם תיערך כבדיק
ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת 

 השלמה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך נתוני התכנון.
 את מפרטי בדיקת ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם.

 וויסות המערכות פרק זמן של חודשיים לפחות. יש לשריין לתהליך ההרצה
 

 תקופת הבדק והאחריות : .6
 

תקופת הבדק והאחריות תחול לאחר הוצאת תעודת השלמה. הוצאת  6.1
 תעודת ההשלמה מותנית, בין היתר, גם באספקות ובאישורים הבאים:

 
 אספקת תיק המתקנים והציוד, כמפורט. 6.1.1

 

 מפורט.אספקת הוראות התפעול לחדרי מכונות וכו', כ 6.1.2
 

אישור המפקח, המתכנן ונציג האחזקה על בקורת  6.1.3
 הביצועים, כמפורט.

 
היוזם אחראי לפעולה תקינה ורצופה, לפי מפרט הביצועים, של כל  6.2

המתקנים, המערכות והציוד, לתקופה כמפורט, וכן לכל משך תקופת 
 החוזה.

 
הגדרת פעילויות היוזם בתקופת הבדק והאחריות תוצע על ידו במסגרת  6.3

כנון המפורט לאישור המזמין. הגדרת הפעילויות תכלול את הת
 הפעילויות, זמני התגובה ואת החלפים אותם יספק היוזם.

 
 הדרכה )לצורך תפעול(: .7

 
היוזם אחראי לקיים הדרכה נאותה לצוות האחזקה מטעמו, לצוות יועצי המזמין 

 ולמשתמשים. תכנית ההדרכה המפורטת טעונה אישור המזמין.
 

 פעול:תקופת הת .8
 

היוזם ייעזר במערכת תחזוקה ממוחשבת וינהל יומן אירועים ממוחשב  8.1
לכל אורך תקופת התפעול. ביומן האירועים יירשמו כל תקלה, אירוע, 
ביקור נציגי היוזם, החלפת חלקים וכו'. מנהל האחזקה יציין ביומן את 
הערותיו בכל הקשור לפעולת המתקנים. יומן האירועים ישמש בסיס 

ת הסופית עם תום תקופת התפעול, ויהיה פתוח לעיון המזמין בכל לביקור
 עת.

 
לקראת סיום תקופת התפעול יכין מנהל האחזקה רשימה של תיקונים  8.2

 הנדרשים על סמך האירועים שקרו במשך תקופת התפעול. 
 

 בדיקת השלמת מבנה באופן מקוטע: .9
 

צון המזמין, כגון: לגבי חלקי מיבנה מוגדרים שהעבודות בהם הושלמו לשביעות ר
חניון, קומה, אגף וכיוצ"ב, יוכל המזמין לדרוש מהיוזם לערוך בדיקת השלמה 
במועד הקודם למועד השלמת כל העבודה, לצורך ביצוע התקנות ו/או אחסון ריהוט 

 וציוד, ו/או התחלת תפעול, והיוזם ייערך בהתאם במידת האפשר.
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עבודות, והסידורים הכספיים ייקבעו הסידורים הפיזיים למניעת הפרעות להשלמת 

ן. במקרה כזה, ינקוט היוזם צעדים להגנת יבין הצדדים בהתאם לנסיבות העני
חלקי עבודות שהסתיימו, ובתוך כך: הגנה על תאי מעליות, הגנה על ריהוט בדרכי 

 הגישה, שילוט זמני וכיוצ"ב.
 

 בדיקות השלמת העבודה ומסירתה לשימוש המזמין: .10
 

דה ומסירתה לשימוש המזמין תהיה עפ"י הנחיות מפורטות של השלמת העבו
 המזמין שתימסרנה מטעם המזמין לקראת השלמת ההקמה.

 

 מערכת בקרה ממוחשבת על האחזקה:  .11
 

היוזם יפעיל במשך כל תקופת הבדק והתפעול מערכת בקרה ממוחשבת על 
 האחזקה.  

 
 

 אחזקה בתקופת הבדק ובתקופת ההפעלה 90.114
 

ת בתקופת הבדק שלהן ובמשך כל שנות התפעול כמפורט אחזקת כל המערכו .1
בחוברת א' כלולה במטלות היוזם. פרוט מטלות היוזם בתקופת הבדק ובתקופת 

במוסף אחזקה המצ"ב. בתום התקופה תועבר כל מערכת בכושר גבוה  –ההפעלה 
 ( ללא כל תקלות לקבלן/ני אחזקה מטעם המזמין.0)כושר 

 

קים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין במועד העברת המבנה ו/או חל .2
 היתר גם:

 

 ספרי מתקן, שלמים, מעודכנים ומפורטים, כמפורט לעיל. 3.1
 

 חוברות הדרכה. 3.2
 

  חוזי שרות, כמפורט להלן. 3.3
 

מובהר שהסיווג במסמכי החוזה לתקופות בדק ולתקופות תפעול לא יהיה בכל  .3
בי הפרויקט במשך תקופות הבדק מקרה על חשבון חובת היוזם לאחריות רציפה לג

 והתפעול.
 
 

 חוזי שירות 90.115
 

היוזם יערוך וישלם עבור חוזים למתן שירות עם כל הספקים וקבלני המערכות  .1
מטעמו במבנה, ובתוך כך ביחס למעליות, למערכות מזוג אויר, למערכות מתח נמוך 

 מאד לסוגיהן וכיוצ"ב.
 

ור מראש ובכתב של המזמין.  נותני השרות וחוזי השירות למיניהם טעונים איש .2
המזמין יוכל להורות ליוזם על החלפת נותן השרות בהתאם לצורך, ו/או על הכנסת 

 שינויים בחוזי השירות.
 

חוזי השרות יוארכו ע"י היוזם מעת לעת, תוך אבטחת רציפותם ואיכות השרות  .3
 הניתן במסגרתם לאורך זמן.

 

 במהלך תקופת החוזה. נותני השרות יתחזקו את המערכות נשוא חוזיהם .4
 

במועד העברת המבנה ו/או חלקים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין  .5
היתר, גם חוזי שרות בתוקף למשך שנה נוספת אחת לפחות בכל אחד מהתחומים 

 הנ"ל.
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 הנחיות לשילוט אחיד לחלקי מבנה, מערכות וציוד 90.116
 

רכות והציוד עפ"י שיטה שגיבש על היוזם למספר ולשלט את כל חלקי המבנה, המע .1
 המזמין לגבי חלקי מבנה, מערכות וציוד מבנים.

 

מטרת ההנחיות למסד שיטת מספור אחידה לחלקי המבנה, מערכותיו והציוד על  .2
 מנת ליצור:

 

יצירת שפה משותפת ואחידה בין המתכננים ובין חלקי  –אחידות בתכנון  2.1
 המבנה.

   
כנון יהווה תשתית למספור פיזי המספור בשלב הת –הכנה לשלב ההקמה  2.2

 בשטח של הציוד.
 

המספור בשלב התכנון יהווה תשתית  –הכנה למחשוב ואחזקת המבנה  2.3
ליצירת מערכת ממוחשבת לניהול אחזקה במבנה וכמו כן ישמש למעקב 

 ובקרה על מלאי הציוד, מיקומו וכו'.
 

 יתרונות השיטה: .3
 

 אחידה ונוחה ליישום. מודולאריתשיטת מספור  3.1
 

 ספר ייחודי חד ערכי לכל פריט וציוד או יחידה במבנה.מ 3.2
 
 

סימון פיזי כפי שניתן על ידי  –הקמה  יצירת בסיס לשלבים הבאים:  3.3
 המתכנן.

 
כלי ניהולי למתחזקי המבנה  –תחזוקה 

 והמשתמש.
 

המספור מבוסס על סידרת מספרים ואותיות שיטתית, המביאה לידי ביטוי את  .4
 העקרונות הבאים:

 

 וד.סוג הצי 4.1
 

 מספר הקומה. 4.2
 

 מספור רץ של הציוד. 4.3
 

 , המצ"ב.מוסף ז' במסגרת -השיטה  וטפר .5
 
 

 עיצוב אדריכלי 90.110
 

מאד לעיצובו האדריכלי המוקפד והטוב של  מודגש שהמזמין מייחס חשיבות רבה .1
 הפרויקט, ולשילובו הנאות והרגיש בסביבתו.

 

אדריכלי נאות היוזם מצהיר שיעשה כל שביכולתו וכל הנדרש כדי להשיג עיצוב  .2
 כאמור לעיל.

 

הצדדים מסכימים בזה שלמזמין שמורה הזכות שלא לאשר תכניות של הפרויקט  .3
בהתקשרות זו כל עוד לא שוכנע שהפרויקט אכן מעוצב היטב מבחינה אדריכלית 
)עיצוב גושי תלת מימדי, הושבה טובה במגרש, חזיתות, גג, שטחים ציבוריים, 

 יכותיים זורמים וכיוצ"ב(.פיתוח צמוד, חללים פנימיים א
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למזמין שמורה הזכות להורות על שינויים, התאמות ושיפורים בעיצוב עד להשגת  .4
העיצוב ברמה הנשאפת, וזאת מבלי שליוזם תהיה כל טענה לגבי הארכת תקופת 

 ביצוע, או הגדלת עלות, בגין שינויים/התאמות/ שיפורים כאמור.
 

לב המכרז יהיה בהתאם למספר פרמטרים, שיפוטה של הצעת התכנון של המציע בש .5
כמפורט להלן: עיצוב אדריכלי ושילוב אורבני, פונקציונאליות, היבטי תפעול 

 ותחזוקה, סמליות ייצוגית בצד צניעות, כישורי האדריכל וניסיונו.
 המשקלות שיינתנו לכל פרמטר הינם בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

קבלתה של הצעת התכנון במכרז ע"י המזמין משום יחד עם זאת, מודגש שאין ב
 אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.

 

על תכניות המציע בשלב המכרז, ועל תכניות היוזם הזוכה, להראות את אופני  .6
  ההרחבה המוצעים בהיבטי עיצוב ושילוב הנדסי.

 
 

 חומרים ומוצרים 90.118
 

יו בהעדר הגדרה או דרישה כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יה .1
יעודם, יאחרת: חדשים, סוג א', נושאי תו תקן או תקניים, מתאימים היטב ל

 ובטוחים לחלוטין לשימוש מכל בחינה.
 
כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו חומרי/מוצרי מדף  .2

דימה שנים ק 10זמינים שניתן יהיה להשיג כמותם נוספים בכל עת הבניה ולפחות 
 לאחר סיומה.

 גם ביחס לחלקי חילוף ורכיבי השלמה ככל הנדרש. –כל האמור לעיל 
 
לבן", בכל -המזמין מנחה את היוזם להעדיף ככל הניתן שימוש במוצרי "כחול .3

מקרה שבו קיים מוצר ש"ע כזה באיכות המתאימה ועפ"י דרישות התפקוד 
ישראלי יהיה נמוך והמראה שהוגדרו.  ההעדפה תמומש במקרה שמחיר המוצר ה

או זהה למוצר מקביל מיובא, וכן במקרים שערך המוצר שווה הערך המיובא זול 
 מערך המוצר הישראלי. 10% –בלא יותר מ 

 
המזמין מאפשר שילוב חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט נשוא  .4

 ההתקשרות, אולם מסייג את הפתיחות לאימוצם, בהתאם לפרמטרים שונים.
   

ר המזמין ליישום של חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט יהיה אישו .5
 בכפוף לשיקולים הבאים:

 
 איכות ומידת התאמה לתנאי התפקוד הנדרשים. 5.1

 
עמידה בתקנים הישראליים החלים, ובהעדרם במפמ"כים או בתקנים  5.2

 זרים כמפורט לעיל.
 

 סיון מעשי מוכח בארץ ובחו"ל.ימשך הזמן של נ 5.3
 

 סיון מעשי מוכח בארץ.יהפרויקטים שבהם נרכש נכמות והיקף  5.4
 

 לקחים מיישום וחוות דעת של מזמינים, משתמשים, מתכננים ומבצעים. 5.5
 

במקרה ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית של המתכנן ו/או של היוזם הוחלט על ידו 
 ליישם חומר או מוצר חדש, עליו לפנות למזמין עם פרוט הנתונים והנימוקים לבחירתו,

 ולקבל מראש את אישור המזמין להחלטתו.
 בסמכות המזמין לאשר או לדחות את ההמלצה לפי הבנתו, ללא הנמקה.
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 תנאי סביבה 90.119
 

 יש להבטיח בכל חלקי המבנה תנאי סביבה נוחים ובטוחים מכל היבט. .1
 
 שעות. 24 -מיליגאוס ממוצע ל  2הקרינה האלקטרומגנטית לא תעלה על  .2
 

 ממקור קרינה, כולל לוחות חשמל. 'מ 1.0 -ה במרחק הקטן מאין לתכנן עמדת עבוד .3
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