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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

  כללי -פרק א' 
 

 החוזה מהות  .1
מסמך זה מגדיר תנאי חוזה נוספים ודרישות כלליות נוספות לביצוע העבודות נשוא  .1.1

  .ברחבי הארץ פרוייקטי בינוי ותשתיותלביצוע המתייחס  72/2118מכרז 
הכוללות שיפוץ מתקני משטרה ו/או הקמת מבני משטרה  בינוי החוזה מתייחס לעבודות .1.3

 .זה מתייחסות למכלול העבודותוהוראות מסמך  קטנים, בכל האזורים בארץ
בפרקים המתאימים כאמור  "מפרט הכלליה"לפי  ובוצעי ות/ מלאכותכל העבוד .1.2

ישראל ובהתאם לתנאים המפרטים המיוחדים של משטרת בהוצאתם האחרונה, לפי 
במהלך  ע"י המזמין או מי מטעמו הוראות שינתנול כן בהתאם, והמפורטים במסמך זה

 העבודה.
, בינויות עבודביצוע מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים ל .1.4

)מוקדמות( של המפרט  11השונים או המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
 .3211חוזה מדף ב ת האמור/או או "המפרט הכללי"
 

 אופי החוזה .3
הזמנה חתומה החוזה יחול על כל מתקן או עבודה אשר ביחס אליו תימסר לקבלן  .3.1

 .צו התחלת עבודה של משטרת ישראלמאושרת וו
 "המאגר המאוחדב"מחירון , מסמך ד'() ספריית המחיריםמחירי יחידה המפורטים ב .3.3

הינם מחירי בסיס אשר מוכתבים על ידי המזמין ו"במחירוני דקל" לכמויות גדולות, 
לעבודות השונות ולא ניתנים לשינוי. התמורה אשר תינתן לקבלן בגין העבודות שהוזמנו 

 ע"י המזמין תחושב ע"פ המפורט במסמכי המכרז.
במסגרת להנחה אשר התקבלה במכרז או  ההנחה הקבועבהתאם להתשלום יקבע ככלל,   .3.2

. במידה וקיים פריט אשר לא מופיע )בהתאם לקבוצה(תיחור  -המחירהבקשה להצעת 
למסמך זה )שכותרתו:  49בספרית המחירים הוא יתומחר בהתאם לאמור בסעיף 

  הערכתם"( ובהתאם להנחת המכרז.  –"שינויי כמויות/מדידות וביצוע עבודות חריגות 
 

 : הגדרות .2
 - 3211רתם הקבועה בחוזה מדף כל המונחים הכלולים במסמך זה יפורשו בהתאם להגד

למסמכי המכרז(, אלא אם כן פורשו  מסמך ב'קבלן ) ידי על מבנה לביצוע החוזה תנאי
 אחרת בסעיף זה או בסעיף אחר במסמך.

 . ("מב"ן"מחלקת בינוי ונכסים )להלן: נציג באמצעות  משטרת ישראל – "המזמין" -
נציג מב"ן אשר מונה לפקח, לבקר,  - "מנהל הפרוייקט" "המנהל" או או "המפקח" -

 לתאם ולנהל את הפרוייקט מטעם המזמין. 
הגורם במב"ן אשר נקבע כמוסמך לאשר ביצוען של עבודות  - "המורשה מטעם המזמין"  -

 חריגות ו/או שינויים בתכולת הפרוייקט. 
 הזוכה במכרז זה. – חברה"הקבלן" או "ה" -
ה בהוצאת הועדה הכללי לעבודות בניהמפרט  -"המפרט הכללי" או "הספר הכחול"  -

הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מינהל 
 התכנון וההנדסה ומע"צ.

מיטלטלין, ציוד, מכשור ואלמנטים שונים )או תשתיות( אשר ישולבו ו/או  –"הצטיידות"  -
  .9ר בנספח , כאמומר העבודה ו/או בכל מהלך ביצועהיותקנו במבנים, בג

"מאגר מחירי ול "בניה ותשתיותמחירי למאגר "המחירון המתייחס  –"מחירון דקל"  -
  .העבודההזמנת  הוצאת לזמן המעודכןשיפוצים ותחזוקה", בהוצאת חברת דקל, 

 כנה ממוחשבת לניהול ספריית מחירים והכנת כתבי כמויות.תו –תוכנת דקל  -
מאגר הסעיפים והמחירים לעבודת בנייה, אחזקה, תפעול –מאוחד" המחירון "המאגר  -

 ושירותים המשמש את משרדי הממשלה ואת מאגר הקבלנים הממשלתי. 
או מספר עבודות  –כל מקום בו מתבצעת עבודה או פרוייקט  – "אתר בנייה"" או אתר" -

 או פרוייקטים במקביל. 
 ימסר הבגינאשר )לרבות כל שיפוץ או הקמה( עבודת בינוי כל  -"עבודה" או "פרוייקט"  -

 .ישראל משטרת מטעם "עבודה התחלת צו" לקבלן
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בהיקף של עד  למבנה קיים תוספתאו  חדשהבנייה עבודת  – או "הקמה" "הקמת מבנה" -
 .מש"ח )לא כולל מע"מ( 31

 מבנה קיים.של או השבחה שיקום  ן,, שיפור, תיקוכל שיפוץ –"שיפוץ מבנה"  -
הן לספריית המחירים והן לכתב הכמויות שנגזר בהסכם זה מתייחס  - "שכר החוזה"  -

 .שיצאה ע"י המשטרה בהתאם להזמנת העבודה לכל פרוייקט או עבודה בנפרד
ההנחה שיעור ההנחה אשר נקבע על ידי המזמין במסגרת המכרז או  – "הנחת המכרז" -

 העניין., לפי )תיחור( הצעת מחירבקשה לבמסגרת השנקבעה 
 

 ניהול מסמכים בפרויקט .4
מנהל את כל מסמכי הפרויקט במערכת אינטרנטית )כדוגמת   מזמיןידוע לקבלן כי ה .4.1

" או "בנארית" ברשת(  וכי הקבלן וכל מי שעובד מטעמו, בהתאם לצורך, רמדור-טופ"
יספק  זמיןמ. ה"(המסמכים ניהול מערכת: "להלן) יידרש להתחבר למערכת בהתאם

לקבלן ולמי מטעמו סיסמאות התקשרות, ויקבע את הרשאות המשתמשים בהתאם. כל 
או מנהל הפרוייקט לבין הקבלן יועברו אך ורק במערכת  מזמיןההתכתבות בין ה

בהרו לקבלן יוויקבעו על ידי המזמין ובהתאם להוראת ביטחון שדה שינטרנטית יהא
  הזוכה עם זכייתו.

ניהול המסמכים, אשר אינה מאפשרת העברת מסמכים  מערכתב תהא תקלהבמידה ו .4.3
לפעולה לקבלן ולאחר חזרת המערכת  מזמיןיועברו מסמכים באופן ידני בין ה כנדרש,
 יוכנסו חזרה למערכת האינטרנטית.תקינה, 

 המאגר המאוחד ודקל. תוכנת דקל וכן על מחירוני הקבלן יידרש להיות מנוי על .4.2
 

 במקבילעבודות  .4
אתרים שונים בעת לבצע מספר עבודות במקביל, ב הזוכה מהקבלןדרוש לרשאי המזמין  .4.1

 בכל חלקי הארץ בהם יתבקש, כפי שיפורט להלן:ובעונה אחת 
 עבודות במקביל. 5עד  –בקבוצה א'
 עבודות במקביל.  7עד  –בקבוצה ב'

הבניה חייב להפעיל מספר צוותים במקביל לצורך ביצוע עבודות הזוכה יהיה הקבלן  .4.3
וזאת ללא  , ע"פ לוח הזמנים שייקבע מראש ואליו יתחייב הקבלן.ים המתוכננותשיפוצוה

  קשר לזכייתו במכרזים אחרים.
יובהר כי קבלן שזכה ביותר מקבוצה אחת יתחייב לבצע במקביל מספר עבודות בכל  .4.2

   .קבוצה בה זכה במצטבר
 

  וביצוע לתכנון ישימים מסמכים .3
הסטנדרטיים,  בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים ההביצוע יהי

 :ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, גם כדלהלן ובתוך כך
 מסמך זה על נספחיו השונים.ו המכרז ההוראות וההנחיות במסגרת .א

 חוזה.ה .ב

 הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות .ג
בכבלים, משטרת  ההטלוויזימשרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת  הכבאות,

 ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, וכיוצ"ב(.

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו. .ד

 .יו, ותקנות1965 - תשכ"ה ,חוק התכנון והבניה .ה

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .ו

 קבלנים. רישום קבלנים ותקנות רישוםחוק  .ז

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .ח

  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח .ט

ה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד המפרט הכללי לעבודות בני .י
)הספר  הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ

 .משהב"טשל  הכחול(

 מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים  -ם הישראלי, ובהעדרם תקני מכון התקני .יא
 או תקן אירופאי.  תקנים של ארה"ב -ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים 

  1971, תש"ל פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( .יב
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 .1954 -תשי"ד חוק החשמל .יג

 .1988עבודות בניה תשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה .יד

 ותקנותיו. 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד .טו

 .1984התשמ"ד חוק השמירה על הניקיון  .טז

 חוברת הסטנדרטיים של משטרת ישראל בגרסה העדכנית ביותר. .יז
 
 נוהל עבודה .7

 הוצאת הזמנה .7.1
חתומה  הזמנה, "פורטל הספקיםמערכת "המזמין יעביר לקבלן, באמצעות  (1)

 וסך ההזמנה.  מהות הפרוייקט מוומאושרת בה יירש

מתחייב לקצב אחיד של הזמנות עבודה, והדבר לא ישמש כעילה אינו המזמין  (2)
 כלשהי מצד הקבלן.  תביעהטענה ו/או ל

הזמנות חתומות בידי מורשה  והוצאיבוצעו ע"י הקבלן אך ורק בתנאי שהעבודות  (3)
  .ועד הסכום הנקוב בהזמנה מטעם המזמיןהחתימה 

יגים, יבצע הקבלן עבודה אף מבלי שהועברה לו הזמנה חתומה במקרים חר (4)
 ועל פי הנחיית ר' מב"ן בלבד. 7.7ומאושרת וזאת כמפורט בסעיף 

לקבלן לא ו אחרים עבודות באותו פרויקט לקבלנים עבודות או חלקילפצל מזמין ה (5)
 ה. ז ענייןזכות תביעה בכל תהיה 

 
 צו התחלת עבודה .7.3

לקבלן צו התחלת עבודה בו יירשמו,  מסורהמאושרת, יהמזמין, בהתבסס על ההזמנה 
 בין היתר, מועד התחלת ביצוע העבודה, משך העבודה ושם המפקח.

 
 ישיבת התנעה .7.2

ברר על הקבלן ל ,ובטרם יחל הקבלן בביצוע העבודה ת עבודהעם קבלת צו התחל (1)
יימסרו לו המפרטים  בה פגישת התנעה לפרוייקט האם יש לקיים המזמיןעם 

הוראות בטיחות  ,המיוחדים, התוכניות הרלוונטיות, הוראות הביצוע המיוחדות
פרט כל ו פרטים אודות בעלי התפקידים ביחידה איתם מתואמת העבודהמיוחדות, 

  ככל שיידרש. ףנוס
במידה ואין צורך בקיום ישיבת התנעה יימסרו לקבלן הפרטים הנ"ל בהקדם ככל  (2)

 סירת צו התחלת עבודה. שניתן לאחר מ
 

 סיור באתר .7.4
במידת הצורך יתאם הקבלן עם המזמין סיור באתר הרלוונטי בטרם יחל בביצוע  (1)

 העבודה.
הכרת תנאי האתר לרבות -מצד הקבלן באשר לאי או טענות לא יוכרו כל תביעות (2)

 תנאים שאינם באים לביטוי בתכניות.
 

 השגה על אומדן הביצוע  .7.4
בכל שלב בו סבור הקבלן כי קיימת אי התאמה בין כתב הכמויות לבין הביצוע  (1)

ולא ימשיך בביצוע העבודה  על כך בכתב למפקח בצירוף נימוקיו, לדווחבפועל, עליו 
 מטעם המזמין.  גורם המורשהעד לקבלת אישורו של ה

 ינתן לו כל תשלום נוסף על כך. לא  ניתן אישור כאמור,ידוע לקבלן שבמידה ולא  (2)
 

 תארגנות הקבלן לקראת תחילת ביצוע העבודהה .7.3
ולהעביר על בוריה  מהות העבודהעל הקבלן ללמוד את בטרם יחל בביצוע העבודה,  (1)

)לרבות ממונה הבטיחות/ מנהל העבודה  למפקח את פרטי קבלני המשנה, העובדים
המצריך קבלת אישורו של  במפרט זה, אחר נושאו/או כל חומרים ההציוד, , וכו'(

 .המפקח
בטרם יחל בביצוע העבודה על הקבלן להכין סקר בטיחות ולהביאו לאישור מנהל  (2)

 הפרוייקט/ המפקח. 
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בטרם יחל בביצוע העבודה על הקבלן להכין לו"ז מפורט, כמפורט במפרט זה,  (3)
 ולהביאו לאישור מנהל הפרוייקט/ המפקח. 

 
 באישור ר' מב"ן –מקרים חריגים .7.7

את הקבלן לבצע  המזמין יפעיל, ועל פי הנחיית ר' מב"ן בלבדבמקרים חריגים  (1)
 יהיה ועל הקבלן ולא על סמך הזמנה חתומה ומאושרת עבודה בהתראה טלפונית
 שעות מקבלת ההודעה הטלפונית.  3תוך בלהתייצב באתר העבודה 

 24הצורך תתבצע ברצף, עבודה חריגה תתבצע בלו"ז שיקבע ע"י המזמין ובמידת  (2)
 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים.

)למען  ממחיר זכייתו במכרז זה 21%בגין עבודה חריגה זו תשולם לקבלן תוספת של  (3)
 הסר ספק מדובר בהצעת המחיר לאחר הנחה(. 

יותר משלושה ימים,  ימשךבמידה והעבודה החריגה תמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (4)
היה בהתאם לזכייתו יום הרביעי ואילך החל מהי התשלום עבור תכולת העבודה

 .21%ללא תוספת  , כלומרבמכרז
באחריות הקבלן לתעד ביצוע עבודה חריגה זו באופן מפורש ביומן העבודה  (5)

 ובחתימת המזמין.
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 לביצוע הכנה -ב'  פרק
 

 ציות והנחיות להוראות בטחון שדה .8
יהיו כפופים לתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל. מי מטעמו /או ועובדיו ,הקבלן  .8.1

כניסה בלתי מורשית  ,הקבלן ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים
 –"העסקת עובדי קבלן ביחידות משטרה  8בהתאם למפורט בנספח  וכו',  לאתר העבודה
 .הודעה לקבלן"

 
 להלן:בנוסף, על הקבלן למלא אחר ההנחיות המפורטות  .8.3

על הקבלן להעביר רשימה  ,ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה (חמישה) 5בתוך  (1)
העובדים שיעבדו בעלי התפקידים ושמית מודפסת הכוללת מספרי זהות של כל 

לצורך קבלת אישור בטחון שדה מטעם גורמי המשטרה המוסמכים  בפרויקט,
 לעניין זה.

ניסה על ידי הגורמים המוסמכים עקב אי מתן אישור כ ,פסילת חלק מעובדי הקבלן (2)
מסיבה כלשהי, לא תהווה עילה מצד הקבלן לבקש דחיית מועד תחילת ביצוע 
העבודה, כמצוין ב"צו התחלת העבודה", או בקשה מצידו לדחות את מועדי סיום 

 העבודות במסגרת ההזמנות השונות שתועברנה לו.
 בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית למפקח. (3)
ל מקרה של הפרה כלשהי מהנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק עבודת הקבלן באתר, בכ (4)

 ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המשטרה.
את כל גם למניעת הספק מובהר בזאת כי כל הוראות בטחון שדה חלות ומחייבות  (5)

 קבלני המשנה. 
 

 תוספת בגין עבודה במקומות מסווגים .8.2
לצורך כעבודה במקום מסווג  תוגדר האו חלק ממנ, םמסויי עבודה במתקןובמידה  (1)

להעסיק  הזוכה/הקבלן יידרשוככל ש"( עבודה במקומות מסווגים)להלן: " מכרז זה
 מוגברותדרישות בטחוניות תעודות זהות ישראליות בלבד שיעמדו בעובדים בעלי 

או  22.4סעיף בהתאם ל התמורה הרשומהתשולם לקבלן ת, מעבר לדרישות הכלליו
 .למסמך א' בהתאמה להיקף העבודות 22.5

 :למען הסר ספק (2)
 מסורה למזמין בלבד. יםמסווג מותמקועבודה בההחלטה האם מדובר ב .8.2.3.1
מסווג כדי להכליל את כל העבודות  במתקןאין בקביעה כי מדובר  .8.2.3.3

האם  ההחלטה .יםמסווג מותבמקוכעבודות שבוצעו  מתקןשבוצעו ב
יכולה לחול לגבי חלק מהעבודה או בחלק מדובר בעבודה במקום מסווג 
והכל כפי תשולם התמורה כאמור לעיל מהמתקן בלבד ורק בגינה 

 . בלבד שיקבע המפקח או המזמין
 

 ( "לו"ז"או  "לוח זמנים")להלן:  לוח זמנים .1
להמציא לאישור המפקח הצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות על הקבלן  .1.1

 הסדרים והשיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את המבנה. 
 לאישור המפקח על הקבלן להגיש ,"2311()א( בחוזה "מדף 1)11סעיף על אף האמור ב .1.3

 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.  11בתוך , כמפורט לוח הזמניםאת 
 מפורטלוח זמנים יכלול , לאישור המפקח על חשבונו הקבלןלוח הזמנים אותו יגיש  .1.2

)הדפסה + קובץ  MS-PROJECTבתוכנת ממוחשב  לביצוע העבודות בתרשים גאנט בסיסי
קומות ובחלוקה לכל מבנים, ירוט הפעילויות יהיה ברמת פ(. דיגיטליתע"ג מדיה 

)עמודה  1-במסמך ב' 5המקצועות לרבות המפורטים בכתב הכמויות ובטבלה א' בנספח 
לכל אחד מהמבנים ו"ערסלים" על "אבני דרך"  לוח הזמנים יתבסס אור הפריטים"(.י"ת

 כדלקמן: 1-למסמך ב 1ובכפוף ללו"ז המפורט בנספח 
 .תחילה וגמר התארגנות באתר (1)
 עבודות שלד: עבודות עפר, גמר ביסוס, גמר רצפה, גמר כל אחת מהתקרות. (2)
 גמר עבודות בנייה לכל אחת מהקומות, גמר עבודות איטום. (3)
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חיפוי, עבודות טיח וצבע, עבודות נגרות אומן ומסגרות עבודות גמר: עבודות ריצוף ו (4)
פלדה, עבודת אלומיניום, עבודות אבן, עבודות מסגרות חרש, עבודות באלמנטים 

 מתועשים, לכל אחד מהמבנים והקומות.
גמר מערכות בבניין כולל הפעלה: מערכות חשמל, אינסטלציה סניטרית ומיזוג  (5)

 אוויר לכל אחד מהמבנים והקומות.
עבודות פיתוח: עבודות עפר, קירות תומכים, עבודות סלילה והסדרי תנועה,  גמר (6)

 השקיה וגינון, עבודות גידור ושערים וכל עבודה אחרת הקשורה לפיתוח.
 .גמר ביצוע סעיפי הצטיידות (7)
 גמר הפעלת מערכות.  (8)
 מסירה. (9)
 מועד משוער לבדק ואחריות. (11)

 מחייב את הקבלן לצורך קיום ההסכם כפי שיאושר ע"י המפקחירוט לוח הזמנים פ .1.4
וכל חריגה ממנו שלא אושרה בכתב על ידי הגורמים  וביצוע התכולה שבהזמנת העבודה

 פיצוי כספי מוסכם כאמור באמנת השירות. תשמש עילה להטלת משטרה בהמוסמכים 
כולל התכנון והחוזה הזמנים יכלול את כל הפעילויות הנדרשות מהקבלן עפ"י -לוח .1.4

תיב קריטי. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי ביצוע ויקיף את כל התהליכים הגדרת נ
ציוד )כולל מועדי גמר יצור במפעל, אספקה ווהשלבים של הביצוע כולל אספקת חומרים 

 צוע הכוללת.יהפעלת קבלני משנה בהתאם לתקופת הבולאתר, הרכבה והפעלה( 
קבלני המשנה שתבוצענה על ידי  ולרבות המלאכות וח הזמנים יכלול את כל המלאכותל .1.3

ע"י המזמין, כולל תאום עם הרשויות שמונו קבלנים ממוניםאו ו/הקבלן  מטעם
 '.ווהמוסדות וקבלת אישורם, הוצאת היתר אכלוס, מסירה למזמין וכ

נט ולוח הנתונים את איכלול תרשים הג ,בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהנדרש בלו"ז .1.7
 הנתונים הבאים:

 הפעילויות הדרושות לביצוע העבודות, תוך ציון משך הביצוע של כל סעיף.תכנית  (1)
ח האדם והמשאבים הטכניים הדרושים לביצוע כל הפעילויות הנ"ל )מפורט וציון כ (2)

 לכל סעיף(
 רשימת הציוד והכלים שידרשו בכל שלב משלבי העבודה.   (3)

עם קבלת צו ע"י הקבלן עים בפועל ולוח הזמנים יעודכן לתאריכים הרלוונטיים הקב .1.8
כאמור בצו התחלת התחלת העבודה ויפרט את כל הפעילויות בכפוף לתקופת הביצוע 

 ויועבר לאישור המפקח.עבודה 
יצרף הקבלן דיווח בכתב בדבר ביצוע בפועל של אבני הדרך , עם הגשת כל חשבון חלקי .1.1

 עפ"י התקדמות הביצוע בפועל באתר. הפרויקטשל  הבסיסיוהלו"ז בהשוואה ללו"ז 
הזמנים ועדכונו כאמור לעיל חלות -כי כל ההוצאות בגין הכנת לוח יצוין,מען הסר ספק ל

 על הקבלן.
דווח כאמור על ידי -עדכונו של הלו"ז כאמור ו/או אי-עוד שאין באי יצויןמען הסר ספק ל

 ,בסיסילחריגה מהלו"ז ההמזמין לכך ו/או שתיקתו של התייחסות ו/או -הקבלן ו/או אי
 ו/או מהלו"ז המפורט. הבסיסי המוסכםכדי לגרוע מתוקפו המחייב של הלו"ז 

יהיה בהתאם לקבוע עפ"י לוח זמנים ואבני דרך.  עבודהלוח הזמנים המפורט לביצוע ה .1.11
פרה על פי אמנת השירות וזאת תר מהשלבים המפורטים ייחשב כהאיחור באחד או יו
 .עפ"י הסכם זה ו/או ע"פ כל דין המשטרה זכויותמבלי לגרוע מיתר 

בחלק מהמבנה כתוצאה  תופסק עבודה באופן זמנילמען הסר ספק, במקרה בו  .1.11
יירשם התאריך צוע המבנה, ימשינויים תכנוניים מאושרים ע"י המנהל ונגרם עיכוב בב

לחוזה "מדף  46לקבלן הוצאות ישירות בלבד על פי סעיף  מנהשולתביומן העבודה ו
". כל ההוצאות העקיפות הנובעות מההפסקה )שכר, חשמל, טלפון( יכללו 3211

 ".3211( לחוזה "מדף 5) 42בתחשיב השינויים סעיף 
 ההוצאות שיעוריבוטל המשפט בסוף הסעיף: " ,"2311( לחוזה "מדף 2)43בסעיף  .1.13

 בקשת קבלת לאחר החוזה בתנאי 41 בסעיף האמור פי על המנהל ידי על יקבע
 ובמקומו יירשם:  "הקבלן

 ".מימון הוצאות בתוספת 11% יהיו הכלליות וההוצאות הרווח שעור"
 ".2311בחוזה "מדף  43" תבוטל ההפניה לסעיף 2311( לחוזה "מדף 1)43סעיף ב .1.12
 ,לעניין חישוב תקופת הביצוע ,"2311( לחוזה "מדף 4)43בסעיף  ,למען הסר ספק .1.14

 ייחשב המועד המאושר בכתב על ידי המזמין בלבד.
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עיכובים  ו/או הפסקת עבודה בביצוע המבנה על פי ויאושרו למען הסר ספק, לא יוכרו  .1.14
 ":2311לחוזה "מדף  43 -ו 43סעיף 

אשר נבעו כתוצאה מעיכובי קבלני משנה ו/או ספקים ו/או קבלנים ממונים אשר  (1)
 באחריות הקבלן.

 ות ביצוע אשר הוצעו ע"י הקבלן.אשר נבעו משינוי שיט (2)
על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המתוכנן הודעה מראש למפקח על מועדי בדיקות זיון  .1.13

הפלדה ע"י המתכנן וכן על מועדי ביצוע יציקות באתר. בנוסף, הקבלן נדרש להודיע 
מראש למפקח על כוונתו לבצע עבודות שדורשות פיקוח של צוות התכנון. הודעה 

ימי עבודה מלאים, טרם ביצוע העבודה או הדרישה  4הודעה של  מראש תיחשב
 לבדיקה.

על הקבלן לנהל מעקב שוטף אחר לוח הזמנים, לעדכנו אחת לחודש, או במועדים  .1.17
 אחרים בהתאם להוראות המפקח.

 הקבלן. ההוצאות להכנת לוח הזמנים, עדכונו ומעקב אחריו, יחולו על כל .1.18
איטי מדי של הקבלן שקצב ביצוע העבודה יהיה המפקח בדעה  ,בכל זמן שהוא ,םא .1.11

, או השלמת כל חלק על פי לוח הזמנים שנקבע פרוייקטבכדי להבטיח את השלמת ה
 כי הוא אינו עומד בלו"ז שנקבע קבע, יודיע המפקח לקבלן בכתבשנמהעבודות בזמן 

ות עבודה, אמצעים הדרושים, כולל תוספת של שעכל הוהקבלן ינקוט בלפרוייקט, 
בכדי להבטיח את השלמת העבודות, או כל חלק מהן  כלים וציוד, אדם, חומרים, חכו

 וידווח על כך למפקח בכתב. הכל על חשבון הקבלן. 
, על הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת כאמור אם בכדי למלא הוראות קיום לוח זמנים .1.31

לקבל יהיה אחת של פועלים ליום, או, אם יהיה עליו לעבוד בשעות הלילה, על הקבלן 
לכך ואת כל האישורים הנדרשים ע"י הרשויות. למען הסר ספק,  אישור המפקחאת 

 יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף.        יובהר כי הקבלן לא
מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע  לנקוטהקבלן מתחייב בנוסף,  .1.31

של כל קבלן אחר להחיש את קצב ביצוע העבודה ולעבודת הקבלן בחוזה זה, 
וזאת  לרבות קבלני המשנה והקבלנים הממוניםמהקבלנים העובדים באתר העבודה ו

 הפרוייקט. לביצוע שנקבע למניעת פיגור בלוח הזמנים
 הזמנים ע"פ שיקול דעתו המקצועית.למפקח הזכות לשנות את לוח  .1.33
לרבות קבלני עבור כל פיגור בלוח הזמנים של קבלן אחר, מהקבלנים העובדים באתר  .1.32

, אם יהיו כאלה, שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל המשנה והקבלנים הממונים
מצידו של הקבלן, יחויב הקבלן בכל ההוצאות, הנזקים והקנסות שייקבעו על ידי 

מכך, גם אם אותו מעשה או מחדל לא פגע בלוח הזמנים המפורט  המזמין, כנובעים
 של הקבלן עצמו. 

מוסכם מראש שקביעת נציג המזמין לגבי העיכוב שנגרם על ידי הקבלן והשלכותיו  .1.34
 מכל סוג שהוא, הינה סופית ותחייב את הקבלן. 

לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל, יהיה  .1.34
רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של הקבלן  המפקח

וקביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן, רשאי 
המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים ודיווחים חודשיים ממוחשבים, 

מכך,  ת הנובעותכמפורט לעיל, מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיו
 כולל דמי ניהול ופיקוח. 
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 ת כלליותיווהתחייבו המבנה ביצוע מהלך -ג'  פרק
 

 צו התחלת עבודה .11
לפי הוראות הסכם  העבודהמיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה, יחל הקבלן בביצוע  .11.1

כפי שהוגדר העבודה תמשך ברציפות עד לסיומה וללוח הזמנים שנקבע לפרוייקט.  זה
 בלו"ז. 

ידוע לקבלן כי לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין כל עבודה שבוצעה בטרם הוצאת  .11.3
חתימה של המשטרה לפי חוק  מורשהצו התחלת עבודה וטרם חתימת ההסכם על ידי 

)למעט מקרה חריג  והוצאת הזמנה חתומה על ידם 1951-נכסי המדינה, התשי"א
 לעיל(. 7.7כאמור בסעיף 

 באחריות הקבלן לעמוד בכל תנאי רישיון הבנייה וההיתרים הנדרשים כחוק. .11.2
 למפקח תהיה הסמכות הבלעדית לקביעת עדיפות בסדר העבודות. .11.4
המפקח יהיה רשאי לבטל חלק מהעבודות, מבלי לתת תוספת או פיצוי לקבלן על  .11.4

 ביטול זה, כל עוד לא היו לקבלן הוצאות בפועל הקשורות בעבודות.
 

  העבודה ביצוע בקצ החשת .11
המורשה מטעם סעיף זה יחול לבקשת יובהר כי  2311בחוזה מדף  44בהמשך לאמור בסעיף 

במקום בו הקבלן עומד בלו"ז שנקבע לפרוייקט ואין בו כדי  לעיל, 3המזמין כהגדרתו בסעיף 
לעניין החשת קצב העבודה מקום בו המזמין סבור כי  לעיל 9.19-9.21לגרוע מהוראות סעיף 

 הקבלן לא יעמוד בלו"ז שנקבע.  
 

 תנאי האתר ודרכי גישה  .13
ביקר באתר העבודה ובדק באופן יסודי כי הקבלן עם התחלת ביצוע העבודה מצהיר  .13.1

 ודרכי הגישה לביצוע העבודות. ואת האתר, סביבתו, תנאי
האפשרויות והמגבלות המיוחדות לאתר והכוללות כן מצהיר הקבלן כי הוא מכיר את  .13.3

ים של מערכות וותנועת רכב והולכי רגל, שטחי אחסנה, מבנים, צנרת וק
 קרקעיים וכי למד את כל הנדרש בקשר לתנאים הנ"ל.-אלקטרומכניות עליים ותת

הכרת תנאי האתר לרבות תנאים שאינם -לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן באשר לאי .13.2
 בתכניות. באים לביטוי

 הקבלן הוא באחריות לרבות תיאום עם כל רשות רלוונטית, כל התיאום לנושא זה .13.4
 בגין כך. ולא יקבל כל תוספת כספית שכר החוזהכלול בכחלק מתכולת העבודות, 

 
 קרקעיות-מערכות תת .12

מתקנים י חשמל, טלפון, מים וובאחריות הקבלן לבצע על חשבונו מדידות של קו .12.1
  .כחלק מתכנון ביצוע, קרקעיים-תתאחרים 

העבודה, עם הרשות המקומית ועם חברת החשמל, ביצוע הקבלן יברר, לפני תחילת  .12.3
ויקבל מהן  מיקום מדויק של מערכות אלה ,וכו' וכבלים הטלוויזיבזק, מקורות, חב' 

קרקעיות והעל קרקעיות  –כל תכנית או מסמך המתארים את המערכות התת 
  הכרת מקום העבודה. הקיימות באתר או בקרבתו לצורך

לפני ביצוע העבודה, על הקבלן להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא שאין  .12.2
 .כבלים או צינורות בתוואי העבודה

מראש שאין המזמין אחראי לנכונות המצוין בתכניות אלו  וידוע להקבלן מצהיר כי  .12.4
 ועליו לוודא את אמיתותן.

 ,אישור החפירה מהרשויות לפני ביצוע העבודהעל הקבלן מוטלת החובה לקבל את  .12.4
קרקעיים, העתקתם ו/או -ל לפי דרישות החוק והתקנות. גילוי המתקנים התתוהכ

עבודה בקרבתם ייעשו על חשבון הקבלן בכפיפות לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט 
טרם העבודה, יציג הקבלן למפקח  הכללי, להוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

 ל האישורים המתאימים.את כ
גילוי מתקן תת קרקעי ו/או עילי, על הקבלן לעצור את המשך עבודתו במקום עם  .12.3

 האמור, ולהודיע מיד למפקח ולקבל את הנחיותיו על אופן הטיפול בו.
כל התיקונים יחולו על הקבלן ועל חשבונו. כל  ,במקרה וייגרם נזק למתקנים אלה .12.7

טחת שלמות המתקנים כלולות בהצעת הקבלן, ההוצאות בגין הטיפול, הבירור והב
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קרקעיים -כולל נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת
 והעיליים )לרבות חפירה בידיים(.

תחשבנה , לרבות לצורך תיאום ופיקוח, אות הכרוכות במילוי תנאי סעיף זהכל ההוצ .12.8
  תוספת.ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות ולא תשולם בעדן כל 

 
  ארגון אתר ועבודות מוקדמות שתבוצענה ע"י הקבלן .14

תכנית התארגנות באתר. קבלת צו התחלת עבודה מיום  םמיי 5תוך בקבלן יגיש ה .14.1
  תכנית זאת מהווה, לאחר אישורה ע"י המפקח, חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 התכנית תכלול: .14.3
רוט יל פכול ,הקצאת שטחי התארגנות, אזורי אחסון מבנים זמניים וכד' (1)

 לרבות מיקום הצבתם באתר. המבנים וגודלם
  דרכי כניסה ויציאה מהאתר. (2)
כרוכות בכך וסידור ה רוט כל העבודותימיקום עגורנים ו/או מעליות משא, פ (3)

  הציוד.
תכנון פתחי גישה במבנים להכנסת ציוד והעברת הדרישה לפיקוח לצורך ביצוע  (4)

הכנות מוקדמות בשלד המבנה לצורך סגירתו לאחר השלמת הכנסת הציוד 
הנדרש במבנה. העלות הכרוכה בתכנון, התאמה והשלמת הפתח לאחר סיום 

 השימוש תחול על הקבלן ולא תשולם תמורה נוספת בעדו. 
  ומית ו/או כל רשות אחרת ע"ג התכנית.אישור הרשות המק (5)

רשאי זה להורות על הזזה ו/או  ,הבלעדית של המפקח ובמידת הצורך ולפי ראות עיני .14.2
סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן )לרבות חומרי בניה, מכונות, ציוד וכו'( 

של אנשים ורכב. קביעת לתנועה החופשית והבטוחה  המפריעים לניהול העבודות ו/או
  פקח לנושא זה היא סופית.המ

ישלים הקבלן על חשבונו את  ,ימים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה 11תוך  .14.4
העבודות המוקדמות שיכללו בין היתר גם הקמת מבנים ארעיים כפי שיפורט בתכנית 

 וכו'. , מערכת צילום ותיעודההתארגנות, משרדים לצוות הפיקוח, שילוט, גידור
לן לבצע התארגנות בשטח שמחוץ לגבולות המגרש, כל ההוצאות במידה ויידרש הקב .14.4

 בגין סעיף זה יחולו על חשבונו לרבות אישורים, דמי חכירה וכו'. 
 

  גידור ומניעת הפרעות .14
גדר על חשבונו את האתר ולהתקין כל תכנן ולעם מתן צו התחלת עבודה, על הקבלן ל .14.1

  .יהותקנות בטיחותההוראות פקודת הדרוש להגנה על בני אדם, הכל עפ"י 
 הקבלן נדרש לקבל את אישורה המוקדם של הרשות המקומית לגידור.  .14.3
  הגידור יבוצע בכל היקף האתר כולל בצמוד לגדרות קיימים. .14.2
מ"מ לפחות כולל שלד עמודים  1.6בעובי  גידור האתר יבוצע מגדר פח אסכורית לבנה .14.4

 מ'. 2.5ומרישים מפלדה באופן שגובה הפח לא יקטן בכל מקום מ 
תכנית הקבלן יכין תכנית הגשה לגידור שאותה מתכוון לבצע לצורך קיום הסכם זה.  .14.4

הגידור תהיה חתומה ע"י מהנדס מורשה, לרבות אישור גמר ביצוע הגדר. אישורים 
 תמקונסטרוקציישערי כניסה כנדרש  ,על חשבונו ,אלו יועברו למפקח. כן יכין הקבלן

ל בכניסה לאתר לצורך הכנסת ציוד וחומרים, פלדה כולל עמודים וכיסוי פח כנ"
, יתקין הקבלן, על חשבונו כיסוי עליון בנוסף שערים אשר ינעלו בתום יום העבודה.

במידה עפ"י המתחייב מתנאי האתר מעל מעברים כפי שיקבע בתיאום עם המפקח. 
להזיז את הגדר במהלך העבודות מכל סיבה שהיא, הקבלן יזיז אותה על  שויידר

 חשבונו. 
 במידה ונדרש. -עפ"י דרישות משרד העבודה כולל תאורה  לטותשהגדר  .14.3
 בסיום העבודה יפרק הקבלן את הגדר כאשר כל ההוצאות הנ"ל על חשבונו. .14.7

 
  דרכי גישה ארעיות ובטיחות הציבור .13

, ארעיות ו/או מעקפים גישה יהיה עליו לבצע דרכיאם, כחלק מעבודת הקבלן  .13.1
לאור העבודה, העבודות הנ"ל ייעשו  בהתאם לתנאי השטח או לפי דרישת הרשויות,

 ועל חשבונו. ע"י הקבלן
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אומים והאישורים הדרושים לביצוע הדרכים הנ"ל ייעשו ע"י הקבלן ויקבלו יכל הת .13.3
משטרה, בזק, חברת חשמל וכו'(. , העירייאום עם גורמים כמו יאישור המפקח )ת

דרכי הגישה והמעקפים הנ"ל אינם רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלה 
 הגישה ללא תמורה. בתום עבודתו של הקבלן, יפרק הנ"ל את כל דרכי -לכל גורם 

  והמעקפים ויחזיר את השטח למצבו קודם תחילת העבודה.
גישה לאתר, במצב תקין במשך כל זמן קבלן יהיה אחראי לתחזק את כל דרכי הה .13.2

ניקוי יום יומי של עפר ופסולת ודאגה לתקינות תכלול  הביצוע העבודה. התחזוק
עם העתק למפקח, תוך  ,צורך כך יגיש הקבלן לאישור העיריהל ניקוז הכבישים הנ"ל.

 תהתחלת עבודה, תכנית דרכי גישה לרכב ולהולכי רגל הכולל מיום מתן צו ימים 11
  הצעה להגנה בטיחותית ומניעת הפרעות לעבודה.

עפ"י הנחיות ממונה  ,הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל העבודות הנדרשות .13.4
בטיחות מתאימים  הסדרילתנועה ולהבטחת  ,הבטיחות מטעמו ועפ"י הנחיות העיריה

 אשר יבטיחו מניעת סיכון והפרעה כלשהי:
על פי הנחיות מפקח עבודה ראשי  - "האתרתכנית ארגון בטיחותי של "יש להכין  (1)

 (1988לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח,  166תקנה בהתאם ל)
 באחריות הקבלן לקבל אישור הרשויות לכל מעברי כבלים, צנרות מים וכו'. (2)
מנהל העבודה לנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא באחריות  (3)

תקנות )א( ל5וזאת מכוח חובתו כאמור בתקנה  עבודתו,אחר התקנות הנוגעות ל
ע הדרכה לכל וציבלרבות  1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

יש להדגיש את  (העובדים באתר בשפתם )עברית, ערבית, רוסית, רומנית וכו'
את נושא צמידות האתר למוסדות פעילים. לאחר ביצוע ההדרכה יש להחתים 

  ת.ז. על קבלת ההדרכה.מספר כולל שמית העובדים 
אין לעשות שימוש בחומרים הידועים כמזיקים לבריאות )כגון: אסבסט, טלק,  (4)

 צורן דו חמצני גבישי וכו'(. 
  להלן כללי הבטיחות: -לגבי עגורן הצריח )באם יהיה בו שימוש(  (5)

כתב ביתבצע רק לאחר אישור  ביסוסומיקומו, רדיוס הפעולה ואופן  .13.4.4.1
 מהמנהל.

  טווח פעולתו של עגורן הצריח יהא אך ורק מעל לאתר הבניה. .13.4.4.3
יש להמציא אישור של בודק מוסמך למתקן העגורן. יש לחדש אישור  .13.4.4.2

 זה אחת לשישה חודשים.
עגורני  -יש לנהל פנקס עגורן מיוחד )על פי תקנות הבטיחות בעבודה  .13.4.4.4

ת צריח(, בו ירשמו כל פרטי העגורן, לרבות: סוג, שם יצרן, דגם, שנ
יצור, מס' רישום צמ"ה, בעל הכלי ופרטיו, תאריכי הקמה ופרוק, 

 שינויים מהותיים שנערכו וכו'.
 תקף. ןרישיומפעיל העגורן יהא בעל  .13.4.4.4
 הפעלת העגורן תתבצע אך ורק בליוויו של אתת מוסמך. .13.4.4.3

הנחיות בטיחות העבודה של משרד הוראות החוק, להעבודה תתבצע בכפיפות ל .13.4
ולהנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בהוצאת משרד  העבודה ותקנות התעבורה

   מטעם הקבלן. העבודה ועפ"י הנחיות יועץ הבטיחות
כלולות  , לרבות קבלת אישור הרושת להפעלת העגורן,כל הסידורים וההכנות הנ"ל .13.3

כל הנדרש לניקוז שטח  ולא תשולם בעדם כל תוספת. בתכולת העבודה ובשכר החוזה
כל האמור בסעיף זה אינו  יבש ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. האתר ואחזקתו במצב

 בא לגרוע ממחויבות הקבלן ע"פ כל דין.
 

 שילוט .17
הקבלן יספק ויתקין שלט מואר הכולל את שם הפרויקט, שם המזמין, שמות  .17.1

ימים קלנדריים מצו  7תוך  - מטעם המזמין המתכננים  והיועצים, ומנהל הפרויקט
  התחלת עבודה.

יותקן על השלט ו ודרישת המפקח יהיו בהתאם להוראות החוק השלטמידות  .17.3
מ'  2.5ית פלדה באופן שתחתית השלט תהיה בגובה של לפחות יקונסטרוקצ

 מהקרקע. 
יאושר ע"י מהנדס מורשה לרבות הביצוע ויוגש למפקח  מבנה השלט לרבות ביסוסו .17.2

   בגמר ביצוע השלט.
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ני ביצוע. השלט יכלול תמונת הדמיה יוגש לאישור המזמין והמפקח לפ תוכן השלט .17.4
  של הפרויקט לפי נתונים שיימסרו ע"י המפקח לשמות ופרטי כל היועצים.

 ים, בהתאם לדרישותובולט ים, ברורובטיחות אזהרהי שלטיותקנו  בכל אתר עבודה .17.4
משרד העבודה, לרבות התקנת שלטי אזהרה ברורים ובולטים ו להוראות החוק

כמו כן יותקנו שלטי מידע והכוונה ע"פ  למניעת כניסת "בלתי מורשים" לאתר. 
 קביעת המזמין.

הכמויות ייקבעו ע"י המפקח ועלויות יהיו על חשבון הקבלן  – טוליהוצאות הש .17.3
 . תכולת העבודה ובשכר החוזהבוכלולות 

 ייקבע ע"י המפקח. - אופן הצבת השלט ומיקומו  .17.7
 

 אישור ציוד מכני .18
לא יתחיל בשום עבודה אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה הקבלן  .18.1

  יימצא באתר בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.
כל הציוד, המכונות והמכשירים אשר יופעלו ע"י הקבלן לביצוע העבודה יהיו במצב  .18.3

  תקין כדי להבטיח עמידה בדרישות הטכניות של המפרט ומסמכי החוזה.
הקבלן יבטיח הימצאות חלקי חילוף לכל הציוד באתר וכן ציוד חלופי למקרה של  .18.2

  תקלה טכנית.
מהאתר ויובא  יציוד אשר לפי דעת המפקח אינו במצב תקין יסולק באופן מיד .18.4

  במקומו ציוד חלופי.
הקבלן מסכים בזאת כי , )עזיבה או סילוק מהאתר( 61מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .18.4

קת פעילותו בביצוע המבנה שלא בהסכמת המשטרה ו/או במקרה בכל מקרה של הפס
מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ו/או ביטול ההסכם, כל הציוד ששימש -של אי

לביצוע המבנה ימשיך לעמוד לטובת המשטרה ו/או לטובת כל מי שיפעל מטעמה ו/או 
או בעניין המשך ולא יהיו לקבלן טענות כלשהן בעניין זה ו/בביצוע הפרויקט במקומה 

השימוש בציוד האמור לביצוע המבנה, גם לא בעניין עלות השימוש או עלות אחרת 
 .הכרוכה בכך

 
 סידורי ניקוז .11

 ניקוז השטח ומניעת כניסת מים לחפירות היא באחריותו הבלעדית של הקבלן. .11.1
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו  .11.3

 לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה.
הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על השפלת מי תהום ובין אם מדובר על 

 ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.
כמו כן יתקין הקבלן אמצעי ניקוז הדרושים להגנת חפירות, שכבות עפר, גדרות  .11.2

קנים אחרים, הכל לפי הצורך ו/או הדרישה. ההגנה על המבוצע ועל קיים שכנים ומת
היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, גם אם לא נדרש במפורש לבצע הגנה 

 כלשהי.
, הכל באתרבטיח פעילות תקינה ויום יומית תניקוז האתר וסביבתו ייעשה בצורה ש .11.4

 לפי שיקול דעתו של המפקח.
ל, על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת ניקוז מים בנוסף לכל האמור לעי .11.4

 מתוך הרחובות והמגרשים הסמוכים לתוך החפירות.
באמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות,  ינקוטהקבלן  .11.3

כגון: סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם 
 "ב. בפני גשמים וכיו

כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות,  .11.7
יהוו חלק מתכולת  חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה

  .העבודות ומשכר החוזה
 אם ייגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. .11.8

 
  הגנה על חלקי מבנה .31

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים סביב אתר העבודה ויתקן על חשבונו  .31.1
עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל  מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו. להודיע
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ה באנשים, במבנים, במתקנים אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיע
  ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.יובתכולתם ו

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל  .31.3
נורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי יולוודא כי אין כבלים או צ

ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל יהקבלן  ביוב, מים  וכיו"ב.
  בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמזמין או מכל גורם אחר.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם  .31.2
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת 

הקבלן אחראי לכל  ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. בכל
האמצעים הנדרשים להגנה על אתר העבודה, המבנה, החומרים והציוד המותקן בו 

  גם ע"י אחרים.
 -ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים למניעת השפעות אקלימיות כגון: גשם, מיבנוסף,  .31.4

מלויים, הפעלת משאבות וכו' לאורך כל תקופת  תהום וכד' ויפעל באמצעות חפירות,
כן אחראי הקבלן לכיסוי חלקי כמו  בטחת פעילות שוטפת ומניעת נזקים.ההביצוע ל

מבנה וגדרות קיימים וחדשים כגון: ריצוף, אביזרים לחשמל ואינסטלציה, דלתות, 
 לוחות וכבלי חשמל וכו' למניעת נזק ופגיעה מכנית בזמן העבודה.

 "ל באחריות ועל חשבון הקבלן ולא תשולם בעדה כל תוספת.כל ההגנה הנ .31.4
 )סילוק מהאתר(למסמך זה  61 סעיףת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות אין בהוראו .31.3

 לעיל. 
 

  התחברות למים, חשמל וטלפון לעבודה .31
באתר עבודה מרוחק שאינו מחובר למתקן  ותקשורת חשמל, לצורך אספקת מים .31.1

עם הרשות המקומית ועם חברת )על הקבלן להתקשר ולתאם ישירות משטרה קיים, 
  התחברות למים, חשמל וטלפון.את ה בזק וכו'( ,החשמל

כל ההוצאות בגין ההתחברויות כולל האגרות, ארון חשמל, שעון מים מונה חשמל  .31.3
  חשמל, מים וטלפון וכל חומרי העזר יהיו על חשבון הקבלן. יקוווטלפון, 

על חשבון  ן חשבונות חשמל, מים וטלפון יהיוההוצאות השוטפות בגיבהקמת מבנה  .31.2
 הקבלן.

, יתקין הקבלן מונה לצורך מדידת הצריכה, בה בביצוע עבודה במתקן משטרתי קיים .31.4
 .השתמש

 .הקבלן מחשבון יקוזזו הן וחשמל מים בעלויות ישירות נשא לא הקבלן באם
והרשויות ויעמדו בכל הוראות החוק כל ההתחברויות יהיו עפ"י דרישת המוסדות  .31.4

 והתקנות.
 חל איסור על התחברות למקורות מים, חשמל וטלפון פרטיים. .31.3
  חשמל מחברת החשמל, בגנראטור, עד לקבלת חיבור  ,במידה והקבלן יעשה שימוש .31.7

מסוג מושתק וימוקם באתר במקום המרוחק ביותר ממבני ל יהיה יהגנראטור שיפע
ה, כל הוצאות האחזקה והתפעול של הגנראטור יחולו על הפיקוח והניהול. במקרה ז

 חשבון הקבלן.
 בסיום העבודה יפרק הקבלן על חשבונו את כל ההתקנות הזמניות שביצע. .31.8
המשטרה לא תהיה אחראית על אספקת המים והחשמל, ועל הקבלן מוטלת יובהר כי  .31.1

ירה, האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקה עצמית )אג
 גנרטור וכו'( במקרה של תקלות או הפסקה באספקות המים או החשמל.

 
 :המזמיןשימוש ל שרד שדהמ .33

 , טרם תחילת ביצוע העבודות לרשות המזמיןעל הקבלן להעמיד אתר עבודה כל ב .33.1
 יםיבילים מבנ 2 משרד שדה הכולל ,ימים מצו התחלת העבודה 11בתוך 

 כמפורט להלן: )חדשים/מחודשים(
בלעדי כמשרד שישמש מ"ר נטו הכולל גם מטבחון ושירותים  14בשטח  – 1מבנה  .א

 .ישמש כחדר ישיבות/או ו המפקחשל 

הכולל גם מ"ר נטו כל אחד  9בשטח של יחולק לשני משרדים מבנה ש – 3מבנה  .ב
 מסדרון, שירותים ומטבחון. 
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ם הקבלן יהיה פטור מהצבתבמידה ולא יהיה צורך בהצבת המבנים )או חלק מהם(  .33.3
 וזאת בהתאם להחלטת המפקח שניתנה בכתב. 

 יםתכנית המבנהשירותים והמטבחון בשני המבנים יהיו מחוברים לתשתיות קבועות.  .33.2
ספקת המבנה אלרבות אינסטלציה חשמלית וסניטרית תובא לאישור המפקח טרם 

  לאתר.
 . פלדהתהיה מ יםכל דלת חיצונית במבנ .33.4
 ,מזוזות עם קלף כשר מקשרת )במידת הצורך(,דלת  מנעולים,דלת, משרד יצוייד בכל  .33.4

חלונות הניתנים לפתיחה וסגירה ואטומים לרוח, רשתות זבובים, סורגים לכל חלון  2
 לכל חלון.  ונציאניותריס 

           חימום וקירור המתאימה לגודל החדר ושימושו. מיזוג אוירבכל חדר תותקן יחידת  .33.3
 . הציוד( מבקרים11הפיקוח ובנוסף לעשרה )ציוד בטיחות לכל צוות  הקבלן יספק .33.7

 .משקפי מגןו: כובעי מגן , לכל הפחותכולל
, כאמור להלן, הקבלן יתקשר, יתאם ויקבל מהרשות המקומית יםטרם הצבת המבנ .33.8

 .ביצוע הפרויקטלכל תקופת  המבנים להצבת והיתר ןרישיו
  כל ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על הקבלן. .33.1

 :שירותים .33.11
ס"מ הכולל: חלון  151*111תא שירותים אחד במידות של בכל מבנה יוצב  (1)

מתקן, מתקן לנייר טואלט  חיצוני מסורג, אסלה ומיכל הדחה, מברשת אסלה +
ככל שלא ניתן להתחבר לתשתיות  ים כולל מתקן לסבון נוזלייוכיור לשטיפת יד

 קבועות, יספק הקבלן שירותים ניידים.

ספקת גלילי נייר טואלט איכותיים )דו שכבתיים(, אחזקת השירותים תכלול א (2)
   , חומרי ניקוי וחיטוי, אביזרים לניקיון של השירותים.םידייסבון נוזלי לשטיפת 

 מטבחון: .33.11
המטבחון יחידת ארון תחתון ועליון סטנדרטי למטבחון ברוחב בכל מבנה יכיל  (1)

ברז לכיור כולל מתקן , ס"מ 41*61ס"מ. משטח שיש עליון וכיור במידות  211
 לסבון נוזלי ומתקן לאחזקת ספוגיות הניקוי. 

ת מגבות ימתלה לתלי ,לייבוש כלי המטבחון חדש על השיש יותקן מייבש כלים (2)
 פחי אשפה 2ומתקן לנייר מגבת תעשייתי גלילי לניקוי ידיים לרבות הנייר, 

  עם מכסה כולל שקיות לזבל. חדשים
 (. 4לשתיית מים )דוגמאת תמי בכל מבנה יכיל המטבחון מתקן  (3)

 : תשתית חשמלית .33.13
מערכת תאורה  תותקן 1במבנה לוקס.  511עוצמת התאורה בכל חדר תעמוד על  (1)

 .מעגלים להתאמת עוצמת התאורה לפי הצורך 2תחולק ל ש
 .נקודות תקשורת 2 -נקודות כוח ו 4עמדות עבודה הכוללות  2יותקנו  משרדבכל  (2)
( עבור ציוד החדרים 8נקודות כוח ותקשורת )לפחות  בכל משרד בנוסף יותקנו (3)

   )פקס, מדפסות ועוד( בהתאם לתכנית המאושרת.
 תשתית תקשורת: .33.12

קווים אלו יאפשרו חיוג והתקשרות  .קווי טלפון נפרדים 3יסופקו  לכל משרד (1)
 אחריםה והשניים לכל רשתות התקשורת בארץ. האחד ישמש למכשיר הפקס

תשתית לקו טלפון ואינטרנט מהיר במהירות  ובין עמדות העבודה וישמש ויפוצל
 מגה לפחות. 111של 

, ביצוע הפרויקטהאינטרנט יכלול התקשרות לספק אינטרנט לכל תקופת  קו (2)
 מגה לפחות.  111במהירות של 

 :המשרדים/ ריהוט חדר הישיבות .33.14
 ס"מ. 211*121שולחן חדר ישיבות במידות של  (1)
 כסאות מרופדים לאורחים.  16 -מנהלים ו ותסאיכ 3 (2)
 .עם מגירות ניתנות לנעילה, ס"מ 161X111בגודל  םיימשרד נותשולח 2 (3)
 ננעלת. אחתמגירות כולל מגירה  4 הכוללות תוניידת יוארונ 2 (4)
ס"מ כל  211*41*81דלתות תחתונות במידות  2יחידות של ספריות פתוחות +  3 (5)

 אחת.
 כולל דפים לשימוש. וצילוםכונניות למכשירי פקס  2 (6)
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 ס"מ.  61*81ס"מ ולוח שעם  111*161לוח מגנטי/מחיק במידות  (7)
 .יחידות מגנט המתאימות לתליית תכניות 51כולל  לתכניותפסי תליה ממתכת  2 (8)
רבות מנעול לס"מ,  191*43*86מדפים במידות  3ארונות משרד ממתכת כולל  2 (9)

 ומפתח.
 אחזקת משרד השדה: .33.14

רבות ציוד לתכלול את אספקת כל הציוד  והמשרד הישיבותאחזקת חדרי  (1)
באופן שוטף עם מלאי תפעולי סביר והחלפת ציוד ם מתכלה הנדרש להפעלת

  מקולקל.
השטח סביב למבנים ושל פנים הקבלן יבצע עבודות ניקיון יום יומיות של  (2)

: טאטוא ושטיפה עם חומרי ניקוי של הרצפות, ניקוי, קרצוף המבנים הכוללות
ושטיפה של השירותים לרבות אסלות, מכלי הדחה וכיורים עם חומרי ניקוי 
יעודים, ניקוי וסידור של משטח המטבחון והארונות, וניקוי של הריהוט הפרוס 

 המבנה.  
לפון, כל העלויות הקשורות להפעלת משרד השדה ולאחזקתו לרבות חשמל, ט (3)

תקשורת אינטרנט, מים וביוב, העברות, תיקון ליקויים והחלפת מוצרים 
 קיון, גינון ועוד יחולו על הקבלן. יפגומים, נ

 הוראות נוספות כלליות: .33.13
אישור המפקח לפני תחילת הביצוע. בבמקום שיקבע בתאום ו ויוצבים המבנ (1)

תחום באבני ס"מ ה 111המבנה יהיה נגיש מאזור החניות בריצוף משתלב ברוחב 
  גן או שפה בהתאם לתוואי הגישה.

ככל שיידרש בגין העבודות, אך אחר מקום הקבלן רשאי להעתיק את המבנים ל (2)
 .לכךאישור המפקח לא יעשה כן בטרם קיבל את 

 . )כפי שפורט לעיל( יומי-קיונו היוםילנו יםהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנ (3)
 םולסלק םכרכוש הקבלן ועליו לפרק וישארי כמפורט לעיל םותכולת יםהמבנ (4)

  מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח. 
, מכשירים תקינים ומוכנים להפעלה מבנים הנ"להקבלן יספק לאתר הבניה ול (5)

אש, לכל תקופת ביצוע העבודות, ויהיה אחראי לבדיקתם ו/או הפעלתם -לכיבוי
 הנוגעים בדבר. מזמן לזמן בהתאם להוראות יצרני המכשירים והמוסדות

נעול  x 2.5 6עם קידום עבודות השלד יוסיף הקבלן מבנה בגודל מינימאלי של  (6)
לאחסון תצוגות חומרים ואביזרים שונים. חדר זה יכלול תאורה ובו יוצגו כל 

  הדוגמאות הנדרשות לפרויקט.
המתוארים לעיל בתום ביצוע העבודות או  המבניםהקבלן יפרק ויסלק את  (7)

מבנים במועד אחר כפי שיקבע על ידי המזמין. לא פירק וסילק הקבלן את ה
כאמור לעיל, יהא המפקח רשאי לבצע זאת בעצמו ו/או באמצעות מי שינחה 

 .לצורך כך ועל חשבון הקבלן
על  יעתיק הקבלן ,לצורך סיום עבודות הפיתוח יםדרש פינוי המבניבשלב בו י (8)

שיוכשרו  נשוא הפרויקט חשבונו את משרד המפקח לאחד או שני חדרים במבנה
לצורך כך ע"י הקבלן ועל חשבונו וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המפקח. בנוסף 
לחדרים הנ"ל יוכשר חדר אחד המתאים לקיום ישיבות. כמו כן יוכשרו 

  רותים פעילים לשימושו של המפקח.יש
רותים למצבם ויכינם ייר הקבלן את החדרים והשלאחר פרוק המשרדים יחז (9)

 למסירה על חשבונו וללא תשלום.
 יובהר כי על הקבלן או מי מטעמן חל איסור לעשות כל שימוש במבנים אלה . (11)

על הקבלן להציב מבנה נוסף לשימוש מנהל העבודה באתר ו/או בעלי תפקידים  (11)
 נוספים מטעמו.

 
  שירותים לשימוש הקבלן .32

כימיים עם נקודות מים לשטיפת ידיים או שירותים חשבונו -הקבלן יתקין על .32.1
 יחוברו לתשתיות קבועות. ש לחילופין בתי שימוש רגילים עם נקודות מים וביוב

( בהתאם לדרוש יחידות 5 יותקנו מספר תאי שירותים )עדביצוע הפרויקט במהלך  .32.3
 באתר.  פועליםעובדים/במקומות שיובאו לידיעת כל הבאתר וימוקמו 

הקבלן יהיה פטור  ,במידה ותהיה אפשרות להשתמש בשירותים במבנה המשטרתי .32.2
 מהצבת שירותים כאמור ובלבד שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב. 
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כולל ראוי ההקבלן יתחזק וינקה מדי יום ביומו את השירותים כך שיהיו במצב הגייני  .32.4
 יום יומי., סבון, סילוק פסולת וניקוי טואלט מים, נייר

  כל ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על הקבלן. .32.4
 

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמי משטרה .34
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף מלא עם כל הגורמים הנוגעים  .34.1

 אשר בו תבוצע העבודה. המתקן המשטרתיהמפקח, המזמין ופיקוד בדבר, לרבות 

 :סימליתקתוך התחשבות ממתחייב לבצע את עבודתו הקבלן  .34.3
 .מתקן המשטרתיבפעילות השיגרתית והשוטפת המתנהלת ב  (1)
 מתקן המשטרתי.והשוטפת המתנהלת בבצורכי התנועה הסדירה  (2)

 יעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהואהקבלן  .34.2
בו ולתנועה הסדירה והשוטפת המתנהלות  לפעילות השגרתית של המתקן המשטרתי

 ובכלל זה מתחייב הקבלן:
 לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועתםש (1)

 .החופשית של כלי הרכב מכל הסוגים
שכל עבודה בסמוך למבנה או לציר תנועה תתבצע אף היא תוך הימנעות  (2)

 מהפרעה. 
כל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  ילצורכהעברת ציוד והן  ילצורכהן  ,שכל תנועה (3)

החומר נקיים ובתנאי ש פנאומטייםבגלגלים  המצוידיםבאמצעות כלי רכב 
במידה ויהיה צורך לכסותם כדי  אינו מתפזר בשעת הנסיעה. יהםהמועמס על

למנוע פיזורם, על הקבלן לעשות כך על חשבונו ולא תשולם לא כל תמורה נוספת 
 בעבור הכיסוי.

 תשמש כעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. קיום הוראה זו לא .34.4
 כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה חלות על הקבלן.  .34.4

 
 הפסקה/ ניתוק מערכות .34

במידה ויהיה צורך לנתק זמנית אספקת חשמל, טלפון, מים, או כל שירות חיוני אחר  .34.1
עם המפקח וקבלת אישורו מראש הניתוק תוך תאום הקבלן יבצע את בסביבה, 

 . ותוך תיאום עם פיקוד המתקן המשטרתי בכתבמראש לכך 
 . כויקבע במדויק מועד הניתוק ומשיאישור הנ"ל ב .34.3
הקבלן יהיה  אחראי לכל נזק שייגרם בגלל הפסקת מערכת אשר נעשתה ללא אישור  .34.2

 מוקדם של המפקח או בגלל איחור בחידוש פעולת המערכת במועד שנקבע לכך.
 זמני למשך זמן הניתוק. במידת הצורך יידרש הקבלן לספק חיבור .34.4

 
  פריטים/אלמנטים אחריםפירוק  .33

במידה ולצורך ביצוע שיפוץ הקבלן יידרש לפרק פריטים/אלמנטים אחרים )ציוד/,  .33.1
את הקבלן ימסור למפקח  -מכשור וכיוצ"ב( אשר אמור להיעשות בהם שימוש חוזר 

הפחות, ה. בטבלה יצויינו, לכל בצורת טבל על ידו ורקויפרשימת האלמנטים ש
 ופריט: הפרטים הבאים לגבי כל פריט

 שם הפריט. (1)
 מיקום הפריט. (2)
 / מק"ט.סידורימספר  (3)
 .יחידת מידה (4)
 מספר הפריטים מאותו סוג שיפורקו. (5)
 תקינות החומר לשימוש חוזר. (6)

כל הכמויות אשר תפורטנה בטבלת הפירוקים לגבי כל עבודה, תבדקנה ותאושרנה  .33.3
 המפקח.במקום על ידי לשימוש חוזר 

לגביהם הוחלט ע"י המפקח כי אינם תקינים  אחרים חומריםהפריטים/אלמנטים/ .33.2
 לשימוש חוזר, יפונו על חשבון הקבלן לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות.
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 השגחה, נזיקין ובטיחות  –ד'  פרק
 

 שמירה  .37
לרבות המבנים, החומרים ) הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת האתר .37.1

לרבות הצבת שומרים, לפי הצורך, בכל שעות היממה ולאחר אישור ביטחון וד( הצי
 שדה. 

ציוד ומתקנים של הקבלנים  עללשמירה  גם קבלן לדאוגבנוסף לאמור, באחריות ה .37.3
  ., במהלך כל תקופת עבודתו באתרהאחרים

לגדר את אתר הבניה כולו עפ"י דרישות הרשות המקומית בגדר אטומה על הקבלן  .37.2
ולשמור ולהגן על כל המצוי באתר כולל ציוד וריהוט המותקנים ע"י הקבלנים 

 לעיל  15הוראות סעיף מוזאת מבלי לגרוע  םאחריה
מכשירים שהונחו ע"י לכלים ולציוד, לחומרים, לו גניבה למבנים, אדה י, אבכל נזק .37.4

 . למען הסרהפסדבכל ישא היו באחריותו והקבלן בידיעתו בשטח המבנה, יהקבלן או 
 בעניין זה. לא תוכרנה שום תביעות ו אחריותספק על המזמין לא תחול כל 

 כל הוצאות השמירה כאמור יחולו על הקבלן.  .37.4
 

 בטיחות .38
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנושא הבטיחות הינו מהותי למזמין וכי כל תנאיו מהווים  .38.1

תנאי יסודי בהסכם זה וכל הפרה של התחייבויותיו בקשר לנושאי הבטיחות הנזכרים 
 בהסכם זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

  .חייב בזאת הקבלן כדלהלןתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר ומ .38.3
להורות לבעלי  מתחייבהקבלן  - 2311( לחוזה מדף 3)23בנוסף להוראות סעיף  .38.2

ם המעידים על מסמכיההמקצוע לשאת עימם, בכל מהלך ביצוע העבודה, את 
לביצוע העבודה לפי העניין ולהציגם לדרישת המפקח ולציידם בכל הציוד  םהסמכת

 הדרוש לצורך העבודה לפי העניין.  
את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם  הקבלן יהיה אחראי לספק .38.4

כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק  ובכפוף להוראות, םביצוע עבודת
הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות, כלי הבטיחות, ציוד מגן לעובדים, 

שיומלץ ע"י ממונה  ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי
  הבטיחות שלו.

הקבלן ידאג לספק לאתר את כל מערך הפיגומים הנדרש לבצוע העבודות לרבות  .38.4
העבודות של קבלני המשנה. הקבלן יתדרך את עובדיו לגבי התקנה, פירוק ותחזוקת 
הפיגומים באתר. כל הפיגומים יהיו תקינים במהלך העבודה. שימוש בפיגומים 

הקבלן להביא נציג של ספק הפיגומים לבצוע ביקורת למצב מתועשים יחייב את 
 הפיגומים ולאופן השימוש בהם לפחות אחת לחודשיים.

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק  .38.3
עבור ציוד שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני 

וד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר שלגביו חלה רציפות הארקה לצי
  חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

רה ראשונה, לעובדיו ולכל העובדים באתר הפרויקט, כולל ציוד זהקבלן יספק ציוד ע .38.7
אדם שעבר הכשרה  הקבלןמש"ח ומעלה ימנה  15בפרוייקטי בינוי של . לפינוי נפגעים

רכב שישמש לפינוי נפגעים  המטעם מגן דוד אדום להגיש עזרה ראשונה באתר, ויקצ
 .רפואי, או בית חולים בשעת חירום למתקן

בהתאם להוראות כל דין, את השטח והקבלן יסמן, ישלט ויגדר, במידת הצורך  .38.8
ומים,  גשרי אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחס-שבאחריותו באתר, כולל הצבת ציוד מגן

מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו 
  על ידי ממונה הבטיחות.

לא ניתן  םבמקומות בה שביצע באתר.חפירות הקבלן יכסה בגמר יום העבודה את ה .38.1
החפירה אינה נמצאת בתחום האתר המגודר )כגון או כאשר ת החפירה לכסות א

חפירות לתשתיות רחוקות(, על הקבלן לגדר באופן זמני ולסמן באופן בולט )הן ליום 
. ידוע לקבלן שהמזמין מנוקה על מנת למנוע מפגעים החפירהמקום והן ללילה( את 

גרם לאדם או לרכוש כתוצאה מהחפירות אפילו אם ימכל תביעה אפשרית לנזק ש
 ננקטו כל האמצעים הנדרשים, למניעת נזקים.
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נהיגה באתר ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים,  .38.11
מבלי לגרוע  .התעבורה של מדינת ישראל ימלגזות או כל ציוד אחר תעשה על פי חוק

אדם  חכומהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תיעשה בעזרת 
נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים 

  הסמכה תקפים בהתאם. תרישיונושהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם 
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים על פי הנהלים  .38.11

הם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג המחייבים באתר, כולל סימונם והפרדתם על פי סוגי
  להצבת ציוד כיבוי אש באתר.

הכנסת חומרים כאמור לעיל, לאתר או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ  .38.13
 תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.

רצית הרשות הא הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש על פי הדין והוראות .38.12
, לרבות מטפים שיהיו באתר, ויוודא את תקינותם, כולל לכבאות והצלה )כב"ה(

 .רשות כב"המאת  ןרישיובדיקה תקופתית ושנתית וקבלת 
 הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיולעיל,  16מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .38.14

ובשימוש בציוד , לרבות עבודה בגובה, לרבות עובדי קבלניו, בנושא הבטיחות בעבודה
כיבוי אש כאמור בסעיף לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו ואת 
קבלניו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם 

  להשתמש בציוד מגן אישי.
, או כל ציוד המוצב אינסטלציה סניטרית או חשמליתמיקום מבנים זמניים, מתקני  .38.14

וממונה הבטיחות של  ותך זמן ממושך, יהיה בתאום עם הרשויות הרלוונטילמש
 הקבלן.

הקבלן יכין לעובדיו ולקבלני המשנה שלו, באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה,  .38.13
שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי 

קשרות עמו, וכן ידאג לאחזקתם ות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתההבטיחות והג
  התקינה של המתקנים הנ"ל.

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק  .38.17
או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, 

  החשמל. לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל על פי הנדרש בחוק
עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים  .38.18

במהלך  .קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מהמפקח
  ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות של הקבלן.

קבלת הוראה מהמפקח או מכל  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם .38.11
   אדם אחר המוסמך לכך מטעם המפקח.

 םלהיגר ההייתהקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כל מצב בו תאונה יכולה  .38.31
בסבירות גבוהה, באופן מידי לממונה הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל 

  ה וכו'. הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבוד
ר לו דו"ח יויעב ההקבלן ידווח מידית למזמין ולמנהל ו/או למפקח על כל אירוע תאונ .38.31

  חקירת התאונה.
על כל  ,תוך יומייםבובכל מקרה  ,הקבלן ידווח למשרד העבודה כנדרש על פי החוק .38.33

 .התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למפקח
העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן יוודא את תקינות כלי  .38.32

  עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .38.34

  תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.
 ה יומית ותקופתיתהקבלן אחראי למתן הדרכלעיל,  28.14בנוסף לאמור בס"ק  .38.34

לעובדיו בנושא בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים 
 . נלווים הקיימים באתר העבודה

או תיאום בתחום הבטיחות והגהות ו/מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה  .38.33
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המפקח או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות 

או המנהל ולא תפטור את הקבלן מאחריותו /כלשהי על המפקח ו/או המזמין ו
ג הלבטיחות עובדיו באתר, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נו

   בטיחות.
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קבלן על פי האמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל המבלי לגרוע מהתחייבויות  .38.37
, אשר יהיו בתוקף באותה ת החוק השונותבהתאם להוראוהוראות דרישות הבטיחות 

 .העת
 כיםמוסמ מטעם המזמין,, קצין בטיחות ארצי של מב"ן ו/או קצין בטיחות המפקח .38.38

 ולהעיר לגבי כל עבודה המתבצעת באתר, אשר נעשית לתעד לבקר באתר םורשאי
הוראות ל מתנהלת בהתאםאשר לא /או נהלי הבטיחות, ו/תקנות/ניגוד לחוקיב

כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או מהווה באו ו/והנהלים המפורטים בהסכם זה, 
מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר על פי הנדרש על פי דין ועל הקבלן לתקן את 

 ההערה בדרך המהירה ביותר.
או המפקח או מי מטעמם ו/או המנהל /לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד המזמין ו .38.31

ות מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין ו/או על המנהל ו/או כדי להסיר אחרי
ובהר כי יאו על פי כל דין. כמו כן ו/על פי ההסכם  ןקבלההמפקח, אשר מוטלת על 

הינם בבחינת  ולגהותהוראות הבטיחות המפורטות בהסכם זה ו/או המוסד לבטיחות 
ולא יהיה בהן כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את  תמינימאליודרישות בטיחות 

בבטיחות מלאה ולא יהיה בהן כדי תתבצענה כל הנדרש ממנו על מנת שהעבודות 
להסיר מהקבלן את אחריותו המלאה לנושא הבטיחות בביצוע העבודות על ידי 

 הקבלן ו/או בביצוע העבודות על ידי הקבלנים האחרים.
הבטיחות במב"ן על כל ביקורת שנעשתה באתר וכן הקבלן ידווח למפקח ולקצין  .38.21

 יתעד אודותיה ביומן העבודה. 
 

  ניקיון .31
וסילוק פסולת מאתר הבניה למקום שפיכה  יהקבלן מתחייב לבצע עבודות ניקו .31.1

 על חשבונו , המשרד לאיכות הסביבה, ו/או הרשות המוסמכתההעיריישיאושר ע"י 
מדי . ניקוי הפסולת יעשה ע"י הקבלן באמצעות עובדיו לרבות תשלומי אגרות הפינוי

באתר הבניה כך שלא תהיה הצטברות של ערמות פסולת ולכלוך בכל אתר  יום ביומו
  הבניה ללא יוצא מהכלל.

בכל ההוראות  ,לרבות עובדי קבלני המשנה ,הקבלן מתחייב לתדרך את עובדיו .31.3
 במתקני ההיגיינה שנפרסו באתר.האתר ושימוש  תהנוגעות לשמירה על ניקיון והיגיינ

מודגש כי לצורך הניקיון ידאג הקבלן להעסיק צוות מיוחד שכל עיסוקו יהיה בניקיון  .31.2
ובפינוי פסולת. הקבלן יהיה אחראי לדרוש מהקבלנים האחרים ו/או מקבלני 
המערכות ו/או המלאכות לנקות פסולת הנובעת מעבודותיהם למקום ריכוז באתר 

  הבניה.
 ו לאתר פסולת מורשה.פקו ויפונו ע"י הקבלן ועל חשבונריכוז פסולת יסומיכלי  .31.4
קבלנים אחרים ו/או קבלני המערכות ו/או המלאכות יפנו פסולת מעבודותיהם  .31.4

למיכלי ריכוז של הקבלן. הקבלן אחראי לסילוק מעת לעת של מיכלי הריכוז למקום 
 השפיכה העירוני המאושר.

אחרים ו/או קבלני המערכות ו/או המלאכות אינם היה ויתברר למפקח כי הקבלנים ה .31.3
מפנים הפסולת שלהם הוא יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתת לקבלן הוראה 
לפנות פסולת של הגופים הנ"ל והקבלן יפנה פסולת כאמור למקום השפיכה העירוני 

 במקרה זה בלבד תשולם לקבלן תוספת בגין פינוי הפסולת.  המאושר לכך.
  בניה במבנה "פעיל"שיפוצים ולעניין  .31.7

בכדי למנוע )חיצונית ופנימית( באחריות הקבלן לספק אמצעים לכיסוי המבנה  (1)
 חדירת פסולת בניה ולכלוך כלשהו למבנה. 

 הקבלן ולא תשולם להם תמורה נוספת.  ל חשבון אמצעים אלו יהיו ע (2)
  עביר פסולת בניין ו/או חומרי בניה במבנה הפעיל.הקבלן לא י (3)
הורדת הפסולת תעשה בתבניות פלסטיות עגולות וסגורות הקשורות באופן קבוע  (4)

ובלבד שהינה בהתאם רת כפי שיבחר הקבלן, לשלד המבנה, או בכל דרך אח
 להוראות החוק והבטיחות. 

הקבלן ניקוי יסודי של כל שטח המבנה,  ל חשבוןלפחות אחת לשבוע יתבצע ע (5)
 רם כתוצאה מעבודת הקבלן. לרבות שטחים חיצוניים, שליכלוכם נג

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן במקרים מסויימים לבצע נקיון בתכיפות גבוהה  (6)
 יותר, הכל לפי העניין. 
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חת פיקוח של המשרד לאיכות תפורק ותפונה תהפסולת  – פסולת אסבסטלעניין  .31.8
ק' בטיחות עם אסבסט, לפני פירוק ופינוי פסולת ועל הקבלן יהיה לתאם,  הסביבה

האחראי מטעם המשרד לאיכות הסביבה באזור את העבודות. כל ארצי ועם 
 ההוצאות בגין דרישות האחראי ישולמו ע"ח הקבלן ולא תשולם כל תמורה בעדן.

 האתר תוהשמירה על היגיינ למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל עבודות הניקיון .31.1
ורה, באחריותו של הקבלן תעשינה על חשבון הקבלן כחלק מהתמ ,המתוארות לעיל

ולשביעות רצון המפקח. המפקח יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע את 
  האנשים שיעסקו בניקיון מטעם הקבלן בהתאם למצב הניקיון. מספר

לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע העבודה לשביעות רצונו של  .31.11
די המפקח, רשאי יהיה המזמין לעשות זאת על המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על י

חשבון הקבלן ולקזז את ההוצאות מהקבלן, מבלי לגרוע מכל סעד אחר. במקרה זה 
לא תהא לקבלן כל תביעה או דרישה מן המזמין לרבות ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, 

  לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.
מהאתר ומסביבתו כל פסולת בניין, אשפה, מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן  .31.11

ימסור את המבנה כשהוא הקבלן חומר חפור ומיותר באתר ושאריות חומרי בניין. 
 .29.12לאחר שביצע, לכל הפחות, את האמור בס"ק  נקי ומתאים למטרתו

את כל הדלתות לנקות את כל הרצפות והמרצפות,  לנקות ולשפשףהקבלן על  .31.13
במבנה וסביב לו, הכבישים, המדרכות, שטחי החוץ ושטחי החניות, והחלונות, 

צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי כל כתמי  להוריד
שאיר את העבודות הקבלן ישטוף את קוי הביוב וינקה את שוחות הניקוז ויהעבודה. 

, השוליים וכל חלקי הרצפות והחלונות. מידין מוכן לשימוש ימושלמות ואת הבני
ולעץ יבוצע ליטוש וואקס שכבת  יבוצע פולישלרצפות ישטפו במים וסבון.  החרסינה

ללא תוספת מחיר. הקבלן יוציא את כל המחסנים והצריפים  ,פוליטורה או גמר
 הארעיים בגמר העבודה ויסתום את כל הבורות שבאתר.

 תכולת העבודהכלולים בהנ"ל כל עבודות הנקיון מחירי , 29.6למעט האמור בס"ק  .31.12
 ולא ישולמו בנפרד. ובשכר החוזה 

 
 מדידות וסימון .21

בכל תקופת העבודה הקבלן יעסיק מודד מוסמך לבצוע כל המדידות הנדרשות באתר  .21.1
לרבות מדידות לעבודות גמר. המודד יגיש לרשות העירונית את כל המסמכים 

בשלבים השונים של הביצוע. בנוסף, המודד יגיש בתכנית  4הנדרשים לקבלת טופס 
שלד וגמרים לצורך , את תכניות העדות של המדידות שבצע כולל DWGבפורמט 

בקרת הביצוע ע"י הפיקוח והמתכננים. המדידות יבוצעו בכל הממדים הנדרשים 
 לפיקוח על העבודה. 

 שטח העבודה יימסר לקבלן כשנקודות הפוליגון של המדידה מסומנות בו. בעת ביצוע .21.3
עבודתו יהיה הקבלן אחראי על שמירת הסימון של מצולעים אלה ולחדשם מעת לעת, 

   רישת המפקח.בהתאם לד
מודד מוסמך מטעם הקבלן יסמן את פינות המבנה בהתאם לתכניות ועל בסיס  .21.2

לידי הקבלן רשימת  רתימסהמצולעים שיימסרו לו ע"י המפקח. כמו כן 
  של נקודות קבע. תקואורדינאטו

לא ישולם לקבלן כל תשלום נפרד בשל חידוש נקודות הקבע וחידוש גבולות  .21.4
 המגרשים הגובלים.

כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות. חובה על  .21.4
בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע ושל גבולות  לנקוט הקבלן

המגרשים במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או על פי הוראות המפקח יקבע 
ו של המפקח. על הקבלן הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות, יציבות להנחת דעת

לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. ערעור על גבהים אלה יוגש 
  בחשבון. ויילקחטענות שיובאו לאחר מכן לא כמפורט בחוזה מדף ו

בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על  .21.3
כשירי מדידה וכלי עזר במספר הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם מ

  ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח.
כל תיקון במדידה, כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד  .21.7

ו/או לצורך  תכנוןשהוא, וכן כל השלמת מדידה ו/או עדכונה לצורך השלמת פרטי 
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הקבלן לפרק ולחדש את עריכת שינויים בתכניות, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על 
  הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י המפקח.

הקבלן יחדש את סימון צירי  ,למזמין הפרויקט ועם מסירת ביצוע העבודותבתום  .21.8
הכבישים וגבולות המגרשים וימסור סימון זה מושלם למזמין. מודד מטעם הקבלן 

  יאשר בחתימת ידו על התכניות כי הסימון באתר תואם את התכניות.
הסימון ייעשה ע"י מודד מוסמך, ויועבר לאישור ע"י מודד מטעם המזמין ו/או לכל  .21.1

  תר.גורם אחר שיקבע ע"י המפקח בא
המפקח רשאי, בהתאם לשיקול דעתו בלבד, להזמין ביצוע מדידות ביקורת לשלבים  .21.11

קבלן ללא ה יחוייבביצוע מדידות אלו בשל העבודה ע"י מודד מטעם המזמין, כאשר 
  .  מצדוכל זכות ערעור 

כל עבודת סימון הפיתוח, הכבישים, מערכות הניקוז, הגידור וכו' תבוצע ע"י מודד  .21.11
  קבלן ועל חשבונו.מוסמך מטעם ה

 -ב בייכתיומן מדידה ינוהל כל זמן העבודה ובו תרשמנה כל העבודות למדידה. היומן  .21.13
ע"י מנהל  םייחתוהמדידה תתבצע רק בנוכחות המפקח. כל דף ביומן  עותקים 4

  לקבלן עותק אחד. ריימסהעבודה והמפקח. בסוף כל שבוע 
ות לביצוע העבודה יעשו ע"י למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל המדידות הנדרש .21.12

 .תכולת העבודהמודד הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מצהיר בזאת כי לקח זאת בחשבון ב
 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים .21
במקרים רבים הקבלן יידרש לעבוד במבנים פעילים בהם תמשיך להתקיים עבודת  .21.1

המקובלות ולפי תחייב לביצוע העבודה בשעות מהקבלן המשטרה ולא ניתן לפנותם. 
"חוקי העזר העירוניים" ואיכות הסביבה וימנע מגרימת מטרדי רעש, אבק וכד' 

 לשכנים.
 קרקעיות ועליונות קיימות.-ומערכות תת יעבוד בסמוך למבנים קיימיםהקבלן  .21.3
מודגש בזאת שהעבודה מתבצעת באזור בו קיימים גם מבנים שכנים פעילים  .21.2

 בסמיכות.
בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לכל המבנים  על הקבלן לנקוט על חשבונו .21.4

לסביבה  /אונזק שייגרם לבניין, למערכות לשכנים ו כל והמערכות באזור העבודה.
והוא לא תיקן אותו תוך פרק הזמן  ,אשר לדעת המפקח באחריות הקבלן לתקנו

יקוזז החוב  ,בה בגין כך ע"י צד ג'יככל שהמשטרה חו .יחול על הקבלן ,שקבע המפקח
התשלומים המגיעים לקבלן ללא הודעה מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה מ

 אחרת העומדת למשטרה ע"פ החוזה ו/או מכוח הדין.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים סביב אתר העבודה, ויתקן על חשבונו  .21.4

כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן 
 ., כמפורט לעילדיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בולהו

קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות המבלי לגרוע בהוראות הבטיחות המפורטות לעיל,  .21.3
בתכולתם /או והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ו

 ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. יו
צוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל פני ביל .21.7

בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי  תצינורוולוודא כי אין כבלים או 
 , כמפורט לעיל.ביוב, מים  וכיו"ב

שא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין יהקבלן י .21.8
 קיבל אישור לחפירה מהמזמין או מכל גורם אחר.אם לא 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם  .21.1
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת 

 בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
ים הנדרשים להגנה על אתר העבודה, המבנה, החומרים הקבלן אחראי לכל האמצע .21.11

 והציוד המותקן בו גם ע"י אחרים.
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 עובדים  –פרק ה' 
 .לעיל 29.3 סעיף/או ו 3211 לחוזה מדף 32גרוע מהוראות סעיף האמור בפרק זה אינו בא ל

 

 בעלי תפקידים הממונים ע"י הקבלן .23
בעלי תפקידים שונים אשר ישמשו  לכל הפחותלצורך ביצוע העבודה יעסיק הקבלן  .23.1

מתאם מערכות  צוע,ימהנדס בנציג בכיר מטעם הקבלן, את הקבלן לצרכיו השונים: 
וממונה  ואחרים, חשב כמויות, מנהל בקרת איכות עבודה ראשי ימנהל בביצוע,

בטיחות. לא יותר לקבלן למנות אדם אחד אשר ישמש ביותר מאחד התפקידים. 
, ממונה בטיחות ומהנדס הביצוע טעון ראשי מנהל עבודהמובהר בזאת כי  מינוי 

 אישור המפקח מראש. 
נוכח באתר העבודה בכל  האת הפרויקט באופן צמוד ויהי והמנהל העבודה הראשי ילו .23.3

ב את אתר הבניה כל יום רק לאחר שאחרון פועלי הקבלן ו/או ושעות היום ויעז
בעלי התפקידים ילוו את שאר  פועלים של קבלני המשנה עזבו את אתר העבודה.

 הפרויקט בהתאם למפורט להלן.
על הקבלן להגיש את שמות בעלי התפקידים הנ"ל, בהתאם ללוח הזמנים  .23.2

שעות מקבלת צו התחלת עבודה  72, בתוך 1המפורט בנספח  קיום ההסכם/לחתימה
וזאת לשם קבלת אישור המזמין מראש ובכתב. יובהר כי בעלי התפקידים הנ"ל, כמו 

לי התפקידים שימונו לפרוייקט, יהיו כפופים אף הם להוראות ביטחון שדה יתר בע
 ואישור הגורמים המוסמכים מטעם משטרת ישראל לעניין זה. 

בכל פרוייקט ובעל  ונציג בכיר מטעם הקבלן אשר ימונולמעט מנהל עבודה  יובהר כי .23.4
התפקידים המפורטים  בעלי ים של יתרמינוישיידרש על פי חוק, ככל תפקיד אחר 

בכל פרוייקט בנפרד,  בתיאום מראש עם המפקח וזאת בהתאם  בסעיף זה, ייקבע
 להיקפו של הפרוייקט ו/או מידת מורכבותו. 

 
 נציג בכיר מטעם הקבלן .23.4

ביצוע יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע התאום, ניהול ופיקוח על  לצורך (1)
בעל ותק  רשוי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים /אדריכלמהנדס אזרחי

 המהנדס יהיה .של מבני ציבור בניהול פרוייקטיםסיון ישנים לפחות ונ 5של 
 ינוכח באתרמעורב בכל פרויקט ויהיה  נציגו הבכיר של הקבלן אשר יהיה

 "(.הנציגפקח  )להלן: "ובתיאום תדירות הגעתו ע"י המ, , לפי הצורךהעבודה
ההתקשרות  תקופת כל המשטרה במהלך את אישית הנציג ללוותתפקידו של  (2)

, או המפקח המנהל י"ע שיקבעו כפי הישיבות בכל שתתףלהכפי שיפורט להלן, 
ולהכיר את כל סיכומי הישיבות והחלטות  ללוות את הפרוייקט בכל שלביו

 שניתנו ע"י המנהל או המפקח. 
 .המשטרה לטובת בשבוע שיידרש כפי זמןלצורך כך יקצה הנציג  (3)
 4פרוייקטים שהיקפם עד  4רשאי למנות נציג אחד לכל יהיה הקבלן יובהר כי,  (4)

מש"ח וזאת בתיאום  4-7פרוייקטים שהיקפם בין  2, נציג אחד לכל מש"ח
 מראש עם המפקח. 

 
 הנדס ביצועמ .23.3

 או בפרוייקטים מורכבים ומעלה מש"ח 6של קפים יבהבפרויקטי הקמה  (1)
והוראות  ימנה הקבלן מהנדס ביצוע קבוע באתר ,)בהתאם לדרישת המפקח(

יוכל לשמש, בין  המפקחעדרו ללא הסכמה מראש מצד יה. יחולו עליו 32.2סעיף 
עד לשובו של המהנדס לאתר  פקחהשאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המ

 רע מהתחייבויות הקבלן לעמוד בלו"ז המוסכם.יגהעבודה, מבלי שהדבר 
הקבלן ימנה לצורך ביצוע העבודות מהנדס ביצוע בעל כישורים נאותים, שהוא  (2)

 72מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, ויודיע את שמו בכתב למזמין  תוך 
שעות מקבלת צו התחלת עבודה, וזאת לשם קבלת אישור המזמין מראש 

 משטרת ישראל,ובכתב. אישור המהנדס כפוף גם לאישור בטחון שדה מטעם 
 מהנדס הביצוע הנ"ל של הקבלן יעבוד בצמוד עם המפקח ויקבל את הוראותיו.

לפי  וכן "אחראי לביקורת" "אחראי לביצוע השלד" -מהנדס הביצוע, ימונה כ (3)
 - התשכ"ה ,, לפי חוק תכנון ובניה1958 - התש"ח ,חוק המהנדסים והאדריכלים
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הבקשה להיתר ויחתום על  1971 - התש"ל ,ולפי תקנות תכנון ובניה 1965
 המקומית וימלא אחר כל התחייבותו ע"פ כל דין. הבוועד)הבניה( 

מהנדס הקבלן לצורך ביצוע המבנה יהיה מהנדס קבוע. במקרים חריגים, בהם  (4)
 ,ילואים, מחלה, חופשה וכדומה(מיאלץ המהנדס להעדר זמנית מהפרויקט )

 ימונה במקומו מהנדס אחר קבוע. המהנדס המחליף יאושר מראש.
בד בבד עם חתימת עליו יחתום  ,3בנספח קבלן מתחייב לפעול לקיום האמור ה (5)

הסכמת החברה להמשך פעילותו של המהנדס  -ויעבירו למזמין, שעניינו  ההסכם
בהתאם להסכם זה, בכל מקרה של הפסקת פעילות הקבלן מכל סיבה שהיא 

יך את ו/או ביטול ההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המשטרה להמש
 פעילות המהנדס במקרה של הפסקת פעילות הקבלן או ביטול ההסכם כאמור. 

 
 מתאם מערכות בביצוע .23.7

מתאם מערכות הקבלן יעסיק ים עתירי מערכות, לבקשת המפקח, בפרויקט (1)
רישיון וותק  בעל  ערכות או אדריכלהנדס מנו מהנדס אזרחי או מישה ,צועיבב

מתאם מערכות . מערכות בפרויקטים תיאוםשנים לפחות וניסיון מוכח ב 5של 
יקבל את תכניות המזמין ויכין תכניות תיאום מערכות מפורטות בפורמט  בבצוע
DWG  מזמיןאשר תובא לאישור ה . 

בנוסף, מתאם המערכות בביצוע יהיה אחראי לתיאום בין הקבלן לקבלני  (2)
 המשנה. 

ת העבודה פגישו בכל ,לכל הפחות באתר, מתאם המערכות בביצוע יהיה נוכח (3)
  ביצוע עצמו ובמועדי מסירת המבנה למזמין.מהלך הבהשבועיות 

בד בבד עם חתימת עליו יחתום  ,3בנספח הקבלן מתחייב לפעול לקיום האמור  (4)
הסכמת החברה להמשך פעילותו של המהנדס  -ויעבירו למזמין, שעניינו  ההסכם

בהתאם להסכם זה, בכל מקרה של הפסקת פעילות הקבלן מכל סיבה שהיא 
ו/או ביטול ההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המשטרה להמשיך את 

 פעילות המהנדס במקרה של הפסקת פעילות הקבלן או ביטול ההסכם כאמור. 
 

 מנהלי עבודה .23.8
 3וותק של  מנהל עבודה בעל רישיון ,אתר מנהל עבודה ראשיבכל הקבלן יעסיק  (1)

ומעלה יהיה מנהל העבודה, מש"ח  6 בהיקפים של םבפרוייקטי .שנים לפחות
דוגמת  יםניסיון מוכח בהקמת פרויקט ,שנים 5ותק של  ,כאמורבעל רישיון 

ואישור השתלמות מנהל עבודה  ובהיקפו והן במורכבות אליו ימונה הן פרויקטה
 .בגובה

יימצא באופן קבוע באתר, ינהל את העבודה ויקבל את הראשי מנהל העבודה  (2)
הקבלן יעסיק מנהל עבודה ייעודי לשלב השלד ומנהל עבודה הוראות המפקח. 

 ייעודי לשלבי הגמר והמערכות. 
שיקול לפי )או בפרוייקטים מורכבים  ומעלה מש"ח 7בהיקפים של  יםבפרויקטי (3)

משני מנהל עבודה גם הקבלן באתר בנוסף לאמור לעיל, יעסיק , (דעת המפקח
מוכח בהקמת שנים לפחות וניסיון  5בעל רישיון וותק של לעבודות שלד או גמר 

 . מנהל העבודהוהן בהיקפו והן במורכבותהמתאים לאופי הפרויקט,  יםפרויקט
ויקבל את  ד או הגמרת השליימצא באופן קבוע באתר, ינהל את עבוד המשני

מובהר בזאת כי תהיה חלוקת תפקידים המפקח. המנהל הראשי ו/או הוראות 
הראשי ובין מנהל המשנה בנוגע למי מהם מנהל את העבודה ברורה בין מנהל 

 עבודת השלד או הגמר.
, מומחים לעבודות אחריםהקבלן להעסיק על חשבונו מנהלי עבודה  מחויבכן  (4)

וכו'. המפקח רשאי  , איטום, אבןסניטרית, מיזוג אוירחשמל, אינסטלציה 
לדרוש החלפת מנהל עבודה במידה וימצא שהנ"ל אינו מתנהג כראוי או שאינו 

 מתאים לתפקידו. הקבלן ימנה במקומו מנהל עבודה אחר שיאושר ע"י המפקח.
וימסור  מורשים ע"י משרד העבודההמנהלי עבודה  /הקבלן ימנה מנהל (5)

 .שעות מקבלת צו התחלת עבודה 72מזמין תוך בכתב ל שמותיהם
הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה  (6)

שיש יסוד סביר להניח כי היא  בכל עבודהלעניין הודעה על מינוי מנהל עבודה 
 . שבועות 6לא תושלם בתוך 
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באתר  מנהל העבודה הראשי של הקבלן יהיה אחראי מטעם הקבלן על בטיחות (7)
וביצוע העבודות באתר הבניה, ביחס לכל העבודות המבוצעות במסגרת החוזה 

 והמכרז זה.
ד בבד עם חתימת , עליו יחתום ב4 הקבלן מתחייב לפעול לקיום האמור בנספח (8)

הסכמת החברה להמשך פעילותו של מנהל ויעבירו למזמין שעניינו  ההסכם
קרה של הפסקת פעילות בכל מבפרוייקט בהתאם להסכם זה,  הראשי העבודה

הקבלן מכל סיבה שהיא ו/או ביטול ההסכם. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב 
במקרה של הפסקת  הראשי את המשטרה להמשך את פעילות מנהל העבודה

 פעילות הקבלן או ביטול ההסכם כאמור. 
 

 /כמאיחשב כמויות .23.1
 הפרוייקט, בעלעל מנהל חשב כמויות, שיהיה מוסכם במשרדו קבלן יעסיק ה (1)

 פרויקטהפרויקט דוגמת חישוב כמויות לשנים לפחות וניסיון מוכח ב 5וותק של 
 . ובהיקפו והן במורכבות אליו ימונה הן

ולתקופה הנדרשת  על פי דרישת המפקחנוכחותו של חשב הכמויות באתר תהיה  (2)
צוע ילצורך עריכת הכמויות בהתאם לב ,לפני הגשת החשבון החלקי למפקח

 . החודשי
חשב הכמויות יעביר את חישובי הכמויות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם  (3)

לנדרש באופני המדידה במסמכי המרכז ולנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו 
 . המלאה של המנהל והמפקח

 
 מנהל בקרת איכות .23.11

איכות  מנהל בקרת, על חשבונו חוזה, במשך כל תקופת הבמשרדוהקבלן יעסיק 
מוסמך ומנוסה אשר יהיה אחראי כלפי הפיקוח על נושאי בקרת האיכות של הקבלן 

  .41כמפורט להלן בסעיף 

 
 ממונה בטיחות .23.11

האתר בו קבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך לצוות עובדיו הנמצאים בשטח ה (1)
לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות הקבלן, ותפקידו יהיה מתבצעת עבודה מטעם 

ולרבות קבלני המשנה מטעם הקבלן וקבלנים אחרים מטעם  עובדי הקבלן
 ממונה של שמו את יודיע הקבלן"(. הבטיחות ממונה" המזמין באתר )להלן:

את  ויציג בפניו עבודה התחלת צו מקבלת שעות 72 תוך למזמין בכתב הבטיחות
 כה של ממונה הבטיחות מטעמו.מתעודת הס

ה הבטיחות יהיה בנוסף למנהל העבודה. ממונה הבטיחות נמובהר בזאת כי ממו (2)
התאם לתקנות ארגון ביהיה ממונה חיצוני המורשה לשמש כממונה בטיחות 

. ממונה הבטיחות 1996-הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו
אם יוחלט כך יבקר באתר לכל הפחות פעמיים בחודש, או בתדירות גבוהה יותר 

הקבלן, או ממונה הבטיחות או המפקח אם  ות ראשי של מב"ן או ע"פ ק' בטיח
יהיו סבורים כי יש צורך בכך. ממונה הבטיחות יהיה חייב להנפיק בכל ביקור 
דו"ח בטיחות והקבלן מתחייב לקיים אחר כל הוראותיו של דו"ח הבטיחות 

 שיונפק על ידי ממונה הבטיחות כאמור.
שור המפקח, יצרף הקבלן את דו"חות ביחד עם כל חשבון שיגיש הקבלן לאי (3)

ממונה הבטיחות מהחודש הקודם, לרבות כל הפעולות שננקטו ביחס לדרישות 
הדו"ח, כשדו"ח זה חתום על ידי מהנדס הביצוע, המאשר את ביצוע האמור 

. מובהר בזאת כי חשבון ביניים שלא יוגש וע"י ק' בטיחות ארצי מב"ן בדו"ח
יחות כאמור, לא ייבדק על ידי המפקח ולא בצירוף דו"חות הממונה על הבט

 ישולם לקבלן.
הבטיחות המעוגנים  הוראותהקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו על פי כל  (4)

 .בעבודה הידועים והנהוגים בישראל ובתקנות הבטיחות, בפקודות בחוקים
ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן, לרבות קבלני המשנה, במהלך כל  (5)

העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה  תקופת
ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות 

 עובדי הקבלן וקבלניו השונים.
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כנדרש על פי  ,למשרד העבודה ווחידיוודא כי הקבלן שלח ממונה הבטיחות   (6)
התרחשות של תאונת עבודה, בטופס על כל , תוך יומייםבבכל מקרה ו ,החוק

 למפקח.הדיווח מתאים, ויעביר עותק 
עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג ממונה הבטיחות של הקבלן יהיה נוכח ב (7)

 .אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים
 
 

   קבלני משנה מטעם הקבלן .22
ללא קבלת אישור לכך  הקבלן אינו רשאי להעביר עבודות לקבלן משנה או קבלן אחר .22.1

 מראש ובכתב מהמפקח.
מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי להתקשר עם קבלנים אשר ישמשו כקבלני משנה  .22.3

 אשר נקבעו כזוכים במסגרת מכרז זה.
 ,קבלת צו התחלת עבודה ימים ממועד 5 -לא יאוחר מ ,גיש לאישור המפקחיהקבלן  .22.2

ולקבל על כך את אישור בפרוייקט את רשימת קבלני המשנה שברצונו להעסיק 
 מראש ובכתב.  המפקח

 קבלני משנה אחרים הקבלן רשאי להציע –המשנה קבלן לא אישר המפקח את  .22.4
 במקומם.

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודות של קבלני  -אישר המפקח את קבלן המשנה  .22.4
  לרבות התאום ביניהם. ,אשר יהיו בהתאם להוראות הסכם זה המשנה אותם העסיק

, גם אם נתן קודם לכך את הסכמתו בכל עתקבלני משנה ול רשאי לפסהמזמין  .22.3
  .להעסקתם

 .סופית ומכרעת תהיה משנה אישור/פסילת קבלני בענייןקביעת המפקח  .22.7
 יהיה חייב לעמוד בתנאים הבאים: קבלן משנה אשר יועסק  ע"י הקבלןכל  .22.8

שנים לפחות בביצוע פרויקטים בתחום בו יועסק קבלן המשנה  5ניסיון של  (1)
 פרויקטים, לפחות, אשר בוצעו והסתיימו ע"י 3וכן ביצוע  .שבאחריותו בפרויקט

השנים האחרונות ואשר העלות הכספית של כל אחד מהם  5-קבלן המשנה ב
 פרויקט.אותו אינה נופלת מעלות העבודות של קבלן המשנה לעניין 

ה יהיו בעלי נסיון במקצועם ומתאימים לעבודות שתימסרנה להם קבלני המשנ (2)
 ואשר ביצעו והשלימו בעבר עבודה מסוג זהה לנדרש. 

במידה וקיים סיווג מתאים לגבי עבודת קבלן המשנה אצל רשם הקבלנים, על  (3)
 הקבלן להמציא אישור כאמור לגבי קבלן המשנה המוצע.

ככל שיידרש  ל, כולל המלצותעל הקבלן להמציא אסמכתאות בכתב לאמור לעי (4)
 לגבי קבלני המשנה טרם אישורם. לכך,

מבלי לפגוע בכלליות אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל העבודות שעליו  .22.1
לבצע במסגרת חוזה זה, רשאי המזמין )באמצעות המפקח( או המנהל לדרוש הפסקת 

לדעתו אינו מבצע את הקבלן( אשר  מטעמו שלעבודתו ופעילותו של כל קבלן משנה )
 עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו ממלא אחר הוראת התכנון הנוגעות

. במקרה של הודעה על הפסקת עבודה כנ"ל )שתימסר ו/או בשל התנהגות לא הולמת
בכתב לקבלן(, ידאג הקבלן להפסקה מידית של כל הפעולות והעבודות של קבלן 

עבודה )וכל העובדים מטעמו( וכמו כן יהיה על המשנה שלגביו חלה הוראת הפסקת ה
הקבלן למנות קבלן משנה אחר מטעמו אשר חייב באישורו של המפקח לצורך 

      המשכת העבודות ללא עיכובים.
הקבלן מסכים בזאת כי בכל מקרה של הפסקת פעילותו בביצוע המבנה ו/או במקרה  .22.11

רה של ביטול ההסכם, קבלני מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ו/או בכל מק-של אי
המשנה הפועלים מטעמו לצורך ביצוע המבנה יוכלו להיות מועסקים או מופעלים 

 לצורך השלמת עבודתם ע"י המשטרה או מי שיוסמך על ידה. 
אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הכוללת לפעולותיהם ו/או  .22.11

המשטרה התחייבויות כלשהן כלפי מחדליהם של קבלני המשנה ו/או כדי להטיל על 
  קבלני המשנה.

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של החלפה ו/או הוספת קבלן משנה יחולו הוראות  .22.13
 .המחויביםהאמורות בשינויים 

 לעיל . 8קבלני המשנה ידרשו לעמוד בהוראות ביטחון השדה כפי שמצויין בסעיף  .22.12
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 יצירת קשר עם עובדים מטעם הקבלן .24
ושל העובדים הנוספים  תפקידים במשרדוהבעלי ה של למפקח רשימהקבלן יעביר  .24.1

דרכי ההתקשרות עימם )כתובות ו מטעמו בכל פרוייקט )מנהל עבודה, כמאי וכו'.(
 כך שניתן יהיה לאתרם בכל עת.(, וניידיםנייחים מספרי טלפונים פקס, דוא"ל, 

גרת מכרז/חוזה כל צוות העובדים המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודות במס .24.3
זה באתר עבודה יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולרי שיאפשר יצירת קשר בין צוות 

 , בכל עת.המזמיןהעובדים ונציגי 
מכשירי הטלפון הסלולרי, בגין  לא תשולם כל תמורה לקבלןלמען הסר ספק יובהר כי  .24.2

 .האחזקה שלהםאו עלות השימוש 
 

 קבלנים ממונים  .24
 לעצמה את הזכות לבצע בעצמה ו/או לדרוש מהקבלן לבצעמשטרת ישראל שומרת  .24.1

עימם יש למשטרה ספקים רכישות ו/או עבודות ו/או שירותים אצל ו/או באמצעות 
או למדינה )נכון למועד הרלבנטי( התקשרויות תקפות )שב"ס, משהב"ט, חשכ"ל, 

ובין משרדי ממשלה, מחלקות המשטרה וכו'(, בין אם התקשרויות אלו קיימות כיום 
ציוד , אם  התקשרויות אלו יבוצעו בעתיד )לרבות נושאי מתח נמוך, ריהוט, שילוט

מטבחים, כיבוי אש, מזגנים, גידור ושערים, טמ"ס, מערכות אזעקה, , ציוד משרדי
וכן קבלנים בתחומים נוספים ו/או , (, מתקנים נושאי אנטנותרגנראטומזוזות, 

 "(. קבלן ממונהן: ", הדרושים לפרויקט )להל9כמפורט בנספח 
הקבלן מתחייב לבצע רכישות ו/או עבודות ו/או שירותים באמצעות הקבלן הממונה.  .24.3

בגין העבודות ו/או הרכישות ו/או  הממונה יודגש כי התמורה אשר תשולם לקבלן
שניתנו באמצעות הקבלן הממונה לא תעלה על התמורה המופיעה לפי השירותים 

בחוזה  (3)21סעיף בניגוד לאמור בהממונה.  התקשרויות של המדינה עם הקבלן
עבור כל העבודות ו/או רכישות השירותים שיבצע הקבלן באמצעות , "2311"מדף 

 8%ת של ולקבלן תוספ מושוליממונים ושיתוף הפעולה המלא איתם הקבלנים ה
מסכום העבודה בפועל של אותם הקבלנים.  (3%)במקום  4% -( ו13%)במקום 

  .התוספת תהיה בהתאם לתנאי חוזה המדף ההחלטה בדבר גובה
  אחריות הקבלן כלפי קבלן ממונה תהיה כאחריותו לקבלן המשנה.  .24.2
קבלן ממונה, תהיה בתנאי שסיפק לו, בין התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין עבודת  .24.4

והקבלן אחראי  כמפורט להלן )ללא קבלת תמורה נוספת כלשהיא( םשירותיהיתר 
 לפעול כדלקמן:

בלוח הזמנים לביצוע עבודתו את עבודות הקבלנים הממונים המבצעים לשלב  (1)
 עבודות בפרויקט.

לשלב את הקבלנים הממונים בעבודה במועדים שייקבעו על ידי המפקח בכפוף  (2)
לאמור להלן לגבי שילוב זה ולתאם את תהליכי הביצוע של עבודות הקבלנים 

ר של הקבלן, הן הממונים על כל שלביהן עם העבודות שהן בטיפולו הישי
 מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים.

לשתף פעולה באופן מלא והדוק עם הקבלנים הממונים, לפקח עליהם מבחינה  (3)
 מקצועית ובטיחותית ולהדריכם בכל הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודתם.

ם, לאפשר לקבלנים הממונים כניסה ופריקה, שימוש במנוף, בפיגומים, בדרכי (4)
במשטחי עבודה ובמתקנים אחרים, המשמשים לעבודותיו הוא, ולהגיש להם את 
כל העזרה, הסיוע וההקלות אשר לדעת המפקח מקובלים בהקשר זה, לרבות 
לצורך ביצועם של סימון, שימוש סביר בציוד של הקבלן, סילוק פסולת, ניקוי 

 וכד'.
פעילותם של  לבצע את כל התיקונים הדרושים לעבודות הבניין בעקבות (5)

הקבלנים הממונים, )לרבות חציבת ופתיחת חורים ומעברים, סתימות חורים, 
תיקוני פתחים, תיקוני טיח, תיקוני צבע וכד'( וזאת בהתאמה לגבי עבודות 

 השלד ועבודות הגמר.
לספק לקבלנים הממונים נקודות מיקום וגובה בקומות, מים וחשמל, כולל  (6)

אופן תואם ומספק את צרכי עבודתם. חל לוחות משנה קומתיים לעבודה, ב
איסור על התחברות למקורות מים וחשמל פרטיים ועל הקבלן לעמוד בנושא זה 
בכל דרישות הבטיחות, התקנים והוראות החוק. כן כלולה בעבודה זו הכנת 

 תאורה מספיקה לביצוע עבודות בקומות וחדרים חשוכים כולל עבודת לילה.
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ו/או  םאחסון ציודצורך לנים שטחי התארגנות לארגן ולספק לקבלנים הממו (7)
, בכך והנחוץ להם לשם ביצוע עבודתםשירותים משרדיים על כל הכרוך לצורך 

 .יפריעו להשלמת הפרויקטמבלי שאלה 
תיאום כל המערכות לפרטיהן עם המבנה לתאם עם הקבלנים הממונים את  (8)

 ובינן לבין עצמן וביצוע ההכנות מבעוד מועד במבנה.
הקבלן  מחויבותל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח כלולה במסגרת בצע כל (9)

 להסכם זה.
הקבלן מתחייב לדאוג לכל דרישות הבטיחות באתר עפ"י הנחיות משרד העבודה  (11)

ועפ"י כל תקנה וחוק כולל כלפי הקבלנים הממונים מינוי אחראי מוסמך מטעמו 
 לבטיחות באתר, ביצוע מעקות, אמצעי בטיחות אש וכד'.

מתחייב לדאוג לניקיון המבנה והאתר כולל פינוי פסולת שלו ושל קבלנים  הקבלן (11)
 ממונים לאתר מורשה ומוסדר. הניקיון יבוצע מדי פעם ולפי הנחיות המפקח.
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  ותכניות מסמכים –ו'  פרק
 

 תכניות  .23
 תכניות .23.1

והמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע פורטות התכניות להזמנת עבודה הן תכניות מ
עילה לשינויים במחיר היחידה ו/או לאי בהכרח בהן שינויים. שינויים אלה לא יהוו 

 .והחלטה בעניין זה מסורה למפקח בלבד.  עמידה בלוח הזמנים
 

 תכניות לביצוע .23.3
מאושרות לביצוע, כולל פרטי ביצוע חיבורים /תכניות השלמת תכניות מפורטות (1)

ו/או תוך  מוקדמים טרם תחילת הביצועופרטי ברזל, יסופקו לקבלן בשלבים 
 כדי ביצוע העבודה.

, את התכניות ולאשר שכל הנדרש לביצוע העבודהולבקר על הקבלן לבדוק  (2)
לפי הזמנת העבודה בא לידי ביטוי בתכניות  לרבות המידות הרשומות בתכניות,

  .לוח הזמניםהביצוע ושכל העבודות הנדרשות לביצוע בתכניות תואמות את 
מצא טעות או סתירה בתכניות, במפרט או בכתב הכמויות, עליו יבכל מקרה שת (3)

 להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה. 
לן החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקב (4)

 על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.
ישא בכל ים הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטתו, הוא א (5)

האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל התוצאות האפשריות, בין אם 
 הן נראות מראש והן אם לא.

התאמה או סתירה בין התכניות שיבואו לידי ביטוי תוך כדי -אילמען הסר ספק,  (6)
לא יהוו עילה לקבלן לתביעה כספית מכל סוג שהוא ו/או אי עמידה הביצוע 

מודגש בזאת שהזמנת החומרים והציוד תבוצע על ידי הקבלן ורק על  בלו"ז.
  סמך תכניות ביצוע.

ם. עותקים נוספים ללא תשלוכאמור של תכניות סטים  2המזמין יספק לקבלן  (7)
 .יהיו על חשבון הקבלן

 
 תכנית תיאום מערכות  .23.2

ימסור הקבלן למזמין תכניות  ,בשלבי העבודה השוניםעם תחילת העבודה, או  (1)
 לוחות חשמל, מתקני מיזוג אויר וכו'(.  –לאישור מתקנים ומערכות )לדוגמא 

הינן תכניות ידוע לקבלן כי תכניות המערכות ותכניות המבנה המאושרות לבצוע  (2)
הנדסיות בלבד והקבלן יידרש להכין תכניות תיאום מערכות מפורטות 

צוע ייום לפני מועד ב 15 אשר יועברו למנהל ולמפקח לאישור  DWGבפורמט
 העבודות, בשלושה העתקים )בצבע( וכן על גבי מדיה ממוחשבת. 

אום , יגובשו עקרונות סידור המערכות בתיתיאום המערכות תכנוןטרם התחלת  (3)
של הקבלן עם נציגי המזמין והפיקוח, לרבות קביעת גבהים מינימליים, 
מיקומים עקרוניים, אמצעי תליה ותמיכה ועוד. מיקום וסידור המערכות במבנה 
יאפשר גישה נוחה לצורכי טיפול ואחזקה תוך שימת דגש על תעלות החשמל 

 והתקשורת. 
ך שלד המבנה כהתכנון ייקח בחשבון התאמה למערך תקרות התותב ול (4)

יכלול חתכים מפורטים של המערכות ו שתתאפשר גישה מלאה לכל המערכות
בפרוזדורים, חדרים, גשרי מערכות, פירים אנכיים ויציאה מפירים, מעברים 

 אופקיים ואנכים במבנה, חדירות למבנים, תשתיות תת קרקעיות ועוד. 
: מגופים, מסננים, בנוסף, יינתן דגש למיקומם הנגיש של אלמנטים אחזקה כגון (5)

ברזי ריקון, מדפי אש /עשן, נקודות ניקוז וריקון, נקודות ביקורת, ועוד. כל 
עתקים הההוצאות והעלויות הכרוכות בבצוע תכניות תיאום המערכות לרבות ה

 נכללים בתכולת העבודהיהיו על חשבון הקבלן ו המדיה הממוחשבתבצבע ו
 החוזה. שכר בו
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 צוע של הקבלןיתכניות ב .23.4
כל המתקנים אותם מבצע הקבלן יתועדו בשרטוטים ממוחשבים ומדיה  (1)

 .מגנטית
הפקת התכניות והמדיה המגנטית תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי  (2)

 הסעיפים השונים.
( למתקני מיזוג אויר, אינסטלציה, SHOPDRAWINGתכניות בצוע של הקבלן ) (3)

יום לפני  11המזמין ור יועברו לאישחשמל, מתקני פלדה, חיפויי אבן ועוד, 
הזמנת החומרים, תכניות תיב"מ )תכנון וייצור באמצעות בטרם מועדי הבצוע ו

לאישור הפיקוח והמתכננים, כחלק מתכולת   PDF -ו  DWGמחשב( בפורמט 
 העבודה וללא תמורה נוספת.

 
 החזקת תכניות .23.4

את כל המסמכים והתכניות מוכנים תמיד לשימוש  אתרבעל הקבלן להחזיק  (1)
המפקח. המסמכים צריכים להיות עדכניים, נקיים וניתנים לקריאה. במידה 

 והתכניות או המסמכים יזדהמו, על הקבלן להחליפם.
למען הסר ספק יובהר כי סעיף זה מתייחס לכלל המסמכים הן של המזמין והן  (2)

 של הקבלן. 
 

 הבעלות על מסמכי החוזה .23.3
ב הכמויות והמפרט הזה, ין, כתיהתכניות, השרטוטים ופרטים אחרים של הבנ (1)

שארו רכושו של המזמין. הואיל ורק לתקופת ישימסרו לקבלן לעבודה, יהיו וי
, לידי המזמין עם מתן אפואביצוע העבודות יופקדו בידי הקבלן, עליו להחזירם, 

 האישור לגמר העבודה.
הקבלן אינו רשאי להשתמש בהם לאיזו מטרה אחרת פרט לביצוע העבודות  (2)

 זה. ןבבניי
 

 יומן מדידה  .27
 מדידות וסימון לעיל. 31כמפורט בסעיף 

 
  יומן עבודה .28

, לכל וירשמו בו מדי יום באופן מסודר יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן באתר העבודה .28.1
 הפחות, האמור כדלקמן:

 ., מקצועם ותפקידם באתר, נכון לאותו היוםמספר הפועלים כולל סיווגם (1)
 פרטי העבודה ברג'י* (2)
 רשימת התכניות שנמסרו לקבלן.  (3)
 החומרים והסחורות שהגיעו לאתר. (4)
 , לרבות מיקומן במבנה/ באתר.רשימת עבודות שבוצעו (5)
 ויר.ומצב מזג הא (6)
 ציוד מכני הנמצא באתר. (7)
 ירשמו בפרק מיוחד ובאופן בולט. –למפקח  הערות הקבלן (8)
 הערות המפקח והיועץ. (9)
 ביקורות ככל שבוצעו. (11)

 
בתנאי שקבלו את אישור )יומית( ירשמו ביומן העבודה ופרטי העבודה ברג'י *

  .הכתוב ביומן העבודה פיחשבונות בגינם יתבצעו רק על תוהומראש  המפקח בכתב

מנהל הקבלן או ייחתם ע"י נוספים. המקור  עותקים 2 -ו  מקוריומן העבודה יוכן ב .28.3
 אחת לשבוע. ,המפקח מטעם המזמיןע"י ו מדי יום מומטע עבודה

. באשר לעותקים הנוספים: העתק יישאר בידי המפקח שהוכן במקור העבודהיומן  .28.2
 למזמין. יימסר  -שני העתק וה קבלןיימסר ל – אחד

 .גמר העבודה יצורפו דפי היומן של הקבלן לתיק החשבון הסופי של הקבלןב .28.4
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רישומי הקבלן ביומן אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן  .28.4
ים ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו יום, מהווה אישור לנכונות ימ 7תוך 

 הפרטים הרשומים בו.
ללא הוראה חתומה ביומן  האשר בוצע העבודכל לא תשולם כל תוספת כספית עבור  .28.3

 ע"י המפקח.
 
 

 " As Made" -ספרי מתקן ותכניות "עדות"  .21
תכניות המראות את הביצוע במהלך העבודה ובסיומה, על הקבלן להכין, על חשבונו,  .21.1

בפועל כולל את העבודות הנסתרות כגון: מערכת צינורות אספקת מים, מערכת 
 .צינורות ביוב וניקוז, מערכת קווי חשמל וטלפון ומתקנים אחרים, כפי שבוצעו בפועל

בנוסף לתכניות העדות יגיש הקבלן למפקח תיק מתקן הכולל את ספרי המתקנים  .21.3
ימוש, הוראות הרכבה, הוראות תחזוקה, תעודות אחריות השונים כולל הוראות ש

 וכל הנדרש לקבלת המתקן, תיעודו ואחזקתו העתידית.
הקבלן יסמן על סט תכניות המבנה את כל השינויים והסטיות, כפי שבוצעו בפועל,  .21.2

וכן יראה את כל התשתית שמחוץ למבנה וסמוך לו אשר הוא מתקין או מעביר בכדי 
 .הצטלבויות של מערכות שונות להבחין בסמיכות או

לספק לאותם האזורים שבהם הצפיפות לא מאפשרת קריאה ברורה באחריות הקבלן  .21.4
 של התכנית, תכניות חלקיות בקנה מידה גדול יותר המפרטות את כל הדרוש.

)לרבות תכולה, פורמט הגשה, יתר ההוראות לגבי ספרי המתקן ותכניות העדות  .21.4
ובמפרטים  ((1) 3בנספח האחזקה )נספח מס'  מפורטיםפירוט התכולה ועוד( 

 סעיף זה. חלק בלתי נפרד מהטכניים ומהווים 
התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים  .21.3

 .בעבודות אשר לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל
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 העבודה על ופיקוח איכות בקרת–ז'  פרק
 

 בקרת איכות ופיקוח  .41
צועו וכן לבדוק את טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על בי .41.1

כן רשאי הוא שתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה. שמ
לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, הוראות המזמין, מנהל הפרוייקט והוראותיו 

 הוא, ע"י הקבלן. 
הפיקוח כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין כפי שיפורט, בין  .41.3

 היתר, בסעיף בקרת איכות מטעם הקבלן. 
חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים  יהיה הקבלן .41.2

 והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות. 
אחר אשר בו מתבצעת עבודה למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר ולכל מקום  .41.4

  עבור הפרויקט.
הקבלן מחויב לאשר כל חומרים, אביזרים, ציודים וכדומה לפני אספקה ו/או  .41.4

 התקנה.
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .41.3

נוסף לבדיקות  –בפרויקט. המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
עות בתקנים הישראליים וכל זה על חשבון הקבלן. הקבלן לא ישתמש בחומר הקבו

 שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או פירוק של עבודה אשר לא בוצעה  .41.7

בהתאם לתכניות או בהתאם להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות 
 המפקח. המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה, או חלק ממנה, או עבודה  .41.8
במקצוע מסוים , אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני 
או להוראות המפקח. דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש 

 לקבלן תוספת כלשהי.לקבלן עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע ולא תשולם 
המפקח יהיה הקובע היחיד לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  .41.1

 העבודה ולאופן ביצועה.
עם גמר עבודה מסויימת, בכל שלבי העבודה, יקבל הקבלן מהמפקח אישור בכתב, בו  .41.11

מאשר המפקח את גמר העבודה וטיבה לשביעות רצונו. רק לאחר מכן רשאי הקבלן 
ודה הבאה גם אם הוא מכסה על העבודה הקודמת. במידה ולא יעשה להמשיך בעב

כן, רשאי המפקח להורות לקבלן על הסרת הכיסוי ו/או הריסה של הבניה  המסתירה 
את העבודה הקודמת ולא מאפשרת לו לבודקה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הנובעות 

 מביצוע הוראת המפקח.
עובדים, בחינת רישומים ביומן המפקח יבדוק עמידה בלו"ז שאושר, הסמכות  .41.11

העבודה וביצוע פעולות בהתאם לרשום, וידוא נקיון סביבת העבודה ופרמטרים 
 נוספים אותם יבקש לבדוק, ע"פ הצורך.

הקבלן ייתן הודעה בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי  .41.13
של העבודה הנידונה. לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון 

במקרה שלא תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל 
לצורך בדיקה, ולאחריה הקבלן יכסה/ יתקן החלק  העבודה או להרוס חלק מהעבודה

 על חשבון הקבלן.שנהרס וכל זאת 
 

 בקרת איכות של הקבלן  .41
וע הפרויקט במשך כל איכות לביצבקרת חשבונו מערכת -הקבלן יקים ויקיים על .41.1

 תקופת הפרויקט, המקיפה את התחומים הבאים:
 תכנית עבודה מפורטת. (1)
     מערכת בקרה. (2)

  תכנית העבודה המפורטת של הקבלן תכלול בין השאר את הפרקים הבאים: .41.3
 שיטות הביצוע תוך התבססות על הדרישות וההנחיות במפרטים ובתוכניות. (1)
 הביצוע.הציוד שבו ייעשה שימוש לצורכי  (2)
 מקצועי וניהולי המוקצה לכל נושא.כוח אדם  (3)
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 חומרים )רכש, הצטיידות, אחסון וכו'(. (4)
 שילוב קבלני המשנה והקבלנים הממונים. (5)
 בטיחות בעבודה. (6)
 לוח זמנים לכל פעילות כולל תיאומים נדרשים. (7)
 מערכת דיווח )דיווחים שוטפים, תקופתיים וכו'(. (8)
 הליכי מסירה. (9)

"י הקבלן למפקח לאישור במסגרת תקופת ההתארגנות לא תכנית עבודה זו תוגש ע .41.2
 .ידיול צו התחלת העבודהמיום קבלת ם מיי 11-יאוחר מ

הקבלן יידרש לעדכן התוכנית ולהציג ביצוע מול תכנון עפ"י דרישת המפקח במסגרת  .41.4
 הדיווחים.

איכות הכוללת מפרטי הבטיחות בקרת הקבלן יעביר לאישור המפקח תכנית  .41.4
תכנית האיכות תכלול בין  לכל אחד מפרקי תכנית העבודה. QCיכות איכות/בקרת  א

 דוחות איכות. והשאר מפרטי בקרה, נהלי עבודה, מפרטי בדיקות חומרים ומוצרים 
דו"ח בקרת איכות מקיף יוגש ע"י הקבלן אחת לחודש כולל דיווח על ליקויים  .41.3

 . שנמצאו והאופן בו טופלו והאמצעים שננקטו למניעת תקלות בהמשך
 

 טיב העבודה והתאמה לתקנים  .43
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים. חל איסור מוחלט לשינויים ללא  .43.1

  אישור בכתב של המפקח.
העבודות תבוצענה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לתקנים הישראליים האחרונים  .43.3

 ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
, תוך שתתעורר ביחס לטיב החומריםהמפקח יהיה הקובע היחידי לכל שאלה  .43.2

. הוראות המפקח יהיו , טיב העבודה ואופן הביצועהתייעצות עם היועץ הרלוונטי
אבל הוא המשך הקובעות גם לגבי ביצוע עבודה באופן שלא פורט ביתר המסמכים 

  הגיוני והכרחי לביצוע כל עבודה הנזכרת במפרט או בתכניות.
קח אולם אותה בדיקה לא תפטור בשום פנים את בדק מידי פעם ע"י המפיהעבודה ת .43.4

 הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה או לאחר סיומה. 
ון: חברת געבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כ .43.4

חשמל לגבי עבודות חשמל, חברת בזק לגבי מתקני תקשורת, משרד הבריאות לגבי 
אינסטלציה וכו' תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות, תקנות וכו'. המפקח  עבודות

רשאי לדרוש מהקבלן להמציא אישור בכתב של הרשות המוסמכת על התאמת 
 העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות. הקבלן מתחייב להמציא אישור זה.  

 
  וגמאותד .42

מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת חוזה זה, מודגש  .42.1
דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים  ע"י המפקח,אם יידרש לכך שהקבלן יציג, 

ל על חשבון הקבלן ול לפי הוראות והנחיות המפקח, הכוהכ -בגודל, בצורה ובפרטים 
  וללא תוספת תשלום.

וסף על דוגמאות למוצרים מסוגים נב ,ביעת המפקח()ע"פ קבפרוייקטים מורכבים  .42.3
רשאי המזמין לחייב את , לאישור המזמין שעל הקבלן להכין ו/או להציגשונים 

הקבלן גם חדרים שלמים לדוגמא שיכללו לפחות: משרד טיפוסי מושלם, שירותים 
קטע מפרוזדור טיפוסי, גמר חוץ לרבות קירות מסך וכל אלמנט  טיפוסיים מושלמים,

 דרש ע"י המפקח. יר אשר יחבניין א
הנ"ל יהיה חודש לאחר השלמת  (החדרים והעבודותהדוגמאות )לוח הזמנים לביצוע  .42.2

קטע תקרת קומת קרקע. עם אישור החדרים הנ"ל יפרק הקבלן את החדרים לצורך 
 .המשך עבודתו. עבור הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר

לא ייחשב לצורך תביעות לוח  ביצוע הדוגמאותכל עיכוב שיגרם למהלך העבודה בגין  .42.4
 הביצוע. זמנים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי  .42.4
   הסופי.קבלת האישור לים ותוספות בדוגמא עד יההנחיות בע"פ ותכלולנה שינו
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אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו  .42.3
הסופי של המזמין לגבי כל דוגמא ודוגמא. דוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד 

 תום העבודות לצורך השוואה.
הקבלן יכין לאישור המזמין דוגמאות של חומרים ומלאכות באופן שדוגמאות אלה  .42.7

 .5 לנספחתחילת העבודה ובהתאם  יאושרו לפני
חובת הכנת הדוגמאות והחומרים חלה על כל סעיפי העבודות עפ"י דרישת המפקח.  .42.8

יאושרו במועד הנדרש בטבלה ורק לאחר , 5 הרשומים בטבלה בנספחהחומרים 
 .בהחתימת הגורמים המצוין 

 5 נספחכאמור בהאחריות לעמידה בלוח הזמנים לאישור הדוגמאות והחומרים  .42.1
 היה על הקבלן בלבד.ת

דוגמאות מכל פריט  3 -של דוגמאות אשר יוצגו ע"י הקבלן נקבע ל יהמינימאלהמספר  .42.11
  לבחירת המזמין.

  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הדוגמא חלות על הקבלן ועל חשבונו. .42.11
והן יחייבו את הקבלן לאורך  תהדוגמאות יישארו במשרד המפקח עד לסיום העבודו .42.13

 . כל ההתקשרות
למען הסר ספק, הסמכות הבלעדית המאשרת חומרים/דוגמאות היא המזמין  .42.12

 ואישורה בכתב הינו תנאי להמשך ביצוע.
 
 אספקת חומרים למזמין  .44

ועבור שאר  3% וחיפוי , שיפוליםעבור אריחי ריצוףעל הקבלן לספק חומרים )ספייר(  .44.1
  .)מהכמות המבוצעת והמאושרת בפועל ע"י המפקח בחשבונות( 1%העבודות 

ת כשהן ום המקורייהתומובהר בזאת במפורש כי כל החומרים הנ"ל יסופקו באריז .44.3
חתומות, שלמות וללא כל פגע וזאת במחסני המזמין אשר באתר העבודה שיקבעו ע"י 

לא תשולם לקבלן  םעבורו חומרים אילו )ספריים( לא יופיעו בכתב הכמויות המזמין.
 .כל תוספת מחיר

 
 ותבדיקת חומרים ודמי בדיק .44

הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש  .44.1
 בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים.

מוסכם בזאת במפורש, כי בשום מקרה אישור מקור החומרים לא ישמש אשור לטיב  .44.3
 החומרים המובאים מאותו מקור.

אם אינם חומרים  המפקח יהיה רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, .44.2
 העבודה. ילצרכימתאימים 

,  על הקבלן מסויםעם תחילת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש בחומר  .44.4
לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם. כמו כן, 
הקבלן יקבל אישור מן המפקח על כל אביזר או חומר מוגמר שבכוונתו להשתמש 

)כגון אביזרי חשמל, ציוד, לוחות, גופי תאורה וכו'(, עפ"י דרישה יצרף   טרם שימושו.
 .(COA ,COTהקבלן תעודות טיב ו/או בדיקה )

המפקח ראשי לדרוש תעודות בחינה פנים מפעליות לכל מוצר או חומר המעיד על  .44.4
 7עמידה בדרישות ובתקנים המופיעים במפרט זה. על הקבלן להציג תעודות אלו תוך 

 .ללא חיוב נוסףימים ו
ידוע לו כי שהקבלן מצהיר  (,11) 24" סעיף 2311בנוסף על האמור בחוזה "מדף  .44.3

למזמין שמורה הזכות לקבוע באיזו מעבדה מוסמכת יתבצעו הבדיקות והקבלן 
 מעבדה ישירות.יתקשר עם אותה 

, זמיןע"י המ נהאושרתתבוצענה במעבדות מוסמכות ש הבדיקותבכל מקרה,  .44.7
ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות 

תיאום הבדיקות יבוצע באחריות  יועברו למפקח במקביל להעברתם לקבלן.הבדיקות 
 מלאה של הקבלן. 

כל עיכוב שיגרם למהלך העבודה בגין ביצוע הבדיקות לא ייחשב לצורך תביעות לוח  .44.8
 שבון בתכנון ביצוע מערך הבדיקות.    זמנים ועל הקבלן לקחת זאת בח

הנדרשות במפורש מהקבלן במפרטים הטכניים ו/או בכתב הכמויות, דמי הבדיקות  .44.1
  .לא יכללו בדמי הבדיקות המפורטות להלן
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יכלול את כל קבלני  ,יתבצע על פי דרישות התקן מודגש בזאת כי מערך הבדיקות .44.11
 רישות היועצים המקצועיים,או ד המשנה על כל מוצריהם בהתאם לדרישת המפקח

 ובכל מקרה יכללו את הבדיקות כדלקמן: 
 בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונסאות.  (1)
 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  (2)
 בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר. (3)
 בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים. (4)
 יקות חוזק הדבקות לצבע. בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גלוון וצבע ובד (5)
 .בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינון (6)
 שרברבות )אינסטלציה סניטרית( לרבות:  -בדיקות מתקני תברואה  (7)

 בדיקת נקזים מתחת לבניין. (8)
 בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ. (9)
 בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה. (11)
 הגברת לחץ בתוך המבנה.בדיקת מערכות  (11)
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש. (12)
 בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין. (13)
 בדיקות למערכת ההסקה  (14)
 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות. (15)

 בדיקת מערכת אוויר דחוס.  (16)
 בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות.  (17)
 סולריות ומערכות אספקת גז )גפ"מ(.בדיקות התקנה של מערכות  (18)
 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית. (19)
 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה. (21)
 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. (21)
 בדיקות התקנה של מעקים. (22)
בדיקות מערכת האיטום: בדיקות המטרה, בדיקות הצפה ודגימות הרסניות  (23)

 בקות לתשתית וחוזק החפיות. לבדיקת החומרים לרבות שיעור היד
 בדיקת מכון התקנים למעליות. (24)
  .בדיקות מערכת הדלק (25)

ל על חשבון והכ -חומרים שאינם מתאימים לדרישות, יסולקו לאלתר משטח העבודה  .44.11
 הקבלן.

 עבודות שאינן מתאימות לדרישות יפורקו ויבוצעו כנדרש, הכול על חשבון הקבלן. .44.13
 

 דגשים: .44.12
מסך כל העבודות  1%דמי הבדיקות החלים על הקבלן נקבעו בשיעור של  (1)

 )כלומר מסך החשבון הסופי(. בכל פרוייקט  ,שתתבצענה לפי מסמכי מכרז זה
מסכום החשבון  1%מכל תשלום לקבלן בגין כל חשבון וחשבון ינוכה סך של  (2)

באותה תקופה לה בין אם בוצעו בדיקות עבור בדיקות כאמור, , שאושר לתשלום
 ובין אם לאו. מתייחס החשבון 

במסגרת החשבון הסופי. ככל שעלויות תשלום עבור ביצוע הבדיקות יועבר  (3)
למען הסר  .יחול ההפרש על חשבון המזמין הבדיקה יעלו על הסכום שנוכה 

ספק, מובהר בזאת כי בדיקות חוזרות הינן על חשבון הקבלן  ואינן נכללות 
 סכום זה.ב

 לא יוחזר כל תשלום לקבלן. נוכה,שאם יתבצעו בדיקות בסכום הנמוך מהסכום  (4)
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  תוספותושינויים  –' ח פרק
 

 (ע''שו) ערך שווה מוצר .43
 מסוים,יצרן  ו/או שם מסחרימו הבכל מקום במסמכי המכרז בו נרשם מוצר בציון ש .43.1

עפ"י  הכוונה לאותו מוצר או למוצר שווה ערך ,המפעל המייצר אותוו/או שם 
כולל התאמה טכנית, הנדסית, מיפרטית  מוקדמות – 11ההגדרה במפרט הכללי פרק 

. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של .וכו'
 המפקח.

לאישור לאלמנט כלשהוא אלטרנטיבי,  חלופהבמידה שהקבלן יהיה מעונין להגיש  .43.3
ספח ובנוסף לאלמנט הבסיסי תנאי שהוגש כנהוא רשאי לעשות זאת בהמפקח, 

המלאים  התחליף, שם היצרן וכל הנתונים הטכנייםשבמפרט, בו יצויינו לכל הפחות, 
  שלו במדוייק, בגוף המפרט.

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, יודגש כי  .43.2
 כגון: טיפוס, טיב, הספק ופעולה כפי שנדרש במפרט הבסיסי. 

המפקח )אשר יקבל את אישור , או חלק ממנו חייבת באישור שהואקבלת כל תחליף  .43.4
מנט  והחלטתו בנדון תהיה סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי האל לכך( יועץה

מפרט זה, יחוייב בהמוצע על ידי הקבלן בעבודה אינו תואם את הדרישות המוזכרות 
מתאים כפי הנדרש, אשר עומד  אלמנטל והקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת

 בתנאי המפרט הבסיסי.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי המזמין והמפקח יהיו הפוסקים היחידים  .43.4

 ע"י הקבלן כשווה ערך למוצר שבחוזה. והקובעים לגבי היות המוצר המוצע
ערך והינו יקר יותר -הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה .43.3

ערך הזול יותר מהמוצר הנדרש ינוכה -מהמוצר הנדרש. במידה ויאושר מוצר שווה
 ממחיר הסעיף הרלוונטי הפרש מחירי הפריטים.

 
 ( יומיות) י'ברג עבודות .47

באישור מפורש בכתב עם פירוט  ,תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקחעבודות רג'י  .47.1
אשר יציין זאת במפורש ביומן  מטעם המזמין, המורשהובאישור  תיאור וסוג העבודה

 העבודה. 
 : אופני המדידה לעבודות כוח אדם ברג'י .47.3

שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה  (1)
לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות באותו יום 

  העבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדויק.
עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות  (2)

ואולם אין בכך כדי להפחית מחובתו של הקבלן לשלם שעות נוספות  רגילות.
 לעובדיו. 

  ר שעות העבודה הממשיות נטו.התשלום יהיה עבו (3)
דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא  (4)

 לתשלום.
 

 יסוד מחיר .48
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו  .48.1

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה,  -במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 
הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי  פריקה,

 שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה. 
מובהר במפורש כי מחיר יסוד אינו המחיר הנקוב אצל הספק לפני ההנחה אלא  .48.3

קבוע עם המחיר המשולם בפועל לפי חשבונית מס. המזמין שומר לעצמו את הזכות ל
 ספק/יצרן מחיר ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר הנ"ל במחיר הנ"ל. 

המחיר יהיה  במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק: .48.2
 הספק. התאם למחיר שיסכם נציג המזמין עםב

המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה  .48.4
 מחיר היסוד הנקוב בסעיף בחוזה.את 
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במידה ומחיר היסוד של פריט כלשהו נמוך יותר מהנדרש בחוזה, יקוזז ההפרש  .48.4
 ממחיר היחידה הנקוב.

  :מחיר יסוד של המוצר כולל .48.3
 יתוך לגדלים הדרושים.        ח (1)
 עיבוד הנדרש.ה (2)
 סימון ומשלוח.  הוצאות אריזה, (3)

 :את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות מחיר העבודה כולל .48.7
 צוע ההזמנה.בי (1)
 הכנת  רשימת כמויות. (2)
 ספקה בשלבים השונים.אתן הנחיות לסדר מ (3)
 .מוסמךל המדידות הדרושות ע"י מודד כ (4)
 בארץ הייצור ובישראל. בדיקות ומיון במפעל הספק, (5)
 הכנת דוגמאות.  (6)
 באתר בצורה מסודרת.הובלה  ופריקה  שינוע, העמסה, ,הוצאות בגין פחת (7)
 . 45האמור בסעיף אספקת חומרים )ספייר( למזמין לפי הפירוט  (8)

 
 הערכתם - חריגות עבודות ביצועו מדידות/כמויות שינויי .41

 .אומדן בלבדויות שיוגשו לקבלן לכל עבודה הן הכמויות בכתב הכמ .41.1
 המפקח מאת כך על הוראה תחילה קיבל אם אלא, בעבודות שינויים יעשה לא קבלן .41.3

 . בכתב
אם מסיבות כלשהן נתן המפקח הוראה בעל פה לקבלן לעשות על אף האמור לעיל,  .41.2

על הקבלן  לרשום את ההוראה בכתב ביומן העבודה ולבצע את  ,שינויים בעבודות
 ההוראה .הוראה שניתנה בעל פה על ידי המפקח כאילו ניתנה מלכתחילה בכתבה

בין אם לפני ביצוע מיום שניתנה על ידו בע"פ,  11בתוך על ידי המפקח תאושר 
 . השינויים ובין אם לאחר ביצועם

 ,בכל עתרשאי יהיה המזמין ב'(  מסמך) 2311בחוזה מדף  48 ףבניגוד לאמור בסעי .41.4
לשנות את  ,לפני חתימת ההסכם ו/או לאחר החתימה ו/או במהלך ביצוע הפרויקט

השינוי האמור יכול . היקף שהואבכל הכמויות בכל סעיף מסעיפי כתב הכמויות 
בהגדלת ו/או בהקטנת סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות בסכום הכולל, שיהיה 

לרבות ביטולם המלא ו/או החלקי של סעיפים ולרבות הוספתם של סעיפים ו/או 
. בנוסף לנ"ל אין המזמין מתחייב )להלן: "פקודת שינויים"( פרקים חדשים לפי העניין

  אשר מתוארות בתכניות או בכל מסמך אחר.או חלק מעבודות, לבצע עבודות 
היו נתונים לשיקול דעתו ולקביעתו הבלעדית יכאמור  השינויים בפקודת השינויים .41.4

 .של המזמין ויהיו מרגע קביעתם חלק בלתי נפרד מהתחייבות הקבלן
עילה בידי הקבלן כדי להוות  באומדןשינוי בכמויות בפועל לעומת כמויות אין ב .41.3

 לשנות את מחירי היחידה.
 לאחר בפועלהתשלום ישולם על פי המדידה הסופית של העבודה שנעשתה יובהר כי  .41.7

  .לן, ייבדקו ויאושרו על ידי המפקחחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבש
בגין עבודות המתבצעות בשטחים, נפחים ואורכים קטנים ו/או עבודות המתבצעות  .41.8

דולים בלתי שגרתיים ו/או בגין עבודה בידיים ו/או בגבהים כלשהם לרבות גבהים ג
כל קושי אחר, לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למחיר שנקבע בכתב הכמויות 

למניעת ספק מודגש כי כל שינוי בעובי, אורך או רוחב של כל פריט, מוצר,  בחוזה זה.
בשטח  11%בכל המידות, או   5%ממידה אחת, או  11%אלמנט וכיו"ב בשיעור של עד 

-לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים חריגים על -הפריט או היחידה 
 .פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח

אם בפקודת שינויים יכללו עבודות אשר אינן לחוזה מדף  41בניגוד לאמור בסעיף  .41.1
בהתאם  יקבעתלגבי עבודות אלה הערכת המחירים  מופיעות בספריית המחירים

 כדלקמן:למדרג 
ו כפי שיקבע ,בספריית המחירים פריטים זהים או דומים לאלה ש מחירים של (1)

 המפקח.  ע"י
בהתייחס לכמויות הגדולות, בתוספת המחירים המופיעים ב"מאגר המאוחד"  (2)

  .הנחת המכרז
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הפחתות )נסיעות,  מקדמיםלא יתווספו כאמור למען הסר ספק להערכת המחיר 
 בגין עבודה של קבלן משנה. אחרות תותוספאו המופיעים במחירון  וכו(

בתוספת  "בניה ותשתיות מאגר מחירי"מחירון דקל המחירים המופיעים ב (3)
 .הנחת המכרז

הפחתות )נסיעות,  מקדמיםלא יתווספו כאמור למען הסר ספק להערכת המחיר 
 בגין עבודה של קבלן משנה. אחרות תואו תוספהמופיעים במחירון  וכו(

, בהוצאת חברת דקל, "שיפוצים ותחזוקהמאגר מחירי המופיעים ב"המחירים  (4)
 .הנחת המכרזבהתייחס לכמויות הגדולות, בתוספת 

הפחתות )נסיעות,  מקדמיםלא יתווספו כאמור למען הסר ספק להערכת המחיר 
 בגין עבודה של קבלן משנה. אחרות תואו תוספהמופיעים במחירון  וכו(

יגיש הקבלן למפקח, במסמכים ח מחיר שעל פי ניתוהמחירים שייקבעו  (5)
ואישור  אופן ניתוח המחיר, בכפוף לאישור המפקחמפורטים הכוללים את 

 הגורם המורשה מטעם המזמין. 
בקביעת מחירים באופן זה תשולם לקבלן תוספת רווח והוצאות כלליות בסך 

רווח וההוצאות הכלליות ישולמו לקבלן פעם הלמען הסר ספק מודגש כי . 11%
קבלני המשנה , בין אם בוצע על ידי הקבלן ובין אם בוצע על ידי אחת בלבד

  .מטעמו
 מוסכם בזאת כי המפקח הינו הפוסק הבלעדי לגבי ערך העבודות החריגות.  .41.11
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  השלמהו מסירה, הפרוייקט סיום–' ט פרק
 

 סיום העבודה .41
מיד עם גמר ביצוע העבודה  על הקבלן ,כתנאי לאישור תשלום כלשהו בגין העבודות .41.1

את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום  להוציא ו/או בסיומה,
המבנה כשהוא נקי  לבצע ניקוי יסודי של האתר ולהחזיר את, את כל הבורות שבאתר

לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה ובכלל זה ומתאים למטרתו 
ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע  שבהם או בסמוך להם שונים

  ו.מצב פני השטח לקדמות יחזיר אתכן ו עבודתו תוך יצירת מארג נופי בלתי מופרע
 , ינקה הקבלןומבלי לגרוע ממנו לעיל 29במסגרת עבודות הניקיון, כמפורט בסעיף  .41.3

פור ומיותר באתר ושאריות מהאתר ומסביבתו כל פסולת בניין, אשפה, חומר ח
שפשף ה וינקי הקבלן ישטוף את קוי הביוב וינקה את שוחות הניקוז וכן חומרי בניין.

הכבישים, המדרכות, שטחי החוץ את כל הרצפות והמרצפות, הדלתות והחלונות, 
צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים כל כתמי  ורידיבמבנה וסביב לו, ושטחי החניות, 

, השוליים וכל הרצפות והחלונות, ישטוף את אחרים מחלקי העבודהועקבות לכלוך 
וכו' לעץ וליטוש וואקס רצפות , יבצע פוליש לישטפו במים וסבון חלקי החרסינה

 ללא תוספת מחיר. כאמור  והכל
 

 שלבי מסירת העבודה למזמין  .41
 טרום מסירה

 5למסור למתכנן  באמצעות המפקח, ,לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן .41.1
עותקים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות ההפעלה והאחזקה המונעת של כל 

ולקבל  הציוד, האביזרים והמרכיבים השונים של עבודות הקבלן לפי דרישת המפקח
אישורו של המתכנן לנ"ל מהווה תנאי לאישור קבלת . להםאת חתימתו המאושרת 

 העבודה ע"י המזמין.
בודה למזמין, על הקבלן למסור למפקח, בהתאם לתנאי החוזה,  לפני מסירת הע .41.3

כתבי אחריות לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולה תקינה של המתקנים 
 המושלמים.

בנוסף לכתבי האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל  .41.2
י האחריות של ספקי ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתב

אותו ציוד והמזמין רשאי להציוד לידי המזמין, לא משחררת את הקבלן מאחריותו 
קבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי ראות הלתבוע את הנזקים ו/או החלפתם מ

 עיניו. 
למפקח  לפני מסירת העבודה למזמין, הקבלן ימסור ,39מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .41.4

פי , על , והיועצים הנוגעים בדברל ידושאושרו ע (AS MADEעדות )ספרי מתקן ותכניות 
 .1-'ב למסמך( 1) 6' מס  בנספחהפורמט המפורט 

העבודות שביצע כל אישור שלמפקח  לפני מסירת העבודה למזמין, הקבלן ימסור .41.4
 ימסור למפקח, כמו כןבר. אושרו ע"י כל היועצים הנוגעים בדבמסגרת הפרוייקט 

 -אושרו ע"י נציגי הרשויות השונות הנוגעות בדבר שביצע עבודות אישור על כך שה
 ין.י, "בזק",  רשויות מקומיות וכל רשות אחרת הנוגעת לענחברת חשמלכגון: 

 
 ע"י המזמין וקבלתהע"י הקבלן  עבודה מסירת .43

 בסיום עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע על כך למפקח לצורך קביעת יום מסירת .43.1
 למזמין.  העבודה

 על הקבלן להיות נוכח עם כל קבלני המשנה אותם העסיק בעבודה ,המסירהיום ב .43.3
 . באתר, )חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה וכו'(

או חלקים ממנה, לא עבודה, הה אם לדעתו את העבוד רשאי שלא לקבלהמפקח  .43.2
, אלא ייערך ת מבנההושלמו במלואם, כלומר שבמקרה זה לא תתבצע מסיר

 להשליםשעל הקבלן השלמות התיקונים או ה ,כל הליקויים פרוטוקול בו יפורטו
, ככל מפקחהנוספות של הערות כמו כן יירשמו בפרוטוקול  לכך. יקבעיזמן שהפרק ו

 שישנן. 
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מובהר בזאת כי חלה החובה על הקבלן למסור למזמין חלקים למרות זאת,  .43.4
דרש לכך ייו , במידהמהפרוייקט, אשר ביצועם הסתיים לפני גמר הפרוייקט בשלמותו

 ע"י המפקח. 
במידה והקבלן לא יבצע את  – 2311( בחוזה מדף 2)44בניגוד לאמור בסעיף  .43.4

התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך פרק הזמן שנקבע כאמור ע"י המפקח, 
יהיה לבצע את ההשלמות בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון המזמין רשאי 

בין ע"י קיזוז מכל סכום שיגיע  14%בתוספת ולחייב את הקבלן בעלויות ביצוען 
. בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע ןלקבלן בכל עת או ע"י גביית

 הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. 
 המוסכםהכספי יהיו ללא קשר לפיצוי  לעיל, כאמור עלויותיובהר כי חיוב הקבלן ב .43.3

 והחיוב יהיה ,כאמור באמנת השירות נקבע,שדה ולא יעמוד בלו"ז במי יושיוטל על
 . ובמצטבר ל

כל שלבי העבודה  שהקבלן השלים באופן סופי אתמזמין רק לאחר ל תימסר העבודה .43.7
 ,ניקה את האתר כאמור במסמך זהבמידה ויידרשו,  או השלמות לרבות תיקונים

אכלוס )במקרים תעודת  ,ספר מתקן ,"MADE-AS"עדות /תכניות מסר למפקח את 
בוצע  בסעיף זה כל האמורבמידה והעבודה תתקבל ע"י המזמין רק . בהם נדרש לכך(

)להלן:  השלמה למבנה אישורלקבלן מסר מפקח והלשביעות רצונו של המפקח 
  "(.המבנה מסירת"

 . ת המבנהמסירלא יאושר חשבון סופי לפני יובהר כי  .43.8
המזמין יהיה רשאי,  3211 ( לחוזה מדף1)54על אף האמור, ובהתאם לאמור בסעיף  .43.1

המורשה מטעם ובאישורו של  של המפקח  במקרים מיוחדים על פי שיקול דעתו
, גם לפני סיום ביצוע התיקונים או ההשלמות וזאת לאשר את אכלוס המבנה ,המזמין

כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים או ההשלמות 
 4ובלבד שהקבלן מסר למפקח טופס וקול עד לפרק הזמן הנדרש כאמור בפרוט

השלמה כאמור ולא אישור לקבלן יינתן א לבמקרה זה  ,למען הסר ספק)אכלוס(. 
 אישור חשבון סופי. תבוצע מסירת מבנה לצורך חישוב תקופת הבדק, או לצורך 

 
 (תעודת גמר) 4טופס ו )אכלוס( 4טופס  .42

עבור המזמין , (תעודת גמר) 5)אכלוס( וטופס  4טופס לקבלת הקבלן יהיה אחראי  .42.1
, מסירת המבנה לידי כתנאי לגמר עבודתווזאת ל בהתאם לדרישת הרשויות, והכ

 ולאישור חשבון סופי במסגרת הלו"ז החוזי של הפרויקט.  המזמין
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 תשלומיםו חשבוניות, חשבונות :'י פרק
 התמורה .44

 3211שלומים", כמפורט בחוזה מדף "ת –התמורה שתשולם לקבלן הינה בהתאם לפרק י"א 
למזמין והחשבוניות ת החשבונות פרק זה נועד להבהיר את אופן הגש וכפי שפורט במסמך א'.

 והליך אישורן במשטרת ישראל. 
 

 (חלקיים) ביניים תשלומי .44
 5 -ל  1-בתאריכים שבין האחת לחודש,  3211בחוזה מדף ( 1)59בנוסף לאמור בסעיף  .44.1

 .חשבוןיגיש הקבלן למפקח של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, 
 קטן )ב(. עיףבטל ס - מדף ( של חוזה3) 59סעיף ב .44.3
 יהיההחשבון  ואופן הגשתו יוגש כחשבון מצטבר דקל בתוכנת ויוגש יופקהחשבון  .44.2

  .11לנספח בהתאם 
 

 כדלקמן:סדר הפעולות יהיה  .44.4
המפקח גויות יאשר ייבמידה ולא תהיינה לו הסת .החשבון ייבדק ע"י המפקח (1)

 .בחתימתואת החשבון 
בהתאם ושאושר כנגד התשלום חשבונית מס חשבון עסקה/ינפיק הקבלן  (2)

 ,החשבון המאושר והחתוםלהזמנה המאושרת במערכת ויעלה אותה, בצירוף 
 . למערכת פורטל ספקים

 על העלאת הקבצים למערכת פורטל ספקים.הקבלן יידע את המפקח  (3)
מלא גיליון הזנת שירות קלוט את החשבונית מפורטל הספקים, יהמפקח י (4)

עליו ויעביר  יחתים את הרמ"ד הממונה ,, יחתום ע"ג החשבוניתERP -במערכת ה
 .את החשבונית לחוליית תקציב במב"ן

 לחשבות לתשלום. החשבונית חוליית תקציב במב"ן תעביר את  (5)
 

 הקבלן לצרף לחשבון: על .44.4
עבודות בגין , הניתנים למדידה מדידה )סקיצות( ודפי חישוב וכמויותדפי  (1)

 .חשבוןה שבוצעו עד למועד אליו מתייחס
בצירוף , יתוח מחירים לעבודות חריגות, אם היו כאלה בתקופת החשבוןנהעתק  (2)

של  םוחתימת םבצירוף אישורהחשבונית הרלוונטית לעבודה החריגה שבוצעה ו
 (49 )כאמור בסעיף את ביצוען שאישרהמוסמך  מורשהגורם המפקח והה

 העתק מיומן העבודה לגבי כל דרישה לתשלום אשר אושרה ע"י המפקח.  (3)
יומן פירוט שעות רג'י המתייחסות לאותו תשלום בצירוף העתקים רלוונטיים מ (4)

  (47)כאמור בסעיף  ום ע"י המפקח אשר אישר את ביצועןחתה עבודהה
לחוזה  42במידת הצורך, כאמור בסעיף  ,להארכה במועד השלמת המבנהבקשה  (5)

 מדף.
 .אם ישנן המדף, לחוזה 51  ףרשימת תביעות כאמור בסעי (6)
לעניין אופן הגשת  21 -ו 19בסעיפים אמור כדרישתו המפורטת להתייקרות ) (7)

 ואופן חישובה. (במסמך א' תנאי ההצמדהתנאי תשלום ו ,החשבונית
 רלוונטי לחשבון.כל מסמך אחר  (8)

 
 סופי חשבון .43

 יגיש הקבלן חשבון סופי למפקח.למזמין ימים מיום מסירת המבנה  61בתוך  .43.1
 לעיל ומסירת 52בסעיף  לא יאושר חשבון סופי בטרם מסירת המבנה כמפורט .43.3

 המסמכים הבאים למזמין:
פרט למערכת תוכניות אחת כל התכניות שנמסרו לקבלן לצורך ביצוע המבנה ) (1)

בעת קביעת שכר למזמין תוחזר אשר  לסיכום החשבון הסופי הדרושה לו
 .(החוזה

 .תיק מתקן (2)
 (.as made) תכניות עדות (3)
 (.אכלוס) 4טופס  (4)
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 נספח)וחתימתו על טופס היעדר תביעות  הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו (5)
11 .) 

במידה (( 5)במקום הצהרה כאמור בס"ק )רשימה סופית של כל תביעותיו  (6)
 .מחלוקת לעניין סכום התשלום הסופיוקיימת 

  , במידה ויידרש לכך. החלפת ערבות ביצוע בערבות בדק )טיב( (7)
 כל מסמך אחר שלא הוזכר והמפקח סבור כי יש להגישו צורך חשבון סופי.  (8)

 )תשלומי ביניים(. 55 אופן הגשת החשבון ואישורו יהיו בהתאם למפורט בסעיף .43.2
 ביחס לחשבון סופי.גם בטל  מדף חוזהב)ב( (3) 59סעיף  .43.4
בהתאם לאמור ( לעיל, ישולם לקבלן 6)56.2עיף במידה וקיימת מחלוקת כאמור בס .43.4

 לחוזה מדף. (9)61 -ו (8) 61 בסעיפים
 חוב כל, זה חוזה פי על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי יהיה המזמין -קיזוז .43.3

 קצוב חוב כל וכן הקבלן לבין שבינו אחר חוזה כל פי על או זה חוזה פי על לו המגיע
 מדף לחוזה 64 סעיף מהוראות לגרוע כדי באמור אין. למזמין הקבלן מן המגיע אחר
3211 .   

 
 עבודות שלא תימדדנה .47

 ,העבודות המפורטות להלן ומבלי לגרוע ממנו, בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה .47.1
לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות  ,או דוגמתן

 אינן מפורטות:גם אם  ,בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן
 עבודות הקבלן עם גורמים פנים משטרתיים וגורמי חוץ. יאוםת (1)
 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות. (2)
אחד מהקבלנים האחרים העובדים תיאום עבודות הקבלן עם עבודתם של כל  (3)

 באתר העבודה והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.
 סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך. (4)
אמצעי זהירות למניעת פגיעות, הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר  (5)

 העבודה וסביב לו.
מ' מסביב לאתר העבודה כולל שערי  2בגובה התקנת גדר הקפית מפח  (6)

כניסה/יציאה כנדרש ע"י המפקח. התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל 
אמצעי אחר הנדרש לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה. פירוק הגדרות, 

  חסימות ומעקות בתום הביצוע.
גידור הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר העבודה, שמירה על שלמות  (7)

 ותאורה.
הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי  (8)

הקבלן לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות 
 פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע.

 מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש. (9)
דה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבו (11)

חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול 
 .ועוד יומני עבודה, מערכת בקרת איכות

 הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש. (11)
חומרים אחרים  סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת (12)

 במקומם.
 ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת לשבוע לפחות וניקוי לקראת המסירה. (13)
כל החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או  (14)

 המשמשים לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.
ודה בהתאם כל העבודה וכח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העב (15)

לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים 
 במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

שימוש בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים,  (16)
מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם 

 ילוקם בתום העבודות.וס
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)לרבות  הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר (17)
, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם חומרים וציוד שנועדו להתקנה(

 ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
ח צד טוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטויהוצאות הגנה וב (18)

שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, 
הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על 

 עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.
תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה ו/או תקופת האחריות  (19)

 והבדק.
 צוע דוגמאות.הוצאות בגין בי (21)
דרש לביצוע העבודה.  ינושאי תכנון של עבודות או פריטים שונים העשויים לה (21)

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:
 תכנון ההתארגנות. .47.1.31.1
צוע יתכנון תמיכות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם ב .47.1.31.3

 חפירות ע"י כבישים ו/או מבנים ו/או ע"י צנרות תת קרקעיות. 
 תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים. .47.1.31.2
 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים. .47.1.31.4
צוע של העבודות בכפיפות להוראות המפרטים יתכנון שלבי הב .47.1.31.4

 והמפקח באתר.
נוספים, כנדרש לקבלן לשם ביצוע תכנון פריטים ומרכיבים  .47.1.31.3

 העבודות.
 מערכת בטיחות. .47.1.31.7
 כל עבודות התכנון טעונות אישור המתכנן מטעם המזמין.יובהר כי 

הכנת תכניות עדות, תיק בטיחות וספרי מתקן )הכוללים תעודות אחריות,  (22)
 הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימה של לוחות וכד'(.

החוזה השונים, אם לא נמצא לכך סעיף  כל העבודות הנדרשות על פי מסמכי (23)
 מפורש בכתב הכמויות. 

נכללות עבודות אשר כללי( כ 11כל העבודות אשר נרשמו בכתב הכמויות )פרק  (24)
 בסעיפי העבודה השונים. 

 רווח קבלן.  (25)
 .64הצבת מרחבים מוגנים כאמור בסעיף  (26)

בבחינת  היא אינהובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ומ .47.3
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על וללת כרשימה סגורה ה

את כל הוצאותיו אמור לעיל מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף ל
הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו 

יחשבו ככוללים בתוכם את  ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות
כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף 

 עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
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 ואחריות אחזקה, תיקונים': בדק, אי פרק
 

  בדקתקופת ה .48
 תקופת הבדק והתיקונים )אחריות( כדלקמן: יהיו בעבודות על פי מפרט זה .48.1

מסירת מיום  -שנתיים  - צויינו במפורשעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא  (1)
 המבנה. 

לרבות: חדרי משאבות למים וכיבוי אש,  תמכאניו-אלקטרוו אלקטריות ערכותמ (2)
 ,יםרמערכות מיזוג אוויר ואוורור, מעליות, גנראטומערכת גילוי וכיבוי אש, 

, מערכות חשמל במתח גבוה, נמוך ונמוך מאוד, שערים ומחסומים ממונעים
 מסירתמתאריך  -שנים  3 - נייד וקבוע  ריהוטלרבות פלב"מ, ציוד מטבחי 

 ר לידי המזמין. תעודת הגמ
ר לידי תעודת הגמ מתאריך מסירתשנתיים  –מרזבים ותברואה, הסקה מערכות  (3)

 המזמין.
 ר לידי המזמין.תעודת הגמ מתאריך מסירתשנים  4 - פנים וחוץ עבודות ריצוף (4)
ר תעודת הגמ מתאריך מסירתשנים  4 - , מכונות, מנועים ודוודיםחדרי קירור (5)

 לידי המזמין.
 ר לידי המזמין.תעודת הגמ מתאריך מסירתשנתיים  –עבודות נגרות ומסגרות  (6)
 מסירתמתאריך  -שנים  11 - לרבות חדירת מים למבנה איטוםעבודות בידוד ו (7)

 ר לידי המזמין.תעודת הגמ
ולרבות עבודות  שלד המבנה לרבות סדקים עוברים בכל השלד ועבודות האבן (8)

 ר לידי המזמין.תעודת הגמ מתאריך מסירת -שנים  7 - חיפוי קירות חוץ
שונות לגבי אותן עבודות תקבע או אחריות בכל מקרה שמצוינות תקופות בדק  .48.3

 התקופה הארוכה יותר. 
שיופיעו בעבודות תוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה,  נזקכל פגם או  .48.2

או מועד מאוחר  יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין
  ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. יותר כפי שנקבע ע"י המזמין

 ןיהיה לבצעאי במידה והקבלן יידרש לבצע תיקונים כאמור ולא יבצעם, המזמין רש .48.4
בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון ולחייב את הקבלן בעלויות ביצוען בתוספת 

בכל דרך אחרת  ןבין ע"י קיזוז מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ע"י גביית 14%
הקבלן יהיה זכאי לקבל . ו/או ערבות הטיב לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע

 לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. 
מובהר, כי תקופת הבדק ואחריות הקבלן לביצוע התיקונים על פי סעיף זה יחולו גם  .48.4

 במקרה של סיום ההתקשרות בין הקבלן למזמין מכל סיבה שהיא.
תנאי לאישור סיום תקופת הבדק יהיה עמידת המערכת במספר התקלות כנדרש  .48.3

אחזקה. לא עמדה המערכת בדרישות כאמור, תוארך תקופת הבדק עד בנספח ה
  לעמידת המערכת בתנאים האמורים במשך שנה רצופה.

יערוך  ל, במהלך השנה הראשונה מיום מסירת המבנה,מבלי לגרוע מהאמור לעי .48.7
ו/או בנוכחות כחותו )וובנ תיאום עם רמ"ד תחזוקת מבנים במב"ן, בן סיורקבלה

במבנה, לרבות  במבנה ויבדוק את כל העבודות אשר ביצע (שייקבע לכך מטעמו
את תקינותן ויבצע תיקונים במידה וימצאו והמערכות אותן התקין ויבדוק את טיבן 

 ליקויים. 
 

 (. 1' ב למסמך 3' מס נספח) האחזקה בנספח כמפורט: הבדק לתקופת אחזקה שירותי .41
 

 הקבלן לספק שירות תיקוניםנדרש  ,לעיל  58בסעיף  מפורטכבמהלך שנות הבדק  .41.1
  .במסגרת אחריותו שונים ו/או לציוד מערכותלו/או  לרכיבי בניין או החלפהו/

 ו/או ליקוי ו/או פגם כשלל אלא סביר לבלאי זה בסעיף הכוונה אין, העניין לצורך .41.3
טיב החומר ו/או טיב  ,(האיכות) הטיב בדרישות עמדו שלא מכך כתוצאה מונגר אשר

 העבודה.
 במסגרת אחריותו. ההוצאות הנדרשות בגין שירותים אלו יחולו על הקבלןכל  .41.2
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( לעיל נדרש הקבלן לספק 2) 58כמפורט בסעיף מהלך שלוש שנות הבדק הראשונות ב .41.4
 ןלצורך תפעול, אלקטרומכניות למערכות( תקופתיים טיפולים) אחזקה שירותי

  .למערכות אלה ספק אחריותקבלת ולצורך הסדרת ותקין ה
הוראות תחזוקה תקופתית תיקבע ע"י הגדרת כל מערכת אשר לה נדרש לקיים 
 הספק של המערכת ו/או ע"י היועץ/המתכנן. 

תנאי מראש יחיד או שלא נקבע  (מקצועי)מערכות אשר לא נקבע להן ספק אחזקה 
נדרש לטפל גם ראשוני לקבלת האחריות שספק המערכת או הציוד  הוא זה שבהכרח 

 קה.  אחזה נספח, יטופלו ע"י הקבלן ובתשלום התמורה שתקבע ב ןבה
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 שונות –' בי פרק
  

 ו/או יריות שימוש בחומרי נפץ .31
 השימוש בחומרי נפץ לעבודות חציבה בסלע או כל עבודות שהן אסור בהחלט.  .31.1
כמו כן השימוש באקדח יריות מסמרים לשם חיבור ו/או הרכבה של מוצרי נגרות,  .31.3

 סגרות וכיו"ב, אסור בהחלט )אלא אם אושר מראש ובכתב ע"י המפקח(.מ
 

 עזיבת הקבלן או סילוקו מהאתר .31
 יבוצעו השינויים כדלהלן: (2311מדף  חוזה)במסמך ב'  .31.1

והקבלן יעזוב את האתר "היה  (:2.1וסף סעיף )ת( י2לאחר ס"ק ) 22בסעיף  (1)
רשאי  טרם קבלת אישור השלמה למבנה מהמזמין, ו/או יחדל מביצוע העבודות

באתר. לקבלן לא  והמזמין לעשות שימוש בציוד ו/או בחומרים אשר יימצא
תהיה כל טענה בדבר שימוש כאמור שייעשה ככל שיעשה בציוד ו/או בחומרים 

 שיימצאו באתר העבודות כאמור".
עם קבלת הודעה על סילוק ידו ")ט(:  ( לאחר ס"ק )ח( יבוא ס"ק1)32בסעיף  (2)

דית. הקבלן מוותר בזאת על כל זכות ימתחייב הקבלן לעזוב את האתר מ
החזקה ו/או עכבון ו/או כל זכות אחרת הקיימת על פי כל דין והמזכה אותו 

למען הסר ספק יודגש  בהמשך החזקה ו/או שהייה באתר ו/או בנשוא העבודות.
אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקבלן למצות זכויותיו באמצעות דרישה כי 

 ו/או תובענה כספית".
 

 סודיות .33
תנאי המכרז ל 26.6לעיל  ובנוסף לאמור בסעיף  36.6מהאמור בסעיף  מבלי לגרוע .33.1

מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות,  הקבלן, )מסמך א'(
המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ולמערכותיו, לרבות 
העתקים )אם ניתן אישור בכתב לכך על ידי המפקח והמנהל(, בין שהוכנו ע"י הקבלן 

 ובין על ידי מי מטעמו ו/או על חשבונו. 
 החוזה. ל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע קבלן מתחייב לשמור בסוד כה .33.3
קבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו, עם כל מי שנמצא בשירותו בקשר ה .33.2

עם ביצוע החוזה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה, או שתגיע 
 ה.ז אליהם עקב ביצוע חוזה

 
 איסור הלנת עובדים באתר  .32

 על הלנת עובדים באתר.  חל איסור מוחלט
 

  (מוגן רחבמ וללא מבודדים באתרים) הפרויקט ביצוע בזמן מוגנים מרחבים .34
על  במידה ותתקבל הנחיה מפיקוד העורף להצבת מרחבים מוגנים, יעמיד הקבלן .34.1

, משך כל תקופת העבודהממתן ההנחיה ולימים  11בתוך  מרחבים מוגנים חשבונו
 . ואת צוות הניהול של הפרויקט כאמור להלןאשר ישמשו את העובדים במקום 

 מיקום המרחבים המוגנים יקבע בתכנית ההתארגנות ויאושר ע"י המזמין.  .34.3
לכל תקופת  יםשיון להצבת המבניהקבלן יתקשר, יתאם ויקבל מהרשות המקומית ר .34.2

 ההתקשרות. 
ת המרחב המוגן יהיה מבנה מבטון מזוין הכולל: רצפה, קירות, תקרה, דלת הדף מוגנ .34.4

שטח המרחבים המוגנים יהיה ע"י קיר בטון, הכול לפי אישור פיקוד העורף למבנה. 
 . םמבניה, הגבוה באם תידרש מ"ר או לפי דרישת פיקוד העורף 18לפחות 

והכשרת דרך גישה נאותה  צוע המרחבים המוגנים במבנהיעם התקדמות הבניה וב .34.4
 לאישור של המרחבים, יאושר לקבלן לסלק את המבנים שהציב, בכפוף אליהם

 ע"י פיקוד העורף. החליפיים
 

   אחרים גורמים /רשויות עם תיאום .34
ו/או עשויות  והקבלן מצהיר כי ידוע לו שבצד ביצוע העבודות על ידי הקבלן, יבוצע .34.1

גורמים שונים שאינם בבחינת קבלני משנה של להתבצע עבודות נוספות באמצעות 
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, גורמי משטרת ישראל, שב"ס, המוניציפליתהרשות חברת חשמל, בזק, הקבלן, כגון: 
 .או מטעם גורמי המשטרה שונים כולל מחלקת הבינוי של המשטרה, וכו'

ובכלל אלה גם עם המפקח  על הקבלן לעבוד בתיאום עם הגורמים השונים .34.3
 . ועל פי מה שיורה לו המפקח בהקשר זהובשיתוף פעולה עימם  והמתכננים

עם כל הגורמים הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית והעבודה  תיאוםהעבור  .34.2
 העבודה השונים. תכולתתיחשב ככלולה ב

 יהיה כלדקמן: יינתנו על ידי הקבלן ועל חשבונושהשירותים  .34.4
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר ללא תמורה. (1)
 קיימות במבנה וסביבתו.המערכות המבנה, התן אינפורמציה לגבי מ (2)
יסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, מתן אפשרות כנ (3)

 צירי הליכה וכו'.
 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. (4)
 אפשרות שימוש, מתואם מראש, בכל אמצעי הרמה ושינוע. (5)
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של הגורמים האחרים , כך שלא שמירה ו (6)

 פועלי הקבלן. ייפגעו ע"י
קידוחי חורים באלמנטי בטון שונים בכל מידה ועובי ללא קבלת תמורה כספית,  (7)

 .סתימת פתחים, חורים וכיו"ב כהכנה להמשך עבודות הגמר כולל
 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.  (8)
 סימון ומדידות. (9)

 
העניין להכרעת המפקח אשר בכל מקרה של סכסוך בין הקבלנים השונים, יעבור  .34.4

 .קביעתו תהיה  סופית, מכרעת ואינה ניתנת לערעור
 

 מפקח באתר –מתכנן  –קבלן בין הקשר  .33
לקבלן אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכנן אלא באמצעות  .33.1

המפקח. רק במקרים דחופים ומיוחדים רשאי הקבלן ליצור קשר ישיר עם המתכנן 
 .מראש את אישורו של המפקח ואף זאת בתנאי שיקבל

הנחיות והוראות לביצוע אשר יועברו לקבלן ישירות מהמתכנן ולא באמצעות המפקח  .33.3
ו/או באישורו, לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג שהוא ע"י הקבלן, והמזמין 
שומר לעצמו את הזכות לא לשלם עבור העבודות שיבוצעו כתוצאה מהנחיות 

 .של סעיף זה, כולל דרישה להחזרת המצב לקדמותווהוראות הנזכרים ברישא 
 

 באתר וציוד חומרים אחסון .37
כל חומר לביצוע העבודה ו/או עבודות עזר, רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין, 
ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה, אלא 

 באישור מראש ובכתב של המפקח. 
 

 וסימונים מדידות .38
על הקבלן למדוד לפני תחילת העבודה את הכמויות המדוייקות של עבודות העפר, ההריסה 
והפירוק ולקבל אישורו של המפקח. על הקבלן למסור לידי המפקח את החומרים הנובעים 

 מראש. לכך מפירוק, אם יידרש
 

 אויר מזג תנאי .31
לנקוט בכל האמצעים הדרושים לביצוע על הקבלן לעבוד בכל מזג אויר שהוא  ויהיה עליו 

העבודה בימי שרב, גשם, רוחות וכד', ללא עיכובים והשהיות ומבלי שתנאים אלו ייחשבו 
לכוח עליון, אלא אם כן המפקח יורה על הפסקת העבודה ויגדיר את הסיבה כנובעת מכוח 

 עליון.
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 1-למסמך ב 1נספח 
 

 קיום ההסכם /לוח זמנים לחתימה
 

 קיום ההסכם/לוח זמנים לחתימה 1.1

 
 

סעיף  תיאור העבודה
 1-במסמך ב'

)בימים מועד הגשה/ביצוע 
 קלנדריים(

כולל צילום  הגשת רשימת שמות מודפסת
לבדיקת  – בפרויקט של כל המועסקיםת.ז. 

 לפני תחילת העבודות באתר.  בטחון שדה
8.2 

קבלת ההודעה על ימים מ 7תוך 
העבודה /  צו התחלת תחילת 

 עבודה.

ימים מקבלת ההודעה על  5תוך  – 33.3 .הגשת רשימת קבלני משנה
 .צו התחלת עבודה/תחילת העבודה

 14 אתרהתארגנות בתכנית הגשת 
קבלת ההודעה על ימים מ 5תוך 

תחילת העבודה/  צו התחלת 
 עבודה.

מקבלת צו התחלת שעות  72תוך  32.11 המזמין לאישור ממונה בטיחותהגשת שם 
 עבודה

הגשת שם מהנדס ביצוע ומנהל עבודה ראשי 
 לאישור המזמין

 -ו 32.6, 32.3
32.8 

שעות מקבלת צו התחלת  72תוך 
 עבודה

קבלת ההודעה על ימים מ 7תוך  17 שילוט לאתר -התארגנות 
 תחילת העבודה/ צו התחלת עבודה.

משרדי אתר לרבות: תשתיות  -התארגנות 
ציוד  תקשורת,חשמל ומים וביוב, תשתיות 

  קבוע ומתכלה.
 צו התחלת עבודהמימים  11תוך  22, 14.4

 15, 14.4 גידור האתר -התארגנות 
 11עם מתן צו התחלת עבודה ועד 

צו התחלת ממתן ימים  ימים 
 עבודה.

תכנית דרכי גישה לרכב ולהולכי רגל הגשת 
הצעה להגנה בטיחותית ומניעת  תהכולל

 העתק עם, העיריה לאישור הפרעות לעבודה
 , למפקח

 

התחלת  מיום מתן צו ימים 11תוך  16
 עבודה,

-MSהגשת לו"ז מפורט ממוחשב בתוכנת 

PROJECT ע לאישור המזמיןואו ש" 
9 

קבלת ההודעה על ימים מ 11תוך 
תחילת העבודה /  צו התחלת 

 עבודה.

אחת לחודש או במועדים אחרים  9.17 עדכון לו"ז 
 כפי שיקבע על ידי המפקח

הגשת תכנית עבודה לקיום מערכת איכות 
 .צו התחלת עבודהמימים  11תוך  41 לבצוע הפרויקט

הודעה מראש למפקח על מועדי בדיקות זיון 
הפלדה ע"י המתכנן וכן על מועדי ביצוע 

 יציקות באתר
ביצוע העבודה ימים בטרם  4 9.16

 או הדרישה לבדיקה

תכניות תיאום מערכות מפורטות הגשת 
 יום לפני מועד ביצוע העבודות, 15 36.3 מפקח המנהל ולאישור ה
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סעיף  תיאור העבודה
 1-במסמך ב'

)בימים מועד הגשה/ביצוע 
 קלנדריים(

 2נספח  חתום ע"י קבלני המשנה 2המצאת נספח 

)לרבות ', חשמל טעפר, שלד, אינס
כריזה ורמקולים, מערכות בקרה 

 14תוך  -וגילוי אש(, איטום ובידוד 
 ימים מצו התחלת עבודה

חודשים מצו  2תוך  -מעלית 
 התחלת עבודה

ציוד וריהוט,  מ"א, מסגרות, נגרות,
 -מטבחים טיח, ריצוף וחיפוי וצבע 

 חודשים מצו התחלת עבודה 4תוך 
 –הקבלניםאלומיניום, אבן  ושאר 

 חודשים מצו התחלת עבודה. 4 תוך

 5לפי נספח  5נספח  הצגת/אישור דוגמאות/תכניות

 ימים מיום הדרישה 7תוך  2נספח   הפקדת ערבות קבלני משנה

 6לפי נספח  6נספח  הגשת תיקי מתקן לאישור

השלמה וכתנאי  אישורערבות לבדק עם 
 ן סופי-לבדיקת ח

 15סעיף 
  במסמך א'

   בדקתקופת 

 אחת לשישה חודשים 16.4.5.3 חידוש אישור עגורן 

ביקורת למצב הפיגורים ואופן השימוש 
 אחת לחודשיים 28.5 בהם

ניקוי יסודי של שטח המבנה לרבות שטחים 
 לפחות אחת לשבוע 29.7 חיצוניים במבנה פעיל

 אחת לחודש 41.6 הגשת דו"ח בקרת איכות 

לתחילת  1-5בין אחת לחודש,  55.1 הגשת חשבון 
 החודש שלאחר ביצוע העבודה
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 לביצועלוח זמנים  1.2

ע"פ לוח הזמנים שיוגש למפקח ולאחר קבע הבסיסי ימשך ביצוע הפרויקט  .א
  מיום קבלת צו התחלת עבודה. אישורו. יחל 

שטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך הביצוע מכל סיבה מ .ב
 מעבר ללוח הזמנים המוסכם)שינויים, הפסקת עבודה מלאה/חלקית וכד'(  שהיא

. למען הסר קטיםימדור פרוי אשעל ידי ר בלבד הארכה כזו תיעשה בכתב .כאמור
כדי להקים לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או  בהארכת התקופה כאמורספק, אין 

 .קשר עם כךתביעה ב

למען הסר ספק, על הקבלן להתחייב ולהציג לו"ז ביצוע מחייב של ביצוע  .ג
 וכל חריגה ממנו תהיה על אחריותו כמפורט לעיל 1.1לסעיף בהתאם הפרויקט 

 במכרז.

 

 :להלן אבני דרך מחייבות לבצוע העבודה .ד

 .גמר התארגנות באתר -

 .גמר עבודות עפר -

מהתקרות, גמר עבודות שלד:  גמר ביסוס, גמר רצפה, גמר כל אחת  -
עבודות בנייה לכל אחת מהקומות, גמר עבודות איטום לכל אחד 

 מהמבנים והקומות.

עבודות גמר: עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות טיח וצבע, עבודות נגרות  -
אומן ומסגרות פלדה, עבודת אלומיניום, עבודות אבן, עבודות מסגרות 

 והקומות.חרש, עבודות באלמנטים מתועשים, לכל אחד מהמבנים 

 גמר מערכות בבניין כולל הפעלה: מערכות חשמל, אינסטלציה סניטרית, -
 מיזוג ואוויר לכל אחד מהמבנים והקומות.

גמר עבודות פיתוח: עבודות עפר, קירות תומכים לרבות חיפוי, עבודות  -
סלילה והסדרי תנועה, השקיה וגינון, עבודות גידור ושערים וכל עבודה 

 אחרת הקשורה לפיתוח.

  במידה ונדרש אישור איכלוס 4לוח זמנים לקבלת טופס  -

 .גמר ביצוע סעיפי הצטיידות -

 מסירה. -
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 1-למסמך ב 3נספח 
 נוסח קבלני משנה

 
 תאריך:_____________

 
 לכבוד

 משטרת ישראל
 
 

 משטרת ישראל - _____________פרויקט    הנדון:
 נוסח קבלני משנה

 
___________ להתחייב בשם קבלן המשנה חברתאני הח"מ מצהיר בזאת כי הנני מוסמך 

 ומאשר בזאת כדלקמן:
 

 _____________קראתי את מסמכי המכרז על נספחיו בין משטרת ישראל לבין חברת  .1
)הקבלן הראשי( ובמיוחד בכל הנוגע לנושאים ולסעיפים המתייחסים לעבודה של חברתנו 

 כקבלן משנה מטעם הקבלן הראשי.

 

)הקבלן הראשי( _____________צוע העבודה על ידי חברת במקרה של הפסקת בי א. .2
ו/או ביטול ההסכם בין המשטרה ובין הקבלן הראשי מסיבה כלשהי, כי אז חברתנו 
מתחייבת להתקשר במישרין עם המשטרה ו/או עם מי שהיא תורה לביצוע העבודה 

ל בהתאם להחלטת והנוגעת לחברתנו בתנאים שסוכמו בינינו לבין הקבלן הראשי, הכ
המשטרה ובמחירים שלא יעלו על מחירי היחידה כפי שסוכמו בינינו לבין חברת  

 )הקבלן הראשי(. ________________

 6האחזקה נספח חברתנו מתחייבת להתקשר עם משטרת ישראל בהתאם לנספח  ב.
בהתייחס למערכת שסופקה על ידנו או מטעמנו, ובהתאם לתמורה הנקובה בו בכל עת 

המשטרה תדרוש התקשרות זו ולתקופה שייקבע בדרישה ע"י המשטרה ולרבות ש
ל  עפ"י החוזה בין המשטרה ושנים מתום תקופת הבדק, הכ 8-התקשרויות המשך עד ל

 )הקבלן הראשי(.  ________________לחברת 
 

לעיל תהיה בכפוף להחלטת המשטרה  2ברור לנו כי התקשרות ע"פ האמור בסעיף  א. .3
החלטה של המשטרה שלא להתקשר בביצוע ו/או באחזקה ו/או  ובמקרה של

 להתקשר עם גוף אחר לא יהיו לנו טענות כלשהן כלפי המשטרה.

נתן גם יברור ומוסכם כי בכל הנוגע לאחריותנו למערכות בתקופת הבדק, שחייבת לה ב. 
 ללא צורך בתשלום תמורה, נפעל בהתאם לדרישות  גם ללא חתימת הסכם עמנו.

 

ותנו בגין העבודה שבוצעה על ידי חברתנו ו/או כל זכויות המשטרה הנובעות אחרי .4
)הקבלן הראשי( יעמדו בכל מקרה גם כלפי המשטרה  ___________מהתחייבויותינו כלפי 

)הקבלן הראשי( ו/או ביטול ______________גם במקרה של הפסקת העבודה על ידי חברת 
 יבה כלשהי.לבין המשטרה מס ההסכם בין הקבלן הראשי

 

אנו מסכימים לאפשר למשטרה ו/או למי שהיא תורה לעיין בכל מסמך הקשור בהתקשרות  .5
)הקבלן הראשי( ובכלל זה מסמכי ההתקשרות,  ___________בין חברתנו לבין חברת 

מפרטים, דו"חות, חשבונות, מחירים, כתב כמויות, תכניות, קבלות וכו' וכן להעביר למשטרה 
 העתקים ממסמכים אלה ע"פ דרישה.

 

לעיל הננו  2בכפוף לסעיף  עמנובמקרה של דרישה מצד המשטרה ומימוש התקשרות  .6
ימים מיום הדרישה, ערבות בנקאית  7-מתחייבים להמציא למשטרה, מיד ולא יאוחר מ
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 5% -אוטונומית לפקודת "משטרת ישראל" ו/או לפקודת מי שהיא תורה בשיעור שלא יפחת מ
 מערך העבודה שתבוצע על ידינו ו/או של ערך התחייבות של חברתנו במסגרת הפרויקט.

 

                                          _____כן הננו מתחייבים להמציא למשטרה העתק של החוזה החתום בינינו לבין  חברת כמו  .7

                הקבלן הראשי בכפוף ללו"ז דלהלן: 
נוסח לקבלני משנה לעבודות עפר, שלד, אינסטלציה, חשמל )לרבות כריזה ורמקולים,       א.

 יום מהוצאת צו התחלת עבודה. 14תוך  -ה וגילוי אש( איטום ובידוד מערכות בקר 
 חודשים מהוצאת צו התחלת עבודה. 2תוך  -נוסח לקבלן משנה מעליות  ב.
חודשים  4תוך  -נוסח לקבלני משנה מיזוג אויר, מסגרות ונגרות, טיח ריצוף וחיפוי, צבע  ג.

 מהוצאת צו התחלת עבודה.
 חודשים מהוצאת צו התחלת עבודה. 4תוך  -אלומיניום ואבן נוסח לקבלן משנה  ד.

 
 

 
 
 

 .................................. החברה/קבלן המשנה: ................................ כתובת:
 
 

 .............................. :ח.פ.(/עוסק מורשהזיהוי )מס'  ................................ טלפון:
 
 

   .................................. שם החותמים+ת.ז.: ................................ תאריך:
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 1-למסמך ב 2נספח 
 

 ביצוע על העסקת מהנדס הקבלןהסכמת 
 

 תאריך:_________________
 :לכבוד

 משטרת ישראל
 

 משטרת ישראל - XXXXXפרויקט  הנדון:
 

 ביצוע הסכמת חברה על העסקת מהנדס
 
 

( מסכימים כי במקרה של הפסקת פעילות החברה מכל הקבלן)להלן  ____________אנו הח"מ 
, לא נמנע מהמהנדס מטעמנו קבלןסיבה שהיא ו / או במקרה של ביטול ההסכם בין המשטרה וה

מר _____________ ת.ז.____________ להמשיך ולעבוד במסגרת הפרויקט שבנדון, בין אם 
ישירה על ידי המשטרה ובין אם בהפעלה באמצעות העסקה ע"י קבלן אחר שיבוא בהפעלה 

 במקומנו, ככול שיחפצו הוא והמשטרה לעשות כן.
 

אנו מתחייבים כי  במסגרת פעילות המהנדס הנ"ל הוא יעבוד באופן מלא ובמשרה מלאה לטובת 
ל לפגוע בפעילותו במסגרת הפרויקט ולא יעסוק בעת פעילותו זו בעיסוק אחר, אם הוא פוגע או עלו

הפרויקט. במקרה של מחלוקת אם קיימת פגיעה כזו ואם לאו, נפעל על פי הנחיות המנהל מטעם 
 המשטרה.

 
 : _____________________הקבלןחתימת 

 
 

 אני מסכים לפעול עפ"י האמור לעיל. אישור המהנדס:
                                                                שם המהנדס:

                                                                        ת.ז.:
                                                                     תאריך:

                                                               חתימה:
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 1-למסמך ב 4נספח 
 

 מנהל עבודה
 

 תאריך:_________________
 משטרת ישראל: לכבוד

 

 משטרת ישראל - XXXXXפרויקט    הנדון:
 מנהל עבודה

 
מכל  קבלן( מסכימים כי במקרה של הפסקת פעילות ההקבלן)להלן  ____________אנו הח"מ 

העבודה , לא נמנע ממנהל קבלןסיבה שהיא ו / או במקרה של ביטול ההסכם בין המשטרה וה
מטעמנו מר _____________ ת.ז.____________ להמשיך ולעבוד במסגרת הפרויקט שבנדון, 
בין אם בהפעלה ישירה על ידי המשטרה ובין אם בהפעלה באמצעות העסקה ע"י קבלן אחר שיבוא 

 במקומנו, ככול שיחפצו הוא והמשטרה לעשות כן.
 

"ל הוא יעבוד באופן מלא ובמשרה מלאה אנו מתחייבים כי  במסגרת פעילות מנהל העבודה הנ
לטובת הפרויקט ולא יעסוק בעת פעילותו זו בעיסוק אחר, אם הוא פוגע או עלול לפגוע בפעילותו 
במסגרת הפרויקט. במקרה של מחלוקת אם קיימת פגיעה כזו ואם לאו, נפעל על פי הנחיות 

 המנהל מטעם המשטרה.
 

 : _____________________קבלןחתימת ה
            

 אני מסכים לפעול עפ"י האמור לעיל. אישור מנהל עבודה:
                                                               :מנהל העבודהשם 

                                                                        ת.ז.:
                                                                     תאריך:

                                                                 חתימה:
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 1-למסמך ב 4נספח 
 אישור חומרים, פרטים, פריטים וגימורים

 לו"ז לאישור
 

 תיאור הפריטים מס'

 לו"ז לאישור  נדרש
)בימים לפני 
מועד הנוגע 

 לביצוע( *

הובא 
 אושר לאישור

תכניות 
ופרטים 
 לאישור

דוגמאות 
 לאישור

   41 + + גגות קלים  .0

   11 + - טיח פנים וגימורי פנים  .2

3.  
 טיח חוץ וגימורי חוץ
   31 + - )למעט חיפוי קשיח(

   31 + + חיפויים חיצוניים קשיחים  .4

   31 + - מוצרי הריצוף והחיפוי  .5

   31 + - רצפות שחיקה  .6

7.  

 אקוסטיותאריחי תקרות 
   31 + + למיניהם

   41 + + פרטים - פריטי אלומיניום  .8

   41 + + פריטים - פריטי מסגרות  .9

   41 + + פרטים -פריטי נגרות   .01

   41 + - פרזול  .00

   41 + - זכוכיות למיניהן  .02

   31 + - לפריטי הנגרות פורמייקה  .03

   21 + + מחיצות שירותים  .04

   11 + - מראות  .05

   31 + - רותים ומטבחוניםיאביזרי ש  .06

   31 + - כלים סניטריים וברזים  .07

   31 + - משטחי כיורים  .08

   31 + - ידיות לנכים  .09

   21 + + מגיני קיר  .21

   21 + + שילוט  .20

22.  

 אביזרי בטיחות )חלונות עשן
   21 + + דלתות אש, ידיות בהלה, וכד'(

   31 + - ריצוף חוץ  .23

   31 + - גופי תאורה  .24

 
 הנ"ל מתייחס למועד קבלת האישור  הערה: לוח הזמנים

על הקבלן לוודא הגשת התכניות, הפרטים והדוגמאות במועד המתאים על מנת להבטיח 
 קבלת האישור במועד הנ"ל.

לפחות לפני מועד הזמנתם  ימים 7מובהר בזאת כי הקבלן יאשר את החומרים ע"י המזמין 
ם לפני מועד ההזמנה או מיי 7המתוכנן. למען הסר ספק, המועד הקובע לאישור יהיה 
 המועדים המפורטים בטבלה לעיל, המוקדם מבין שניהם.

 
        __________________ 

  חתימה וחותמת הקבלן
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 1-למסמך ב 3נספח 
 נספח אחזקה
 תוכן עניינים

 

 

 
 

 ספרי מתקן ותוכניות עדות -( 1) 3נספח 
 כללי .1

הנכללים בכל  כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדותנוסף להאמור להלן יהיה ב 1.1
מפרט אחר בחוזה בין שנחתם עם הקבלן הראשי ובין שנחתם ישירות עם קבלן משנה או 

 קבלן ממונה.

במהלך ביצוע הפרויקט על הקבלנים להחזיק תוכניות עדות ותוכניות תאום מערכות אשר  1.2
 יהיו עדכניות ומותאמות להתקדמות הפרויקט.

עותקים )למשתמש, למנהל הפרויקט, לגוף  3עם סיום הפרויקט על הקבלן למסור למזמין  1.3
 המתחזק( של:

 ספרי מתקן  1.3.1

תוכניות עדות מעודכנות למצב סיום הביצוע ממוחשבות וחתומות על ידי קבלן  1.3.2
 מקצוע ויועץ )מתכנן(.

 

 מטרה  .2
מטרת הנוהל הינה להגדיר את השיטה והאחריות וכן תהליך ההכנה, הבדיקה וההגשה 

  לקראת מסירת המבנה/מערכת למזמין. בהכנת ספרי מתקן ותוכניות עדות
 

 אחריות .3
 הקבלן המבצע ומנהל הפרוייקט.האחריות ליישום נוהל זה חלה על 

 

 גשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמיןה .4
המערכת, באחריות  מסירת המבנהל המועד שנקבע לפני שבועייםכ – מסירה מדגמית

הקבלן להגיש  לאישור  מנהל הפרויקט דוגמה של ספר מתקן ותוכניות עדות שיכללו את כל 
/מערכת כולל התממשקות למערכות אחרות בהתאם לתכולת העבודה מבנההיחידות 

 בפרויקט.
ומעודכנים למצב בסיום  עותקים מושלמים שלושההקבלן ימסור למזמין,  - מסירת המבנה

בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן, לאתר, למבנים /מערכת ל ספרי המתקן ש הביצוע
ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, המערכות, 

למנהל והאביזרים. ספרי המתקן ימסרו  , תוכניות התממשקות למערכות אחרותהמתקנים
  .הפרויקט

 
  2עיף ת כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בסההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיו

במקרה של סתירה  .6עיף יות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בסחולהנ  3 -ו
 בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

 

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו  – תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות .5
ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים 

 המפורטים להלן:

 מתקן ותוכניות עדותספרי  - (1) 3נספח  *
 נוהל אחריות ושרות בתקופת הבדק - (3) 3נספח  *
 הטמעת שיטת מספור אחידה למבנה ולמערכות - (2) 3נספח  *
 הוראות אחזקה- (4) 3נספח  *
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חצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה,  5.1
 חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.  מתקני 

 חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.ניקוז )תיעול(, תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב,  5.2

מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים  5.3
, חתכים של פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים

 וכדומה. ים , חישובים סטטייםפריטים חריגים, נתונים טכני

 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים וכדומה. 5.4

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת  5.5
 חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן. 5.6

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. 5.7

 גלוי פריצה. מערכת 5.8

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. 5.9

 מערכת אינסטלציה. 5.11

 מערכת כריזה 5.11

 מערכת תקשוב 5.12

פריסת הכבילה על גבי קרונה, פריסת הכבילה על גבי תעלות ומובילי  -תשתיות  כבילה 5.13
כבלים, חיבורים, סימון הכבילה לכל אורך ציר הפריסה במרחקים של שני מטר ובכל 

 טח חדש , אורכים של כבלים וכד'. פניה ו/או מעבר לתא ש

 

 פורמט ההגשה .6

בגרסה   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  6.1

 CD , צרובים על סי.די.רום העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן(
הקבלן יספק  והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

 .1החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמפורט בס' 

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה  6.2
 הלן:קשה, כמפורט ל

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים יוגשו  .א
 ע"י הקבלן לאישור המזמין.

ושם האתר,  מערכת, שם ההמזמין והכתובת המשרד  ב הקלסר יודפס סמלעל ג .ב
 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

 בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: העמוד הראשון .ג

 שם הלקוח (1

  שם אתר (2

 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. (3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. (4

 טלפון, שם ותפקיד.איש קשר באתר: לציין  (5

 (.1.0 -יחל מ) מספור גרסת תיעוד (6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. (7

 ( ויכלול:   יופיע לאחר העמוד הראשון)תוכן העניינים  .ד

 תיאור הפרויקט במלל ובתרשים ריבועים כללי. - 1 פרק (1

 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  (2

 הוראות בטיחות - 3פרק  (3

 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה - 4פרק  (4
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 אישורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן. - 5פרק  (5

כרטסת ציוד ופריטים, קטלוגים מפורטים, רשימת אביזרים,   -6פרק  (6
, אשורים של היצרנים, םרשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה ייחודיי

 נון.אשורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התק

 תוכניות תאום מערכות - 7פרק  (7

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל  .ה
מערכת בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת 
ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל 

 אך בגוון כהה יותר. מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים  .ו
תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק 

 בקלסר ללא חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף  .ז
 ורוד.יהיה תמיד בגוון 

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית  .ח
פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, 
רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי 

 בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים, למניעת כ .ט
 קריעת השקיות.   

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 6.3

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין, סכמות  6.4
הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל, לוחות 
פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה 

מערכת אספקת מים קרים ונספחיהם  וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל,
 לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

יהיו ממוספרים בשיטה כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה,  6.5
, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה כפי שתימסר על ידי המזמיןאחידה, 

 בפועל.
 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים –פרוט התכולה בספר המתקן  .7

. הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים הוראות בטיחות 7.1
מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול 

להפעלת מערכות משולבות  את הרגישות ,בין היתר ,במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו
 חשמל ודלק.

של כל  1:51הקבלן יכין שרטוטי עבודה בקנה מידה  - "as made" וכניות עדותת 7.2
המערכות, יחד עם השרטוטים יגיש הקבלן לאישור המתכנן את רשימת הציוד המלא 
אשר בדעתו להשתמש לצורך ביצוע העבודה כולל פרוספקט יצרן לכל מוצר ואביזר.  רק 

שור המתכנן לכל מוצר, תכניות ואביזר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודה. לאחר אי
דחיית חלק מהמוצרים והאביזרים שיוגשו לאישור ע"י המתכנן הינה סופית ואינה ניתנת 
לערעור.   הקבלן יגיש שוב לאישור מוצרים אלה בתאום עם המתכנן.  ביצוע העבודה 

למצב  יםמתאימש הקבלן למתכנן שרטוטי עדות מותנה גם באישור זה.  בגמר העבודה יגי
בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות 
יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת שערים, פינות מבנים, 
עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור 

וד מסומן בפועל. התכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא האחיד של המזמין וכפי שהצי
מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות 

את  המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן 
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תוכניות הכוללות  תכניות.פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את ה
בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון בין . 1:51פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של 

לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל  שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי החוזה.
הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן 

יכניס השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו  הקבלן
מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  
היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר 

 את כל תכניות העבודה כנדרש.משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק 

הכלולות בתכולת  של כלל המערכות בבניין פוזיציה(-תוכניות תאום מערכות )סופר 7.3
. התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו העבודה של הפרויקט

בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי 
הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופיע מקרא לציון או /החצר ו

 צבעי המערכות השונות.

כדוגמת ותת מערכת  של כל מערך האספקה לאותה מערכת תרשימי זרימה מפושטים 7.4
חלוקת החשמל תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, תרשים סכמטי של 

חלוקת המים המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה 
קוויים, צבעוניים, -וכדומה. תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד
, ויכללו את סימון לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה

 המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. 

תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה 
של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, 

וני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. חיצים לסימון כיו
תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום 
הויסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות 

 שונות במערכת וכדומה. 
טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת  המידע יכלול זרמים, לחצים,

בתפוקות שונות. צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות 
מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. אביזרים 
 שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה

או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו \לגרום לנזקים בטיחותיים ו
בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה 
 בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 ( של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMS) שרטוטים סכמטיים 7.5

 . התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח. תוואי מערכות נסתרות וגלויות 7.6

ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי  תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה 7.7
המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 

מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה המהוות חלק אינטגרלי 
משולבת המערכת. התאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות 
המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול 

ת של הפקוד וויסות המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטו

)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל  DDC -האוטומטי ותכנון לביצוע מלא של מערכות ה

 .MMIבקר ומחשב 

שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים  כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת  7.8
לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף הנתונים 
יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה 

 אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.
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לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי  
אמים לנקודות העבודה כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תו

 שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.
הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן  

ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין 
 ידיו לצורך מילויים.יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים ב

ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  טלוגים מפורטיםק 7.9
ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש 
של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, 

איורים המתארים כל הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל 
שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים 

 וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו  רשימת אביזרים המותקנים 7.11
חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי  ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים

 תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות 7.11
המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך 

רשימת   וד והרכיבים מאותו סוג המותקנים במבנה ובמערכות.התחשבות בכמויות הצי
 חלקי החילוף יכללו את כל נתוני החלפים ומספרים קטלוגיים,

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם.  שימת כלי עבודה יחודייםר 7.12
 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  היצרנים של אישורים 7.13
 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות   7.14
 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

צבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות במ תאור מפורט של פעולת המערכת 7.15
למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים 
באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון 

את כל אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו 
שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו 

 את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  .א

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\חלק מהמערכות וניתוק  .ג

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .ד

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת  .ה
 חשמל ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו

הוראות תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי.  הוראות הפעלה 7.16
יומיות על ידי מפעילי הציוד -תאור סדרי הפעולות היום יהיו בעברית ויכללופעלה הה

כולל רשימות שמנים שוטף הוראות סיכה ושימון לרבות  ורשימת נקודות בקורת ובדיקה
 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות  ות האחזקה המונעתוראה 7.17
האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 
חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות 

ו הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון א
חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי 
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יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל 
המערכות יטופלו מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל 
צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת 

 מההספק המרבי. 71%שהלוחות והציוד בעומס של לפחות 

ברמת המערכת, הן . ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 7.18
מערכות הכוללות . הנחיות לגבי הוהן ברמה של אינטגרציה בין מערכות המתקן והציוד

יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות 
 לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה,  ובודקים מוסמכים אישורים של הרשויות המוסמכות 7.19
חברת  איכות הסביבה, משרד התקשורת, , משרד הבריאות,מכון התקנים, משרד העבודה

, תאגיד המים  , בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטורהחשמל, הרשות המקומית
 וכדומה.והביוב, מעבדות מוסמכות 

. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות אחריות, ערבות וביטוח 7.21
 או מערכת.\ייכות לאותו מתקן ותעודות האחריות, הערבות והביטוח הש

. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל נתונים כלליים 7.21
מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת 

 אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

הנחיות האינטגרציה בין מערכות יהיו מפורטות וינחו  – הנחיות לאינטגרציה בין מערכות 7.22
את המתחזק לגבי התרחישים השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד 
וכולן ביחד. התרחישים וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו 

 עבור לפעילות ידנית.פעולות יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ול

 המלצות לכוח אדם נדרש לאחזקת המערכת/מתקן כולל הדרכות. 7.23

 

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט  .8
"החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים  -לעיל, ואת תיק השטח )להלן 

הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את  ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה.
 השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

זמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם המ .9
 ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

בסיס ההערות העקרוניות של המזמין הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על   .11
ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה 

 חוזרת.

היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות   .11
 החוזרות על הקבלן.

 ספציפיות להכנת ספרי מתקן למערכות ומתקניםוהרחבות הנחיות  .12

)הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני  מל וגנרטוריםחש .13
 חשמל(

בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת  .א
  אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 בלוחות.תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש  .ב

תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על  .ג
הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור 

חתכי הכבלים ומספר   הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים,
והערכים הרצויים המשמשים  הגידים. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה

, מספור מהדקים ומוליכים, חתך מוליכים, גודל נתיכים לבדיקה, לכיול וויסות
  ומפסקים, סכימה חד קווים של הלוח

 תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים. .ד
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הוראות לטיפול ואחזקה לכל מערכות החשמל במבנה, כולל הוראות לכיוון זמני  .ה
 נות על מא"תים הראשים בהוראות לוויסות יחידות הבקרה למניהן.השהייה והג

 צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן. .ו

תוכניות מושלמות, עדכניות ליום מסירת המתקן ו/או סיום העבודות, המאוחר  .ז
להלן רשימה של תכניות שעל מבינהם. התוכניות יכילו את כל היקף עבודת הקבלן. 

  הקבלן להכין:

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות  .1
שרטוטי הרכבה כלליים  של לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של

של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת כבלים, תכניות בסיסים 
 והגבהות.  

 תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל. .2

פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל טבלאות עם רשימת  .3
 פי סימונם בפועל.

מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אותיות,  .4
 מספרים וכו'.

 

 מיזוג אוויר .14

או הפסקה בזמן \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו .א
 אש.

עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים  .ב
הפרטים הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, 

 כוון אוברלואד וכו' כנדרש.

או הפסקה בזמן \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו .ג
 אש.

 תעודות כיול של המכשור והבקרה. .ד

ההרצה כולל ספיקות האוויר ונתוני האספקה כפי שעלו רשימת נתוני בדיקות  .ה
 )תעוד נתונים ראשוניים(. בבדיקות במעמד המסירה.

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .ו

של כל הצנרת וכל התעלות. תכניות אלה יכללו את  מאושרות תכניות עבודה (1
 סדור התעלות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.

 הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   שרטוטי (2

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה,  (3
 זרם נומינלי, זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר. (4

 ן הכיוון של כל אביזר.טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציו (5

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך. (6

 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת. (7

העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד  (8
לתעלות וצנרת ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם 

 תידרש בדיקה.

 בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.   תכניות (9

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.    (11

 כניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.  ת   (11

 כניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים ת   (12

 פורטים על הרעש שהם יוצרים.ה  (13
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 קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.רטים, פ  (14

 יוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם.  (15

כניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את ת  (16
 מראה הלוחות.

 כניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.ת  (17

אנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד כניות ביצוע של הצנרת הת  (18
לקומת הקרקע, שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי תמיכות 

 וחישובי התפשטות.
  

 פסק-, מערכות אלבקרה, פריצה, טמ"ס –מערכות מתח נמוך מאוד  .15

תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל  א .א
יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים מערכת בנפרד, 

ונקודות הקצה לרבות פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י 
צבעים שונים תוך הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. 

מהלוחות  התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד
 אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו .ב
 את הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מספר סידורי מערכתי )כללי( (1

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה( (2

 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה( (3

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל( (4

יכלול סכמות המפרטות  רהתיאותאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות.  .ג
שוריות בין המערכות. יאת פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הק

הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל 
דידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של נקודות הבדיקה, המ
 המערכת המשולבת. 

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר  .ד
 מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.

התפעול,  הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני .ה
 לקבלת נתונים ולהפקת דוחות.

עוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים ית .ו
כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת 

 ההארקה במתחם כולו.

מונעת אחת אחזקה מונעת תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה  .ז
חודשים ולא יותר  4 –חודשים הווה אומר לא פחות מ  7 – 4ה באתר  תהיה ילשני

 יה.יחודשים בין ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנ 7 –מ 

הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך תקופת האחריות  .ח
 קה.במסגרת חוזה האחז לצורך הפעלת המערכת או שיפורה ללא תמורה נוספת

 תעודות בדיקה של מיכלי הלחץ. .ט

 

 מערכת גילוי אש .16

 תוכניות:  .א

 תוכנית חד קווית גלאי כבל חום 

 תוכנית חד קווית מערכת גילוי אש 
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 )לוגיקת הפעלה של מערכת גילוי האש )לכל התרחישים האפשריים 

  תוכניות העמדת ציודים במבני שו"ב ובחדרי החשמל 

  תוכנית עדות תשתיות שבוצעו ע"י מודד מוסמך וכוללים מיקום מדויק של

 T.L –הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 

 כניסת/יציאת צנרת. I.L-שוחות ו  

 כנ"ל תוכנית תשתיות במנהרות המילוט 

 כנ"ל תוכנית תשתיות בפורטלים 

 כנ"ל תוכנית תשתיות בגשרים 

 בהתאם לדרישות המזמין-ים במקומות שונים המציגים את התשתיותחתכ 

 תוכנית העמדת ציוד 

 תוכנית פריסת מערכות כיבוי בגז 

   )שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרטיסים ומחברים
 שברכזת.

  .שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת רכיבים 

 ם של מערכת הפלות מתח וכד'.שרטוטים חשמליי 

  )ושרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים )אביזרי העזר
 הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת הרכיבים.

   איזומטרייה של צנרת פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום חיזוקי
 הצנרת וקיבוע המיכלים.

   הכבוי, או אישור הרצת מחשב של מערכתPRE ENGINEERED. 

  הכמויות( ורשימת חלקי חילוף -רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב

 .+ מחיר(.N.Pידי היצרן )תאור פריט + -המומלצים על

  .פרוטוקול תקשורת של הרכזת 

   הנחיות היצרן לאיתור תקלותTROUBLE SHOOTING).) 

   הגלוי וקיבולת מצברי הגבוי.פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת 

 חישובים .ב

 חישוב צריכת הספק רמקולי כריזה 

 חישוב עומסי ציוד על כל קו למציאת הקוטר הנדרש ומגבלות אחרות 

 חישוב מפלי מתח לכל הכבלים 

 חישוב כמות גז כיבוי ונתוני מיכלי כיבוי נדרשים 

 חישובי זרם בלוחות הבקרה 

 רשימות .ג

 רשימת שרטוטים 

 רשימת כבלים 

 רשימת רכזות 

  רשימתI/O  3מפורטות ברמת הרכיב לרבות מספור הרכיב של מערכת צד 

 מפרטים .ד

 בסיס תכנון 

 לוגיקת פעולה 

 )מפרטי ציוד: )סופי כולל כל הפרמטרים של הציוד 
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מערכות גילוי האש והכיבוי בגז יתוחזקו בהתאם לתקנים והמסמכים הבאים במהדורתם 
 העדכנית ביותר:

 מערכות גילוי אש: תחזוקה – 11חלק  1221תקן ת"י  .1

 NFPA 2001  -  Standard on Clean Agent Fire Extinguishingתקן  .2

Systems 

 הוראות היצרן .3
 

 מערכות אינסטלציה וספרינקלרים .17
 

 תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. .א

 מהאמור בפרק אחריות ושירות.טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת ה .ב

טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק הספק  .ג
 מנוע, אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס וכן בטחונות ליתרת זרם של המתנע.

טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטחון עם ציון הכיוון שלכל אחד מהאביזרים  .ד
 הנ"ל.

 יזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים.טבלת סימון של אב .ה

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .ו

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות  (1
אלה יכללו את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני 

 ה.זרימה וכדומה כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול ב

 ומערכי ציוד.   משאבותשרטוטי הרכבה כלליים של חדרי  (2

 . מערכות המים והביובתכניות בסיסים והגבהות לציוד  (3

תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של  (4
הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 

– T.L. שוחות ו- I.L.  .כניסת/יציאת צנרת 

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את  (5
 מראה הלוחות.

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. (6

של כל המערכת וחישובים הידראוליים  1:51שרטוטי עבודה בקנה מידה  (7

 . NFPAמפורטים ע"פ דרישות 

 

 מעליות ודרגנועים .18

 טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים.נתונים  .א

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  .ב

 " הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, AS MADEתכניות  עדות " .ג

 תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה.  .ד

 תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריות .ה

 .MADE ASים מתקן החשמל תכניות פקוד ותרש .ו

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  .ז

 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. .ח

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. .ט

 רשימת כלי עבודה מיוחדים מומלצים. .י

 בפעולה רגילה ובזמן חרום. מתקןמוש ביהוראות ש .יא
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 ומחשובמערכת בטחון , תקשוב  .19

תיאור פעולה מפורט של כל אחד ממרכיבי המערכת עד רמת המעגלים  .א
 האלקטרוניים

שרטוט חיצוני של המתקן ודרכי הובלת כבלים ותשתיות אל המתקן הכוללת  .ב
דיאגרמת מהלך החוטים והכבלים ע"פ פונקציות שונות לאורך כל המערכת דרך 

 לוחות חיבורים ומסגרות סעף.

באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביה תאור כללי של המערכת,  .ג
 .העיקריים

, הכוללות שרטוטים של המבנה/הקומה/האתר, כולל פריסת AS MADEתוכניות  .ד
 תעלות ומובילים המראים את תוואי הולכת התשתית.

המיקום, המספר כל מקבצי הקצה כולל המפרטות את  AS MADEתוכניות  .ה
הן בתעלות  –כולל תוואי הכבלים  ואורך הכבל לכל שקע קצה שהותקן בכל חדר,

 ספק.קיימות והן בתעלות שהותקנו על ידי ה

שהותקנו באתר,  ארונות התקשורת תכולתכל המפרטות את  AS MADEתוכניות  .ו
 וארונות מסר , ארונותכולל כל הציוד והפריטים המותקנים בכל ארון תקשורת

שהותקן בכל חדר, המספר לכל שקע קצה והמיקום , מקבצי הקצה כולל הסעף
 .כולל תוואי הכבלים

 מוקדי ציודלוחות ו העמדת אופןהכוללות שרטוט של  AS MADEעדות תוכניות  .ז
ארון המותקנים בכל כל הציוד והפריטים , כולל ובחדר המחשב התקשורת

 .מחשוב

של כל הפריטים על עמידה בכל התקנים הנדרשים מסמכי תיעוד מטעם היצרן,  .ח
 .ספקהמסופקים ע"י ה

 נושא הסימון והשילוט ישולב במקומות המתאימים בתיעוד. .ט

שהותקנו  הניתובות לוחלרבות המערכת  של הסימון תאור מפורט של שיטת .י
 טבלאותוכולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל מחבר בלוח , בארונות המחשוב

 המערכת. לכלל מפורטות ניתוב

 הנחושת. כבלי בדיקת תוצאות .יא

 ופטיים.הא הסיבים בדיקת תוצאות .יב

קישורי דוח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות הבדיקה לכל  .יג
 זה. דרישות מכרזההנחושת והקישורים האופטיים לפי 

 מספר כניסות אזעקה ריקות ומיקומן. .יד

רשימות חווט: רשימת חיווט של כל כבל הכוללת תאור פונקציונאלי של כל זוגות  .טו
 .הכבל ורישום חיבוריו בשני הקצוות

 אישור כי כל הציוד מאורק ומגון מפני פגיעת ברקים .טז

צילום של כל ארונות חיבורים/ציוד, מערכת תוכניות חיבורים מפורטת  .יז
 המאפשרת איתור תקלות.

 הוראות "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת. .יח
 

   עבודות אלומיניום .21

נתונים יופיעו התוכניות תוכניות עדות: התכניות יכללו שרטוטי ביצוע בהם  .א
. מספר פריט, תיאור הפריט, יצרן המערכת, האלומיניוםפריטי  לזיהוי כלליםה

שם המערכת, ובנוסף כל הפרטים על גימור וציפוי הפרופילים והרכיבים. מפעל 
 ציפוי, סוג הציפוי, תכונות הציפוי, והגוון.

מספר הפריט, הכוללות:   הזכוכיתנתונים טכניים מקיפים אודות נתוני הזכוכית.  .ב
תיאור הפריט, מיקום הפריט בבנין, מיקום הזכוכית בפריט, וכן כל נתוני 
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הזכוכית, יצרן, ספק, סוג הזכוכית, שם מסחרי, ובנוסף נתונים מכאניים מקיפים 
 של הזכוכית. הרכב, עובי וטיפול וכל המקדמים ותכונות הזכוכית.

והמערכות המשולבים , הפרזול למכלוליםוהוראות הפעלה ותחזוקה קטלוגים  .ג
האלומיניום כגון מכלולים מכניים, מכלולים חשמליים, מכלולים  פריטיב

. הקטלוגים יהיו מפורטים, יכילו את כל רשימות מהודוכ מכניים-אלקטרו
הרכיבים המשולבים במכלולים אלה, את שם היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת 

 המכלול. אליו, וכן דפי מידע להדרכת המשתמש באופן תפעול

מערך האחזקה הסבר מפורט על אופן השימוש המותר בפריטים השונים, וכן  .ד
 . כיו"בהמומלץ למכלולי האלומיניום, הזכוכית, אטמי הזיגוג, ו

 תקופות אחריות מוארכות לעבודות האלומיניום: .ה

שנה  15אחריות מבצע הציפוי לגימור פרופילי האלומיניום לתקופה של  (1
דהיית -שנים   הכוללת התחייבות לאי 11ה של ופחי האלומיניום לתקופ

הצבע, התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד, התחייבות כי 
 הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות.

שנים הכוללת  11אחריות יצרן הזכוכית הבידודית לתקופה של  (2
 חדירת לחות אל תוך השמשה הבידודית.-התחייבות לאי

שנים הכוללת התחייבות  11יצרן זכוכית הרבדים לתקופה של אחריות  (3

 (.De-Laminationמפני תופעה של היפרדות )

 שנים 11 –אחריות לקירות מסך וקירות עכבישים מזכוכית ואלומיניום  (4

 שנים לאירועי כשל בשמשות. 3של אחריות  (5

 שנים לזיגוג המבני 11אחריות של  (6

 שנה, האחריות תכלול: 25של לגימור המלבן לתקופה אחריות המצבעה  (7

 דהיית הגימור.-התחייבות לאי 7.1

 התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד. 7.2

 התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות. 7.3

הקבוע בחוק המכר )דירות(, שנים, ולא פחות מ 3 שלאחריות  7.4
, לכל המכלולים ו/או "( חוק המכר)להלן: " 1973 -תשל"ג

המלבנים ובכלל זה פרזולים, אטמים, התפקוד התקין של 
 '.וכוהדלתות הנפתחות, הדלתות הנגררות 

 

 חצרות ומבנים .21

 רות ותשתיות בחצרותחצ 21.1

תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת  .א
גובה מתאימים לרבות קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצויינו עם חתכי 

חתכים המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה 
 והספקים מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות  .ב
 ואמצעי חישה אחרים.

לתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו תאור מפורט של השערים ואופן פעו .ג
מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד -ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו

 אינסטלציה ומיזוג אוויר.

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה  .ד
 של התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

 כבישים, רחבות, שבילים וכדומה.חתכים של מבנה  .ה

תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת, מיקום ברזים  .ו
 ומחשבי הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.
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תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך ויכללו מיקום מדויק של  .ז

 .T.L –הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים אבסולוטיים 

 כניסת/יציאת צנרת.  .I.L -שוחות ו
 

 מבנים 21.2

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה,  .א
מחיצות פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות 

תוכניות הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות    וכדומה.
ת מספור החדרים וחללים אחרים. בתוכניות הארכיטקטורה הפנימיות לרבו

 יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם אסור לקדוח חורים.

כל תוכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים  .ב
 והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.

מה לרבות פרוט תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדו .ג
 האביזרים והפרזול. 

תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון החיפוי  .ד
 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  .ה
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 בתקופת הבדק תחזוקה ושירותאחריות  -( 3) 3נספח 
   כללי .1

 ציוד ,מערכותבהתיחס לאליו, המקושרים לרבות המסמכים  האמור בנספח זה, 1.1
 ,בכל מקרה של סתירה ,יגבר נספח זה,ל  3בטבלה בסעיף  המצויניםמתקנים ול

הוראות אחריות ושירות, בדק,  בנושאי: ,למסמכים אחרים התאמה -ואי
 .אחזקה

 58תקופת הבדק והאחריות למבנים, לציוד ולמתקנים לא תפחת מהרשום בסעיף  1.2
 עיל.ל

 )טיפולים( תקופת הבדק יבוצעו על ידי הקבלן כל עבודות האחזקה המונעתב 1.3
 . לעיל 58כמפורט בסעיף  )הליקויים( ותיקוני התקלות

  .למזמין ת המבנההתקופה תחל מעת מסיר 1.4

 האחזקה המונעת בלבדהקבלן עבור ביצוע  , התמורה אותה יקבלבתקופת הבדק 1.5
על פי האחוזים מערך המתקן כמפורט בטבלה תקבע  )טיפולים תקופתיים(

 .להלן 3שבסעיף 

  .יבוצעו ללא תשלום נוסף, בתקופת הבדק, התקלותתיקוני ביצוע  1.6

 

 אחריות הקבלן לאחזקה ושירות בתקופת הבדק .3
שהותקנו על ידו  מתקניםלומערכות ל, לציוד,הקבלן הראשי יהיה אחראי למבנה 2.1

למען הסר ועל ידי קבלני המשנה המקצועיים מטעמו במשך כל תקופת הבדק. 
ספק, השירותים שיתן הקבלן בתקופת הבדק יכללו כל תיקון התקלות, החלפת 

שיטת ב -ציוד פגום ובצוע עבודות אחזקה מונעת )אחזקה מקיפה /או חלקים ו
תקופת הבדק ישולם כאמור לעיל על פי מלא(. עבור האחזקה המונעת בהביטוח ה

כי במהלך  ,להלן. יודגש 3האחוזים מערך המתקן המפורטים בטבלה בסעיף 
 הקבלן יתקן על חשבונו כל פגם בציוד  תקופת הבדק

למרות האמור לעיל הרי שלגבי חלקי מבנה ותשתיות, תימשך תקופת האחריות  2.2
 3-מקרה לא פחות מ, אך בכל לעיל 58הרשומה בסעיף  מעבר לתקופת הבדק

 שנות בדק כאמור לעיל.

, קווי תקשורת וכדומה, להם חשמל לרכיבי ציוד, כדוגמת ציוד חשמל בלוחות 2.3
לעיל  2.2קיימת אחריות יצרן לתקופה ארוכה יותר מהנדרש לעיל בסעיף קטן 

יעביר הקבלן את אחריות היצרן לטובת המזמין. אישור ציוד שווה ערך יהיה 
לת אחריות יצרן כפי שהייתה מובטחת לציוד המקורי כרוך בין היתר בקב

  שהוגדר במכרז.

  יכלול את -אחזקה מונעת ותיקון תקלות  -והבדיקות ביצוע כל סוגי העבודות  2.4
 :כל העבודה הנדרשת לרבות

את  ורשויות הבודקים , מעבדותהזמנה ותשלום לגורמים 2.4.1
 , הטיפולים והביצועים של המערכת

חומרים, החלפים, חלפים מתכלים, חומרה, תוכנה עדכנית, כל  2.4.2
וחומרים מתכלים כדוגמת מסננים, שמנים, רצועות,  חומרי עזר

ציוד שאין במקום ציוד חליפי כן רכישת ו אטמים וכדומה
 , או לתקנו כדאיות כלכלית לשפצו

וזמן תגובה לתיקון תקלות וביצוע  רמת השירות, תכולת שירותי האחזקה 2.5
 שלהלן. 3 בסעיף  , יהיו כנדרש בטבלהבתקופת הבדק לכל רכיב ומערכת התיקון

הקבלן הראשי יחויב לחשוף את עלות המערכת המותקנת על ידי קבלן המשנה  2.6
המקצועי, כפי שנקבע בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה המקצועי. ככל שהקבלן 

עלות הראשי לא יחשוף את עלות המערכת, יהיה המזמין רשאי להעריך את 
המערכת על פי המקובל למערכות מאותו סוג במתקנים דומים אחרים, בין של 

 המזמין ובין של אחרים, ועל פי קביעת היועצים מטעם המזמין.
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 רמת שירותי האחזקה בתקופת הבדק וערך השירות .2

שירותי האחזקה בתקופת הבדק יענו לכל הנדרש בטבלה שלהלן, לכל האמור  3.1
 .הנדרשת בו תדירותלרבות נספח הוראות האחזקה ב במפרטי ונספחי התחזוקה

ככל שבהסכם האחזקה חלה במפורש הוראה מחמירה יותר מנספח זה לעניין 
רמת שירותי האחזקה, או ככל שבהסכם האחזקה קיימת הוראה הרלבנטית 
לאחזקה בתקופת הבדק, אשר איננה נזכרת בנספח זה, הקבלן מאשר כי ינהג 

 לום. וזאת ללא תוספת תשלפיה 

יצויין כי כל ההפעלות והטיפולים השוטפים היומיומיים יתבצעו על ידי המזמין.  3.2
 ולביצוע אחזקה מונעת תקופתית.  הקבלן יוזמן רק לתיקון תקלות

להלן רשימת המקצועות, מספר התקלות המאושר לשנה, זמני התגובה להגעה  3.3
י זמני . מודגש בזאת, כוהזמן המוקצב לתיקון תקלה לצורך אבחון תקלה

התגובה לפי הטבלה שלהלן יימנו ממועד הקריאה. הזמן המוקצב לתיקון תקלה 
לפי הטבלה שלהלן יימנה מן המועד בו היה על הקבלן להגיע לשטח לאבחון 

מדידת תקופות הזמן תחל מיום המסירה הסופית של הפרויקט כולו  .התקלה
 לשימוש המזמין, אלא אם כן קבע המזמין במפורש אחרת. 

ן הסר ספק, אין באמור בטבלה שלהלן, לעניין מספר התקלות המאושר למע 3.4
בשנה למערכת או לפריט, כדי להוות אישור המזמין לכל תקלה שהיא במערכת 
או בפריט. עלה מספר התקלות בשנה על המספר המאושר, הרי שמבלי לגרוע 
מכל סעד או זכות של המזמין, רשאי המזמין לקזז בגין כל תקלה כאמור את 

 להלן.     6הפיצוי המוסכם המפורט בסעיף 

 מפורטיבוצעו על פי ה )טיפולים תקופתיים(  מונעתהאחזקה התדירות ביצוע  3.5

  להלן או הוראות היצרן )המחמיר מביניהם(.  4טבלאות נספח ב 
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שם 
 \המערכת 

 הציוד

 

עלות 
 האחזקה
כאחוז 
מערך 
 המתקן

מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 פריטל

 בודד
)מתוך 
המערכ

 ת(

מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 מערכתב

זמן 
תגובה 

הגעה ל
לאתר 
לטובת
 תיקון

תקלה 
דחופה 
 )שעות(

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
מרגע 

ההגעה 
לאתר 
 )שעות(

זמן 
להגעתגובה

ה לאתר 
 לטובת
 לתיקון
תקלה 
רגילה 
 )שעות

זמן 
מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
 רגילה 
מרגע 

ההגעה 
לאתר 
 )שעות(

מינימום 
פעולות 
  אחזקה
 מונעת

)טיפולים( 
 בשנה

 חודשי - 11 8 48 4 4 4 2 3% מעליות
 חצי שנתי - 2

גילוי אש 
ועשן וכיבוי 

 בגז

 חצי שנתי - 2 6 48 3 4 24 4 4%

מערכות אל 

 UPSפסק 
לא כולל 
 מצברים

תלת  - 2 6 48 3 4 6 2 5%
 חודשי

 חצי שנתי - 2

 -אל פסק 
 מצברים

 תלת - 4 6 48 3 4 6 2 5%
 חודשי

מערכות 
בקרה 
ובקרת 

בניין וחניון, 
בטיחות, 

כולל 
:בקרת 

בניין גילוי 

CO ,
הכוונת 
-תנועה ו

LPR 

 חצי שנתי - 2 6 48 4 6 18 3 4%

מערכות 
בטחון כולל 

בקרת 
כניסה, 
טמ"ס 
מערכת 
כריזה, 

 גילוי פריצה

 חצי שנתי 2 8 48 3 4 24 4 2%

חשמל מתח 
נמוך, 

חשמל מתח 
גבוה 

 וגנראטורים

 שנתי 1 8 48 4 4 6 1 1%

ציוד מיזוג 
אוויר 

ואוורור 
כולל 

תלת  2 8 48 4 4 12 2 1.5%
 חודשי

 חצי שנתי 1
 שנתי 1
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 :להלן  סיווג דחיפות התקלות 
 

רמת דחיפות  תיאור התקלה דוגמה לתקלה
 התקלה

 מס'

 מערכות מחשוב, תקשורת השבתת 
 יומן או משל"ט, השבתתהשבתת 

קלה קצר בלוח חשמל ראשי, ת
המסכנת חיי אדם כגון חשמל חשוף 

או בור פתוח, פיצוץ צינור הגורם 
 , הצפת ביוב וכדומהלהצפה

מכלול  תקלה המשביתה
ציוד או  מערכת או אזור

או תקלה  חיוני
  בטיחותית

 .1 תקלה דחופה

תאורה מקומית לקויה, נפילת 
באופן שאינו צ'ילר אחד מתוך כמה 

או שאינו  משבית אזור שלם בבניין
, תקלה משפיע על מתחם חיוני

 וכדומה כמהתוך בגנרטור אחד מ

תקלה שאינה משביתה 
פעילות של מערכת או 

 אזור או ציוד חיוני,

 .2 תקלה רגילה

 

 

 קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק .4

ו/או  ההקמההעבודה )בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום  4.1
פי נספח זה, יתקיים סיור -יום לפני תום מועד תקופת הבדק על 91  ,השיפוץ(

ידי הקבלן  במהלך תקופות -בכל המתקנים שהוקמו ותוחזקו עלנוסף קבלה 
הבדק. בסיור ישתתפו נציגי המזמין, נציגי הקבלן הראשי ונציגי הקבלנים 

 המקצועיים.
 14 עד ע למזמין לסקור את כל המתקנים במשךלסיי הינה חובת הקבלן הראשי  4.2

מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני הידי הפעלת -ימי עבודה מלאים וזאת, על

 אינוורטרים
 
 

שם 
 \המערכת 

 הציוד
 

 
עלות 

האחזקה 
כאחוז 
מערך 
 המתקן

 
מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 לפריט
 בודד

 
מספר 
תקלות 
מאושר 

 לשנה
 במערכת

 
זמן 

תגובה 
 לתיקון
תקלה 
 דחופה
 )שעות(

 
זמן 

מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
דחופה 
 )שעות(

 
זמן תגובה 

 לתיקון
תקלה 
רגילה 
 )שעות

 
זמן 

מוקצב 
לתיקון 
תקלה 
רגילה 
 )שעות(

 
מינימום 

פעולות 
  אחזקה
 מונעת

)טיפולים( 
 בשנה

מערכת 
ספרינקלרי

 ם

 חצי שנתי 1 8 48 24 4 6 1 1%
 שנתי 1

מערכת 
אינסטלציה 

כולל 
משאבות 

מים, ביוב, 
 דלק,

 חצי שנתי 1 8 48 24 4 4 2 2%
 שנתי 1

מערכת 
 אב"כ

 חצי שנתי 1 8 48 24 8 4 1 1%
 שנתי 1

שערים 
ומחסומים 

 נגררים

3% 

 

 חצי שנתי 1 8 4 24 6 24 2
 שנתי 1
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מספר ימי הצגת כל מערכת ועד הגבול האמור  עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.
מהווה  אי השתתפות של הקבלן הראשי בסיור הקבלה, יקבע על ידי המזמין.

 לא תפטור את הקבלן הראשי מתוצאות הבדיקה.וזה, והפרה יסודית של הח
את לקבלן בכתב המזמין בחינת המבנה והמתקנים, יגיש סיור הקבלה ולאחר  4.3

 , ליקוי או תקלהכל כשללרבות מצב המתקנים. בקשר להסתייגויותיו הערותיו ו
מי אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ו ובמתקנים, במערכות ,במבנה
ן החוזה, ויורה לו לתקנם במועד שקבע לכך. הקבלן מלתי נפרד בכחלק  מטעמו

מתחייב לתקן את הליקויים והכשלים כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין, 
ולצורך כך ינקוט בכל האמצעים הנדרשים. לא עמד הקבלן במועד שקבע לכך 

 .להלן 6המזמין, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 

ליקויים הקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח השבמידה מור, מבלי לגרוע מן הא 4.4
-כאמור לעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן הראשי, 
 15%והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

בו כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבלן הראשי בכל זמן שהוא )שייחש
לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן הראשי בכל דרך 

 אחרת.
הליקויים ככל שזה הוצא  ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח 4.5

, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן הראשי וקבלני המשנה בעקבותיהם
מקצועיים להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן ה

 לדרוש תוספת כספית כלשהי.
או היו בהם תקלות מרובות /במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים ו 4.6

שמבלי לגרוע מכל סעיף אחר , הרי לעיל 3בסעיף  בטבלהכמפורט מעבר למותר 
הראשי את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן כל עוד לא סילק הקבלן בנספח זה, 

, הראשי לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלום נוסף
תקופת הבדק תסתיים רק לאחר שחלפה לפחות חצי שנה רצופה מתום תקופת ו

 קבלן, בה היה מספר התקלות תואם את הצפי של היצרן. ההמקורית הבדק
אך ורק לאחר  מזמיןלאחריות ה מתקניםבו כות יעביר את המשך הטיפול במער

 .כאמור לעיל מסירה סופית
מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם  4.7

ומעודכן לעת המסירה )כולל עדכון שינויים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( 
 .הלןלבנספח זה ובהדרכה של עובדי המזמין כמפורט 

ושחרור הקבלן מאחריותו , בתום תקופת הבדק מסירה סופית של המערכות 4.8
למערכות, למעט ככל שיש הרחבה על פי חוק המכר דירות, תהיה מותנית 
בבדיקות ובהעברת תיעוד למזמין כנדרש במסמך מסירת המתקן בתום תקופת 

 ההקמה.  

, המקצועי יש התניה להמשך מתן השירות ע"י קבלן המשנה ןבהבמערכות  4.9
תהיה מותנית ( 4להסכם האחזקה )נספח אחזקה  5 כמפורט בטבלה שבסעיף

בהעברה מסודרת של האחריות למתן שירותי האחזקה מהקבלן לקבלן המשנה 
לרבות קבלת ערבויות בנקאיות מאת קבלן המשנה המקצועי כנדרש  המקצועי

 בהסכם האחזקה.
ידי המזמין את הסכם האחזקה החתום על ידי הקבלן דרש למסור ליהקבלן י 4.11

לקבלן הראשי לא תהא כל . שנה, וזאת ללא כל הערות או הסתייגויותוקבלן המ
 טענה בעניין זה כלפי המזמין.  

 

 הדרכה .4

על גבי המתקנים האמורים  הדרכות עיוניות ומעשיות וךערקבלן ומי מטעמו יה 5.1
בתפעול בכל הכרוך לנציגי המזמין  בנספח זה ובהסכם האחזקה הן לעובדיו והן

, באבחון תקלות ודרכי פתרונן, בתפעול מערכות המבניםבתחזוקת יעיל וחסכוני, 
וכן לגבי כל עבודה של המתקנים  התוכנה המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח
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יכללו בעלי מקצוע בכל  קבלןה המדריכים מטעם. קבלןנוספת שביצע ה
 . רלבנטיותיפלינות הצהדיס

רכי הקבלן יעביר למזמין את מע מבנההחודשים לפני מסירת  (3שלושה ) 5.2
ההדרכה המפורטים בכל הנושאים לצורך אישורו. המזמין יהיה רשאי לדרוש 

 להרחיב את הנושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל נושא.

בכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בין התפעול היומיומי לבין  5.3
 התפעול במצבי חירום שונים.

העדות לגבי התאמתם למציאות במהלך ההדרכה יבחנו ספרי המתקן ותוכניות  5.4
 בשטח ולתוכנית ההדרכה.

ההדרכה תכלול גם נושאים כלליים כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, חיסכון  5.5
 באנרגיה ומשאבים וכדומה.

כל עובדי הקבלן יקבלו הדרכה והכשרה על ידי ממונה בטיחות מטעם הקבלן, או  5.6
ים יקבלו אישורים ממונה הבטיחות מטעם המזמין, כפי שיקבע המזמין. העובד

 אישיים על ההדרכה שקיבלו.

כל ההדרכה תתועד באמצעות צילום וידאו באופן שיאפשר המשך הדרכה  5.7
 למפעילים חדשים וקיימים בהמשך.

המזמין יהא רשאי לדרוש, כי נציגיו ישתתפו גם בהדרכות הנוספות שיועדו  5.8
 במקור לעובדי הקבלן ולמי מטעמו.

 שעות מלאות.  41 או מחשובי מ\ל נושא טכני ובכ בכל מקרה, לא תפחת ההדרכה 5.9

ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות  5.11
באופן שוטף ותקופתי למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש 

 לפעילות היומיומית.

עבורן  כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן ולא תינתן 5.11
 תמורה נפרדת. 

 

 פיצוי מוסכם .3

מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או טענה של המזמין כלפי הקבלן לפי החוזה, היה ולא עמד 
הקבלן במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה מהוראותיו, כאמור בטבלה שלהלן, 
יהיה המזמין זכאי לפיצוי מוסכם מאת הקבלן כאמור בטבלה שלהלן, כאשר כל המועדים 

ק הזמן שנקבע לטיפול בתקלה לפי הטבלה בסעיף האמורים בטבלה זו יימנו בהתאם לפר
לעיל. למען הסר ספק, המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי  3

המוסכם כאמור בטבלה זו, עם התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם הקבלן 
 סכם. תיקן הפרה זו לאחר התראה שניתנה לו. סכום הפיצוי יהיה צמוד למדד הקובע בה

 

סכום הפיצוי  ה ע ר ו ת
 בש"חהמוסכם 

 מס' נושא

עבור כל שבוע פיגור בהגשת 
 התוכנית ואישורה הסופי

אי הגשת תוכנית הדרכת עובדים  1,111
למזמין, תיקונה והשלמתה ע"פ 

הנחיות, וזאת במועד שנקבע בנספח 
 זה

1 
 

 2 אי הופעת עובד לתיקון תקלה  

לשעה  או חלקה לתקלה 
 דחופה

לשעה או חלקה לתקלה ברמת 
 דחיפות רגילה

311 
 

151 

אי הופעת עובד גיבוי לטיפול   2.1
 בתקלה

 3 אי ביצוע עבודות אחזקה מונעת   

כל מערכת או ציוד כל שבוע לל
 בנפרד

פיגור של שבוע בביצוע עבודה   3.1 411
 מונעת חודשית/תלת חודשית
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סכום הפיצוי  ה ע ר ו ת
 בש"חהמוסכם 

 מס' נושא

מערכת או  שבועיים לכל לכל
 ציוד בנפרד

פיגור של שבועיים ומעלה    3.2 611
בביצוע עבודת אחזקה מונעת חצי 

 שנתית/שנתי

 עבור כל יום לכל עובד בנפרד
והפסקת עבודתו במיידי ועד 

 לקבלת האישור.

הפעלת עובדים שאין בידם אישור  2,111
 מהאחראי לביטחון

5 

עבור כל תקלה לכל פריט או 
  מערכת

תקלות מעבר למספר התקלות  1,211
 המאושר לכל מערכת או פריט

6 

כל ליקוי שנמצא עבור כל יום ל
ולא תוקן, לכל פריט או 

 מערכת

כל יום של איחור מן המועד שקבע  1,111
לכך המזמין בתיקון הליקויים 

  שנמצאו בסיור הקבלה

7 

 
לעניין אי הופעת עובד, הרי שבמקרים בהם לא יספק הקבלן כלי עבודה ו/או חומרים )*(  

הנדרשים לביצוע העבודה, ועקב כך יגרם ביטול זמן של העובד, יחשב הדבר כאילו  וחלקים
 העובד לא הופיע לעבודתו.

 

 שונות .7

היה ויבוטל החוזה עם הקבלן מכל סיבה שהיא, בכל שלב שהוא במהלך תקופת  7.1
הבדק, מאשר הקבלן מראש, כי קבלן המשנה המקצועי יבוא בנעליו לעניין 
התחייבויותיו לפי נספח זה, וזאת ככל שהמזמין הורה על כך, מבלי שתהא לקבלן 

כבון, שעבוד, קיזוז כל טענה כלפי המזמין או הקבלן בעניין זה, לרבות טענות לעי
או פיצוי כלשהו, ולצורך כך יעביר הקבלן אל הקבלן את כל הנדרש, באופן 

 מסודר, ועל פי הנחיות המזמין. 

למזמין  ומציאה , יוודא הקבלן כי קבלני המשנהיום לפני תום תקופת הבדק 61 7.2
צמודה למדד תשומות בלתי תלויה ובלתי מותנית, ערבות בנקאית אוטונומית, 

התחייבויותיהם למתן השירותים לפי הסכם האחזקה מעבר הבניה, להבטחת 
לתקופת הבדק. ככל שלא הומצאה ערבות כאמור, הרי שמבלי לגרוע מכל זכות 
אחרת של המזמין, לרבות זכותו לחילוט ערבויות, רשאי יהיה המזמין לחלט את 

 במלואה.   שהמציא הקבלן למזמין ערבות הבדק
 

 חתימה וחותמת הקבלן __________________
 תאריך: _____________________________
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 לחלקי מבנה, מערכות וציוד הטמעת שיטת מספור אחידה –( 2) 3נספח 
 

 רקע .1
שיטת מספור הציוד הקיימת בדרך כלל במבנים איננה אחידה. כל מתכנן ממספר עפ"י 

לגרום לטעויות וחוסר אחידות וכמו כן אין הכנה  השיטה הנהוגה במשרדו. עובדה זו  עלולה
נאותה למעקב על הציוד ומיקומו בשלב הבינוי ולאורך חיי המבנה. השיטה אינה מאפשרת 

 גם למחשב את מערך האחזקה.
 

 מטרה .3
 הטמעת שיטת מספור אחידה לחלקי המבנה מערכותיו והציוד על מנת ליצור:

  ה בין המתכננים, המבנים והאתרים.יצירת שפה משותפת ואחיד –אחידות בתכנון 

  המספור בשלב התכנון יהווה תשתית למספור פיזי בשטח של      –הכנה לשלב הבינוי
 הציוד.

  המספור בשלב התכנון יהווה תשתית ליצירת  –הכנה למחשוב ואחזקת המבנה
מערכת ממוחשבת לניהול אחזקה במבנים וכמו כן ישמש למעקב ובקרה על מלאי 

 מו וכו'.הציוד, מיקו
 

 יתרונות השיטה.       2

      .שיטת מספור מודולרית אחידה ונוחה ליישום 

 .מספר ייחודי חד ערכי לכל פריט וציוד או יחידה במבנה 

        סימון פיזי כפי שניתן על ידי המתכנן.  –יצירת בסיס לשלבים הבאים:  בינוי 
 כלי ניהולי למתחזקי המבנה  המשתמש.  -תחזוקה    

 

 הצגת שיטת המספור .4

 תור הרכב הסימון –כללי  4.1

        112  -    2  1 A 31 E              )סימון לדוגמא( 
        

 מספר בנין   סוג ציוד         
 מספר קומה       

 Gמקף הפרדה או גלריה 
  

 
 

ציוד הסימון מתייחס למרכיבי בנין עיקריים ומערכות אלקטרומכניות לא מסמנים 
 סטנדרטי, כגון: ציוד תאורה, אסלות, שקעים וכו'.

 

 סוג ציוד 4.3

 112-1119A31E  נושא ראשי 4.2.1

תא ראשון מסומן ע"י אות לועזית, מתאר את השתייכות הציוד לנושא ראשי 
 עפ"י המפתח הבא:

A     מיזוג אויר 

B     מבנה 

C     .תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה 

D     ,ומים, מערכת שופכין וניקוז יחידות מ"א, מי מאספים תיעולביוב, ניקוז 

E     חשמל ואלקטרוניקה 
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F     .מערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה 

G     מע' דלק 

H    חימום מי צריכה 

I   פונקציות מיוחדות 

J     מערכת סולרית 

K     ציוד מטבח 

L    הסקה 

M     מיכון 

N     אויר דחוס 

P      שאיבהמערכת 

R     תאורה 

S     קיטור 

T     טיפול במים 

U     אוורור 

V     מערכת הרמה והסעה 

W    פנימית, מערכת ניקוז מי גשם מערכת מים 

Q     תאורת מנחת מסוקים ומסלולי תעופה 

 Z    מיכון משרדי 

 Y   בטחון 

 1119A21E -112נושא משני  4.3.3
לציין בשתי ספרות את תאור  תא שני ושלישי מופיע אחרי הנושא הראשי, בא

 מציין לוח חלוקה מתח נמוך. 31הציוד לדוגמא 
 מפתח קודים. 1מפתח הסיווגים מופיע בנספח  

  112-1119A31Eתת ציוד משני  4.3.2

 Aין את הגורם אותו הציוד משרת לדוגמא יתא רביעי מסומן ע"י אות לועזית ומצ

     משרת מערכת מיזוג אויר.  E 21מציין שלוח החשמל 

 1911A31E -112מספר הבניין  4.3.4
תא חמישי ושישי קובע מספר לכל בנין באתר או עיר מסוימת מפתח סימון 
מבנים ייקבע ע"י צוות הפרוייקט, לצורך בירור מספר הבניין עליו אתה עובד אנא 

 פנה למנהל הפרוייקט.

 1111A31E- 112מספר קומה  4.3.4

 – 1  - 2קומות תת קרקעיות יסומנו  תא שביעי ושמיני מסמן את מספר הקומה.
 וכו' 12, 11וכו', קומות עליונות יסומנו 

 112-1119A31Eמקף הפרדה/סימון גלריה   4.3.3
סימון זה בא להפריד בין המספר הרץ של הציוד לבין סוגו ומיקומו. במידה 

 במקום המקף. Gוהציוד ממוקם על גלריה תופיע האות הלועזית 

 1119A31E- 113מספור רץ לציוד   4.3.7
מספרים בקומה או אזור לדוגמא המספר המופיע לעיל  999מספור רץ לציוד עד 

מסמן לוח חשמל מתח נמוך המשרת מערכת מזוג אויר וממוקם במבנה מספר 
 אחד בקומה תשע כאשר הלוח היינו שני בסדרה.

 

 אחריות .4
 תהליך ההטמעה הינו מקיף ודורש מחויבות של כל גורמי הפרוייקט.       
 הסימון יכלול פרוייקטים הנמצאים בשלב התכנון ובשלב הביצוע.       
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אחריות מנהל הפרוייקט והיועצים ליישם את שיטת המיספור, –בשלב התכנון 
תחומי אחריותם מתן מיספור לפרטי ציוד בתחומי 
עיסוקם משלבי התכנון המוקדמים ועד הוצאת תוכניות 

 לביצוע.

 עדכון תוכניות לביצוע.  –מתכננים          –בשלב הבינוי 

 סימון בשטח עפ"י תוכניות. –קבלן מבצע                               

 .AS MADEעדכון בתוכניות   –מתכננים     - סיום הפרוייקט

 לוודא מתן  מספרים לציוד בשטח עפ"י  תכנון.   –קבלן מבצע 
 

 לו"ז לביצוע  .3
 רוייקט.מוקדם ככל האפשר בחיי הפ

  

 מבדקי ביצוע  .7
לאורך תהליך ההטמעה ייערכו מבדקים לביצוע נאות ואיכותי של הנוהל, במסגרת בדיקות 

 אלו יידרשו המתכננים להגיש תוכניות לבדיקה, המבדקים ייערכו ע"י מנהל הפרוייקט.
 

 תמיכה .8
במידה ונדרשת הוספת קוד שלא קיים במפתח הסימונים המצ"ב יתבצע הדבר בתאום עם 

 מנהל הפרוייקט ויועץ האחזקה מר רוני ולטמן.
 ___________במידה ונתקלת בבעיה ביישום או בהבנת הנוהל ניתן ליצור קשר עם: 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 
 מערך קודים לרישום ציוד

 
 
 
 

הערה:   הקודים במסמך זה הינם קבועים.  מומלץ כי כל שינוי בהם או תוספת יתבצעו אך ורק  
 ולטמן.רוני בהתייעצות עם משרד 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

      תאור  קוד משני      קוד ראשי
        

111A     מזוג אויר קירור ואוורור 

 11A   A  )מתקן קירור מים למיזוג )צ'ילר 

 11A     )מתקן קירור מים צנטריפוגלי )צ'ילר 

 12A     )מתקן קירור מים בוכנתי )צ'ילר 

 13A     )מתקן קירור עצמאי )חימום: משאבת חם/חשמל 

 14A     מתקן קירור מיני מרכזי 

 15A      יח' מ"א        WATER SOURCE 

 16A     מתקן קירור בורגי 

 17A     מתקן קירור גליקול 

 18A     )מערכת מ"א עצמאית )עיבוי 

 11A     מכלולים במתקני מיזוג אויר 

 11A     )מקרר מים למיזוג )צ'ילר 

 12A     מעבה אויר 

 13A     מעבה מים 

 14A      קירור ישיר -מגדל קירור בנוי 

 15A      קירור עקיף )מחליף חום( -מגדל קירור 

 16A     מגדל קירור מתכת 

 17A      יט"א,  יחידת אספקת אויר חד אזורית )קרור/חמום
 מים(

 18A      יט"א, יחידת אספקת אויר רב אזורית )קרור/חמום
 מים

 19A     יחידת אויר צח/מקורר 

 21A     ג"ח חשמליים 

 21A     מחליף חום פלטות 

 22A     מחליף חום 

 23A     מיכל התפשטות סגור 

 24A     מיכל התפשטות פתוח 

 25A     מיכל קרח 

 26A     מיכל עירבוב 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 27A     יחידת עיבוי 

 28A     יחידת איוורור 

 29A     מצנן אויר אזורי/מרכזי 

 31A     ויר מהתחתיתיט"א, יחידת אספקת א 

 31A     ( יט"א, יחידת אספקת אויר משתנהVAV) 

32A     יט"א, יח' אספקת אוויר לחץ גבוה 

 35A     מאייד מים 

 36A     מאייד גז/מפזר קור 

 37A     יחידת מאייד מוכלת 

 41A     יחידות מזוג וצינון בחדר 

 41A     מזגן חלון/מפוצל 

 42A     מזגן מפוצל 

 43A     תעלות מ"א  

 45A     מפוח נחשון 

 46A     ( מפוח נחשון מהירות משתנהVAV) 

 48A     מצנן ביתי 

 51A     מדחסים למזוג אויר 

 51A     מדחס קירור צנטריפוגלי 

 52A     מדחס קירור בוכנתי 

 53A     מדחס קירור בוכנתי חצי סגור 

 54A     מדחס קירור בורגי 

 55A     מדחס גז 

 61A     יחידות מ"א מיוחדות 

 61A     מייבש אוויר 

 62A     מחולל לחות 

 71A     אוויר-אביזרים למיזוג 

 71A     ( מדף וויסות אוויר ממונעV.A.V. DIFFUSER) 

 72A       לא ממונע  "        "       "  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור  קוד משני      קוד ראשי

 

 73A     קופסת עירבוב אויר 

 74A     מדף שחרור אויר ממונע 

 75A     מדף וויסות לחץ בתעלה 

 76A     מערכת פזור אוויר לחץ נמוך 

 77A     מערכת מסנני אב"כ 

  81A     מפוחים/מע' איוורור 

 81A     מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי אספקת אוויר 

 82A     מפוח צנטריפ'/ אקסיאלי פליטת אוויר 

 83A     מתכוונות מפוח צנטר' כפות 

84A     מפוח כפות קדימה עם משנה מהירות 

 85A     מפוח צירי 

 86A     יח' סינון אויר 

 87A     מפוח טנגנציאלי 

 88A     מפוח תעלה 

 89A                 מאווררים שונים 

 91A - 99A    ח"מ מ"א 

 91A     חדר קירור 

 99A     צנרת מ"א/קירור 
 

111B     B   ותשתיותמבנים 

 11B     מבנים 

 11B     אחזקת מבנה פנים 

 12B     אחזקת מבנה חוץ 

 13B     אחזקת מבנה קומה 

 14B     סבב יומי 

 11B     מבנה קשיח 

 12B     )מבנה יביל )אשכובית 

 13B     צריף 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי
    

 

 14B     מבנה טרומי 

 15B     סככה 

 16B     מבנה שרותים 

 17B     חדר מכונות 

 18B      מבנה פנים 

 21B     גגות 

 21B     גג שטוח מצופה זפת 

 22B     גג שטוח מצופה יריעות 

 23B     גג רעפים 

 24B     גג אזבסט 

 31B     חלקי מבנים 

 31B     בסיסים למכונות 

 32B     בולמים למכונות 

41B     מרכיבים במבנה 

 41B     ממ"ק 

 42B     ממ"ד 

 43B     מקלט 

 44B     חדר אשפה/דחסן 

 51B     גינוי ונוי 

 55B     הדברת מזיקים ומכרסמים 

 61B     שירותים בקומות  

 61B     ריהוט 

 62B     דלתות 

 63B     חלונות 

 64B     צלונים, וילונות 

 65B     קירות/חלונות מסך 

 71B      בקורת ומודיעיןעמדות 

 71B     עמדת מודיעין 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי
    

 

 72B     מעבר נכים ומשאות 

 73B     קרוסלה 

 81B     חצרות וחניונים 

 81B     שער פתיחה צירי 

 82B      שער הזזה 

 83B     תריס חשמלי 

 84B     שער מתרומם 

 85B     מחסום מתרומם אוטומטי 

 86B     גדר רשת 

 87B     גדר בטון 

 88B     גדר חשמלית 

 89B     גדר אלקטרונית 

 91B      דלת אוטומטית -דלתות 

 91B     דלת אש 

 92B     דלת בהלה זכוכית 

 93B     דלת בהלה מתכת 

 94B     דלת מגנטית 

 95B     דלת מסתובבת 

 96B     דלת נגררת 

 99B     ח"מ 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 
       תאור קוד משני      ראשיקוד 

    

 

111C      C  תקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה 

 11C     מערכות תקשורת 

 T12C     ארון טלפון ותקשורת 

 C12C     ארון תקשורת מחשבים 

 R12C     ארון ריכוז מערכות מ.נ. מאוד 

 I12C     ארון אינטרקום 

 F12C     ארון גילוי וכיבוי אש 

 K12C     ארון כריזה  

 V12C     ארון ט.ו. במעגל סגור 

 P12C     ארון בטחון ופריצה 

 11C     אנטנות 

 11C     אנטנה עמוד עגול 

 12C     אנטנה עמוד מצולע 

 13C     אנטנה מסתובבת 

 21C         מחשבים 

 21C     מחשב מרכזי 

 22C     מחשב מקומי 

 31C      ופיקודמערכת בקרה 

 31C     בקר ממוחשב רשת 

 32C     בקר קצה 

 34C     לוח בקרה 

A34C     לוח בקרת מ"א 

B34C     לוח בקרת מבנה 

V34C     לוח בקרת מעליות 

 35C     מערכת פיקוד 

R36C     רכזת מע' מ.נ. מאוד 

I36C     רכזת אינטרקום 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

V36C     רכזת ט.ו. במעגל סגור 

T36C     רכזת טלפונים 

C36C     רכזת תקשורת מחשבים 

K36C     רכזת כריזה 

 41C     מערכת בקרת חניון 

 41C     מנפיק כרטיסים 

 42C     'מכונת תשלום דגם א 

 43C     'מכונת תשלום דגם ב 

 44C     אנטנת זיהוי מנויים 

 45C     רמזור 

 46C     קטרוני אוטומטישלט אל 

 47C     קורא כרטיסי חניה     

 51C     מערכות צילום ומעקב 

 51C     מצלמת וידאו 

 52C     מסר למצלמות וידאו 

 53C     )מערכות טי.וי. )טלויזיה 

 61C     מערכות מוזיקה/כריזה 

 61C     מגבר ראשי 

 62C     קומפקט דיסק 

 65C     מערכת רדיו/מוסיקה/וידאו 

 66C     מגבר אזורי 

 67C     מערכת כריזה 

 68C     מערכת אינטרקום 

 71C     מערכות אזעקה והתראה 

 71C     מערכת התראה ואזעקה 

 72C      גלאיCO 

 73C     רגש טמפרטורה 

 74C     רגש תדר  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 75C     רגש תעלה 

 76C     פרסוסטט 

 77C     פרסוסטט דיפרנציאלי 

 78C     טרמוסטט 

 79C      רכזתCO 

 81C     )מד ספיקה )לכל 

 82C     רגש מים 

 83C     רגש לחץ 

 84C     מד מים חשמלי עם פולס  

 85C     מד מים לבקרת ספיקה 

 86C     בקר זרימה 

91C - 99C    ח"מ בקרה/בקרת מבנה 

 91C     חדר בקרה 

 92C     חדר מחשב  

 93C     )עמדת בקרה )מחשב 

 94C     עמדת בדיקת נכנסים 

 95C     שער מגנומטר 

 96C      מג"מת ידני 

 97C      מכונת שיקוף 
 

111E  E    חשמל ואלקטרוניקה 

 18E      שנאי 

 19E     שנאי קרור אויר 

 11E     .חשמל מ.ג 

 11E     שנאי שמן סגור  

 12E     פתוח שנאי שמן 

 13E     מזד"ש 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 14E     מפסק מ.ג. קומפקטי 

 15E     מזד"ג 

 16E     .מנתק מ.ג 

 17E     .קו מ.ג 

 18E     )לוח מ.ג. )מסדר 

 19E     .עמוד מ.ג 

 21E     גנרטורים 

 21E      עומס דמה 

 23E      גנרטור מנוע דיזל קירור מים/אווירB.ST היכון( 

 24E     רדיאטור לדיזל 

 25E      גנרטורB.SH פסק(-)קצר 

 26E      גנרטורB.NO )ללא הפסקה( 

 31E     חשמל מתח ביניים ונמוך לוח מתח ביניים 

 31E     .חלוקה לוח מ.נ 

 32E     .עמוד מ.נ 

 35E     .תא מ.ב 

 36E      ,.לוח ראשי מ.נ.תא מ.נ 

 37E     .קו מ.ב 

 38E     .קו מ.נ 

 41E     מיישרי ומייצבי זרם 

 41E      מטען משולב/ספק כח -מיישר 

  42E     מייצב זרם 

 43E      ממיר 

 44E     מייצב מתח 

 45E      מגבר מגנטי -מייצב 

 46E     פסק-לוח אל 

 47E      טריסטורים -מייצב 

 48E     פסק -מע' אלUPS 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 49E     מע' מצברים יבשים ורטובים 

 51E  R   מערכות תאורה 

 51E     מערכת תאורת גדר 

 52E     מערכת תאורת רחוב/רחבה/עמוד 

 53E     מערכת תאורת פנים 

 54E     מערכת תאורת חוץ 

 55E     מערכת תאורת חירום 

 56E     מערכת אזהרת מטוסים 

 57E     מערכת תאורה סולרית 

 59E     ספק כח 

 61E     לוחות הפעלה, פיקוד, בקרה, תקשורת 

 61E     לוחות הפעלה 

 62E     לוחות פיקוד 

 63E     לוחות מערכת 

 64E     לוחות קבלים 

 65E     לוחות מונים 

 66E     לוחות הגנה נגד זליגה 

 67E     חות תקשורתלו 

  71E     מתח נמוך מאוד 

 74E      כרטיסO/I 

 75E     כרטיס תקשורת 

 76E     מודם 

 91E - 99E    תחנות כוח וחדרי חשמל 

 91E      חדר חשמל 

 92E      חדרUPS 

 93E     חדר מצברים 

 94E     חדר תקשורת 

 95E     חדר גנרטור 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 
 בטיחות גילוי וכיבוי אש ופריצה, גז     

 11F   F  מערכת גילוי אש 

 11F     מערכת גילוי אש ועשן 

F12F     )רכזת גילוי אש קטנה )קומתית 

 13F     רכזת מצוקה 

 14F     מחשב לגילוי אש 

 15F     מדפי אש עם מנוע 

 16F     מדף שחרור עשן 

 17F     מדף עם מנוע 

F18F     )רכזת גילוי אש גדולה )מרכזית 

 19F     אלקט.-גלאי עשן אנולגי פוט 

 11F     גלאי עשן אנולוגי יוניזציה 

 11F     מיקרופון גילוי אש 

 12F     צופר אזעקה/פינוי + נצנץ 

 13F     רמקול עם נצנץ 

 14F     יח' תקשורת למע' התראה 

 15F     זימונית מצפצפת 

 16F     קה עם צגעמדת מצו 

 17F     דלת אש 

 21F     מערכות כיבוי אש 

 21F     מערכת כבוי בגז מרכזית 

 22F     מערכת כבוי בגז עצמאית 

 23F     לחצן אזעקה/כיבוי אש 

 24F     שקע טל' כבאים 

 25F     )מערכת כיבוי במים )ספרינקלרים 

 26F     מרכז שליטה לספרינקלרים/ראש מערכת 

 27F     ספיקה מד 

 28F     שפופרת לשקע טל' כבאים 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 29F     לוח תקשורת לספרינקלרים 

 31F     )עמדת כיבוי אש )גלגלונים, מטפים 

 31F     עמדת מטפה 

 32F     צנרת כיבוי אש 

 51F     מערכות בטחון וגילוי פריצה 

 51F     מערכת גילוי פריצה 

 52F     גלאי פריצה 

 53F     רכזת גילוי פריצה 

 59F     מערכת אדם כלוא 

 61F     מערכת גזים 

 61F     מערכת גילוי גז 

 62F     מערכת כיבוי גז 

 63F     רכזת גז 

 64F     ארון ציוד חירום 

 91F - 99F    חדרי בטיחות 

 91F     מכון כיבוי אש 
 

111H     חימום 

 11H   H  חמום מי צריכה 

 11H     דוד חימום לצריכה 

 12H     הסקה-דוד חימום אוגר לצריכה 

 13H     מערכת קולטים סולריים 

 14H     אוגר מים חמים לצריכה 

 15H     דוד חימום חשמלי 

 18H     מחליף חם פלטות לצריכה 

 19H     מחליף חם לצריכה בתוך מיכל 

 11H   L  חמום מים להסקה 

 11H     דוד חימום להסקה/מ"א 

  



94 

 

 

  
לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 12H     דוד יציקה 

 17H     רדיאטור צלעות 

 18H     מחליף חם פלטות להסקה 

 19H     [מחליף חם נחשון להסקה 

 21H   S  מתקני קיטור 

 21H     דוד קיטור 

 22H     מיכל קודנס 

 23H     מיכל התפשטות 

 24H     מיכל התפשטות סגור 

 25H     מיכל התפשטות פתוח 

 29H     מים-מחליף חם קיטור 

 31H     שתיה-מחמם מי 

31H     מכשיר  חשמלי לחימום לצריכה 

 41H     מערכת צנרת חמה 

H41H     מערכת צנרת מי צריכה 

L41H     מערכת צנרת הסקה 

S41H     מערכת צנרת קיטור 

 91H - 99H    חימום ח"מ 
 

11I   I  פונקציות מיוחדות 

 11I     חדר כושר 

 11I     מכשירי הליכה/ריצה 

 12I     אופני כושר   
 

 31 I     גן ילדים 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 111G   G   מערכות דלק 
 
 

 11G     מיכלי דלק 

 11G     מיכל דלק נוזלי תת קרקעי 

 12G     נוזלי עילי מיכל דלק 

 13G     מיכל דלק נוזלי יומי 

 14G     'מע' מילוי דלק אוטו 

 17G     מיכל גז תת קרקעי 

 18G     מיכל גז עילי 

 19G     מיכל גז קירור 

 11G     הכשרת דלק 

 11G     מערכת הכשרת מזוט 

 15G     מסנן דלק 

 18G     מאייד גז 

 21G     מדידת דלק 

91G - 11G    ח"מ דלק 

111K     ציוד מטבח 

 11K     מטבח 

 12K     מטבחון 

 13K     חדר אוכל 

 11K   K  מכונות לשטיפת כלים 

 11K      תא 1מכונת שטיפת כלים 

 12K      תאים 2מכונת שטיפת כלים 

 13K      תאים 3מכונת שטיפת כלים 

 14K      תאים 4מכונת שטיפת כלים 

 21K      בקיטורסירי בישול 

 21K     סיר בישול בקיטור מתהפך 

 22K     סיר בישול בקיטור עם ברז 

 23K     סיר בישול בקיטור עצמי 

 31K     מחממי מים בקיטור 
       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 31K     מחמם מי שתיה בקיטור 

 41K     מכשירי מטבח וחדר אוכל 
 

 41K     מקרר/מקפיא 

 42K     קר/חם-מי  

 43K     ארון/דלפק מקורר 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 44K      ארון/  "     מחומם  

 45K     תנור 

 46K     קונבקטומט 

 47K     עגלת חימום      

 51K     מחממי מים בחשמל 

 51K     מחמם מים בין רגע 

 61K     מכונת מיון ביצים 

 71K     מאזני שקילה 

 91K - 99K    ח"מ מטבח 

91K     חדר קור 
 

111P     משאבות מים/ מדחסי אויר/ מער' הידראוליות 

 11P   P  )משאבות צנטריפוגליות )מצמד 

 11P     )משאבת מים צנט' אופקית )מונובלוק 

 12P     )משאבת מים צנט' אנכית )מונובלוק 

 13P     משאבת לחץ רב דרגתית 

 14P     משאבת ג'וקי 

 15P     משאבה על קו 

 16P     משאבת גליקול 

 17P     משאבת מים קרים/עיבוי 

 18P     משאבת מים קרים/חמים 

  21P     משאבת טבולות 

 21P     משאבה טבולה למים 

 22P     משאבה טבולה לביוב, ניקוז ושומנים 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי
    

 

 51P     משאבות מיוחדות 

 51P      שיניים/דלק/שמןמשאבת גלגלי 

 52P     מניפות-משאבה סיבובית 

 53P     משאבה בורגית 

 54P     משאבה מהירות משתנה 
 

 55P     משאבת תת לחץ 

 56P     משאבה הידראולית 

 57P     משאבת מינון 

 58P     משאבת דיזל 

 59P     משאבת גז 

 61P     חדר משאבות 

 61P     מערכת הידרופור 

 71P     מערכת הדיראולית 

 71P     מערכת צנרת הידראולית 

 91P   N  מערכות דחיסת אויר 

 91P     מדחס אויר בוכנתי 

 92P     מדחס אויר בורגי 

 93P      מניפות –מדחס אויר סיבובי 

 94P     צנרת אוויר דחוס 

 95P     מיכל התפשטות 

 96P     מיכל אויר דחוס 

 97P     מיבש אויר כימי 

 98P     מיבש אויר בקירור 

 99P     ח"מ אויר דחוס 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

111T   T  מע' טיפול במים 

11T     ריכוך מים ידני 

 12T     ריכוך מים אוטומטי 

 14T     מטייב מים פוספטי 

 15T     מאגר מי מלח למרכך 

 16T     )מערכת סיליפוס )הזנת כימיקליים 

 17T     מתקן מים מזוקקים 

 21T     מסנני מים 

 21T     'מסנן אוטו 

 22T     מסנן ציקלון 

 31T     מסנן חול 

 32T     מסנן דיאטומי 

 33T     מסננים למי צריכה 

 34T     מסנן למי קולחים 

 36T     מערכת מגנטית למים 

 41T     טיפול כימי במים 

 44T     מתקן הכלרה 

 51T     מערכת התפלת מים 

 61T     טיפול חשמלי ומגנטי במים 

 61T     מערכת גולדגר לטיפול במים 

 62T     מערכת חשמל סטטי למים 

63T     מערכת אלקטרוליזה והגנה קטודית 

 64T     מערכת טפול במים קייר פרי 

91T - 99T    ח"מ מים 
 

111V   V   מעליות ואמצעי הרמה והסעה 

 11V     מעליות נוסעים 

 11V     מעלית נוסעים הידראולית 

 12V     מעלית נוסעים רגילה )כבלים( חשמלית 

 13V     מעלית נוסעים שקופה 

 

       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 11V     מעליות משא 

 11V     מעלית משא הידראולית 

 12V     )מעלית משא רגילה )כבלים 

 13V      משא גלגלי שינייםמעלית 

 21V     בודק מעליות מוסמך 

 31V     מעליות מיוחדות 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 31V     מעלית תיקים 

32V     מעלית מזון 

 33V     דרגנוע 

 34V     מסוע 

 35V     מעלית שרות 

 36V     מסועים ועגלות למזוודות 

 37V     במת הרמה/מעלון 

 41V     הסעה 

 41V     מלגזה 

 42V     חשמלית עגלה 

 43V     גלגלות חשמליות 

 81V     מנופים 

 81V     מנוף מוביל תקרתי 

 82V     מתקן ניקוי חלונות 

 91V - 99V    ח"מ מעליות 
 

  11W   W  מערכות מים ביוב וניקוז, תיעול 

 11W     מערכת צנרת ביוב 

 12W     מערכת צנרת ניקוז 

 13W     מערכת צנרת מים מותפלים 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 
       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 14W     מערכת צנרת מים קולחים 

 15W     מערכת צנרת תיעול 

 16W     מערכת צנרת מים סניקה 

 17W     מעביר מים 

18W     מערכות שופכין וניקוז יחידות מ"א, מים מאספים 

 11W     מכלי אגירה 

 11W     מיכל אגירה מבטון 

 12W      מיכל אגירה פיברגלס 

 13W     מיכל אגירה פוליבוטילן 

 14W     ( 511מיכל התפשטות )ליטר 

 21W     מערכות הפחתת/הגברת לחץ 

 21W       מערכת הפחת לחץ 

 22W     מערכת הגברת לחץ 

 23W     'מקבץ ברזים אוטו 

 24W     מגוף הסנקה 

 25W     מגוף ניתוק אספקת מים 

 26W     פיקוד מגוף 

 27W     מד ספיקה 

 28W     מצוף למים 

 31W      מז"ח –מערכת מדידה משולבת 

41W     מכשירים ואביזרים למים 

 41W     ברז חשמלי למשתנה, כיור 

 42W     מייבש ידיים חשמלי 

  51W     בריכת איוד וחימצון 

 51W     בריכת איוד 

 52W     בריכת חימצון 

 53W      שפכיםמערבל 

 61W     בורות רקב ושומן 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 
       תאור קוד משני      קוד ראשי

    

 

 61W     תחנת שאיבות ביוב 

 62W     בור רקב 

 63W     בור שומן 

 65W     בור ספיגה 

 66W     בור שאיבת ניקוז 

 67W     בור שאיבה ביוב 

 69W     מכון טיהור שפכים 

 71 W     מיכלי אשפה 

 W71      )מכולת אשפה )דחסנית 

 72W     דחסנית קרטון 

 81W     מכון שטיפה 

 91W- 99W    ח"מ מים וביוב 

 94W     ח"מ מים 
 

11Q   Q   תאורת מסלולים/מנחת -מע' פיקוד ובקרה 

11Q - 49Q    מע' פיקוד ובקרה 

51Q     מע' תאורת מסלולים/מנחת 

52Q     ארגז פאפי 

53Q     תאורת גישה 

54Q     ארגז ואזי 

61Q     מנחת מסוקים 

91Q - 99Q    ח"מ תאורת מסלולים/מנחת 
 

11 -  Z  Z  מיכון משרדי 

11 – Z     מכונת צילום מסמכים 

12 – Z     מכשיר פקס 
  



012 

 

 

  
לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 נושאים משניים להגדרת ציוד
 מפתח השיוכים

 
 קוד תאור

 

A   שייך למיזוג אויר 

B   שייך למבנה 

C   .שייך לתקשורת, מחשבים, בקרה, התראה ואזעקה 

D   מערכות שופכין, מים מאספיםשייך לביוב, ניקוז, תיעול , 

E   שייך לחשמל ואלקטרוניקה 

F   .שייך למערכות גילוי וכיבוי אש ופריצה 

G   שייך למע' דלק 

H  שייך לחימום מי צריכה 

I   פונקציות מיוחדות 

J   שייך למערכת סולרית 

K   שייך לציוד מטבח 

L  שייך להסקה 

M   שייך למיכון 

N   שייך לאויר דחוס 

P   שייך למערכת שאיבה 

R   שייך לתאורה 

S   שייך לקיטור 

T   שייך לטיפול במים 

U   שייך לאוורור 

V   שייך למערכת הרמה והסעה 

W  ניקוז יח' מ"אשייך למערכת מים , 

Q   שייך לתאורת מנחת מסוקים ומסלולי תעופה 

 Z  שייך למיכון משרדי 

 Y טחוןישייך לב 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 הוראות אחזקה -( 4) 3נספח 
 
 

  מקרא:
 

 דו חודשי, -חודשי,  ד  -שבועי,  ח -יומי,  ש  -תדירות: י 
 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -ת 

 
 פעולה. -סטטי,   פ  -במצב:  ס הבצוע כשהציוד 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 יח' קרור מים

 הוראות  לבצוע

מים כניסה  , טמפ'PSI,  שמן...... PSI, דחיסה ..... PSIרשום לחץ יניקה.....

......C   יציאהC . 

 1  פ

 2 ש פ הקשב לרעשים חריגים.

 3 פ בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה.

 4 ס נקה מסננים במערכות המים.

 5 פ בדוק תקינות הבידוד.

 6 מ פ בדוק וכילל במידת הצורך. -מודדי חום ומודדי לחץ 

 7 פ בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים.

 8 ס פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך.

 9 ס כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס.

 11 ס הוראות היצרן(.החלף שמן )בדוק קודם 

 11 ס בדוק שלמות המצמד ומרכוזו )במדחס פתוח(.

 12 ס בדוק הידוק ברגים.

 13 פ בדוק מערכת פריקת דרגות.

 14 פ בדוק תקינות משאבות השמן מנוע.

 15 ס סוך מיסבי המנוע.

 16 ס חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי.

 17 נ פ פעולה ..... אמפר.בדוק עומס המנוע ורשום זרם 

 18 ס בדוק בדוד קו ההזנה למנוע.

 19 ס בדוק הארקת המנוע.  צנרת גז קרור ואביזריה.

 21 ס הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים.

 21 פ בדוק תקינות שסתום בטחון במעבה.

 22 פ בדוק תקינות שסתום סולנואידי.

 23 פ לחץ חיצון ורגש. בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה

 24 פ בדוק תקינות הבדוד וציפוי הבדוד בצנרת היניקה.

 25 פ בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים לפי הצורך.

 26 פ .פקוד ובקרהבדוק 

 27 פ בדוק פעולת מגן קפיאה.

אביזר פקוד שנבדק  בדוק פעולת מערכת הפקוד והבקרה בשלמותה.  ציין כל
 פעולתו בזמן הבדיקה.ואת תחום 

 28 פ

 29 ס נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה.

 31 ס בצע תיקוני בדוד כלליים.

 31 ס קוני צבע סופיים.יבצע ת
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 DXיחידת עיבוי 

 הוראות  לבצוע

 פ ש, רעידות, נזילות, הזעה.עבדיקה חזותית של היחידה, רהפעלה ו

 ת

1.  
  .2 ס .בדיקת מצב ומתח רצועות 

  .3 פ בדוק פעולת מערכת והפיקוד והבקרה בשלמותה
  .4 פ בזמן הפעלה PSIבדוק את לחצי היניקה והדחיסה __________

  .5 פ בדוק את מצב הקירור ע"י זרימת הקירור בעינית

  .6 פ בדוק את זרמי המדחסים ומערכת בכללי
  .7 פ תופעות חריגות כמו: רעש, כתמי שמן, ונזילות גז.בדוק את כל המערכת וודא כי אין 

  .8 פ סובב ידנית את מאווררי המעבה לוודא מרווח חופשי בפתחי האוורור.
 ס ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.

 מ

9.  
  .11 ס ע"פ הצורך ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.

  .11 פ ודמפרים לכל אזורי היחידה. דגל, ברזי מודוטרולבדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק 
  .12 פ ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.

 ס גירוד מסבים בעלי פטמות גירוז

 נ

13.  
  .14 ס שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.

  .15 ס ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.
  .16 ס לתעלות אויר.תיקון חיבורים גמישים 

  .17 ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמכשור החשמלי
  .18 ס בדוק הארקה.

  .19 ס הידוק ברגים כללי.
  .21 ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.

  .21 ס תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.
  .22 ס בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.

  .23 ס ע"פ הצורך הסוללות ע"י חומר כימיניקוי פנימי של 
  .24 ס מריחת גריז על הציר של המפוח.

  .25 ס , חיזוק לציר.םכנפייבדיקת מצב המפוח, 
  .26 ס נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש.

  .27 פ ע"פ הצורך מדוד כמויות אויר בתעלות, השווה לנדרש, ווסת

  .28 פ .A .... ,A .... ,Aרשום זרם פעולת המנוע .... 

  .29 פ , ....., ......, .....Aרשום זרם פעולת גופי חימום: .....
  .31 פ בדוק ונקה את לוח החשמל של היחידה )ראה דף טיפולים של ל.החשמל(

  .31 ס בצע חיזוק ברגים בלוח החשמל של היחידה.
  .32 ס נקה וצבע את כל האיזורים המראים סימני קורוזיה.

  .33 ס מעבה ע"פ הצורךנקה סוללת 
  .34 פ רשום את זרמי מדחסים ומערכת בכללי

  .35 פ בדוק תקינות הפיקוד
  .36 ס בדוק הארקה המדחסים של היחידה

  .37 ס בדוק צנרת גז קירור ואביזריה, רעידות, חזק תפסים רופפים. 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים
 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 יח' קרור מים  עיבוי אויר

 הוראות  לבצוע

 פ BARבדוק את לחצי הקרר של המאייד )דרך בקר היחידה( ____ 

 ח

1 

 2 פ BARבדוק את לחצי הקרר של המעבה )דרך בקר היחידה( ____ 

 3 פ בדוק עינית הבקורת של צנרת הנוזל )זרימת הקרר בעינית הבקורת צרכיה להיות ברורה(
בדוק את כל המערכת וודא כי אין תופעות ותנאים חריגים כמו רעשים, כתמי שמן ומים 

 מסביב ליחידה וכי סוללות המעבה נקייה מלכלוך. 
 4 פ

 5 פ .Cמדוד ורשום את שיחון יתר של המערכת _____ 

 6 פ BAR, מפלי לחץ מים על הצילר ___C, יציאה ___ Cרשום טמפ' מים כניסה ___ 

 7 פ בדוק את זרמי המדחסים, מנועי המעבים. 

 8 ס סובב את מאווררי המעבה לוודא מרווח חופשי בפתחי האוורור.

 ס ניקוי מסנני מים משאבות

 מ
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 11 ס בדוק תקינות הבידוד

 11 ס דוק וכייל במידת הצורך. –מודדי חום ומודדי לחץ 

 12 ס בדוק את גובה השמן )דרך בקר היחידה(

 13 פ בדוק את טעינת הקרר )ע"י זרימת הקרר בעינית, מצב פריקת המדחס, זרמי עבודה(

מסור שמן מהמדחס למעבדה לבדיקת שיעור הלחות ורמת החומציות )עפ"י הוראות 
 היצרן(

 14 ס

 15 ס בצע בדיקות של דליפות חומר קירור.

 16 ס בצע בדיקות בקרות בטיחות.

 17 ס של היחידה )ראה דף טיפולים של ל.החשמל( בדוק ונקה את לוח החשמל

 18 ס בצע חיזוק ברגים בלוח החשמל של היחידה.

 19 ס פרק, נקה והרכב את כל מסנני המים.

 21 ס נקה וצבע את כל האיזורים המראים סימני קורוזיה.

 21 פ נקה את סוללת המעבה עפ"י הצורך.

 22 פ בדוק את זרמי המדחסים

 23 פ את זרמי מנועי המעבים.בדוק 

 24 פ הקשב לרעשים חריגים במדחסים

 25 פ הקשב לרעשים חריגים במנועי המעבה

 26  פ בדוק את  מנועי המעבים וודא שאין רעידות או זריקה של כנף המעבה

 27  פ בדוק מפל לחץ מים על הצ'ילר/מחליף חום

 28  ס בדוק הארקה של המדחסים המנועים.

 29  ס צנרת גז קירור ואביזריה, רעידות, חזק תפסים רופפים. בדוק

בדוק תקינות ברזי סגירה  .1.1.1.1.1.1
 שונים

 31  ס

 31  ס בדוק תקינות שסתום בטחון מעבה

 32  ס בדוק תקינות שסתום סולונואידי

 33  ס בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ הידוק ברגים.

 34  ס בצנרת.בדוק תקינות ובידוד וציפוי הבידוד 

 35  ס בדוק מצב מסנן מייבש, החליף אבנים לפי הצורך.

 36  פ בדוק פעולות מערכת הפיקוד והבקרה בשלמותה.

 37  פ בדוק פעולת מגן זרימה
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים
 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 יח' קרור מים  עיבוי אויר

 הוראות  לבצוע

 38  פ נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה

 39  ס בצע תיקוני בידוד כלליים

 

 

 

 דף טיפולים מונע

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 קירור מים עצמאייח' 

 הוראות  לבצוע 

 בדוק ויזואלית לרעידות, נזילות ורעשים
 

 1 ח פ

 2 ס בדוק מערכת גז קירור

 3 פ ודא תקינות מערכת הפיקוד

 4 ת ס בדוק מכלולי מערכת החשמל

 5 פ מנוע, סוללה –בדוק מכלול מעבה 

 6 מ ס מיםבצע ניקיון למעבה האוויר ע"י שימוש בלחץ אויר/לחץ 

 7 נ ס מנועים וגוף היחידה –בדוק הארקות 

 8 ס נקה היחידה ובצע תיקוני צבע בהתאם לצורך

 9 ס שטוף במים )חומר כימי( את מעבה  היחידה
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מדחס ליחידת קרור

 הוראות  לבצוע

  ס מדידת זרם.בדיקת פעולת מחמם אגן שמן במגע יד או 
 
 
 ש
 
 

 

1 

 2 ס בדיקת גובה שמן באגן המדחס בהדממה.

 3 פ בדיקת גובה שמן בפעולת המדחס.

 4 פ בדיקת רעשים ורעידות בהפעלה ובפעולה.

 5 פ בדוק ורשום שעות פעולת המדחס .......ש'.

 6 פ .PSI, דחיסה ..... PSIבדוק ורשום לחץ יניקה .... 

 ......A .......A .......Aרשום זרמי עבודה 
 

 7 פ

הנח יד על ראשי המדחס ובדוק הפרש טמפ' במידה ואחד מהראשים קר יחסית יש לבצע 
 בדיקה מעמיקה.

  פ
 
 
 מ
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 9 ס בדוק נזילות גז ליד ראשי המדחס חבורים וציר.

 11 ס גרוז המנוע )במקרה של מדחס פתוח(.

 11 פ ....PSI ....PSI ....PSIלחץ פריקת דרגות 

 12 פ (.PUMP DOWNבדיקת פעולת שאיבת הגז בהפסקת היחידה )

  פ ....PSI.... דחיסה PSI -בדיקת הגנות יניקה מפסיק ב
 
 
 
 נ
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 .... כעבור ..... שנ. PSIמגן לחץ שמן מפסיק בהפרש לחץ 
תוכן  פ

ענייני
 ם
 תוכן

 תיאור
הפריטי

 75 .................................................................................................................................... ם
 3 נספח

(1) - 
 ספרי
 מתקן

ותוכניו
 75 ........................................................................................................................ עדות ת

 מערכות
 גילוי
 האש

 והכיבוי
 בגז

יתוחזק
 ו

 בהתאם
 לתקנים
והמסמ

 כים
 הבאים

במהדור
 תם

העדכני
 ת

 75 ........................................................................................................................ :ביותר
 3 נספח

(3) - 
 אחריות
 ושירות
תחזוק

 ה
בתקופ

 57 ....................................................................................................................... הבדק ת

  להלן

 דף טיפולים
 מצב
 ציוד

 DXיחידת עיבוי  ס'מ תד'

 הוראות  לבצוע

 ת פ ש, רעידות, נזילות, הזעה.עבדיקה חזותית של היחידה, רהפעלה ו
 

1 

 2 ס .בדיקת מצב ומתח רצועות 

 3 פ בדוק פעולת מערכת והפיקוד והבקרה בשלמותה

 4 פ בזמן הפעלה PSIבדוק את לחצי היניקה והדחיסה __________

 5 פ בדוק את מצב הקירור ע"י זרימת הקירור בעינית

 6 פ בדוק את זרמי המדחסים ומערכת בכללי

 7 פ בדוק את כל המערכת וודא כי אין תופעות חריגות כמו: רעש, כתמי שמן, ונזילות גז.

 8 פ סובב ידנית את מאווררי המעבה לוודא מרווח חופשי בפתחי האוורור.

  ס ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.
 
 מ
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 11 ס ע"פ הצורך ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.

 11 פ ודמפרים לכל אזורי היחידה. בדיקת פעולת המיכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול

 12 פ ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.

  ס גירוד מסבים בעלי פטמות גירוז
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ

 
 
 
 
 
 

13 

 14 ס שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.

 15 ס היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.ניקוי 

 16 ס תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר.

 17 ס .הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמכשור החשמלי

 18 ס בדוק הארקה.

 19 ס הידוק ברגים כללי.

 21 ס בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות.

 21 ס בתוך היחידה.תיקוני בידוד כלליים 

 22 ס בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.

 23 ס ע"פ הצורך ניקוי פנימי של הסוללות ע"י חומר כימי

 24 ס מריחת גריז על הציר של המפוח.

 25 ס , חיזוק לציר.םכנפייבדיקת מצב המפוח, 

14 

 15 ס בדיקת טיב השמן והחלפה לפי הצורך.

 16 ס בדיקת ציריות מדחס מנוע )אליינינג(.

 17 ס חלודה, תקוני צבע.נקוי כללי, הסרת 

 18 ס בדוק נזילות שמן סביב המדחס.

 19 ס טפול במדחס  צנטריפוגלי לפי הוראות יצרן.

 21 ס בדוק הארקת המנוע.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 חמום  בחשמל - יח' מ"א עצמאית

 הוראות  לבצוע

 ,  דחיסה ......שמן ....... PSIבדוק קריאת מדי לחץ יניקה ...... 
 

 

  פ
 
 
 ש

 

1 

 .C  , אספקה ....C  רשום טמפ' אויר חוזר ....
 

 2 פ

 3 פ .A ..... ,Aרשום זרמי עבודה במדחסים ..... 

 4 פ ומדחסים. בדוק והקשב לרעשים וזעזועים חריגים ביחידה, מפוח

 5 פ לחוסר גז.בדוק עין בקורת 

  פ בדוק גבוה השמן בעינית המדחס בפעולה ובהדממה.
 ח

6 

 7 פ במגע יד. -בדוק תקינות גופי חימום בגוף המדחס 

  ס בדוק תריסי אויר ושמן צירים פרקים ומנועי הפעלה.
 
 
 
 
 ת

 

8 

 9 ס מעבה חורף(. בדוק ונקה ניקוז אגן המים של סליל הקרור )מאייד קיץ,

 11 ס מסנני אויר, נקה או החלף לפי הסוג ולפי הצורך.בדוק 

 11 ס סוך מסבי ציר המפוח ומסבי המנוע.

 12 פ בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפקוד, מפסק דגל, תרמוסטט וכו'.

 13 פ .A...... ,A........ ,A...... מדוד זרם פעולה -בדוק תקינות גופי החמום במדחסים 

 14 פ התפשטות וברז חשמלי. בדוק תקינות שסתום

  פ בדוק מעבר הפקוד וההפעלה ממצב קיץ לחורך ולהפך.
 מ

 

15 

 16 ס בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר המדחס וליד מחברים.

 17 פ בדוק שאין מגע בין צנורות רועדים.

  פ בדוק כושר יניקה כנגד לחץ ראש )במדחסים(.
 
 
 
 נ
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 19 ס מסנן.-הצורך את אבני המיבשבדוק והחלף לפי 

 21 ס בדוק מצב גופי החמום החשמליים בתעלות או בגוף היחידה.

 21 ס בדוק מערכת החשמל, הבקרה והפקוד, חזק חיבורים ומהדקים.

 22 ס בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועים כלפי ההארקה.

 23 ס בדוק מערכת הארקה, מנועים וגוף היחידה.

 24 ס פתיחה וסגירה מלאים של ברזי סגירה ופקוד. בדוק

 25 ס בדוק חיבורים גמישים מהיחידה לתעלות.

 26 ס בדוק תקינות בדוד היחידה ואטום הפנלים.

 27 ס שטוף במים ובחומר נקוי את סלילי המאייד והמעבה.

 28 ס בדוק ויסות אויר במפזרים ובין האזורים.

 29 ס ומתלים בגוף היחידה.בדוק חזוקי צנרת כבלים 

 31 ס בדוק טיב השמן במדחסים החלף לפי הצורך.

הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של הפקוד במצבי הפעלה, השתקה, מצבי 
 ובקרור. בחמום –תפעול בעומס חלקי 

 31 פ

 32 ס בצע נקיון יסודי של היחידה.  נקה חלודה.

 33 ס בצע תקוני צבע כלליים.

בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האויר, השווה לנדרש.  רשום 

 .....CFM. 

 34 פ
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 חמום משאבת חם -יח' מ"א עצמאית      

 הוראות  לבצוע

  פ  , דחיסה ....., שמן ......PSIבדוק קריאת מדי לחץ, יניקה .... 
 
 
 ש
 

 

1 

 2 פ .C  , אספקה ....C  רשום טמפ' אויר חוזר ....

 3 פ .A ..... ,Aרשום זרמי עבודה במדחסים ...... 

 4 פ בדוק והקשב לרעשים וזעזועים חריגים ביחידה, מפוח ומדחסים.

 5 פ בדוק עין בקורת לחוסר גז.

  פ בעינית המדחס בפעולה ובהדממה. שמןבדוק גובה ה
 ח

6 

 7 פ במגע יד. -תקינות גופי חמום בגוף המדחס בדוק 

  ס בדוק תריסי אויר ושמן צירים, פרקים, ומנועי הפעלה.
 ת

8 

 9 ס בדוק ונקה ניקוז אגן המים של סליל הקרור )מאייד קיץ, מעבה חורף(.

 11 ס בדוק מסנני אויר, נקה או החלף לפי הסוג ולפי הצורך.

 11 ס המנוע.סוך מסבי ציר המפוח ומסבי 

 12 פ בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפקוד, מפסק דגל, תרמוסטט וכו'.

 13 פ .A  .....A  .....Aמדוד זרם פעולה .....  -בדוק תקינות גופי החמום במדחסים 

 14 פ בדוק תקינות שסתום התפשטות, ברז חשמלי ושסתום לחץ קבוע.

  פ לחורך ולהפך.בדוק מעבר הפקוד וההפעלה ממצב קיץ 
 מ

 

15 

 16 ס בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר המדחס וליד מחברים.

 17 פ בדוק שאין מגע בין צנורות רועדים.

  פ בדוק כושר יניקה כנגד לחץ ראש )במדחסים(.
 
 
 
 נ
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 19 ס מסנן. -בדוק והחלף לפי הצורך את אבני המיבש 

 21 ס והפקוד, חזק חיבורים ומהדקים.בדוק מערכת החשמל, הבקרה 

 21 ס בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועים כלפי ההארקה.

 22 ס בדוק מערכת הארקה, מנועים וגף היחידה.

 23 ס בדוק פתיחה וסגירה מלאים של ברזי סגירה ופקוד.

 24 ס בדוק חיבורים גמישים מהיחידות לתעלות.

 25 ס ואטום הפנלים.בדוק תקינות בדוד היחידה 

 26 ס שטוף במים ובחומר נקוי את סלילי המאייד והמעבה.

 27 פ בדוק ויסות אויר במפזרים ובין האזורים.

 28 ס בדוק חזוקי צנרת כבלים ומתלים בגוף היחידה.

 29 ס בדוק טיב השמן במדחסים החלף לפי הצורך.

הפקוד במצבי הפעלה, השתקה ומצבי הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של 
 ובחמום. תפעול בעומס חלקי, בקרור

 31 פ

 31 ס בצע נקיון יסודי של היחידה ונקוי חלודה.

 32 ס בצע תקוני צבע כלליים.

בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האויר, השווה לנדרש.  רשום 

......CFM. 

 33 פ

 
 
 
 

 ס'מ תד' מצב דף טיפולים
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 ציוד יחידת טיפול באויר

 הוראות  לבצוע

 1 ש פ בדוק ויזואלית לרעשים ורעידות

 2 פ (C 12בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזגן )הפרש טמפ' 

 3 ח פ (C) 12בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש  

המפזר לרעשים, רעידות וחלקים בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח 
 משוחררים

 4 פ

 5 ס בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים

 6 ס בדוק מסנן אוויר ומסגרות, החלף או נקה

 7 פ בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום 

 8 פ בדוק מגן השהיה למדחס

 9 מ ס בדוק ניקיון הסוללה

 11 ס מהאמבטיה לניקוזבדוק תקינות ניקוז המים 

 11 ס ישר צלעות המאייד

 12 ס נקה גרילים מאבק ולכלוך

 13 נ ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה

 14 ס ובצע שטיפה בלחץ. נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה(

 15 ס בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה

 16 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה

 17 ס בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין הצינורות

 18 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך

 19 ס שמן/גרז צירי המפוחים

 21 פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס

 21 פ המפוחיםבדוק זרם 

 22 ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך

 23 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים

 24 ס STOP/STARTבדיקה תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 VRFיחידת 

 הוראות  לבצוע

 פ ראש, לחץ יניקה, לחץ שמן(בדיקה ורישום לחצים למדחסים. )לחץ 

 ח

1.  

  .2 ס בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך

  .3 ס בדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז בהתאם
  .4 ס בדיקת שסתומים

  .5 פ בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים החשמליים

  .6 ס עצמים זריםבדיקת מפוחי המעבה, רצועות איזון, הרחקת 

  .7 פ הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי

 ס ניקוי/החלפת מסננים

 ת

8.  
  .9 ס בדיקת תקינות עבודות מפוחים

  .11 ס ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים
  .11 ס מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורך

  .12 ס בדיקת שלמות צנרת הגז

  .13 ס ולחשמלבדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים 

 ס בדיקת שלמות בריכת הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת זרימה לניקוז

 מ

14.  

  .15 ס בדיקת מערכת הפיקוד

  .16 ס בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון

בדיקת כמות וטיב השמן במדחסים, שליחה למעבדה, הוספת או החלפת השמן לפי 
 תוצאות הבדיקה

  .17 נ ס

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ס'מ תד' מצב דף טיפולים
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 ציוד WATER SOURCE  מעבה מקורר מים -מערכת מיזוג עצמאית 

 הוראות  לבצוע

  פ .PSI .........PSI .........PSIבדוק ורשום קריאת מדי לחץ יניקה דחיסה ושמן ...... 
 
 
 ש

 

1 

 2 פ רשום זרמי עבודה  במדחסים )אמפ'(.

 3 פ .........C רשום טמפ' אויר אספקה ואויר חוזר 

 4 פ בדוק מערכת גז קרור לדליפות שמן ועין בקורת.

 5 פ הקשב לרעשים חריגים ורעידות.

  פ בדוק תקינות גופי חימום במדחס וגובה שמן.
 ח

6 

 7 פ רשום טמפ' כניסה ויציאה של מי עבוי )בעומס(.

  פ ומנועי הפעלה.בדוק ושמן צירי תריסים 
 
 ת

 

8 

 9 ס בדוק מסנני אויר, נקה או החלף לפי סוגיהם.

 11 ס נקה אגני המים במאייד ויציאת הניקוז.

 11 פ סטרט".-פיקוד, פעולת "סטופ וודא תקינות מערכת הפיקוד, מפסק דגל, תרמוסטט ולוח

  פ בדוק תקינות מערכת מחזור גז הקרור ודליפות.
 מ

12 

 13 פ ויסות ברזי מי העבוי במערכת הראשית.בדוק 

  ס פרק מכסי מעבה ובדוק אבנית ולכלוך.
 
 
 נ

 
 

14 

 15 ס בדוק נקיון סוללת מאייד, שטוף כימית כנדרש.

 16 ס בדוק מכלול מערכת חשמל ופיקוד, ווסת וחזק.

 17 ס בדוק ווסת ספיקת אויר כנדרש ביחידה ומפזרים.

 18 ס גמישים.בדוק מתלים, חיבורים 

 19 ס נקה יסודית מחלודה וצבע כנדרש.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ס'מ תד' מצב דף טיפולים
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 ציוד מפוח נחשון

 הוראות  לבצוע

  ס ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים. -יחידה 
 ת

 

1 

 2 ס פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך. -יחידה 

 3 ס החלפת מילוי של מסנן האויר. -יחידה 

  פ המפסק. בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י -מכשור פקוד 
 
 
 
 מ

 

4 

בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים, בדיקת הפיכת  -מכשור פקוד 

 Change over -קיץ/חורף,

 5 פ

 6 ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה. -יחידה 

 7 ס והקשב לרעשים ורעידות.בדוק  -יחידה 

 8 ס הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה. -חשמל 

  ס ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי. -יחידה 
 
 
 
 
 נ

 
 

 

9 

 11 ס ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי. -יחידה 

 11 ס שחרור אויר. -יחידה 

 12 ס ניקוי פנימי של הסוללות. -יחידה 

 13 ס בדוק והדק ברגי איגון, בדוק חיבור גמיש. -יחידה 

 14 ס C  בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח', רשום .... -יחידה 

הצורך.  בדוק ניקוז  בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי -יחידה 
 מים חופשי.

 15 ס

 16 נ .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מפוח אויר

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.
  .2 ח פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.

  .3 ס בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות.
  .4 מ ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.

  .5 ס כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר.נענע 

  .6 פ ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 
  .7 נ ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.

  .8 ס זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.ירגי החיהדק ב
  .9 ס בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.

  .11 פ כוון סביב המנוע.בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא 
  .11 ס הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.

  .12 ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.
  .13 ס גרז חלודה ובצע תקוני צבע.

  .14 פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 
  .15 פ השלם שלוט חסר.

  .16 ס .CFM.........  מדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות
 
 

 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת אב"כ

 הוראות  לבצוע

  .1 נ  יש לבצע בדיקה למערכת האב"כ כולל למפוח, למסנן ולמערכת. 
  2.  

 הבדיקות יבוצעו עפ"י התקנים לטיפול במערכת להלן:

  4471תקן הישראלי )ת"י( 

 

 3.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 חשמלימחסום זרוע 

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.
  .2 פ בדוק את תקינות הנתיכים.

  .3 ס נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך.
  .4 פ בדוק תקינות לחצני הפעלה.

  .5 פ בדוק תקינות הארקה.
  .6 פ בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.

  .7 ס המחסום, שמן וגרז כנדרש. כללי של הברגים במערכת ההנעה המכנית שלבצע חיזוק 
  .8 פ בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך

  .9 ס בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.
בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי הצורך למניעת 

 חדירת מים.
  .11 ס

 
 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 לוח בקרת מבנה

 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס בדוק לוח בקרת מבנה לנקיון ולשלמות השילוט.
  .2 ס וודא קיום דף הוראות תוכניות.

  .3 ס בדוק חיזוק מכני ושלמות של הנורות.
  .4 פ בדוק פעולות כל נורות הסימון והאזעקה.
  .5 פ בדוק פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים.

  .6 נ פ הזמן גורם מוסמך לביצוע בדיקת תקינות. -במערכת ממוחשבת 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת כריזה

 הוראות  לבצוע

כאשר הסייר נמצא בקומה ומאשר  יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה
 רמקול בנפרד כל –את תקינות המערכת 

  .1 מ פ

  .2 פ קומה. בדוק את המוסיקה בכל
  .3 פ בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה.

  .4 פ בדוק שלמות פנל הבקרה.
  .5 ס הזמן לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזה.

  .6 ס תייק האישור בתיק אישורי בטיחות. –וודא קבלת אישור לתקינות המערכת 
 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 שנאי

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק זמזומים

  .2 פ לא תקין( –מעלות  95בדוק טמפ' )מעל 
  .3 פ בדוק ונטות ומפוחים אם תקינים

  .4 ס בדוק המצאות כפפות, מוט בידוד למדידה, נתיכים להחלפה,
  .5 ס מערכת קצרים, מנוף הפעלת מפסק, ותיק עזרה ראשונה

  .6 ח ס פעם בחודש יבצע הקבלן סיור במתקנים
  .7 ס כללית של נקיון, רעשים, התחממות וזיהוי תערך בדיקה

  .8 ס תופעות לא נורמליות, בכל שנאי שמן תבדק כמות השמן ע"י שחרור האויר
  .9 נ פ בדיקת אינרא כחודש לפני הטיפול

  .11 פ בדיקת רעשים ע "י מכשיר אולטרא סאונד, כחודש לפני הטיפול.
  .11 פ שתי בדיקות אלו פעם נוספת מיד לאחר הטיפול

  .12 ס חיזוק ברגים
  .13 ס ניקיון יסודי של השנאי והתחנות

  .14 פ המרחבבדיקת תקינות של מערכות האורור והתאורה בכל 
)כפפות, משקפי מגן, כובע מגן,  מרחבבדיקה והשלמה של כל ציוד העזר שנמצא ב

 נתיכים, טסטר, מקצרים(.
  .15 ס

  .16 פ , מול מערכת בקרת מבנהDGPTבדיקת תקינות 
  17.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 לוח חשמל מתח גבוה

 הוראות  לבצוע

  .1 נ ס הזמן מחברת החשמל הפסקה יזומה.
  .2 ס הודע לדיירים על הפסקת החשמל המתוכננת.

  .3 ס מערכות גלוי אש וכריזה. וודא מעקפים למערכות חיוניות כמחשבים, מרכזות,
  .4 פ וודא פעולה תקינה של גנרטור חרום.

  .5 פ הקשב לרעשים חריגים.
  .6 פ בצע טיפול במזד"שים לפי הוראות יצרן.

  .7 פ בצע טיפול בשנאים לפי הוראות יצרן.
בלוחות חשמל ולפי  בצע טיפול בלוחות ראשיים מתח גבוה לפי ההנחיות לטיפול

 הוראות יצרן.
  .8 פ

טרמי,  הפעולה צילום בכל המרכיבים של מערכת המתח הגבוה יש לבצע בתחילת 
 כאשר המערכת בעומס מירבי.

  .9 פ

  .11 פ מבנה הלוחות וכדומה. בכל המרכיבים יש לבצע ניקוי יסודי של החיבורים, הכבלים,
  .11 פ בכל המרכיבים יש לבצע חזוק ברגים.

  .12 ס ניקיון יסודי של חדרי המתח הגבוה.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 דיזלגנרטור 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד.
  .2 ס בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, מים מזוקקים וכו'.

  .3 ס בדוק המצאות מטף כיבוי אש/מערכת כיבוי אש.
  .4 ס בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטור.

בכל התאים הוסף  מפלס אלקטרוליט בצע טיפול במצברים:  פתח פקקים ובדוק
 ללוחות המצבר. ס"מ מעל 1.5מים מזוקקים בלבד לגובה 

  .5 ס
  .6 ס בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושלמות פס השוואת פוטנציאלים.

  .7 ס בדוק גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע.
  .8 ס בדוק גובה מים ברדיאטור.

  .9 ס בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים.
  .11 ס בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן.

  .11 ס בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים.
  .12 ס בדוק שמדומם חירום מנוע פתוח.

  .13 ס בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח  וזרם
  .14  טעינה שבלוח הפיקוד.

  .15 ס בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע )במידה וקיים(.
  .16 פ ( ניתוק מתנע,1הפעל גנרטור בריקם ובדוק: 

  .17  וולט, 411( מתח תקין 2
  .18  הרץ, 51( תדירות 3
 ( לחץ שמן בתחום המותר,4

 
 19.  

  .21  ( טמפ' מי מנוע תקין,5
  .21  ( בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים,6
  .22  ( בדוק טעינת מצבר תקינה.7

  .23  בדיקות שנית לעומס ובצע אותןבתום הבדיקות בריקם, חבר הגנרטור 
  .24  בדוק הגנרטור לאחר ההפעלה, שמן, מים.

  .25 ח ס בדוק הצורך בהחלפת שמנים, מסנני שמן, סולר, אויר ומים.
  .26 ס בדוק תקינות המבנה: דלתות, חלונות, גג וכו'.

  .27 ס נקה ושטוף תעלות וצינורות ניקוז.
  .28 ס בצע טיפול במצברים: 

  .29  המצב והקטבים )וודא שכל הפתחים סגורים(. ( נקה היטב פני1
  .31  ( בדוק שנקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים.2
  .31  ( מרח וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה3

  .32 פ בדוק פעולת משאבות הדלק.
  .33 ס הרדיאטור. בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור

  .34 ס רדיאטור לקיר המבנה. בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין
  .35 פ בדוק תקינות מפוחי קירור חדר גנרטור, אם יש.

  .36 ס נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד.
  .37 פ בדוק תקינות תאורה ותאורת חרום בחדר גנרטור.

  .38 ס בדוק שלמות לחצן עצירת חירום.
  .39 ס בדוק הזנת המצברים ממטען.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 דיזלגנרטור 

 הוראות  לבצוע

  .41 ס תוכניות חשמל בלוחות החשמל.וודא המצאות 
  .41 ס בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור

 בצע הפעלת הגנרטורים בסינכרון, אם קיים, ובריקם ובדוק:
 

  .42 פ
  .43  ( פעולה תקינה גל גנרטורים בסינכרון.1
  .44  ( מתחים ותדירויות שווים בין הגנרטורים.2
  .45  הגנרטורים.( העדר זרמים עוורים בין 3

  .46 פ חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק:
  .47  ( העדר זרמים עיוורים,1
  .48  ( העמסה שווה בין הגנרטורים.2

  .49 פ לצורך קירורם. דק' 5 –נתק העומס ואפשר לגנרטורים לעבוד ללא סינכרון כ 
  .51 ת ס בדוק צנרת ונשמי מנוע
  .51 ס נקה שוחות מיכלי דלק

  .52 ס חופת מיכלי דלק חיצוניים.בדוק דלתות 
  .53 ס בדוק קוי הזנה למשאבות דלק חיצוניות.

  .54 ס בדוק צנרת דלק וסימונה: הזנה, החזרה, גלישה.
  .55 ס בדוק לוח משאבות דלק ומערכת הפיקוד.

  .56 ס בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה.
  .57 ס בדוק שלימות בולמי זעזועים.

  .58 ס בדוק שלימות שילוט.
  .59 ס חזותית שלימות המתנע. בדוק

  .61 ס סוך המיסבים בגריז.
  .61 ס כייל המחוונים שבלוחות הפיקוד.

  .62 פ הפעל הגנרטורים בעומס ובסינכרון לשעתיים.
  .63 פ בדוק צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת גנרטור.

  .64 פ נתק את מגען או מפסק זרם אחד הגנרטורים כך שהגנרטור יעבוד בריקם, ובדוק:
  .65 פ שהגנרטור השני מזין את כל העומס.( 1

  .66 פ וולט. 381 – 411( מתח הגנרטור השני 2

  .67 פ הרץ. 49.5– 51( תדירות הגנרטור השני 3
תקינה של הגנרטור  חבר חזרה את המגען או מפסק זרם הגנרטור ובדוק פעולה

 בסינכרון.
  .68 פ

  .69 פ ( ע"י ניתוק הגנרטור השני.51 –ו  -51בצע בדיקה הנ"ל )

  .71 פ קירור הגנרטורים. דקות לצורך 5 –נתק העומסים ואפשר עבודה בריקם כ 
  .71 פ דומם הגנרטורים.

  .72 נ ס החלף מסנן אויר ומסנן שמן.
  .73 ס בדוק טיב השמן במעבדה והחלף לפי התוצאות.

 שנים עפ"י התקנים:  4 -מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול ולבצע אחת ל

  החשמל )הגנרטור והלוח הצמוד לואישור של בודק חשמל למתקן( 

  בתקנות הגנרטורים שבתקנות החשמל 33תקנה 

 1187-תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(, תשמ"ז 
 
 

  74.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

    דף טיפולים

    לוח חשמל

 
 הוראות      לבצוע                                                         

במ
-

 צב

 תד'
 

 מס'

 1 מ פ פעולת כל נורות הסימון והאזעקה. בדיקת

 2 פ הקשב לרעשים חריגים.

 3 פ חזק והשלם שילוט בלוח.

 4 פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.

 5 פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה.

 6 פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.

 7 ס ויוצאים. חזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים

 8 ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.

  ס וודא שאין פיח. בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 

 

9 

 11 ס הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.

 11 ס נקה מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס(.

 12 ס סופי בשואב אבק תעשייתי.נקה באופן 

 13 ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.

 14 ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.

  15 ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.

 16 ס של כל הפונקציות. הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה

 17 ס הלוח, הגוף והדלתות.בדיקת הארקת 

 18  בדוק שלמות תוכניות הלוח.

 19 ס קוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.ינ

 21 פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.

 21 פ בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.

אינפרה מתאים )צילום  בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד
 אדום(.

 22 פ

 23 פ בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום )גנרטור(.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 אל פסק

 הוראות  לבצוע

  .1 ש ס בדוק ניקיון החדר

  .2 ס בדוק UPS -במחשב ה
  .3 פ * מתחי כניסה
  .4 פ * מתחי יציאה
  .5 פ * זרמי כניסה
  .6 פ * זרמי יציאה

  .7 פ תדירות* 
  .1 מ  הטיפול כפוף להוראות היצרן: 

  .2 ס א.   ניקיון ובדיקה כללית של היחידה ולוח החשמל.
 ב.   בדיקת נתונים חשמליים:

 צריכת זרם כללית -
 תדירות רשת -

 לטעינה DCמתח  -
 זרם טעינה -
 מתח כניסה -
 מתח יציאה -

  .3 פ

  .4 ס המצברים ולוח המצבריםג. בדיקה כללית בעיקר חזותית למצב מערכת 
  .5 ס ד.  החלפת חלקים באם נדרש.

  .6  יתבצע כפוף למערך ביקורת של היצרן ויכולול גם:
  .7 פ בדיקת נתוני כניסה ליחידה, כולל כניסת עוקף סטטיא.  
  .8 פ בדיקת נתוני מוצא של היחידה כולל עיוותים הרמוניים.ב.  
  .9 פ בדיקת מערכות המדידה.ג.  

 :U.P.Sבדיקה חזותית של חדר ד.  
 טמפ' בחדר. -
 פעולת מע' מ"א בחדר -
 ניקיון החדר -

  .11 פ

 בדיקה חזותית של היחידה:ה.  
 מצב כללי. -
 מצב לוחות -
 מצב מפוחים -
 מצב חיבורים וחיזוק ברגים. -
 קבלים. -
 ניקיון של היחידה. -

  .11 פ
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 אל פסק

 הוראות  לבצוע

 ו. בדיקת מערכת מצברים:
 מצב במצבריה.מדידת מתח ובדיקה של כל  -
 חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים. -
 מערכת טעינה. -
 מתח טעינה. -

- 

  .12 פ

 ז.   בדיקת חדר מצברים:
 מצב. -
 טמפרטורה. -
 ניקיון. -
 מערכת מ"א -

  .13 פ

 ח.    מערכת תקשורת:
 בדיקת תקשורת לבקרת מבנה. -
 בדיקת פנל התראות חיצוני. -
 ובועה.בדיקת מערכת השלת שרתים במידה  -

  .14 פ

  .15 פ ט.  בדיקת מסנן הרמוניות במידה והותקן
  .16 פ י.   בדיקת שנאי בידוד במידה והותקן

  .17  ס יא. החלפת חלפים באש נדרש
 יב.  הפסקת פעול המערכת וכולל:

 /BYPASSהכנת היחידה למצב  -

הפסקת פעולת כל המערכת ובדיקת תגובת המערכת הן בניתוק והן  -
 בחיבור.

  .18  פ

 
 

 טיפוליםדף 

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת תאורה

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.
החלף גופים, חלקים ונורות  וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה וגופי התאורה

 השתמש לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים. כנדרש.
  .2 פ

  .3 ס בהתאם לצורך.נקה גופי תאורה במטלית לחה 
 

  



025 

 

 

  
לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת תאורה חירום

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.
  .2 פ בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.

  .3 ס נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.
ציין בהערות הכין  החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינהבדוק את מנורות 

 מיקומה.
  .4 ס

  .5 ס בדוק תקינותם של כל גופי תאורת החירום והשלטים בעלי מתג 
  .6 ס )לחצן ביקורת( ע"י גורם שייקבע לבדיקה

  .7 ס תיערך בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמך לכל גופי התאורה במבנה
  .8 ס מהלוח הראשי. מערכת החשמל תנותק 1
  .9 ס . יש לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק2

  .11 ס בדוק את גופי התאורה של החירום
  .11 ס החלף נורות חירום שאינן דולקות

   12.  
 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאורת חירום עפ"י התקנים להלן:

  1171; תקנות התכנון והבנייה, 1173תקנות שרותי כבאות ; 

  מבוסס על התקן הבינלאומי 3.33חלק  31ישראלי ת"י תקן( IEC 60598);  תקן

 .783ישראלי ת"י 
 

  13.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 רכזת גילוי אש ועשן

 הוראות  לבצוע

  .1  ס הזמן חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה.
  .2  פ בדיקת לוח הבקרה כולל:

  .3  פ כרטיסים, נוריות, לחצנים וסימונים שונים א. אביזרים כמו
  .4  פ ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל:

  .5  פ תקינות המצברים, איכות הטכניה -      

  .6  פ V221המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח   -      
  .7  פ ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה הנדרש.

  .8  פ ד.   בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים
  .9  פ ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת

  .11  פ ו.    תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה
  .11  פ בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן

כי הגלאי הוחלף א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן לוודא 
במועד.  גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול במעבדת החברה המאושרת ע"י 

 היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י המשרד לאיכות הסביבה

  .12  פ

  .13  פ ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו
  .14  פ הבקרהג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר 

  .15  ס בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם 
  .16  פ בדיקת נוריות כללית: נוריות סימון ונצנים

  .17  פ בדיקת מערכת הצופרים
  .18  פ בדיקת מערכת הכיבויים: 

  .19  פ א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים
  .21  פ ב.  לחץ המיכל תקין

  .21  פ ממסרים, דיווחיםבדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים, 
  .22  פ למינויים בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות

  .23  פ עדכוני תוכנת לוח הבקרה
  .24  ס  בטיחות וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי

   25.  
 מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע בדיקות עפ"י התקנים להלן:

  מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות - 2חלק  1331ת"י 

 1331לפי ת"י  פעמיים בשנה: בדיקה אחת כוללנית ובדיקה אחת מדגמית. 

  26.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 דמפר אש

 הוראות  לבצוע

  .1 מ ס בדוק שסביבת התריסים נקיה ושאין מכשול המפריע לסגירה.
  .2 פ וודא סגירתו. -התריס הפעל את המנוע החשמלי של סגירת 

לקפיץ ובדוק הסגירה של  במידה והנתיך הוא חד פעמי, נתק את החיבור בין הנתיך 
 התריס.

  .3 ס

 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים להלן: 

  שנים. 4 -פעם ב -1111בדיקת תקינות מדפי אש לפי ת"י 

  בטיחות אש בבניינים:מדפי אש 2חלק  1111ת"י 

  4.  

 
 
 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת שחרור עשן

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ הפעלת המנועים  ע"י לחצן החירום 
  .2 פ בדיקה ויזואלית שכל הפתחים נפתחו

  .3 פ סגירת החלונות ע"י לחצן החירום
  .4 פ בדיקה ויזואלית שכל החלונות נסגרו

  .5 נ פ הפעלת המערכת.
  .6 פ בעומס.בדיקת מצברים 

  .7 פ הפעלת המערכת על המצברים בלבד.
  .8 פ הפעלת המערכת במתח הרשת.

  .9 פ חיזוק ברגים כללי.
  .11 פ בדיקת חיבורי החוטים.

  .11 פ בדיקת ארוזיה של החומרים המתכתיים
  .12 פ ניתוק וחיבור מערכת החיווי לבדיקת  הזמזם.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 ספרינקלריםמערכת 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק
  .2 פ בדוק שסתום סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיים

  .3 פ בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זרים
  .4 פ בדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזל

  .5 פ בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלק
  .6 ח פ בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקים

  .7  דקות כ"א 11.   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למשך 1
  .8  .   בדוק מטען, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה2
  .9  .    בדוק ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית3
  .11  .    בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר4
  .11  .    בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת5
  .12  .    בדוק מערכת הזעקה ושילוט6

  .13 ת פ )באם קיים( בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז
  .14 פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

  .15 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.
  .16 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  .17 פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
  .18 פ נקה מסנן מים בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיים
  .19 פ נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברים

  .21 פ בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.
  .21 נ פ לשם בדיקה שנתית. בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות

  .22 פ גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקים נעים
  .23 פ בדוק וכוון )בהתאם לצורך( צירי משאבות )קופלונג(.

  .24 פ בדוק והפעל הפעלת חירום ידנית
  .25 פ בדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים

  .26 פ בדוק צנרת גלישת מי מאגר
  .27 פ בדוק צנרת דלק

  .28 פ לצורך שמן מנועבדוק והחלף בהתאם 
  .29 פ בדוק והחלף מסנן שמן, דלק ואויר למשאבת דיזל

  .31 פ בדוק והחלף מסנן מים בכניסה למצנן משאבת דיזל
  .31 פ בדוק מתלי מנוע לתושבת
  .32 פ בדוק והדק חיבורי חשמל

  .33 פ בדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אש
  .34 ס בטיחות. בתיק וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מערכת דלק ומשאבות

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ בדוק לחץ דלק בכניסה לציוד רשום ...... אטמ'.
  .2 ח פ בדוק ותקן נזילות דלק.

  .3 פ נקה על ידי סבוב הידיות את מסנן השערות המוקדם.
  .4 מ פ הדלק.בדוק פעולת חמום מיכל הדלק ונקוי 

  .5 פ בדוק מערכת בטחונות לחץ גבוה.
  .6 ס בדוק מצב השמן במשאבות הדלק.

  .7 נ ס נקה מסנני הדלק הסופיים.
  .8 ס בדוק וחזק ברגים בכל מערכת צנורות הדלק.

  .9 ס פתח וסגור כל ברזי מערכת הדלק, וודא פעולה תקינה.
  .11 פ כל המערכת. של הפעל מערך הפקוד של מערכת הדלק, בדוק פעולה סדירה

  .11 ס בדוק מצב מיכל דלק יומי.
  .12 ס נקה חלודה ותקן צבע ככל הנדרש.

  .13 ס נקה בור דלק, הסר חלודה וצבע, מכסים צנרת, משאבות ואביזרים.
  .14 ס צביעת כל חלקי המתכת ולרבות מיכל יומי וחודשי.

  .15 ס ניקוי צינור מראה גובה דלק במיכל יומי.
  .16 ס אחר. על ידי שאיבת דלק מהמיכל או ממיכלבדיקת משאבה ידנית 

  .17 ס מעל למיכל דלק חודשי. בדוק פעולת משאבת דלק ידנית להוצאת מים ודלק שחדרו
 

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מיכל דלק

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדוק הארקת המיכל.  חזק ברגי חיבור.
  .2 פ נקה יציאת שחרור האדים.

  .3 נ ס יניקה של חומרי פסולת ומים מתחתית המיכל.בצע 
  .4 ס וחלודה. בדוק אזור פתח הבדיקה ומוצאי הצנרת.  נקה מלכלוך

  .5 פ צבע מחדש את כל המכסים והצנרת לפי הצורך.

  .6 פ בדוק ותקן מכסה פתח השרות ואמצעי הנעילה.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מיכל התפשטות

 הוראות  לבצוע

  .1 מ פ בדיקה חזותית, נזילות וחבורים.
  .2 פ בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או חנקן מעל הממברנה.

  .3 פ בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצנרת.
  .4 פ בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחון.

  .5 פ בדיקת פעולת המצוף ושמון פרקיו )במיכל פתוח(.
  .6 נ פ המיכל )במיכל פתוח(. הורקת המים ונקוי

  .7 פ היצרן )במיכל סגור(. הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז לפי הוראות
  .8 פ בדיקת התראות גובה מים )היכן שקיים(.

  .9 פ הסרת חלודה ותקוני צבע.
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מיםמשאבת 

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ אטמ'.-אטמ', סניקה-יניקהקרא ורשום לחצי מים 
  .2 פ הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים.

  .3 ת פ בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן בעין בקורת.
  .4 פ הפעל משאבה רזרבית לנסיון.

  .5 ס גרז מסבי המשאבה.
הציר  נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים מהצירים.  הדק אטם

 לפי הצורך.
  .6 ס

  .7 נ ס (.Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה )
  .8 ס הדוק כל חבורי החשמל של המנוע.

  .9 ס בדיקת הארקת המנוע.
  .11 ס נקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.

  .11 פ השווה לנתונים. - Aסגור  רשום גם זרם פעולה מול ברז  - Aרשום זרם פעולה רגיל 
  .12 פ אטמ' השווה לנתונים. -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור 

  .13 ס נקה חלודה, ובצע תקוני צבע.
  .14 פ השלם שלוט חסר.

  .15 פ בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.
  .16 ס נקה מסנן מים.

  .17 פ בדוק פעולת מגן זרימה.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 ג'וקימשאבת 

 הוראות  לבצוע

 בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה שנתית.
  

  .1 ת פ
  .2 פ    בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.

  .3 פ בטיחות. וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק
  .4 פ ניקוז )באם קיים(בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז 

  .5 פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.
  .6 פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.
  .7 פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  .8 פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 ביוב / ניקוזמשאבת 

 הוראות  לבצוע

  .1 ת פ בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים.
  .2 פ הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.

  .3 פ בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות )הנמצאות בבור(.
  .4 נ ס הוצא המשאבה מהבור, שטוף במים.

  .5 ס הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.
  .6 ס בדוק מצב אטם ואטם מכני.

  .7 ס בדוק מצב השמן.
  .8 ס בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.

במידה והמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של 
 המשאבה בפועל הוא מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים.

  .9 ס
  .11 פ נקה מצופי פיקוד.

  .11 פ בדוק פעולת שסתום אל חוזר.
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 משאבת כיבוי אש דיזל

 הוראות  לבצוע

  .1 ש פ י משאבת זכוכית.’בדוק החומצה במצבר ע 
  .2 פ בדוק תקינות מטען המצברים .

  .3 פ וודא שהכבלים של המצבר מחוזקים .
  .4 פ וודא שבמיכל הדלק כמות מספקת של דלק.

  .5 פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

  .6 פ עד שמשאבת הדיזל תכנס לפעולה . TESTלחץ על לחצן  -באם הכל תקין 
  .7 פ רשום הנתונים:

  .8 פ -חום מנוע במעלות 

  .9 פ       - BAR\לחץ שמן באטמ
  .11 פ  -לחץ יניקה באטמ 

  .11 פ       -לחץ סניקה באטמ 
  .12 פ -תקינות מגופים והתקנים מיוחדים 

  .13 פ  -כמות הדלק במיכל בליטר
  .14 פ  -קריאת מד שעות )אם קיים( 

  .15 מ פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים .
  .16 פ גרז מסבים )במידה ויש(.

  .17 פ בדוק תקינות רצועות מנוע המשאבה.

  .18 פ בדוק התאריך המוטבע על המצברים.
  .19 פ שנים מהתאריך המוטבע על המצברים,  2במידה שחלפו 

  .21 פ בשלב זה הם תקינים מבחינה טכנית החלף אותם גם אם
  .21 נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים .

  .22 פ בדוק תקינות הארקת המשאבה .
הידוק  בדוק תקינות הארקת המשאבה .  וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות :

 ניקוי והסר חלודה .  בורגי המשאבה, מנוע ובסיס .
  .23 פ

  .24  מנוע, מסנני דלק,שמן,אויר .החלפת שמן 
  .25 פ בצע טיפול שנתי ללוח החשמל של המשאבה  .

: מי קירור זורמים מהמנוע למערכת הניקוז. במידה ואין זרימה יש לפתוח הערה
מייד את הקו העוקף של הברז החשמלי. פעולת המשאבה תופסק אוטומטית לאחר 

ואטימות מכסה מיכל הדלק .בדוק דקות .בדוק את תקינות מיכל הדלק, נזילות  31
לנזילות מים מאטם ומאטם מכני .לאחר דימום המשאבה וודא שהיא נמצאת במצב 

אוטומטי. החלף את עיגול הנייר במכשיר הרישום התקן במקומו נייר חדש .את 
 הנייר תייק בתיק אישורי בטיחות .

  26.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 חשמליתמשאבת כיבוי אש 

 הוראות  לבצוע

הורד לחץ בקו כבוי אש )עי פתיחת הידרנט( ובדיקת כניסת המשאבה לעבודה באופן 
 אוטומטי תוך בניית לחץ מתאים

  .1 ש פ

בדוק נזילות מים מאטם ציר ומאטם מכני הערה: צריכה להיות נזילה קטנה לקירור 
בכל פעם עד שכמות  סיבוב 1/4באם הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגים ) הציר.

)בדוק מגופים והתקנים מיוחדים מסננים ואל  טיפה לשנייה -הנזילה תהיה סבירה כ 
 חוזר.(

  .2 פ

  .3 פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

משאבה   JOKEYרשום את נתוני הלחצים הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 

 –חשמלית 

  .4 פ

  .5  לחץ יניקה :
  .6  לחץ סניקה :

  .7  תקינות מגופים :
  .8 מ פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים .

  .9 פ גרז מסבים )במידה ויש צורך(
  .11 נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים 

וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה מנוע ובסיס ניקוי והסרת 
ניקוי מסנני מים עי ניקוז ופירוק .בדיקה ורישום  אוורור מנועחלודה .ניקוי פתחי 

רישום כיוון ריליי  יתר זרם )אובר לוד(  עבודה בשלוש הפזות והשווה לנדרש זרמי
 והשווה לנדרש .

  .11 פ

   12.  
 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים אחת לשנה להלן: 

  במים:בקרה,בדיקה ותחזוקהמערכות לכיבוי אש  - 1138ת"י 

 בדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים )מערכת מתזי מים 

sprinklers system   1413שהותקנה ע"פ ת"י( 

 התחזוקה מבוססת על תקן NFPA 25  

 

  13.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מעלית

 הוראות  לבצוע

  .1 ח ס טיפול חודשי למעליתהזמן חברה לביצוע 
  .2 מ ס הזמן חברה לביצוע טיפול חצי שנתי למעלית

    

 מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול עפ"י התקנים:

  31 -א ו41סעיף  1171 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל,  

  3לקיים בדיקה של המעלית בכל  31פקודת הבטיחות בעבודה סעיף 
בודק מוסמך )שהוסמך לתפקיד זה ע"י אגף הפיקוח חודשים, לפחות, ע"י 

 )של הת.מ.ת

  3.  

 

 

 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 צנרת מים ואביזריה

 הוראות  לבצוע

  .1 ח פ בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.
של הציר.  תקון נזילות  פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי

אינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה  לפי הצורך.  במידה והברזבציר הברז 
 ואטמים. ולהחליף אביזרים

  .2 מ פ

  .3 ס בדוק פעולת ברזי שחרור אויר , נקה שסתומים.
  .4 ס פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות.

 ומשקעים.  וודא תנועה חופשית בדוק ברזי נקוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית 
 של ידית הברז.

  .5 ס

קלפטות, וודא אטימות  חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או-פתח אל
 למים.

  .6 נ ס

תקן אביזרים שאינם  בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים.
 מגיבים כנדרש.

  .7 פ

  .8 פ בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת המים, תקן כנדרש.
חלודה, צבע ותקן כל  הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקהבדוק מצב הצבע על 
 המקומות הלקויים.

  .9 פ

  .11 פ בצע תקוני בדוד בכל מקום בו הבדוד פגוע או מקולף.
  .11 פ חסר תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שלוט
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 דף טיפולים

 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

  .1 נ פ ניקוי וחיטוי מאגר מים
  .2  א. דרישות כלליות

  .3  . העוסקים בניקוי וחיטוי1
  .4  א. הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י 

  .5  משרד הבריאות. 
  .6  ב. כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי שתייה 

  .7  וסביבה)מאגרים, מי שתיה וכו( יעבוד לפי דרישות בטיחות 
  .8  ע"פ דין.

  .9  . החומרים והציוד3
 א. כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה )ציפוי, צביעה, 

 
 11.  

  .11  אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי( יהיו מאושרים ע"י משרד
  .12  הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים.

  .13  ב. יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה
  .14  בשלמות הציפוי והאביזרים של מערכת הספקת המים 

  .15  ואביזריה.
  .16  ג. ציוד העבודה יהי מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, 

  .17  ויאוחסן בתנאים המונעים את זיהומו.
  .18  . שונות2

  .19  א. ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.
  .21  חדירת מזהמים.ב. בכל שלבי הטיפול י שלמנוע 

  .21  ג. בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר
  .22  לשתייה. 

  .23  ד. במקרים בהם הבריכה עשוייה מחומרים שונים מבטון, 
  .24  ניתן לבצע את הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישת 

  .25  היצרן, בתנאי שלא יסתרו את הדרישות בחוזה בהנחיות אלו
  .26  וחיטוי מאר המיםב. ניקוי 

  .27  . הכנת המאגר לנירוי1
  .28  א. סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של המים בבריכה

  .29  ב. הרקת המים דרך צינור ניקוז
  .31  ג. תיקון, צביעה ואטימה של חלקי מבנה והציוד )אם נדרש(

  .31  ד. ניקוי חלקי מתכת בבריכה במברשת בעלת זיפים קשים
  .32  פנים המאגר הכולל הוצאת לכלוך וחפצים זרים ה. ניקוי של

  .33  . ניקוי המאגר3
  .34  א. ניקוי הקירות, הרצפה והתקרה של הבריכה באמצעים

  .35  מכאניים )מברשות קשות וכו'( או באמצעות זרם מים בלחץ
  .36  אטמ' לפחות. 11של 

  .37  אטמ' לפחות, עד שמי  5ב. שטיפת הבריכה במים בלחץ של 
  .38  צלולים.השטיפה 

  .39  ג. הרקת הבריכה.
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 ציוד

 ס'מ תד'
 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

  .41  . חיטוי הבריכה2
  .41  א. החומרים

  .42  כלור נוזלי )סודיום היפוכלוריט( יוסף למאגר באמצעות 
  .43  משאבת מינון על צינור הכניסה או בשפיכה ידנית.

  .44  )קלציום היפוכלוריט( יוסף למים לאחר ריסוק   כלור מוצק
  .45  יעבור דרכו. און המסה, כך שזרם המים הנכנס

  .46  יש להבטיח פיזור אחיד במאגר
  .47  ב. השיטה

  .48  ריסוס או מריחה במאגר המים. החומר יכסה את כל שטח
  .49  הפנים של המאגר, כולל ציוד ופתחי הצנרת. 

  .51  מג"ל 211החיטוי יתבצע בתמיסה היפוכלורטי זמין של 
  .51  דקות לפני מילוי המאגר 31לפחות  –זמן השהייה 

  .52  מג"ל 11 -כשהמאגר יתמלא, ריכוז הכלור החופשי לא יפחת מ
  .53  שעות 6לזמן שהייה של 

  .54  . מילוי מחדש4
  .55  מספר אפשרויות:

  .56  א. הרקה מלאה ומילוי במי שתייה מהרשת
  .57  ב. השהייה נוספת של המים עד שריכוז הכלור יתאים לנדרש

  .58  בתקנות מי שתייה
  .59  במי שתייה עם ריכוז כלור נמוך )עם ג. הרקה חלקית ומילוי

  .61  מי מערכת עירונית(
  .61  . דיגום ואישור המאגר לצריכה4

  .62  עם סיום העבודות, יילקחו דגימות לבדיקת איכות המים.
  .63  הדיגום יערך ע"י דוגם מוסמך מטעם הרשות המקומית או 
  .64  המעבדה המוכרת ועפ"י "נהלי דיגום איכות המים", משרד

  .65  .2111הבריאות, ינואר 
  .66  נטילת הדגימות תתבצע מברזי דיגום תקינים ביציאה של 

  .67  המאגר, וכן ממקור המים לשטיפת המאגר.
  .68  יבדקו הפרמטרים הבאים: 

  .69  א. חיידקי קוליפורם )במעבדה וכרת ע"י משרד הבריאות(
  .71  ב. כלור חופשי

  .71  ג. עכירות.
  .72  משרד הבריאות ו/או היזם.ד. כל דרישה אחרת מטעם 

  .73  ה. המים יעמדו בנדרש בתקנות ביאות העם )איכותם 
  .74  התברואתית של מי השתייה( או הנחיות בתי החולים.

  .75  הספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות והדיגום, 
  .76  ללא המתנה לקבלת התוצאות הבקטריאליות. 

  .77  במקרה ומתקבלות תוצאות חריגות, יערך דיגום חוזר. 
  .78  אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות, יש לערוך ניקוי 
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 מצב
 ציוד

 ס'מ תד'
 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

  .79  וחיטוי חוזר למאגר.
  .81  רק לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות, בדיגום החוזר, ניתן

  .81  יהיה לאשר את השימוש במאגר.
  .82  . דיווח3

  .83  שבוצעו במאגר יפורטו ע"י הקבלןהעבודות ותוצאות הדיגום 
  .84  המבצע בטופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים" 

  .85  ויועברו למוקד צה"ל במבנה וללשכת הבריאות האחראית.
   86.  

 את הבדיקות יש שלבצע עפ"י התקנים להלן: 
  ,(איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתיה) תקנות בריאות העם

 3112 –התשע"ג 

  1182 –תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג 

  3.17אספקת מים, סעיף  3פרק  –הוראות למתקני תברואה 

  מערכות שרברבות: מע' אספקת  –התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1314ת"י
 מים קרים וחמים 

  ערכות מ –תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה  – 3חלק  1434ת"י
 שירות 

  כימיקלים לטיפול במי שתייה 4428ת"י : 

  בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה4443ת"י : 

  87.  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 1-למסמך ב 7נספח 
 רשימת עבודות של קבלני משנה

 
 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       

 

 נמוך ומתחחשמל   - המקצועו המשנה קבלן שם
 

 
 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט

 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ואוורור אויר מזוג - המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
מנהל האדריכל, 

הפרויקט ופרטי 
 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 תברואה -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 וספרינקלריםכיבוי אש  -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 מערכת הסקה -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 מעליות -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
 



044 

 

 

  
לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 גילוי אש ועשן -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 "מפלב - מטבחים - המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 אלומיניום -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 עבודות אבן -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי העבודהאור ית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 עבודות של קבלני משנהרשימת 
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה. 5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 עבודות איטום -  המקצועו המשנה קבלן שם
 
 

 שנת סיום היקף כספי אור העבודהית שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, מנהל 
הפרויקט ופרטי 

 התקשרות

     

     

     

 
 ממליצים      

 
 תפקיד טלפון כתובת שם הממליץ חברה

     

     

     

 
       

 
 

      תאריך:     חתימה: 
 
 
 

      תאריך:      אישור המפקח: 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 1-למסמך ב 8נספח 
 הודעה לקבלן -העסקת עובדי קבלן ביחידות המשטרה 

   
        

 תאריך:_________________       
 
 

 משטרת ישראל: לכבוד
 

 הודעה לקבלן - העסקת עובדי קבלן ביחידות המשטרההנדון : 
 

על פי החוק חל איסור מוחלט להעסקת עובדים זרים, השוהים בארץ ללא אישור שהייה  .1
 כחוק ואישור משרד העבודה.

 
או עובדים מעסיק עובדים זרים השוהים בארץ ללא אישור שהייה חוקי,  סשייתפקבלן  . 2

אחרים אשר לא קיבלו אישור ביטחון שדה מטעם גורמי המשטרה המוסמכים לכך 
תופסק עבודתו באתר  ציות והנחיות להוראות בטחון שדה(, - 8סעיף ) מסמך זהכמפורט ב

מניעת התקשרות תפעל ל בכל אתר אחר והמשטרה העסקתו לאלתר הפסקתלרבות 
עם המשטרה ובהתאם לעניין תפעל לפתיחת הליכים פליליים התקשרות עתידית עמו 

 כנגדו. 
 
 
 
 

 
_________________ 
      חתימת ושם הקבלן
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 1-למסמך ב 1נספח 
 דותיסעיפי הצטי

 
אותם רשאי המזמין לבצע נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מכלל החוזה לצורך סעיפי ביצוע 

 באמצעות קבלנים ממונים:
 תקשורת אחודה -

 עבודות חשמל -

 ומיזוג אוויר , מינדפיםעבודות איוורור -

 קשר קווי -
 ציוד קשר  -

 מתקן )תורן( נושא אנטנות -
 מזוזות והתקני שבת -

 טכנולוגיה -

 ציוד הנצחת חקירות -

 שרטוט -
 מחלקת זיהוי פלילי  -

 אבטחה -
 מערכת גילוי עשן -

 מערכת כיבוי -
 גנרטור וציוד נלווה -

 פסק-מערכות אל -
 ציוד מטבחים ופלב"מ -

 ריהוט פנים וחוץ -
 שילוט -
 צמחיה -

 וילונות -
 או כל עבודה נוספת לפי החלטת המזמין.

יש לציין כי שיוך האמור במסמך זה לסעיפי הכמויות הרלוונטיים בכתב הכמויות הינו על פי 
 הוראת המזמין בלעדית.

 
 
 

 ..............................: חתימת ושם הקבלן
 

 ................................................ תאריך:
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 

 1-למסמך ב 11נספח 
 אופן הגשת חשבון למזמין

 
ו ויש להגישלאישור המפקח, לאופן הגשת חשבון  להלן דוגמא לעיל 55בהמשך לאמור בסעיף 

 דפי מדידה(, בהתאם:)בצירוף 
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  
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לביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות מכרז  

 1-למסמך ב 11נספח 
 

 טופס היעדר תביעות
 

 
 

 :כדלקמן בזאת מצהיר,     ז.ת  מספר,    מ"הח אני

"( החברה: "להלן________  ) פ.ח' מס__________  חברת של המוסמך נציגה הנני .0
 .זה טופס על לחתום רשאי הנני כך ומתוקף

 

, מאשר הנני. ₪________  של סך לי ששולם ולאחר זכויותיי מלוא את שביררתי לאחר .2
 בגין לחברה המגיע ומוחלט סופי סכום המהווה, לעיל המפורט לתשלום פרט כי
 ,         שעניינה התקשרותה

, שהוא סוג מכל, דרישות או/ו טענות או/ו תביעות כל לי או לחברה תהיינה ולא אין
 וכל ל"הנ להתקשרות בקשר, מטעמה מי או ישראל משטרת כלפי כספיות ושאינן כספיות
, דרישה או/ו טענה או/ו תביעה כל על בזאת מוותרים ואנחנו אחר עניין בכל וכן בה הכרוך
 .לעיל כאמור

 

 לאחר כי לי וידוע זה תביעות היעדר בטופס האמור את והבנתי קראתי כי מצהיר הנני .3
 .בי לחזור אוכל לא, זה ויתור כתב על החתימה

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
___________ ____________ _____________ 

 חתימה        מלא שם                         תאריך     

 

 בכל דלעיל החברה את לייצג לבדו מוסמך אכן מ"הח כי ח"רו/ד"עו אישור ב"מצ
 .ועניין דבר

 .בהתאם לטופס התאמות לבצע יש, אחד מגורם יותר של באישור בחברה צורך שיש ככל

 

    ביום כי בזאת מאשר   ' מס רישיון     ח"רו/ד"עו אני
   שמספרה ז.ת פ"ע ושזיהיתי /אישית לי ת/המוכר    ' גב/מר בפני הופיע

 .זה מסמך על בפני ה/וחתם   

 

                

 ח"רוה/ד"עוה חתימת        

 
 

 


