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 לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותהנציבות  יחידה מגישה

 מצליחאפרת  שם הפונה

 אמרכלותרכז  תפקיד הפונה

 לענייני רכישותהמכרזים  שם ועדת מכרזים

 18/01/2021 תאריך

 20361 מס' בקשה

 

 -עדה נוכחיםוחברי 

 תפקיד בוועדה ושם משפחה שם פרטי

 ר"מ יו"מ גריידיסמי 
 חבר פרנקלפנחס 

 חבר ארצינמרוד 
 חבר שלםאברהם 

 מרכז גאנםכנאן 

 

  -פרטי ההתקשרות המבוקשת

 נושא ההתקשרות
התקשרות "סקר השתתפות אנשים עם הארכת 

בחברה" עם ג'וינט ישראל פרוטוקול  ללא מוגבלות 
 .183/20עלות נוספת, ועדת המכרזים 

 שינויים בהתקשרותאישור  סוג הבקשה

 עדהופניה לומצ"ב  תאור תהליך הבחירה

 

 

  כנאןגאנם  רשם
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 רקע:

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמונה על יישום וניטור אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם 

מוגבלות. במסגרת תפקידה, מפיקה נציבות השוויון נתונים אודות אנשים עם מוגבלות בישראל. בעשור 

מ"ס. עם זאת, סקר האחרון הפיקה נציבות השוויון נתונים סטטיסטיים המסתמכים על הסקר החברתי של הל

זה הוא סטטיסטי בעיקרו ואינו יכול לספק את מלוא הנתונים הנדרשים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות 

 בישראל. 

 ( בהיקף של18)3בהתאם לתקנה אישרה הועדה את ההתקשרות עם ג'וינט ישראל  113/17בפרוטוקול רכישות 

יתפרס על שלושה שלבים ש 31/12/2018עד ליום  17/07/2017החל מיום , לא כולל מע"מ₪  266,836.75 עד

 בהתאם להצעת הפרויקט המצורפת לבקשה.

אישרה הועדה את ביצוע העדכון בהחלטת ההתקשרות עם ג'וינט ישראל ועדכון  365/17בפרוטוקול רכישות 

 .31/12/2019ועד ליום  01/01/2018, החל מיום כולל מע"מ₪  514,914היקף ההתקשרות בהתאם עד 

אישרה הועדה את שינוי תקופת ההתקשרות זאת בהתאם לסמכותה לפי תקנה  185/18בפרוטוקול רכישות 

 .30/06/2020ועד ליום  01/07/2018( לתח"מ, כך שתקופת ההתקשרות תהיה החל מיום 12א)א()8

 

 2021לאור נסיבות שונות ובפרט בשל משבר הקורונה היחידה מבקשת להאריך את תוקף החוזה עד סוף שנת 

 על מנת להשלים את המחקר, וזאת ללא עלות נוספת. 

 אבני דרך לתשלום:  4 –הפרויקט חולק ל 

  25%-עם החתימה על החוזה  –מקדמה 

  25% –חודשים לאחר תחילת המחקר  8 –סיום הכנת שאלון המחקר 

  25% -  חודשים לאחר תחילת המחקר 18 –ממצאי סקר הסינון  –הגשת דוח ביניים 

  25% –סיום המחקר  –הגשת דוח סופי 

 
עד כה בוצעו בפרויקט כל שלבי התשתית כולל תהליך ארוך לבניית השאלונים )שאלון סקר, שאלון השתתפות 

וף ועוד )ראו פירוט במסמך הסטטוס המצורף בחברה, שאלון קבוצת ביקורת(, קבוצות מיקוד, תהליכי שית

 ממכון ברוקדייל(.   

 אש"ח(.  257 –מהפרוייקט על סך כ  50%שני אבני הדרך הראשונים )עד כה שולמו בפרויקט 

 

בפני תחילת ון, תיקופו ותיקונו הסופי והיחידה עמדה מיד לפני פרוץ משבר הקורונה הסתיים שלב בניית השאל

להמתין עם איסוף הנתונים בשל השינוי בדפוסי לם, עם פרוץ משבר הקורונה הוחלט איסוף הנתונים. או

 ההשתתפות בחברה של כלל הציבור. 

יצוין כי מטרת המחקר לבחון את דפוסי ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בחברה, כאשר השאלון בוחן 

יות ומשפחה ועוד. איסוף נתונים הרגלים בתחומי החיים השונים כגון פנאי, קהילה, תעסוקה, צרכנות, זוג

גוי אשר לא יוכל לאיסוף מידע שופת משבר הקורונה תגרום לתפיסת היחידה, העוסקים בנושאים אלו בתק

 לעכב את שלב איסוף הנתונים.  לשמש את היחידה בעתיד. מכון ברוקדייל הביעו הסכמה גם כן
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המשך ביצוע ללא עלות תקציבית נוספת אישרה הועדה את הארכת ההתקשרות  183/20רכישות בפרוטוקול 

מ והחל מיום "לתח (1()ב()4)3, זאת בהתאם לתקנה תף עם מכון ברוקדייל וביצוע הסקרהפרויקט המשו

 .31/12/2020ועד ליום  01/07/2020

שלב העולם בכלל והמדינה בפרט עדיין מתמודדים עם נגיף הקורונה, לא התאפשר לסיים את זאת כי לאור 

 ונדרשת הארכה נוספת להתקשרות. הנתוניםאיסוף 

 בוקש:מ

נוספת לצורך המשך ביצוע הפרויקט המשותף עם אישור הועדה להארכת ההתקשרות וללא עלות תקציבית 

 מכון ברוקדייל וביצוע הסקר.

תחילת  מס' ספק שם הספק ללא מע"מעלות  כמות פריט 

 התקשרות

סיום 

 התקשרות

 החלטה

 אושרה 31/12/2021 12/01/2021 510681414 ברוקדייל -ג'וינט ישראל  -מאיירס מכון   ₪ 0 1 מחקר 1

 ללא מע"מ ש"ח 0 עד סה"כ ההתקשרות: )כמות * עלות *מס' החודשים(

 החלטה:

עולה כי בעקבות משבר בפני הועדה הוצגה פנייתה של הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ממנה 

נגיף הקורונה הסקר לא התפרסם לאוכלוסיה ונדחה לאור החשש לקבלת מידע לא נכון ולא תואם את מטרות 

 הסקר.

 יצוין כי השאלון של הסקר היה מוכן והיחידה בשיתוף מכון ברוקדייל עמדו לפרסם אותו.

וכן את ההארכה  30/06/2020 עיכוב זה גרם אף לסיום תקופת ההתקשרות שאושרה לשנתיים ועד ליום

 .31/12/2020עד ליום  183/20שאושרה בפרוטוקול רכישות 

( לתח"מ 1()ב()4)3לאור האמור ועל מנת להשלים את הפרויקט הועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם לתקנה 

 ומאשרת את הארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת ולניצול יתרת התקציב.

 ללא עלות תקציבית נוספת.סה"כ היקף ההתקשרות: 

 .31/12/2021ליום  ועד 01/01/2021מיום  החלתקופת ההתקשרות: 

 

  .פטור ממכרז23: מקורי אופן רכישה/ סיווג התקשרות

 (18)3תקנה  -.הקרן הקיימת לישראל או גוינט ישראל17סיבת הפטור מקורי: 

  .פטור ממכרז23אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי: 

 (1()ב()4)3תקנה  -.התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית88סיבת הפטור נוכחי: 
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 רכש -אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה גורם מבצע: 

 חוזה :ההתקשרות צורת

 לאביטוח: 

 לאערבות: 

 לארגישה:  התקשרות

 08510606 תקנה תקציבית: 

 שריון תקציבי: 

 מס' מנוף: 

 חתימות:

 חתימה תאריך שם תפקיד בוועדה

  18/01/2021 גריידיסמי  ר"מ יו"מ

  18/01/2021 פרנקלפנחס  חבר

  18/01/2021 ארצינמרוד  חבר

  18/01/2021 שלםאברהם  חבר

 

 


