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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 כללי .1
מסמך זה מגדיר תנאי חוזה נוספים ודרישות כלליות נוספות לביצוע העבודות נשוא מכרז  1.1

ם בודדים ילתכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון, הן כמבנים טרומי 5/2024
 במתחמי משטרת ישראל )להלן: "המכרז"(. עד קומה אחת על הקרקעו/או כמבננים מורכבים 

 

: כל המונחים הכלולים במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם הקבועה בחוזה מדף הגדרות 1.2
 קבלן )מסמך ב' למסמכי המכרז(. ידי על מבנה לביצוע החוזה תנאי - 3210

 
 משטרת ישראל )או שב"ס( או נציג מטעמה.    -" המזמין"

 
 משרדים וגופים ממשלתיים עפ"י החלטת המזמין.   -"המשתמש/ים"
 

כמנהל פרויקט ו/או כמפקח על הקבלן נציג המזמין שימונה   "מפקח""מנהל" או 
 . בפרויקט ספציפי

 
 הזכיין במכרז זה או הזוכה החלופי.  -" הקבלן אוקבלן" " "ספק" או

 

תכנון וביצוע של כל עבודות ההקמה והבניה, בהתאם   -" העבודה"
אגרות והיטלים לסוגיהם,  תשלומילדרישות המזמין. 

הטיפול ברישוי ובהיתרים, קבלת אישורים לאכלוס 
תעודות גמר ותעודת השלמה, במידת הצורך ו/או על פי 

 דרישות המזמין. 
 

אותו חלק של העבודה, אשר נקבע במפורש במסמך  "עבודה למדידה"
 ממסמכי ההתקשרות שיימדד.

 
קשרות, לרבות כל התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מההת "תכניות"

 שינוי בתכניות אלה שאושר בכתב ע"י המזמין.
 

, 00.81( במפרט הכללי בסעיף 00כהגדרתו בפרק מוקדמות ) "מחיר יסוד"
 למפרט זה.  45ובכפוף להוראות המפורטות בסעיף 

 
חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל  "מוצר שווה ערךאו  חומר"

 מר או המוצר שהוגדרו בדרישות המזמין.הפרמטרים לחו
אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור 

 מראש ובכתב של המזמין.
 

 מחירון "דקל בניה" ו/או "הממשלתי המאוחד"המאגר  "מחירון"
"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הבטחון", 

)"הספר הצהוב"( בהתאם  1996 –בהוצאת משרד הבטחון 
 , במהדורתם המעודכנת.לאמור במפרט

 
 

כל מסמך ו/או תשריט שבאמצעותו מפרט המזמין את   -"אפיון משלים"

פרוגרמת  –דרישותיו ביחס לפרוייקט  ספציפי, ובתוך כך 
 שטחים, אפיון בטחון, ואפיון מתח נמוך ותקשורת.

 
 
 או  או "יביל" "מבנה טרומי"

 הקבלן ומובא להרכבה באתר.המיוצר במפעל מבנה בודד   -"אשקובית" 
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בודדים המיוצרים במפעל  יבילים טרומייםמבנים/קבוצת   -" בנןימ"
מחוברים זה לזה ומורכבים באתר לכדי מבנה אחד. 

  והמהווים יחד יחידה פונקצוניאלית אחת. 
 

 

 ניהול מסמכים בפרויקט 1.3
)כדוגמת  ברשת את כל מסמכי הפרויקט במערכת אינטרנטית ינהל ידוע לקבלן כי המנהל 

רכוש מנוי וכי הקבלן וכל מי שעובד מטעמו, בהתאם לצורך, יידרש ל  (ו"דקל בענן"  "רמדור"
התחבר למערכת בהתאם. המנהל יספק לקבלן ולמי מטעמו סיסמאות התקשרות, ויקבע את ול

הרשאות המשתמשים בהתאם. כל ההתכתבות בין המנהל ובין הקבלן יועברו אך ורק במערכת. 
והמערכת לא עובדת עקב תקלה או עבודות תמיכה של הספק, יועברו מסמכים באופן  במידה

 ידני בין המנהל לקבלן ולאחר חזרת המערכת יוכנסו חזרה למערכת האינטרנטית.
 

 מסמכים ישימים לתכנון וביצוע מבננים .2
הסטנדרטיים,  התכנון והביצוע יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים

 :ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, גם כדלהלן ובתוך כך
 

 ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. 2.1

 חוזה.ה 2.2

הכבאות,  אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות 2.3
בכבלים, משטרת ישראל, גורמי ביטחון  ההטלוויזימשרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת 

 ממלכתיים, וכיוצ"ב(.

 ובכלל זה חוברת הסטנדרטים של משטרת ישראל. הוראות והנחיות המזמין ויועציו 2.4

 , ותקנות הבניה.1965 - תשכ"ה ,חוק התכנון והבניה 2.5

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. 2.6

 בלנים.חוק רישום קבלנים ותקנות רישום ק 2.7

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. 2.8

 הפנים. שרד תקנות לאנשים בעלי מוגבלויות בבנייני ציבור, מ 2.9

 כל הפרקים., משהב"טשל  המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( 2.10

  ישראליים  מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים  -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  2.11
 או תקן אירופאי.  תקנים של ארה"ב -ם ו/או מיפרטי מכון רלבנטי

 המוסד לבטיחות וגהות. - 1970, תש"ל פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( 2.12

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל  2.13

 .תקנות הבטיחות בעבודה 2.14

 .בציון של שני כוכבים 5281תקן  -בנייה ירוקה 2.15

 

   מקום העבודה .3
 מפעל הספק )לצורך ייצור המבנים(. 3.1

 .  משמר הגבול )מג"ב( יבסיס, משטרה ומתקני  תחנותאתרי עבודה,  3.2
 
 

 תאור העבודה .4
המיועדים  מבטון מבניםשל  ה מפולסתוהצב , הובלהייצור, אספקהתכנון מלא )כולל יסודות(, 

 .וכו'( , ממ"ד)משרדים, מגורים, כיתות לימוד, שירותים לבניית מתקני משטרה
וכוללים את כל האלמנטים לאחר שהושלם ייצורם במפעל כל המבנים הטרומיים יובאו לאתר 

י המבנים הכלולים בהתאם לתוכניות והמפרטים ולאחר אישור המזמין במפעל. טיפוסוהציוד 
 (ה')מסמך  חוברת תוכניות של מבנים טיפוסיםבו( 1'מסמך גבמפרט )מפורטים זה במכרז/חוזה 

 
 כללי:באופן 

 יבילים בסיסיים כמוזכר בתכניות המצורפות למכרז.קיימים מספר טיפוסים  של מבנים  4.1

עבודות כל ו מבנים במפעלהייצור  תכנון בשלמותו,הלים וכלהטיפוסיים מחיר המבנים ב 4.2
הובלה לאתר ומנוף יכללו וכן  מתח נמוךו איוורורה חשמל,ה זוג,ימה, מערכות במבנה גמרה

 טון. 500עד 
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הכוללת  ,למבנה/מבנים/מבנןעל ידי קונסטרוקטור רשוי, יסודות הלהדגיש כי עלות תכנון  4.3
עלות ואילו  העבודה כולהעל הקבלן וכלולה במחיר  תחולרקע קקידוחי ניסיון ודו"ח יועץ 

תחול על המזמין ותבוצע ע"י הקבלן לאחר אישור תכולת עבודת הביסוס ע"י ביצוע היסודות 
  המנהל.

 
הפרוייקט על מרכיביו  תכנוןמלאכת את להטיל רשאי המזמין י אבהתאם לשיקול דעתו, רש 4.4

בתוך ומחוץ למבנה/מבנים/מבנן, קבלן הזוכה, לרבות: תכנון וביצוע כל המערכות להשונים 
 תקשורת, מערכות אבטחה, מתח נמוך, מערכות מזוג, פיתוח, חיבור לתשתיות חוץ,עבודות 

 . השלמות מבננים וכל העבודות הנדרשות למסירת הפרוייקט בשלמותו
משרד הבטחון תעריפי על בסיס  יהיהעבודות התכנון הנוספות הללו  התשלום לקבלן עבור

+ הנחה בהתאם  17% בהנחה של ( "הספר הצהובלהלן " ניהול פרוייקטים )לתכנון ועבודות ל
 .להצעת המחיר של הזוכה

 

הטיפוסיים אשר אינן כלולות במחיר המבנים הנוספות העבודות בגין נדרש להבהיר כי  4.5
תוספת קבלן ל םישול, אם זה עבודות ליצירת מיבנן ו/או עבודות חיצוניות למיבנן, הבודדים
נים מעת המעודכ או "דקל בניה"  הזול מביניהם. "מאגר המאוחדה" מחירוןסעיפי  על בסיס

  .+ הנחה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה 17%בהנחה של  , הגשת החשבון ותקפים לעת לעת

השלמות יציקות ליצירת חללים שלמים בין  :ותוספות בניה קונוונציונליות כגון מיבננים 4.6
הבניה של המזמין  ט, יתוכננו ויבוצעו ע"פ סטנדרוכו' המבנים או לידם, חדרי מדרגות ופירים
 ובהתאם לחוקים והתקנות המחייבים. 

 דרישה.   את חוברת הסטנדרטים המעודכנת של המזמין יוכל כל מתמודד לקבל בנפרד ע"פ
 

 ציות והנחיות להוראות בטחון שדה .5
שדה של משטרת ישראל. הקבלן ידווח למפקח הבטחון מערך להוראות הקבלן ועובדיו יהיו כפופים 

ולמנהל על כל תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית לאתר העבודה בהתאם 
 הודעה לקבלן". –"העסקת עובדי קבלן ביחידות משטרה  8למפורט בנספח 

 
 בנוסף, על הקבלן למלא אחר ההנחיות המפורטות להלן:

 
 םעובדיכל השל  ,מספרי זהות תכוללה ,רשימה שמית מודפסת למזמין על הקבלן להעביר 5.1

בטחון שדה כתוב מקבלת אישור  . העסקת העובדים תבוצע רק לאחרשיעבדו בפרויקט זה
 מגורמי המשטרה המוסמכים. 

באתרי עבודה של הקמת מתקני , או עובדים זרים המעוניין להעסיק עובדים מהשטחים קבלן 5.2
והיתרי  יידרש להציג למזמין אשרות, שאינם מאויישים )מגרש מגודר ונפרד(חדשים משטרה 
  ור זה יהיהאיש .עבודהלארץ ואישור בטחון שדה בכתב לכניסתם לאתר ה כניסהעבודה ו

למשך כל זמן עבודתם. אשרות הכניסה והעבודה תשמרנה על ידי הקבלן עד לסיום  בתוקף
 .כלל וכלל או עובדים זרים המזמין אינו מתחייב לאשר עובדים מהשטחים העסקת העובדים.

הקבלן לא יבוא בכל טענה או תלונה ולא ידרוש תשלום נוסף בגין סירוב המזמין לאשר כניסתו  5.3
עובד כזה או אחר. לצורך שמירת רציפות העבודה ולוחות הזמנים, הקבלן יעמיד לטובת של 

הפרויקט רשימה מספיק גדולה, מפורטת ומסודרת של כל העובדים וקבלני המשנה כדי שלא 
במקרה של החלפת עובדים הקבלן יערך לכך  אישור עובד כזה או אחר.-תהיה כל בעיה עקב אי

   עם אישורים מוכנים מראש.
בכל מקרה של הפרה כלשהי  בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית למפקח ולמנהל. 5.4

מהנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק עבודת הקבלן באתר, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה 
חלות כאמור שדה ההוראות בטחון כל למניעת הספק מובהר בזאת כי  כנגד המשטרה.

הסר ספק מובהר בזאת כי כל  עןלמ ונציגי הקבלן כולם. ומחייבות את כל קבלני המשנה
 על אנשיהם. הוראות בטחון השדה כאמור חלות ומחייבות את כל קבלני המשנה

בכל מקרה של הפרה כלשהי מהנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק עבודת הקבלן באתר, ולקבלן לא  5.5
  תהיה כל טענה או תביעה כנגד המשטרה.

 
 (או גאנט )לו"ז לוח זמנים .6

6.1   

מחייב את הקבלן לצורך קיום ההסכם וכל  1פירוט לוח הזמנים המצורף בנספח  .א
תהווה הפרה  ,זמיןחריגה ממנו שלא אושרה בכתב על ידי הגורמים המוסמכים של המ

  יסודית של תנאי  ההסכם.
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לוח זמנים מפורט על חשבונו , המציע מתחייב להגיש 1בנוסף ובכפוף ללו"ז שבנספח  .ב
)הדפסה + קובץ ע"ג מדיה  MS-PROJECTלביצוע העבודות בתרשים גאנט בתוכנת 

 (. דיגיטלית

קומות ובחלוקה לכל המקצועות לרבות בטבלה מבנים, ירוט הפעילויות יהיה ברמת פ .ג
 .אור הפריטים"(י)עמודה "ת 5א' בנספח 

 

ממועד קבלת צו התחלת ימים  20בתוך  ,"3210()א( בחוזה "מדף 1)11סעיף על אף האמור ב 6.2
" המבוסס על M.S. Projectזמנים מפורט וממוחשב בתוכנת "-, יגיש הקבלן לוחעבודה

  :1לכל אחד מהמבנים ובכפוף ללו"ז המפורט בנספח  "אבני הדרך" כדלקמן:

 גמר תכנון המבנה .א

 גמר התארגנות באתר .ב

שלבי ספקה והצבת היבילים עפ"י אייצור  עבודות שלד: עבודות עפר, גמר ביסוס, גמר .ג
 הרכבת המיבנן, גמר ביצוע השלמות יציקות בשטח: מדרגות, פיר מעלית וכו'

 .במיבנן מר עבודות בנייה לכל אחת מהקומותג .ד

: עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות טיח וצבע, עבודות נגרות באתר עבודות גמרהשלמת  .ה
עבודות ואומן ומסגרות פלדה, עבודת אלומיניום, עבודות אבן, עבודות מסגרות חרש, 

 הקומות.ת מבאלמנטים מתועשים, לכל אח

מיזוג , חימום מים, : מערכות חשמל, אינסטלציהתןגמר מערכות בבניין כולל הפעל .ו
 .קומה במיבנןלכל כות בטיחות אש, וכדומה בקרת מבנה, מער ,אוויר

גמר עבודות פיתוח: עבודות עפר, קירות תומכים, עבודות סלילה והסדרי תנועה,  .ז
 השקיה וגינון, עבודות גידור ושערים וכל עבודה אחרת הקשורה לפיתוח.

 .גמר ביצוע סעיפי הצטיידות .ח

 מסירה.השלמת מסמכי "תיק מתקן" ו .ט
 
הזמנים יכלול את כל הפעילויות הנדרשות מהקבלן עפ"י החוזה כולל הגדרת נתיב קריטי. -לוח

ביצוע ויקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע הלוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי 
צור במפעל, אספקה לאתר, הרכבה והפעלה( יציוד )כולל מועדי גמר יוכולל אספקת חומרים 

 צוע הכוללת.יבהתאם לתקופת הבהפעלת קבלני משנה ו
 
וח הזמנים יכלול את כל המלאכות וכל קבלני המשנה בין אם אלו מונו ע"י הקבלן או ע"י ל

המזמין,  כולל תאום עם הרשויות  והמוסדות וקבלת אישורם, הוצאת היתר אכלוס, מסירה 
 '.ולמזמין וכ

 
נט ולוח הנתונים את אהגיכלול תרשים  ,נוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהנדרש בלו"זב

 הנתונים הבאים:

 תכנית הפעילויות הדרושות לביצוע העבודות, תוך ציון משך הביצוע של כל סעיף. (1

נ"ל )מפורט ה ח האדם והמשאבים הטכניים הדרושים לביצוע כל הפעילויותוציון כ (2
 לכל סעיף(.

 ידרשו בכל שלב משלבי העבודה.  ירשימת הציוד והכלים ש (3
 

יעודכן לתאריכים הרלוונטיים הקובעים בפועל עם קבלת צו התחלת העבודה לוח הזמנים 
 .המפקחויועבר לאישור  ויפרט את כל הפעילויות בכפוף לתקופת הביצוע החוזית

 לוח הזמנים ינוהל ע"י מנהל הפרויקט או מנהל העבודה מטעם הקבלן ויעודכן אחת לשבוע. 
ן מיידית תוך מתן הסבר לסיבת העיכוב והצעת על כל עיכוב בלוח הזמנים ידווח הקבלן למזמי

 פתרון להדבקת הפיגור ו/או החשת העבודה לצורך כך. 
 

המצאת המסמכים האמורים ע"י הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא 
 אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו. 

 

בלן דיווח בכתב בדבר ביצוע בפועל של אבני הדרך והלו"ז עם הגשת כל חשבון חלקי יצרף הק 6.3
  .בהשוואה ללו"ז החוזי

הזמנים ועדכונו כאמור לעיל חלות על -כי כל ההוצאות בגין הכנת לוח יצוין,למען הסר ספק 
 הקבלן ויהיו כלולות בהצעתו.
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על ידי  דווח כאמור-עדכונו של הלו"ז כאמור ו/או מאי-עוד שאין באי יצויןלמען הסר ספק 
כדי  ,התייחסות ו/או משתיקתו של המזמין לכך ו/או לחריגה מהלו"ז החוזי-הקבלן ו/או מאי

 ו/או מהלו"ז המפורט. 1לגרוע מתוקפו המחייב של הלו"ז ע"פ נספח 

לוח הזמנים המפורט לביצוע המבנה יהיה בהתאם לקבוע עפ"י לוח זמנים ואבני דרך. איחור  6.4
 המשטרה המפורטים ייחשב כהפרה יסודית, מבלי לגרוע מיתר זכויותבאחד או יותר מהשלבים 

 .עפ"י הסכם זה ו/או ע"פ כל דין

למען הסר ספק, במקרה בו ישנה הפסקת עבודה זמנית בחלק מהמבנה כתוצאה משינויים  6.5
לקבלן הוצאות ישירות  מנהשולתצוע המבנה, יתכנוניים מאושרים ע"י המנהל ונגרם עיכוב בב

". כל ההוצאות העקיפות הנובעות מההפסקה )שכר, 3210לחוזה "מדף  46בלבד על פי סעיף 
 ".3210( לחוזה "מדף 5) 42חשמל, טלפון( יכללו בתחשיב השינויים סעיף 

עור ההוצאות יקבע על ידי המנהל על י: "שבמקום הסיפא ,"3210( לחוזה "מדף 3)46בסעיף  6.6
יירשם: "שעור הרווח  ,בתנאי החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן" 49ף פי האמור בסעי

 בתוספת הוצאות מימון". 10%וההוצאות הכלליות יהיו 

 ".3210בחוזה "מדף  46" תבוטל ההפניה לסעיף 3210( לחוזה "מדף 1)42עיף בס 6.7

ייחשב  ,לעניין חישוב תקופת הביצוע ,"3210( לחוזה "מדף 5)42בסעיף  ,למען הסר ספק 6.8
 עד המאושר בכתב על ידי המזמין בלבד.המו

עיכובים  ו/או הפסקת עבודה בביצוע המבנה על פי סעיף ויאושרו מען הסר ספק, לא יוכרו ל 6.9
 ":3210לחוזה "מדף  46 -ו 42

אשר נבעו כתוצאה מעיכובי קבלני משנה ו/או ספקים ו/או קבלנים ממונים אשר  .א
 באחריות הקבלן.

 שר הוצעו ע"י הקבלן.אשר נבעו משינוי שיטות ביצוע א .ב

על מועדי בדיקות זיון הפלדה למפקח על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המתוכנן הודעה מראש  6.10
על למפקח ע"י המתכנן וכן על מועדי ביצוע יציקות באתר. בנוסף, הקבלן נדרש להודיע מראש 

ימי  4כוונתו לבצע עבודות שדורשות פיקוח של צוות התכנון. הודעה מראש תיחשב הודעה של 
 טרם ביצוע העבודה או הדרישה לבדיקה. ,עבודה מלאים

 

 צו התחלת עבודה .7
"פ עמיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה, יחל הקבלן בביצוע המבנה לפי הוראות הסכם זה. 

 אישור הזמנת עבודה על ידי המזמין.לאחר עבודה יימסר לקבלן התכנון, צו התחלת 
דוע לקבלן כי לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין כל עבודה שבוצעה בטרם הוצאת צו התחלת י

והוצאת הזמנה  1951-חתימה של המשטרה לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א מורשהעבודה על ידי 
 חתומה על ידם.

 

 עבודות בלילה ובשעות נוספות .8
בצוע חוזה זה, על הקבלן לעבוד ביותר גמר או /קיום לוח זמנים ו המפקח, אם בכדי למלא הוראות

את ממשמרת אחת של פועלים ליום, או, אם יהיה עליו לעבוד בשעות הלילה, על הקבלן לקבל 
 למען הסר ספק יובהר כי הקבלן .כל האישורים הנדרשים ע"י הרשויותאת ולכך  אישור המפקח

 .       בגין כך לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף

 

  הקבלן או סילוקו מהאתרבת עזי .9
 יבוצעו השינויים כדלהלן: (3210מדף  חוזה)במסמך ב' 

"היה והקבלן יעזוב את האתר ו/או יחדל מביצוע  (:3.1וסף סעיף )ת( י3לאחר ס"ק ) 33בסעיף  9.1
 ."וד ו/או בחומרים אשר יימצא באתררשאי המזמין לעשות שימוש בצי ,העבודות

כאמור שייעשה ככל שיעשה בציוד ו/או בחומרים  לקבלן לא תהיה כל טענה בדבר שימוש
 שיימצאו באתר העבודות כאמור".

עם קבלת הודעה על סילוק ידו מתחייב הקבלן ")ט(:  ( לאחר ס"ק )ח( יבוא ס"ק1)63בסעיף  9.2
דית. הקבלן מוותר בזאת על כל זכות החזקה ו/או עכבון ו/או כל זכות ילעזוב את האתר מ

והמזכה אותו בהמשך החזקה ו/או שהייה באתר ו/או בנשוא אחרת הקיימת על פי כל דין 
למען הסר ספק יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקבלן למצות זכויותיו  העבודות.

 באמצעות דרישה ו/או תובענה כספית".

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים .10
 קרקעיות ועליונות קיימות.-ומערכות תת בסמוך למבנים קיימים קבלן עובדה 10.1
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 בנים והמערכותעל הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לכל המ 10.2
 באזור העבודה.

מבנים שכנים פעילים קיימים  הםבים באזורגם מודגש בזאת שהעבודה מתבצעת  10.3
  בסמיכות.

הקבלן יתחייב לביצוע העבודה בשעות המקובלות ולפי "חוקי העזר  - שעות עבודה
  העירוניים" ואיכות הסביבה וימנע מגרימת מטרדי רעש, אבק וכד' לשכנים.

לסביבה אשר לדעת המפקח באחריות או /לשכנים ו ,כל נזק שייגרם לבניין, למערכות
ככל  .יחול על הקבלן ,הקבלן לתקנו והוא לא תיקן אותו תוך פרק הזמן שקבע המפקח

יקוזז החוב מהתשלומים המגיעים לקבלן ללא  ,בה בגין כך ע"י צד ג'ישהמשטרה חו
הודעה מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למשטרה ע"פ החוזה ו/או 

 מכוח הדין.

קבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים סביב אתר העבודה, ויתקן על חשבונו כל ה 10.4
רם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע נזק שייג

 מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.על כך 
קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, ה

 ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. יבתכולתם ואו /במתקנים ו

להודיע למפקח על פרטי הכלי  על הקבלןלפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני,  10.5
בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת,  תצינורווהמפעיל ולוודא כי אין כבלים או 

  קווי ביוב, מים  וכיו"ב.
פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם שא באחריות מלאה ובלעדית לכל יהקבלן י

  לא קיבל אישור לחפירה מהמזמין או מכל גורם אחר.
יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר 
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 

שבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות קיימים ומתחייב לתקנם על ח
  הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

הקבלן אחראי לכל האמצעים הנדרשים להגנה על אתר העבודה, המבנה, החומרים 
 והציוד המותקן בו גם ע"י אחרים.

 
  תנאי האתר ודרכי גישה .11

תבוצענה תוצגנה למזמין ולצורכי עבודה  השתידרשנבתוך אתר העבודה ל דרכי הגישה כ 11.1
 ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במתקן מאוייש תוך התחשבות מרבית בצורכי  11.2
 הפעילות השגרתית של המתקן ולמנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כיר את האפשרויות והמגבלות המיוחדות לאחר שה הקבלן מתחייב לבצע את העבודה 11.3
ים של מערכות וולאתר והכוללות תנועת רכב והולכי רגל, שטחי אחסנה, מבנים, צנרת וק

קרקעיים ו למד את כל הנדרש בקשר לתנאים הנ"ל -אלקטרומכניות עליים ותת
 והשפעתם על ביצוע העבודה והעלויות.

הכרת תנאי האתר לרבות תנאים שאינם -לא יוכרו כל תביעות מצד הקבלן באשר לאי 11.4
 טוי בתכניות.באים לבי

לרבות  כך,להדרושים ם מיהתיאושביצע את כל , מתחייב לבצע את העבודה לאחרהקבלן  11.5
כל האמור הינו הוא  . למען הסק ספק יובהר כי ם עם כל רשות רלוונטיתמיתיאו

 .בגין כך לא יקבל כל תוספת כספיתהוא וכלול במחירי הצעתו ושל הקבלן באחריותו 

 מ"ר. 600הן למבנים בודדים והן לפרויקטים מעל  יובהר, כי סעיף זה רלוונטי 11.6
 

 קרקעיות-מערכות תת .12
-י חשמל, טלפון, מים וכו' תתובאחריות הקבלן לבצע על חשבונו מדידות של קו 12.1

 קרקעיים.

הקבלן יברר, לפני תחילת העבודה, עם הרשות המקומית ועם חברת החשמל, בזק,  12.2
 של מערכות אלה.וכו' מיקום מדויק  וכבלים הטלוויזימקורות, חב' 

הכל  ,על הקבלן מוטלת החובה לקבל את אישור החפירה מהרשויות לפני ביצוע העבודה 12.3
קרקעיים, העתקתם ו/או עבודה -לפי דרישות החוק והתקנות. גילוי המתקנים התת

בקרבתם ייעשו על חשבון הקבלן בכפיפות לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, 
 עות בדבר.להוראות המפקח והרשויות הנוג

כל התיקונים יחולו על הקבלן ועל חשבונו. כל  ,במקרה וייגרם נזק למתקנים אלה 12.4
ההוצאות בגין הטיפול, הבירור והבטחת שלמות המתקנים כלולות בהצעת הקבלן, כולל 
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קרקעיים והעיליים -נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת
 )לרבות חפירה בידיים(.

חשבנה ככלולות במחירי היחידה בכתב יהכרוכות במילוי תנאי סעיף זה תכל ההוצאות  12.5
 הכמויות ולא תשולם בעדן כל תוספת.

הוצאות ביצוע ההעתקות תשתיות תת קרקעיות לעיל,  12.5בניגוד לנאמר בסעיף  12.6
)ז( למעט 46שימצאו בתוך גבולות אתר העבודה ישולמו ע"י המזמין בהתאם לסעיף 

 היתרים וכל עבודת הכנה אחרת שיהיו ע"ח הקבלן.גילוי, סימון, קבלת 
 

)במקרה של ביצוע מבננים הבנויים  ארגון אתר ועבודות מוקדמות שתבוצענה ע"י הקבלן .13
 מ"ר ברוטו( 600שסך שטחם עולה על  מאלמנטים טרומיים

תכנית התארגנות באתר. תכנית קבלת צו התחלת עבודה מיום  מיםי 15הקבלן יגיש תוך  13.1
  לאחר אישורה ע"י המפקח, חלק בלתי נפרד מהחוזה.זאת מהווה, 

  התכנית תכלול:

רוט יכולל פ ,הקצאת שטחי התארגנות, אזורי אחסון מבנים זמניים וכד' .א
  המבנים וגודלם.

  רכי כניסה ויציאה מהאתר.ד .ב

רוט כל העבודות הכרוכות בכך וסידור יו/או מעליות משא, פמנופים מיקום  .ג
  הציוד.

במבנים להכנסת ציוד והעברת הדרישה לפיקוח לצורך ביצוע תכנון פתחי גישה  .ד
לצורך סגירתו לאחר השלמת הכנסת הציוד  ,הכנות מוקדמות בשלד המבנה

הנדרש במבנה. העלות הכרוכה בתכנון, התאמה והשלמת הפתח לאחר סיום 
  תמורה נוספת בעדו.כל השימוש תחול על הקבלן ולא תשולם 

  רשות אחרת ע"ג התכנית. אישור הרשות המקומית ו/או כל .ה

 

רשאי זה להורות על הזזה ו/או  ,הבלעדית של המפקח ובמידת הצורך ולפי ראות עיני 13.2
סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן )לרבות חומרי בניה, מכונות, ציוד וכו'( המפריעים 

של אנשים ורכב. קביעת המפקח לנושא זה היא  לתנועה בטיחותיתלניהול העבודות ו/או 
  סופית.

ישלים הקבלן על חשבונו את  ,ימים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה 21תוך  13.3
העבודות המוקדמות שיכללו בין היתר גם הקמת מבנים ארעיים כפי שיפורט בתכנית 

  וכו'. , מערכת צילום ותיעודההתארגנות, משרדים לצוות הפיקוח, שילוט, גידור

כל ההוצאות בגין  ,בשטח שמחוץ לגבולות המגרש במידה ויידרש הקבלן לבצע התארגנות 13.4
 סעיף זה יחולו על חשבונו לרבות אישורים, דמי חכירה וכו'.

 

 גידור ומניעת הפרעות .14
גדר על חשבונו את האתר ולהתקין כל הדרוש להגנה תכנן ולעם מתן צו התחלת עבודה, על הקבלן ל

  ל עפ"י חוברת בטיחות ותקנות.ועל בני אדם, הכ
  בוצע בכל היקף האתר כולל בצמוד לגדרות קיימים.הגידור י

מ"מ לפחות כולל שלד עמודים ומרישים  0.6גידור האתר יבוצע מגדר פח אסכורית לבנה בעובי 
 מ'. 2.5  -מפלדה באופן שגובה הפח לא יקטן בכל מקום מ

 מטר בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות. 2ניתן לבצע גדר בגובה יובהר, כי 
תכנית הגידור  מתכוון לבצע לצורך קיום הסכם זה.הוא אותה  תכנית הגשה לגידורהקבלן יכין 

 .הגדר. אישורים אלו יועברו למפקחתהיה חתומה ע"י מהנדס מורשה, לרבות אישור גמר ביצוע 
פלדה כולל עמודים וכיסוי פח  תמקונסטרוקציישערי כניסה כנדרש  ,על חשבונו ,כן יכין הקבלן

במידה  צורך הכנסת ציוד וחומרים, שערים אשר ינעלו בתום יום העבודה.כנ"ל בכניסה לאתר ל
  להזיז את הגדר במהלך העבודות מכל סיבה שהיא, הקבלן יזיז אותה על חשבונו. שויידר
  במידה ונדרש. -עפ"י דרישות משרד העבודה כולל תאורה  תשלטהגדר 

 על חשבונו.בסיום העבודה יפרק הקבלן את הגדר כאשר כל ההוצאות הנ"ל 
 

  דרכי גישה ארעיות ובטיחות הציבור .15

 יהיה עליו לבצע דרכים ארעיות ו/או מעקפים לאור העבודה ,אם, כחלק מעבודת הקבלן 15.1
, העבודות הנ"ל ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו )כחלק מהצעת המחיר בתוך אתר העבודה

ייעשו ע"י הקבלן אומים והאישורים הדרושים לביצוע הדרכים הנ"ל ישהגיש(. כל הת
, משטרה, בזק, חברת חשמל וכו'(. העירייאום עם גורמים כמו יויקבלו אישור המפקח )ת

דרכי הגישה והמעקפים הנ"ל אינם רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלה 
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ללא תמורה. בתום עבודתו של הקבלן, יפרק הנ"ל את כל הדרכים והמעקפים  -לכל גורם 
  מצבו קודם תחילת העבודה.ויחזיר את השטח ל

הקבלן יהיה אחראי לתחזק את כל דרכי הגישה לאתר, במצב תקין במשך כל זמן ביצוע  15.2
ניקוי יום יומי של עפר ופסולת ודאגה לתקינות ניקוז  תכולל ההעבודה. התחזוק

לצורך כך יגיש הקבלן לאישור העיריה עם העתק למפקח, תוך שבועיים  הכבישים הנ"ל.
הצעה להגנה  תעבודה, תכנית דרכי גישה לרכב ולהולכי רגל הכולל התחלת -מיום מתן צו

  בטיחותית ומניעת הפרעות לעבודה.

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל העבודות הנדרשות עפ"י הנחיות ממונה  15.3
בטיחות מתאימים  הסדריהבטיחות מטעמו ועפ"י הנחיות העיריה לתנועה ולהבטחת 

  ון והפרעה כלשהי:אשר יבטיחו מניעת סיכ

על פי הנחיות מפקח עבודה ראשי  - "תכנית ארגון בטיחותי של האתר"יש להכין  .א
 (.1988לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח,  166תקנה בהתאם ל)

  באחריות הקבלן לקבל אישור הרשויות לכל מעברי כבלים, צנרות מים וכו'. .ב

מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא לנקוט צעדים מנהל העבודה באחריות  .ג
תקנות )א( ל5וזאת מכוח חובתו כאמור בתקנה  אחר התקנות הנוגעות לעבודתו,

ע הדרכה לכל וציבלרבות  1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח
יש להדגיש את נושא  (העובדים באתר בשפתם )עברית, ערבית, רוסית, רומנית וכו'

את העובדים פעילים. לאחר ביצוע ההדרכה יש להחתים  צמידות האתר למוסדות
  שמית כולל ת.ז. על קבלת ההדרכה.

אין לעשות שימוש בחומרים הידועים כמזיקים לבריאות )כגון: אסבסט, טלק,  .ד
 צורן דו חמצני גבישי וכו'(. 

  להלן כללי הבטיחות: -)באם יהיה בו שימוש(  מנוףלגבי  .ה

אישור קבלת יתבצע רק לאחר  הצבתון ואופ שלו מיקומו, רדיוס הפעולה (1)
  בכתב מהמנהל.

  יהא אך ורק מעל לאתר הבניה.המנוף טווח פעולתו של  (2)

, לרבות: סוג, שם יצרן, דגם, שנת מנוףרשמו כל פרטי הייש לנהל פנקס, בו י (3)
יצור, מס' רישום צמ"ה, בעל הכלי ופרטיו, תאריכי הקמה ופרוק, שינויים 

 ובו יירשמו פרטי המפעיל, בעל הרישיון.   מהותיים שנערכו וכו'.

  תקף. ןרישיויהא בעל  המנוףמפעיל  (4)

  תתבצע אך ורק בליוויו של אתת מוסמך. מנוףהפעלת ה (5)

העבודה תתבצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה ותקנות התעבורה  15.4
נחיות יועץ ולהנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בהוצאת משרד העבודה ועפ"י ה

כל הסידורים וההכנות הנ"ל כלולות בהצעת הקבלן ולא תשולם  מטעם הקבלן. הבטיחות
כל הנדרש לניקוז שטח האתר ואחזקתו במצב יבש ייעשה ע"י הקבלן  בעדם כל תוספת.

 ל האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע ממחויבות הקבלן ע"פ כל דין.כ ועל חשבונו.

 מ"ר. 600הן למבנים בודדים והן לפרויקטים מעל  יובהר, כי סעיף זה רלוונטי 15.5

 

 ר ברוטו("מ 600)במקרה של ביצוע מבננים מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה על  שילוט .16
הקבלן יספק ויתקין שלט מואר הכולל את שם הפרויקט, שם המזמין, שמות המתכננים  והיועצים, 

מ'  4.50 /6.00 -מידות השלט כ ימים קלנדריים מצו התחלת עבודה. 14תוך  -ומנהל הפרויקט 
מ'  2.5השלט תהיה בגובה של לפחות  ית פלדה באופן שתחתיתיבקירוב ויותקן על קונסטרוקצ

 מהקרקע. 
לרבות ביסוסו יאושר ע"י מהנדס מורשה לרבות הביצוע ויוגש למפקח בגמר ביצוע  מבנה השלט

  השלט.
יוגש לאישור המזמין והמפקח לפני ביצוע. השלט יכלול תמונת הדמיה של הפרויקט  תוכן השלט

  פי נתונים שיימסרו ע"י המפקח לשמות ופרטי כל היועצים.ל
קבלן יתקין שלט נוסף הכולל את פרטי הקבלן ופרטי ה הנ"ל כלולה בהצעת הקבלן. הוצאות השלט

הוצאות השלט הנ"ל כלולה  רם התקנתו.קבלני המשנה. על הקבלן לקבל אישור המזמין לשלט ט
במידה ויהיה צורך בהעתקתו של השילוט ממקומו המקורי, בצוע העתקה עד לגמר  בהצעת הקבלן.

 מושלם ולרבות אישורים יהיה ע"ח של הקבלן.   
 

  אישור ציוד מכני .17
 הקבלן לא יתחיל בשום עבודה אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא באתר

  בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.



10 

 

 

 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

כל הציוד, המכונות והמכשירים אשר יופעלו ע"י הקבלן לביצוע העבודה יהיו במצב תקין כדי 
  להבטיח עמידה בדרישות הטכניות של המפרט ומסמכי החוזה.

  כנית.הקבלן יבטיח הימצאות חלקי חילוף לכל הציוד באתר וכן ציוד חלופי למקרה של תקלה ט
  מהאתר ויובא במקומו ציוד חלופי. יציוד אשר לפי דעת המפקח אינו במצב תקין יסולק באופן מיד

הקבלן מסכים בזאת כי בכל מקרה של הפסקת פעילותו לעיל,  9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה -בביצוע המבנה שלא בהסכמת המשטרה ו/או במקרה של אי

ביטול ההסכם, כל הציוד ששימש לביצוע המבנה ימשיך לעמוד לטובת המשטרה ו/ או לטובת ו/או 
כל מי שיפעל מטעמה ו/או במקומה ולא יהיו לקבלן טענות כלשהן בעניין זה ו/או בעניין המשך 
השימוש בציוד האמור לביצוע המבנה, גם לא בעניין עלות השימוש או עלות אחרת הכרוכה בכך, 

זכות השימוש בציוד אחר מסוג כלשהו, לרבות משרדים, מבנים,  להלן:מלבד האמור 
קונסטרוקציות, ציוד בניה, חיבורי מים וחשמל, מתקני שמירה וגידור וכל ציוד הנמצא בתחומי 

 אתר המבנה, תהיה ללא תשלום מסוג כלשהו.

 

  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .18

צורך להעביר חפץ מיוחד כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  יהביצוע החוזה יהשם אם ל .א
נורות או לכל גורם שהוא, יודיע הקבלן בכתב ינזק לכביש, לכבלי חשמל, לכבלי טלפון, לצ

לרשויות המוסמכות, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש בדעתו להעביר, ועל תכניתו להבטחת 
ת כל האישורים שיידרשו לשם כך. העברת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל, לפני ההעברה, א

ישא בכל יחפצים כאמור תיעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, והוא 
  נזק שייגרם לכל צד שהוא בקשר להעברת החפץ האמור.

קרקעית -הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בכל כבל ו/או צנרת תת .ב
קרקעית הבלתי נראית לעין באישור -ביצוע העבודה את פינוי המערכת התת דא לפניוועליו לו

  המפקח בכתב.

ישא בכל יהקבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או אובדן שיגרם לכל רשות או גורם כלשהו ו .ג
הנזקים הכספיים והאחרים הנובעים מהנזק שנגרם, בגין פגיעה בכבל חשמל, טלפון או צנרת 

  מים או ביוב וכיו"ב.

כל תנועה לצורך העברת ציוד וחומרים תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים  .ד
פניאומטיים. על הקבלן לוודא כי גלגלי הרכב נקיים וחומרי מילוי מהאתר אינם מתפזרים 

 לכביש העירוני הגובל באתר.

 

  סידורי ניקוז .19
די יב לדאוג על חשבונו לניקוז מיבמשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חיי

הדרישה לעיל הינה כללית  של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה.
  בין אם מדובר על השפלת מי תהום ובין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.

ביצוע סידורי ניקוז זמניים לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך 
אם ייגרם נזק  לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

 עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו.
 

  הגנה על חלקי מבנה .20

 הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים סביב אתר העבודה, ויתקן על חשבונו כל 20.1
נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות  מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.
ישא יוהבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם ו

   אמור.באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כ

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל  20.2
נורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי יולוודא כי אין כבלים או צ

ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין יהקבלן  ביוב, מים  וכיו"ב.
יינקטו צעדים  קיבל אישור לחפירה מהמזמין או מכל גורם אחר. אם קיבל ובין אם לא

חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא 
מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב 

הישירות והעקיפות  לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות
הקבלן אחראי לכל האמצעים הנדרשים להגנה על אתר  שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

  העבודה, המבנה, החומרים והציוד המותקן בו גם ע"י אחרים.

תהום  -כן ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים למניעת השפעות אקלימיות כגון: גשם, מי 20.3
לת משאבות וכו' לאורך כל תקופת הביצוע וכד' ויפעל באמצעות חפירות, מלויים, הפע

כן אחראי הקבלן לכיסוי חלקי מבנה וגדרות  לאבטחת פעילות שוטפת ומניעת נזקים.
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קיימים וחדשים כגון: ריצוף, אביזרים לחשמל ואינסטלציה, דלתות, לוחות וכבלי חשמל 
  וכו' למניעת נזק ופגיעה מכנית בזמן העבודה.

 חשבון הקבלן ולא תשולם בעדה כל תוספת.כל ההגנה הנ"ל באחריות ועל  20.4

  לעיל.  10האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בסעיף 
 

  התחברות למים, חשמל וטלפון לעבודה .21
מול הגורם הרלוונטי על הקבלן להתקשר ולתאם ישירות  ותקשורת חשמל, לצורך אספקת מים

כל ההוצאות  למים, חשמל וטלפון.התחברות את ה (וכו..בזק  ,חברת החשמל ,הרשות המקומית)
חשמל, מים  יקוובגין ההתחברויות כולל האגרות, ארון חשמל, שעון מים מונה חשמל וטלפון, 

ההוצאות השוטפות בגין חשבונות חשמל, מים  וטלפון וכל חומרי העזר יהיו על חשבון הקבלן.
דות והרשויות ויעמדו בכל כל ההתחברויות יהיו עפ"י דרישת המוס וטלפון יהיו על חשבון הקבלן.

במידה  חל איסור על התחברות למקורות מים, חשמל וטלפון פרטיים. הוראות החוק והתקנות.
והקבלן יעשה שימוש עד לקבלת חיבור חשמל מחברת החשמל בגנראטור, יהיה הנ"ל  מסוג מושתק 

ות האחזקה וימוקם באתר במקום המרוחק ביותר ממבני הפיקוח והניהול. במקרה זה, כל הוצא
בסיום העבודה יפרק הקבלן על חשבונו את כל  והתפעול של הגנראטור יחולו על חשבון הקבלן.

 ההתקנות הזמניות שביצע.
 

)במקרה של ביצוע מבננים מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה  לפיקוח המזמין משרד שדה .22
  ר ברוטו("מ 600על 

בסעיפים הרשומים למטה טרם תחילת ביצוע על הקבלן להעמיד לרשות המזמין את כל האמור 
ימים מצו התחלת העבודה(. טרם הצבת המבנה, כאמור להלן, הקבלן יתקשר,  14העבודות )בתוך 

להצבת המבנה לכל תקופת ההתקשרות. כל  והיתר ןרישיויתאם ויקבל מהרשות המקומית 
 ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על הקבלן.

  
 :תיאור המשרד

לפחות המכיל נטו מ"ר  32ויציב באתר מבנה יביל )חדש/מחודש( בשטח כולל של הקבלן יספק  .א
מסדרון, תוספת וכן   מ"ר נטו 14ומשרד בשטח של  נטו מ"ר 18חדרי ישיבות בשטח של  1

מנהל הפרויקט וצוות לשימוש  - כשטח נוסף ומטבחון המחוברים לתשתיות קבועות םשירותי
  הפיקוח.

ספקת אתכנית המבנה לרבות אינסטלציה חשמלית וסניטרית תובא לאישור המפקח טרם  .ב
 המבנה לאתר.

, ודלת מקשרת לרבות מזוזות עם קלף לרבות מנעולים בדלת פלדה חיצונית דייצויכל חדר  .ג
חלונות הניתנים לפתיחה וסגירה ואטומים לרוח, רשתות זבובים, סורגים לכל חלון  2כשר, 

חימום וקירור המתאימה לגודל  יזוג אווירלכל חלון. בכל חדר תותקן יחידת מ ונציאניותריס 
 החדר ושימושו.

 
 :שירותים

ס"מ הכולל: חלון חיצוני מסורג, אסלה ומיכל הדחה,  150*100תא שירותים אחד במידות של  .א
 ים כולל מתקן לסבון נוזלי.ימתקן, מתקן לנייר טואלט וכיור לשטיפת יד מברשת אסלה +

אחזקת השירותים תכלול אספקת גלילי נייר טואלט איכותיים )דו שכבתיים(, סבון נוזלי  .ב
 , חומרי ניקוי וחיטוי, אביזרים לניקיון של השירותים.םידיילשטיפת 

 
 :מטבחון

משטח שיש  , ס"מ 200המטבחון יכיל יחידת ארון תחתון ועליון סטנדרטי למטבחון ברוחב  .א
מתקן לסבון נוזלי ומתקן לאחזקת ספוגיות  ,ברז לכיור ,ס"מ 40*60עליון וכיור במידות 

ת מגבות ומתקן ימתלה לתלי ,לייבוש כלי המטבחון חדש הניקוי. על השיש יותקן מייבש כלים
עם מכסה כולל  חדשים פחי אשפה 2לנייר מגבת תעשייתי גלילי לניקוי ידיים לרבות הנייר, 

 שקיות לזבל.

קר תחתון או על השיש, מתקן תלוי לכוסות חד פעמיות,  תנור -מתקן מי חם: ציוד המטבחון .ב
ליטר לפחות, מכונת קפה לרבות  170ליטר, מקרר כולל תא הקפאה בנפח של  20מיקרו גל 
צלחות גדולות מזכוכית, מערכת סכו"ם אל חלד  10כוסות זכוכית,  10לחודש(,  50קפסולות )

יהיה חדש  לרבות הציוד החשמלי כל ציוד המטבחוןנים. סכי 2מזלגות ו  6כפיות,  6הכוללת 
 .ללא שימוש קודם
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קר לרבות החלפת מסננים ונורות בהתאם -אחזקת המטבחון תכלול את תחזוקת מתקן מי חם .ג
להוראות היצרן, אספקת סבון נוזלי לשטיפת כלים, אספקת ספוגיות ניקוי )כרית יפנית( 

 לי, שקיות לזבל.לשטיפת כלים, מטליות ונייר תעשייתי גלי
  

 חדרי ישיבות:
 תשתית חשמלית: .א

לוקס. בחדר הישיבות הגדול מערכת  500עוצמת התאורה בכל חדר תעמוד על .  1
 מעגלים להתאמת עוצמת התאורה לפי הצורך. 2התאורה תחולק ל 

 נקודות תקשורת. 2 -נקודות כוח ו 4עמדות עבודה הכוללות  2בכל חדר יותקנו .   2
( עבור ציוד החדרים )פקס, מדפסות 8יותקנו נקודות כוח ותקשורת )לפחות בנוסף .  3

 ועוד( בהתאם לתכנית המאושרת.
 תשתית תקשורת: .ב

קווים אלו יאפשרו חיוג והתקשרות לכל  .קווי טלפון נפרדים 3למבנה יסופקו .  1
 ויפוצל אחריםשניים ההורשתות התקשורת בארץ. האחד ישמש למכשיר הפקס 

 40תשתית לקו טלפון ואינטרנט מהיר במהירות של  ועבודה וישמשבין עמדות ה
 מגה לפחות.

קו האינטרנט יכלול התקשרות לספק אינטרנט לכל תקופת ההתקשרות במהירות . 2
 מגה לפחות. 40של 

 :והמשרד ריהוט חדר הישיבות .ג
 מ"ר: 14חדר 

 ס"מ. 160*160במידות  חדשים שולחנות ארגונומיים 2 .1
 מגירות ניידות כולל מגירה עליונה ננעלת. 4ארוניות  2 .2

ס"מ כל  210*40*80דלתות תחתונות במידות  2יחידות של ספריות פתוחות +  3 .3
 אחת.

 כונניות למכשירי פקס וצילום. 2 .4

 מעמד לכונן ממתכת. .5

 .חדשים כיסאות ארגונומיים 2 .6

 כסאות מרופדים לאורחים. 4 .7

 ס"מ. 60*80ס"מ ולוח שעם  80*100לוח מגנטי/מחיק במידות  .8

ס"מ, לרבות מנעול  190*43*86מדפים במידות  3ארון משרד ממתכת כולל  .9
 ומפתח.

עם שיחובר למחשב לצורך הצגת תכניות ומצגות.  50מסך טלוויזיה "לד"   " .10
 אפשרות לחבר גם מחשב נייד.. 

 
 מ"ר: 18חדר 

 ס"מ. 400*160שולחן חדר ישיבות במידות של  .1
 כסאות מרופדים לאורחים.  16 -סא מנהלים אחד ויכ .2

 ס"מ. 100*160שולחן משרדי בגודל  .3

 מגירה עליונה ננעלת. תכוללהמגירות ניידת  4ארונית  .4

ס"מ כל  210*40*80דלתות תחתונות במידות  2יחידות של ספריות פתוחות +  3 .5
 אחת.

 כונניות למכשירי פקס וצילום. 2 .6

 ס"מ.  60*80ס"מ ולוח שעם  100*160לוח מגנטי/מחיק במידות  .7

 .יחידות מגנט המתאימות לתליית תכניות 50כולל  לתכניותפסי תליה ממתכת  2 .8

ס"מ, לרבות מנעול  190*43*86מדפים במידות  3ארונות משרד ממתכת כולל  2 .9
 ומפתח.

עם  שיחובר למחשב לצורך הצגת תכניות ומצגות 55מסך טלוויזיה "לד"   " .10
 . אפשרות לחבר גם מחשב נייד.

 
 :והמשרד ציוד משרדי לחדר הישיבות        .ד

 זיכרונות ורמקול.  10כוללים צג שיחה מזוהה, ה חדשים טלפונים 2 .1
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צג מכשיר הפקס יכלול מכשיר פקס לנייר בודד עם טכנולוגיית הדפסה בלייזר.  .2
מספרי טלפון, שליחת פקס מהירה מהזיכרון,  10שיחה מזוהה, חיוג מהיר ל 

 דפים לפחות. 30אוטומטי ל מזין מסמכים ודף  250מחסנית ל 

 500 -רות נייר ליכולל מג  A3מכונת צילום המצלמת על נייר רגיל בגודל של עד  .3
אחוז, רזולוציה גבוהה  25-400דפים, עדשת זום  100דפים, מגש הזנה ידני עד 

600 DPI. 

, intel i7- 960הכוללת: לוח אם אינטל תואם, מעבד כדוגמת  חמערכת מחשב ניי .4
 16GB DDR3 כרון י, זNivdia Geforce GTX680 4 GBכדוגמת כרטיס מסך 

1600 MHz 1 , דיסק קשיחTB SATA 7200 RPM כונן אופטי צורב ,DVD ,
חיבורים מקדימה,  2מאחורה ו  USB2.0חיבורים  4,  10/100/1000כרטיס רשת 

ועכבר   חדשה אינץ מרובע, מקלדת ארגונומית LED 19, מסך HDMiחיבור 
הפועלים  Fi-Xבטכנולוגיית  2.0, סט רמקולים  Logitechכדוגמת  חדש אופטי

 .USBבחיבור 

  Hebrewיותקנו תוכנות מקוריות ע"פ האמור להלן:  מערכת הפעלהבמחשב  .5
Microsoft Window 8 64 bit ,Office 2013 - Home and Business Retail Hebrew ,

MS-PROJECT 2013 אינטרנט סקיוריטי  , תכנת אנטי וירוס כדוגמת נורטון
 Adobe, "רמדור"או  "דקל" מעודכנת, תוכנת כמויות והפקת חשבונות של 

Reader 11.0. 

דפים  33. כושר הדפסה של מעל USB 2.0מדפסת לייזר איכותית עם ממשק  .6
 .dpi1200x1200 בדקה, רזולוציית הדפסה של 

ברזולוציה ,  'אינץ 3, גודל מסך X12מצלמת סטילס דיגיטלית עם זום אופטי  .7
, תיק למצלמה וסוללות SD GB32מגה פיקסל,  כרטיס זיכרון  12מינימאלית של 

 תואמות למצלמה.

, 1200*600, רזולוציה אופטית USB2, ממשק חיבור A4סורק משרדי לנייר  .8
 דף בדקה. 20דף, מהירות סריקה  50סריקה במשטח, מזין נייר אוטומטי עד 

פנסים עם סוללות  2כובעי מגן לעבודות בניה,  15הכולל:  חדש ציוד בטיחות .9
 . ומטען נטענות

יחידות של סרט מדידה  5מטר,  50ציוד בקרה ומדידה הכולל: סרט מדידה  .10
מדי מ"מ )קליבר( דיגיטלי  2ס"מ,  700מ"מ ובאורך של  16ממתכת ברוחב 

 מכוילים.

 ציוד משרדי מתכלה לחדרי הישיבות: .ה
הציוד המתכלה לצורך תפעול הציוד המשרדי הכולל: הקבלן יספק למשרד השדה את 

, טונרים למדפסת ולפקס, ציוד הנדרש למכונת 3Aנייר הדפסה לרבות נייר בגודל 
סטים של  4ספריי ניקוי ללוח מחיק,  2-מחקים ו 2הצילום, אביזרים ללוח מחיק: 

ים סט 2סימון ללוח מחיק על בסיס יבש, נמחק בקלות, מתאים ללוח מגנטי ) יטוש
תקליטורים וכן למצלמה,  נטענות ומטען סטים שטוח עבה(, סוללות 2 -עגול עבה ו

 לצריבה.
 

 :אחזקת משרד השדה

אחזקת חדרי הישיבות תכלול את אספקת כל הציוד לרבות ציוד מתכלה הנדרש  .א
 להפעלת המשרדים באופן שוטף עם מלאי תפעולי סביר והחלפת ציוד מקולקל.

ן יום יומיות של משרדי השדה הכוללים: טאטוא ושטיפה עם הקבלן יבצע עבודות ניקיו .ב
חומרי ניקוי של הרצפות, ניקוי, קרצוף ושטיפה של השירותים לרבות אסלות, מכלי 
הדחה וכיורים עם חומרי ניקוי יעודים, ניקוי וסידור של משטח המטבחון והארונות, 

 וניקוי של הריהוט הפרוס המבנה.  
ת משרד השדה ולאחזקתו לרבות חשמל, טלפון, תקשורת כל העלויות הקשורות להפעל .ג

קיון, גינון יאינטרנט, מים וביוב, העברות, תיקון ליקויים והחלפת מוצרים פגומים, נ
 ועוד יחולו על הקבלן. 

 
 :הוראות נוספות כלליות

המבנה יוצב במקום שיקבע בתאום ואישור המפקח לפני תחילת הביצוע. המבנה יהיה  .א
ס"מ התחום באבני גן או שפה בהתאם  100החניות בריצוף משתלב ברוחב נגיש מאזור 

 לתוואי הגישה.
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לאורך חזית המבנה יותקנו עציצים ובהם שתילים עונתיים אשר יתוחזקו לאורך כל  .ב
 תקופת ההתקשרות.

ישאר ייומי. המבנה ותכולתו -קיונו היוםילנוהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  .ג
 קו ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח. כרכוש הקבלן ועליו לפר

אגר על מחשבי המפקח יהיו יהמידע שיסופק ע"י מי מיועצי הפרויקט לרבות המידע שי .ד
רכושו הבלעדי של המזמין. המזמין רשאי למחוק ו/או לפרמט את המחשבים טרם 

 החזרתם לקבלן. 
-ים ומוכנים להפעלה לכיבויהקבלן יספק לאתר הבניה ולמשרד השדה, מכשירים תקינ .ה

אש, לכל תקופת ביצוע העבודות, ויהיה אחראי לבדיקתם ו/או הפעלתם מזמן לזמן 
 בהתאם להוראות יצרני המכשירים והמוסדות הנוגעים בדבר.

משרד השדה ימוקם בתאום עם המפקח ויעבור מקום ככל שיידרש בגין העבודות, אך  .ו
 באישור המפקח בלבד.

נעול לאחסון  x 2.5 6לד יוסיף הקבלן מבנה בגודל מינימאלי של עם קידום עבודות הש .ז
תצוגות חומרים ואביזרים שונים. חדר זה יכלול תאורה ובו יוצגו כל הדוגמאות 

 הנדרשות לפרויקט.

הקבלן יפרק ויסלק את המשרדים המתוארים לעיל בתום ביצוע העבודות או במועד  .ח
לק הקבלן את המשרדים כאמור לעיל, אחר כפי שיקבע על ידי המזמין. לא פירק וסי

יהא המפקח רשאי לבצע זאת בעצמו ו/או באמצעות מי שינחה לצורך כך ועל חשבון 
 הקבלן

יעתיק הקבלן על  ,דרש פינוי המבנה היביל לצורך סיום עבודות הפיתוחיבשלב בו י .ט
חשבונו את משרד המפקח לאחד או שני חדרים במבנה שיוכשרו לצורך כך ע"י הקבלן 

ל חשבונו וזאת לפי קביעתו הבלעדית של המפקח. בנוסף לחדרים הנ"ל יוכשר חדר וע
 רותים פעילים לשימושו של המפקח.יאחד המתאים לקיום ישיבות. כמו כן יוכשרו ש

רותים למצבם ויכינם למסירה ילאחר פרוק המשרדים יחזיר הקבלן את החדרים והש .י
 על חשבונו וללא תשלום.

 
קודות נחשבונו בתי שימוש כימיים עם -הקבלן יתקין על ןלשימוש הקבל שירותים -בתי  שימוש  .23

מים לשטיפת ידיים או לחילופין בתי שימוש רגילים עם נקודות מים וביוב. כל בתי השימוש כוללים 
יחידות של בתי שימוש  5במהלך כל ביצוע הפרויקט חייבות להיות לפחות  חיבור למקור מים.

את השירותים, לרבות ידיעת כל הפועלים.הקבלן יתחזק וינקה ממוקמות במקומות שיובאו ל
 סבוןו טואלט מים, נייר הכולל מדי יום ביומו כך שיהיו במצב הגייני מתאים סילוק פסולת 

 לשטיפת ידיים. 

 

 בטיחות .24
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנושא הבטיחות הינו מהותי למזמין וכי כל תנאיו מהווים  .א

וכל הפרה של התחייבויותיו בקשר לנושאי הבטיחות הנזכרים תנאי יסודי בהסכם זה 
בהסכם זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

 .חייב בזאת הקבלן כדלהלןתמצהיר ומ

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם  .ב
עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש 

אחריותו אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, בהקבלן על חשבונו ו
נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות 

 שלו.

של העבודות לרבות  ןצועירש לבהקבלן ידאג לספק לאתר את כל מערך הפיגומים הנד .ג
העבודות של קבלני המשנה. הקבלן יתדרך את עובדיו לגבי התקנה, פירוק ותחזוקת 

ויבדקו ע"י קונסטרוקטור  הפיגומים באתר. כל הפיגומים יהיו תקינים במהלך העבודה
. שימוש בפיגומים מתועשים יחייב את הקבלן להביא נציג של ספק הפיגומים מטעמו

 ורת למצב הפיגומים ולאופן השימוש בהם לפחות אחת לחודשיים.לבצוע ביק
הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור  .ד

ציוד שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני רציפות 
באתר שלגביו חלה חובת הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה 

 בדיקה ע"י בודק מוסמך.
כולל ציוד היקט ירה ראשונה, לעובדיו ולכל העובדים באתר הפרוזהקבלן יספק ציוד ע .ה

ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגיש עזרה הקבלן , .לפינוי נפגעים
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בשעת  ,םראשונה באתר ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולי
 חירום.

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר, במידת הצורך או בהתאם להוראות כל דין, את השטח  .ו
אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, -שבאחריותו באתר, כולל הצבת ציוד מגן

צהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים 
 הבטיחות.כפי שיידרשו על ידי ממונה 

, מלגזות מנופיםנהיגה באתר ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  .ז
מבלי לגרוע מהאמור  .התעבורה של מדינת ישראל יאו כל ציוד אחר תעשה על פי חוק

אדם נלווה, כגון:  ,  חכולעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תיעשה בעזרת 
 הם בעליכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ומכווני רכב כבד לאחור ו

 , הסמכה תקפים בהתאם תרישיונו
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים על פי הנהלים  .ח

המחייבים באתר, כולל סימונם והפרדתם על פי סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן, ידאג 
 להצבת ציוד כיבוי אש באתר.

הכנסת חומרים כאמור לעיל, לאתר או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ  .ט
 ממונה הבטיחות של הקבלן.מטעם תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש 

הארצית הרשות הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש על פי הדין והוראות  .י
, לרבות מטפים שיהיו באתר, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה )כב"ה( והצלהלכבאות 

 .רשות כב"המאת  ןרישיותקופתית ושנתית וקבלת 
הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו לרבות לעיל  15מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .יא

ובשימוש בציוד כיבוי , לרבות עבודה בגובה, עובדי קבלניו, בנושא הבטיחות בעבודה
בסעיף לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו ואת קבלניו על כך אש כאמור 

על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם 
 להשתמש בציוד מגן אישי.

, או כל ציוד המוצב אינסטלציה סניטרית או חשמליתמיקום מבנים זמניים, מתקני  .יב
וממונה הבטיחות של  ותעם הרשויות הרלוונטילמשך זמן ממושך, יהיה בתאום 

 הקבלן.
הקבלן יכין לעובדיו ולקבלני המשנה שלו, באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה,  .יג

שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי 
קתם הבטיחות והגתות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות עמו, וכן ידאג לאחז

 התקינה של המתקנים הנ"ל.
קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק  .יד

או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, 
 לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל על פי הנדרש בחוק החשמל.

ה ו/או בתנאי מזג אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים עבודות בשעות הליל .טו
במהלך ביצוע  .קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מהמפקח

 הקבלן.מטעם העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות 
 הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מהמפקח או מכל .טז

 אדם אחר המוסמך לכך מטעם המפקח.
 םלהיגר ההייתהקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כל מצב בו תאונה יכולה  .יז

בסבירות גבוהה, באופן מידי לממונה הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל 
 הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. 

ויעבור לו דו"ח  הלמזמין ולמנהל ו/או למפקח על כל אירוע תאונהקבלן ידווח מידית  .יח
 חקירת התאונה.

תוך יומיים על כל בהקבלן ידווח למשרד העבודה כנדרש על פי החוק ובכל מקרה  .יט
 .התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למפקח

שר משמשים את הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה א .כ
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .כא
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנוסף לאמור בס"ק יא לעיל,  .כב
וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים  בנושא בטיחות

 הקיימים באתר העבודה.

או תיאום בתחום הבטיחות והגהות שתינתן ו/מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה  .כג
מפעם לפעם לקבלן על ידי המפקח או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על 
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תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו  או המנהל ולא/המפקח ו/או המזמין ו
 ג בטיחות.הבאתר, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נו

לעיל, מתחייב הקבלן למלא גם אחר כל  ותקבלן האמורהמבלי לגרוע מהתחייבויות  .כד
 .וגהותהמפורטות ע"י המוסד לבטיחות  תהמינימאליוהוראות דרישות הבטיחות 

ולהעיר לגבי כל עבודה המתבצעת באתר,  לתעד מוסמך ורשאי לבקר באתרהמפקח  .כה
או אינה מתנהלת בהתאם /ונהלי הבטיחות, ותקנות/ פקודות /ניגוד לחוקבאשר נעשית 

כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או באו ו/הוראות והנהלים המפורטים בהסכם זה ל
יהיה מהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר על פי הנדרש על פי דין ועל הקבלן 

 ועל חשבונו לתקן את ההערה בדרך המהירה ביותר
או המפקח או מי מטעמם ו/או המנהל /לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד המזמין ו .כו

ת על המזמין ו/או על המנהל ו/או כדי להסיר אחריות מהקבלן, או להטיל אחריו
על פי ההסכם תאו על פי כל דין. כמו כן תובהר כי  ןקבלההמפקח, אשר מוטלת על 

הינם בבחינת  ולגהותהוראות הבטיחות המפורטות בהסכם זה ו/או המוסד לבטיחות 
ולא יהיה בהן כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את כל  תמינימאליודרישות בטיחות 

מנו על מנת שהעבודות בבטיחות מלאה ולא יהיה בהן כדי להסיר מהקבלן הנדרש מ
את אחריותו המלאה לנושא הבטיחות בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או בביצוע 

 העבודות על ידי הקבלנים האחרים.
 

 ניקיון .25
וסילוק פסולת מאתר הבניה למקום שפיכה  יהקבלן מתחייב לבצע עבודות ניקו .א

על חשבונו  , המשרד לאיכות הסביבה, ו/או הרשות המוסמכתהיהעירישיאושר ע"י 
. ניקוי הפסולת יעשה ע"י הקבלן באמצעות עובדיו מדי לרבות תשלומי אגרות הפינוי

יום ביומו באתר הבניה כך שלא תהיה הצטברות של ערמות פסולת ולכלוך בכל אתר 
 הבניה ללא יוצא מהכלל.

עובדי קבלני המשנה בכל ההוראות הנוגעות הקבלן מתחייב לתדרך את עובדיו לרבות  .ב
 האתר ושימוש במתקני ההיגיינה שנפרסו באתר. תלשמירה על ניקיון והיגיינ

מודגש כי לצורך הניקיון ידאג הקבלן להעסיק צוות מיוחד שכל עיסוקו יהיה בניקיון  .ג
ובפינוי פסולת. הקבלן יהיה אחראי לדרוש מהקבלנים האחרים ו/או מקבלני המערכות 

 או המלאכות לנקות פסולת הנובעת מעבודותיהם למקום ריכוז באתר הבניה./ו

 מיכלי ריכוז פסולת יסופקו ויפונו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .ד

קבלנים אחרים ו/או קבלני המערכות ו/או המלאכות יפנו פסולת מעבודותיהם למיכלי  .ה
למקום השפיכה ריכוז של הקבלן. הקבלן אחראי לסילוק מעת לעת של מיכלי הריכוז 

 העירוני המאושר.

היה ויתברר למפקח כי הקבלנים האחרים ו/או קבלני המערכות ו/או המלאכות אינם  .ו
מפנים הפסולת שלהם הוא יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתת לקבלן הוראה 
לפנות פסולת של הגופים הנ"ל והקבלן יפנה פסולת כאמור למקום השפיכה העירוני 

 המאושר לכך.
 האתר תוהשמירה על היגיינ למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל עבודות הניקיון .ז

תעשינה על חשבון הקבלן כחלק מהתמורה, באחריותו של הקבלן  ,המתוארות לעיל
ולשביעות רצון המפקח. המפקח יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע את 

 ב הניקיון.האנשים שיעסקו בניקיון מטעם הקבלן בהתאם למצ מספר

לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע העבודה לשביעות רצונו של  .ח
המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המזמין לעשות זאת על 
חשבון הקבלן ולקזז את ההוצאות מהקבלן, מבלי לגרוע מכל סעד אחר. במקרה זה לא 

מן המזמין לרבות ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, תהא לקבלן כל תביעה או דרישה 
 כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.ללחומרים, למבנים הארעיים או 

לאמנת השירות וטבלת , ייקנס בהתאם ו/או ניקיונו לא שמר הקבלן על היגיינת האתר .ט
 במצטבר.בגין כל אירוע הפיצויים שבמסמך א' 

הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד הקבלן ישפשף וינקה את כל  .י
עקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. או /כל כתמי הצבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ו

הרצפות  .דיין מוכן לשימוש מיילהשאיר את העבודות מושלמות ואת הבני הקבלן על
חיר. הקבלן יוציא שטפו במים וסבון. יבוצע פוליש ברצפות ללא תוספת מיוהחלונות י

 את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את כל הבורות שבאתר.
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 מדידות וסימון .26
הקבלן מודד מוסמך לבצוע כל המדידות הנדרשות באתר יעסיק בכל תקופת העבודה  .א

את כל המסמכים המקומית לרבות מדידות לעבודות גמר. המודד יגיש לרשות 
בשלבים השונים של הביצוע. בנוסף, המודד יגיש בתכנית  4הנדרשים לקבלת טופס 

צע כולל שלד וגמרים לצורך בקרת י, את תכניות העדות של המדידות שבDWGבפורמט 
והמתכננים. המדידות יבוצעו בכל הממדים הנדרשים לפיקוח על המפקח הביצוע ע"י 

 העבודה.

בלן כשנקודות הפוליגון של המדידה מסומנות בו. בעת ביצוע שטח העבודה יימסר לק .ב
עבודתו יהיה הקבלן אחראי על שמירת הסימון של מצולעים אלה ולחדשם מעת לעת, 

 בהתאם לדרישת המפקח.
מודד מוסמך מטעם הקבלן יסמן את פינות המבנה בהתאם לתכניות ועל בסיס  .ג

 תקואורדינאטודי הקבלן רשימת לי רתימסהמצולעים שיימסרו לו ע"י המפקח. כמו כן 
 של נקודות קבע.

לא ישולם לקבלן כל תשלום נפרד בשל חידוש נקודות הקבע וחידוש גבולות המגרשים  .ד
 הגובלים.

כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות. חובה על הקבלן  .ה
גבולות לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע ושל 

המגרשים במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או על פי הוראות המפקח יקבע הקבלן 
על חשבונו נקודות קבע נוספות, יציבות להנחת דעתו של המפקח. על הקבלן לבדוק את 
הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. ערעור על גבהים אלה יוגש לא יאוחר משבוע 

 בחשבון. ויילקח. טענות שיובאו לאחר מכן לא ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על  .ו

הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכלי עזר במספר ובאיכות 
 נאותים, כפי שיקבע המפקח.

וצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כל תיקון במדידה, כתוצאה משינוי בתכניות או כת .ז
ו/או לצורך  תכנוןשהוא, וכן כל השלמת מדידה ו/או עדכונה לצורך השלמת פרטי 

עריכת שינויים בתכניות, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את 
 הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י המפקח.

ועם מסירתה למזמין הקבלן יחדש את סימון צירי הכבישים וגבולות  העבודהבתום  .ח
המגרשים וימסור סימון זה מושלם למזמין. מודד מטעם הקבלן יאשר בחתימת ידו על 

 התכניות כי הסימון באתר תואם את התכניות.גבי 
הסימון ייעשה ע"י מודד מוסמך, ויועבר לאישור ע"י מודד מטעם המזמין ו/או לכל  .ט

 חר שיקבע ע"י המפקח באתר.גורם א
המפקח רשאי, בהתאם לשיקול דעתו בלבד, להזמין ביצוע מדידות ביקורת לשלבים  .י

קבלן ה יבייחוביצוע מדידות אלו בשל העבודה ע"י מודד מטעם המזמין, כאשר השונים 
 .  מצדוללא כל זכות ערעור 

בוצע ע"י מודד כל עבודת סימון הפיתוח, הכבישים, מערכות הניקוז, הגידור וכו' ת .יא
 מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 -ב בייכתיומן מדידה ינוהל כל זמן העבודה ובו תרשמנה כל העבודות למדידה. היומן  .יב
ע"י מנהל  םייחתעותקים והמדידה תתבצע רק בנוכחות המפקח. כל דף ביומן  4

 לקבלן עותק אחד. ריימסהעבודה והמפקח. בסוף כל שבוע 
בזאת כי כל המדידות הנדרשות לביצוע העבודה יעשו ע"י מודד למען הסר ספק מובהר  .יג

 הקבלן ועל חשבונו . הקבלן מצהיר בזאת כי לקח זאת בחשבון במחירי היחידה.
 
 

 בעלי תפקידים הממונים ע"י הקבלן .27
בעלי תפקידים שונים אשר ישמשו את  לכל הפחותלצורך ביצוע העבודה יעסיק הקבלן  .א

 עבודה ראשי ימנהל צוע,ימתאם מערכות בב צוע,יהקבלן לצרכיו השונים: מהנדס ב
וממונה בטיחות. לא יותר לקבלן למנות  ואחרים, חשב כמויות, מנהל בקרת איכות

 אדם אחד אשר ישמש ביותר מאחד התפקידים. מובהר בזאת כי  מינוי מנהל עבודה
  בטיחות ומהנדס הביצוע טעון אישור המפקח מראש. , ממונהראשי

מנהל העבודה הראשי ילוו את הפרויקט באופן צמוד ויהיו נוכחים ומהנדס הביצוע  .ב
באתר העבודה בכל שעות היום ויעזבו את אתר הבניה כל יום רק לאחר שאחרון פועלי 

שאר בעלי התפקידים  הקבלן ו/או פועלים של קבלני המשנה עזבו את אתר העבודה.
 ילוו את הפרויקט בהתאם למפורט להלן.
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על הקבלן להגיש את שמות בעלי התפקידים הנ"ל, בהתאם ללוח הזמנים לחתימה  .ג
 .1וקיום ההסכם המפורט בנספח 

 
 600מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה על )במקרה של ביצוע מבננים   מהנדס ביצוע .1

 ר ברוטו("מ

ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת לצורכי תאום, ניהול  .א
שוי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ותק של יהביצוע מהנדס אזרחי ר

סיון מוכח בהקמת פרויקט דוגמת פרויקט זה הן בהיקפו והן ישנים לפחות ונ 10
דה, במורכבות הפרויקט. המהנדס יהיה נוכח בקביעות מידי יום ביומו באתר העבו

העדרו ללא הסכמה מראש מצד מנהל הפרויקט יוכל לשמש, בין השאר, עילה 
להפסקת העבודה ע"י המנהל עד לשובו של המהנדס לאתר העבודה, מבלי שהדבר 

 גורע מהתחייבויות הקבלן לעמוד בלו"ז המוסכם.

הקבלן ימנה לצורך ביצוע העבודות מהנדס הביצוע בעל כישורים נאותים, שהוא  .ב
שעות  72חי רשום בפנקס המהנדסים, ויודיע את שמו בכתב למזמין  תוך מהנדס אזר

מקבלת צו התחלת עבודה, וזאת לשם קבלת אישור המזמין מראש ובכתב. אישור 
מהנדס הביצוע הנ"ל משטרת ישראל, המהנדס כפוף גם לאישור בטחון שדה מטעם 

 של הקבלן יעבוד בצמוד עם המפקח ויקבל את הוראותיו.
 ,"אחראי לביצוע השלד" לפי חוק המהנדסים והאדריכלים -צוע, ימונה כמהנדס הבי .ג

 ,ולפי תקנות תכנון ובניה 1965 - התשכ"ה ,, לפי חוק תכנון ובניה1958 - התש"ח
המקומית  הבוועדרוד והתיק הו -ויחתום על הבקשה להיתר )הבניה(  1970 - התש"ל

 וימלא אחר כל התחייבותו ע"פ כל דין.
צורך ביצוע המבנה יהיה מהנדס קבוע. במקרים חריגים, בהם יאלץ מהנדס הקבלן ל .ד

ימונה במקומו  ,ילואים, מחלה, חופשה וכדומה(מהמהנדס להעדר זמנית מהפרויקט )
 מהנדס אחר קבוע. המהנדס המחליף יאושר מראש במעמד אישור המהנדס.

 חתימת ההסכםבד בבד עם עליו יחתום  ,3הקבלן מתחייב לפעול לקיום האמור בנספח 
הסכמת החברה להמשך פעילותו של המהנדס בהתאם שעניינו " ,ויעבירו למזמין

בכל מקרה של הפסקת פעילות הקבלן מכל סיבה שהיא ו/או בפרוייקט, להסכם זה, 
אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המשטרה להמשיך את יובהר כי . " ביטול ההסכם

 ת הקבלן או ביטול ההסכם כאמור. פעילות המהנדס במקרה של הפסקת פעילו
 
 

)במקרה של ביצוע מבננים מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה  צועימתאם מערכות בב .2
 ר ברוטו("מ 600על 

מערכות מהנדס נו מהנדס אזרחי או יצוע שהימתאם מערכות בבהקבלן יעסיק באתר 
תיאום מערכות שנים לפחות וניסיון מוכח ב 8בעל רישיון וותק של   או אדריכל

מתאם מערכות דוגמת פרויקט זה הן בהיקפו והן במורכבות הפרויקט. בפרויקטים 
יקבל את תכניות המזמין ויכין תכניות תיאום מערכות מפורטות בפורמט  בבצוע

DWG  צוע יהיה אחראי יאשר תובא לאישור המנהל. בנוסף, מתאם המערכות בב
צוע יהיה נוכח לכל הפחות יערכות בבלתיאום בין הקבלן לקבלני המשנה. מתאם המ

צוע עצמו יצוע והן בביבאתר בכל פגישות העבודה השבועיות הן בשלב תכנון הב
 ובמועדי מסירת המבנה למזמין.

 

 עבודה ימנהל .3
שנים לפחות וניסיון  8הקבלן יעסיק באתר מנהל עבודה ראשי  בעל רישיון וותק של  א. 

יימצא באופן קבוע באתר הראשי העבודה . מנהל מסוג זה ייםמוכח בהקמת פרויקט
הקבלן יעסיק מנהל עבודה ייעודי , ינהל את העבודה ויקבל את הוראות המפקח. ןהבניי

 לשלב השלד ומנהל עבודה ייעודי לשלבי הגמר והמערכות.

, מומחים לעבודות חשמל, אחריםהקבלן להעסיק על חשבונו מנהלי עבודה  מחויבכן  .א
וכו'. המפקח רשאי לדרוש החלפת מנהל  , איטום, אבןמיזוג אויראינסטלציה סניטרית, 

עבודה במידה וימצא שהנ"ל אינו מתנהג כראוי או שאינו מתאים לתפקידו. הקבלן 
 ימנה במקומו מנהל עבודה אחר שיאושר ע"י המפקח.

ישורים נאותים שהוא/הם/ הקבלן ימנה מנהל ו/או מנהלי עבודה ו/או בעלי כ .ב
 מורשים ע"י משרד העבודה. י עבודהמנהל/מנהל

מנהל העבודה הראשי של הקבלן יהיה אחראי מטעם הקבלן על בטיחות באתר וביצוע  .ג
 העבודות באתר הבניה, ביחס לכל העבודות המבוצעות במסגרת החוזה והמכרז זה.
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 הסכםהחתום בד בבד עם חתימת י עליו ,4הקבלן מתחייב לפעול לקיום האמור בנספח  .ד
 הראשי הסכמת החברה להמשך פעילותו של מנהל העבודהעניינו "ש .ויעבירו למזמין

בכל מקרה של הפסקת פעילות הקבלן מכל סיבה שהיא בפרוייקט, בהתאם להסכם זה, 
. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המשטרה להמשך את "ו/או ביטול ההסכם

הסכם במקרה של הפסקת פעילות הקבלן או ביטול ה הראשי פעילות מנהל העבודה
 כאמור. 

 
 600)במקרה של ביצוע מבננים מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה על  חשב כמויות .4

 ר ברוטו("מ
חישוב שנים לפחות וניסיון מוכח ב 8וותק של  חשב כמויות עםהקבלן יעסיק באתר 

נוכחותו של פרויקט דוגמת פרויקט זה הן בהיקפו והן במורכבות הפרויקט. כמויות ל
באתר תהיה לכל הפחות אחת לחודש ולתקופה הנדרשת לפני הגשת חשב הכמויות 

צוע החודשי. חשב הכמויות יהחשבון החלקי למפקח לצורך עריכת הכמויות בהתאם לב
יעביר את חישובי הכמויות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנדרש באופני המדידה 

 . נהל והמפקחבמסמכי המרכז ולנהלים המקובלים בשוק להנחת דעתו המלאה של המ

 

)במקרה של ביצוע מבננים מאלמנטים טרומיים שסך שטחם עולה על  מנהל בקרת איכות .5
 ר ברוטו("מ 600

איכות  מנהל בקרתהקבלן יעסיק באתר העבודה, במשך כל תקופת הפרויקט, על חשבונו 
כמפורט מוסמך ומנוסה אשר יהיה אחראי כלפי הפיקוח על נושאי בקרת האיכות של הקבלן 

 . 39ן בסעיף להל
 

 ממונה בטיחות .6
קבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך לצוות עובדיו הנמצאים בשטח האתר ו/או בבית ה א.  

מלאכה שבו מתבצעת העבודה או חלק ממנה, לה אחראי הקבלן, שישמש כנאמן 
בטיחות, ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני 

הקבלן וקבלנים אחרים מטעם המזמין באתר )להלן:"ממונה המשנה מטעם 
הבטיחות"(. הקבלן יציג בפני המזמין את תעודת ההסכמה של ממונה הבטיחות 

 מטעמו.
ה הבטיחות יהיה בנוסף למנהל העבודה. ממונה הבטיחות יהיה נמובהר בזאת כי ממו ב.

הפיקוח על  התאם לתקנות ארגוןבממונה חיצוני המורשה לשמש כממונה בטיחות 
. ממונה הבטיחות יבקר באתר לכל 1996-העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו

הפחות פעמיים בחודש, או בתדירות גבוהה יותר אם הקבלן, או ממונה הבטיחות או 
המפקח יהיו סבורים כי יש צורך בכך. ממונה הבטיחות יהיה חייב להנפיק בכל ביקור 

ים אחר כל הוראותיו של דו"ח הבטיחות שיונפק על דו"ח בטיחות והקבלן מתחייב לקי
 ידי ממונה הבטיחות כאמור.

ביחד עם כל חשבון שיגיש הקבלן לאישור המפקח, יצרף הקבלן את דו"חות ממונה  ג.
הבטיחות מהחודש הקודם, לרבות כל הפעולות שננקטו ביחס לדרישות הדו"ח, 

צוע האמור בדו"ח. מובהר כשדו"ח זה חתום על ידי מהנדס הביצוע, המאשר את בי
בזאת כי חשבון ביניים שלא יוגש בצירוף דו"חות הממונה על הבטיחות כאמור, לא 

 ייבדק על ידי המפקח ולא ישולם לקבלן.
הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו על פי כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים  ד.

כגון : חוק ארגון הפיקוח על ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, 
העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, , תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על 

 גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה ברעש ועוד.
 תקופתממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן, לרבות קבלני המשנה, במהלך כל  ה.

אות הבטיחות. בנוסף יהיה ממונה הבטיחות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והור
אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן וקבלניו 

 השונים.
למשרד העבודה כנדרש על פי החוק ובכל דיווח שלח  קבלןכי היוודא  ממונה הבטיחות ו.

ויעביר עותק  מקרה מתוך יומיים על כל התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים,
 למפקח.דווח ה

עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אוויר ממונה הבטיחות של הקבלן יהיה נוכח ב ז.
  .קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים

 
 קבלני משנה מטעם הקבלן .28

 כל קבלן משנה אשר יועסק  ע"י הקבלן, יהיה חייב לעמוד בתנאים הבאים: 28.1
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לפחות בביצוע פרויקטים בתחום בו יועסק קבלן המשנה שנים  10ניסיון של  .א

פרויקטים, לפחות, אשר בוצעו והסתיימו ע"י קבלן  3בפרויקט זה וכן ביצוע 
השנים האחרונות ואשר העלות הכספית של כל אחד מהם אינה  5-המשנה ב

 נופלת מעלות העבודות של קבלן המשנה לעניין פרויקט זה.

ודות הקודמות של קבלני המשנה תהיה דומה המורכבות הטכנולוגית של העב .ב
 לעבודות קבלני המשנה בפרויקט זה.

על הקבלן להמציא אסמכתאות בכתב לאמור לעיל, כולל המלצות לגבי  .ג
 קבלני המשנה טרם אישורם.

במידה וקיים סיווג מתאים לגבי עבודת קבלן המשנה אצל רשם הקבלנים,  .ד
 שנה המוצע.על הקבלן להמציא אישור כאמור לגבי קבלן המ

אישור קבלני המשנה ייעשה בכתב ומראש ע"י המפקח. קבלן אשר לא אושר  .ה
ע"י המפקח יפסל ובמקומו יוצעו קבלני משנה אחרים לשביעות רצון 

 סופית ומכרעת. תהיהאישור/פסילת קבלנים  בענייןהמפקח. קביעת המפקח 
דות מבלי לפגוע בכלליות אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל העבו .ו

שעליו לבצע במסגרת חוזה זה, רשאי המזמין )באמצעות המפקח( או המנהל 
לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל קבלן משנה )של הקבלן( אשר לדעתו 
אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו ממלא אחר 

במקרה של הודעה על  ו/או אינו מתנהג כראוי הוראת התכנון הנוגעות
פסקת עבודה כנ"ל )שתימסר בכתב לקבלן(, ידאג הקבלן להפסקה מידית ה

של כל הפעולות והעבודות של קבלן המשנה שלגביו חלה הוראת הפסקת 
העבודה )וכל העובדים מטעמו( וכמו כן יהיה על הקבלן למנות קבלן משנה 

העבודות ללא  ךאחר מטעמו אשר חייב באישורו של המפקח לצורך המש
 עיכובים.

 
יום מקבלת הודעה בכתב על הזכייה על ידי גורם מוסמך של  30תוך בגיש י קבלןה 28.2

 על ידם שבוצעו רשימת עבודותבצירוף  רשימת קבלני המשנהאת משטרת ישראל 
כל המתחייב עפ"י ההסכם. אישור קבלן המשנה יהיה מותנה  ולרבות 7נספח כאמור ב

 . 2נספח בנוסח כמסכמה העל כתב ה תוחתימבהמפורטים לעיל, ו םבעמידה בתנאי

הקבלן מתחייב לקבל את הסכמת קבלני המשנה כלפי המשטרה בנוסח כללי המופיע  28.3
, ובכלל זה להמשך פעילותם במחירים שלא יעלו על המחירים שהוסכמו בין 2בנספח 

הקבלן לבין קבלני המשנה, בין באמצעות המשטרה ובין באמצעות קבלן ראשי אחר 
של הפסקת פעילות הקבלן בנוגע לביצוע מקרה בהמשטרה,  שייבחר על ידי או על דעת

המבנה ו/או במקרה של ביטול ההסכם עימו מכל סיבה שהיא והוא מתחייב בעצמו 
. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המשטרה לפעול להמשך פעילות 2לפעול לפי נספח 

במקרה  קבלני המשנה במקרה של הפסקת פעילות הקבלן או ביטול ההסכם כאמור.
של החלפת קבלן משנה מסיבה כלשהי מתחייב הקבלן להחתים על נוסח כאמור בנספח 

 בכפוף לאישור בכתב מראש של המשטרה. לוהכואת קבלן המשנה המחליף,  2

הקבלן מסכים בזאת כי בכל מקרה של הפסקת פעילותו בביצוע המבנה ו/או במקרה  28.4
מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ו/או בכל מקרה של ביטול ההסכם, קבלני -של אי

המשנה הפועלים מטעמו לצורך ביצוע המבנה יוכלו להיות מועסקים או מופעלים 
 ל ידה.  לצורך השלמת עבודתם ע"י המשטרה או מי שיוסמך ע

אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הכוללת לפעולותיהם ו/או מחדליהם  28.5
של קבלני המשנה ו/או כדי להטיל על המשטרה התחייבויות כלשהן כלפי קבלני 

 המשנה.
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של החלפה ו/או הוספת קבלן משנה יחולו הוראות 

 .המחויביםהאמורות בשינויים 

 קבלני המשנה ידרשו לעבור בדיקה ביטחונית של יחב"מ בתאום עם משטרת ישראל. 28.6
 

  קבלנים ממונים .29
 

משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע בעצמה ו/או לדרוש מהקבלן לבצע     29.1
רכישות ו/או עבודות ו/או שירותים אצל ו/או באמצעות גופים עימם יש למשטרה או 

( התקשרויות תקפות )שב"ס, משהב"ט, חשכ"ל, משרדי למדינה )נכון למועד הרלבנטי
ממשלה, מחלקות המשטרה וכו'(, בין אם התקשרויות אלו קיימות כיום ובין אם  

, ציוד משרדי, התקשרויות אלו יבוצעו בעתיד )לרבות נושאי מתח נמוך, ריהוט, שילוט
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מזוזות,  מטבחים, כיבוי אש, מזגנים, גידור ושערים, טמ"ס, מערכות אזעקה,ציוד 
וכן קבלנים בתחומים נוספים ו/או כמפורט בנספח , מתקנים נושאי אנטנות, רגנראטו

, הדרושים לפרויקט )להלן: "קבלן ממונה"((. הקבלן מתחייב לבצע רכישות ו/או 10
התמורה אשר תשולם עבודות ו/או שירותים באמצעות הקבלן הממונה. יודגש כי 

ו/או שניתנות באמצעות הקבלן הממונה לא תעלה לקבלן בגין העבודות ו/או הרכישות 
בניגוד  על התמורה המופיעה לפי התקשרויות של המדינה עם הקבלן הממונה. 

עבור כל העבודות ו/או רכישות השירותים , "3210בחוזה "מדף  (2)30סעיף לאמור ב
שיבצע הקבלן באמצעות הקבלנים הממונים ושיתוף הפעולה המלא איתם תשולם 

דינו  בתוספת מע"מ מסכום העבודה בפועל של אותם הקבלנים. 4%לקבלן תוספת של 
של כל קבלן ממונה כדין קבלן משנה על כל המשתמע מכך ובתנאי שהמפורט מטה 

  ע במלואו ובאישור המפקח.בוצ 29.2בסעיף 

 

כדלקמן )ללא קבלת  םהשירותיל אף האמור לעיל, על הקבלן לספק את ע             29.2
 תמורה נוספת כלשהיא(: 

 
לשלב בלוח הזמנים לביצוע עבודתו את עבודות הקבלנים הממונים  .א

 קט.יהמבצעים עבודות בפרוי
ידי המפקח לשלב את הקבלנים הממונים בעבודה במועדים שייקבעו על  .ב

בכפוף לאמור להלן לגבי שילוב זה ולתאם את תהליכי הביצוע של עבודות 
הקבלנים הממונים על כל שלביהן עם העבודות שהן בטיפולו הישיר של 

 הקבלן, הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים.
לשתף פעולה באופן מלא והדוק עם הקבלנים הממונים, לפקח עליהם  .ג

ועית ובטיחותית ולהדריכם בכל הנוגע לעבודות הבניין מבחינה מקצ
 הקשורות לעבודתם.

לאפשר לקבלנים הממונים כניסה ופריקה, שימוש במנוף, בפיגומים,  .ד
בדרכים, במשטחי עבודה ובמתקנים אחרים, המשמשים לעבודותיו הוא, 
ולהגיש להם את כל העזרה, הסיוע וההקלות אשר לדעת המפקח מקובלים 

לרבות לצורך ביצועם של סימון, שימוש סביר בציוד של הקבלן, בהקשר זה, 
 סילוק פסולת, ניקוי וכד'.

לבצע את כל התיקונים הדרושים לעבודות הבניין בעקבות פעילותם של  .ה
הקבלנים הממונים, )לרבות חציבת ופתיחת חורים ומעברים, סתימות 

בהתאמה לגבי חורים, תיקוני פתחים, תיקוני טיח, תיקוני צבע וכד'( וזאת 
 עבודות השלד ועבודות הגמר.

לספק לקבלנים הממונים נקודות מיקום וגובה בקומות, מים וחשמל, כולל  .ו
לוחות משנה קומתיים לעבודה, באופן תואם ומספק את צרכי עבודתם. חל 
איסור על התחברות למקורות מים וחשמל פרטיים ועל הקבלן לעמוד בנושא 

ים והוראות החוק. כן כלולה בעבודה זו זה בכל דרישות הבטיחות, התקנ
הכנת תאורה מספיקה לביצוע עבודות בקומות וחדרים חשוכים כולל עבודת 

 לילה.
לארגן ולספק לקבלנים הממונים שטחי התארגנות ומחסנים באתר הבניה,  .ז

לצורך מתן שירותים משרדיים על כל הכרוך בכך והנחוץ להם לשם ביצוע 
מחסנים לא יפריעו להשלמת הפרויקט ובמידת עבודתם. על הקבלן לדאוג שה

 הצורך יועברו ממקום למקום על חשבון הקבלן.
תיאום כל המערכות לפרטיהן עם המבנה ובינן לבין עצמן וביצוע ההכנות  .ח

 מבעוד מועד במבנה.
 מחויבותהקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח כלולה במסגרת  .ט

 הקבלן להסכם זה.
וג לשמירה על אתר הבניה כולו, כולל ציוד ומתקנים של הקבלן מתחייב לדא .י

הקבלנים הממונים, במהלך כל תקופת עבודתו באתר ובמסגרת זו לגדר את 
אתר הבניה כולו עפ"י דרישות הרשות המקומית בגדר אטומה ולשמור ולהגן 

 על כל המצוי באתר כולל ציוד וריהוט המותקנים ע"י הקבלנים הממונים.
דאוג לכל דרישות הבטיחות באתר עפ"י הנחיות משרד הקבלן מתחייב ל .יא

העבודה ועפ"י כל תקנה וחוק כולל כלפי הקבלנים הממונים מינוי אחראי 
 מוסמך מטעמו לבטיחות באתר, ביצוע מעקות, אמצעי בטיחות אש וכד'.
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הקבלן מתחייב לדאוג לניקיון המבנה והאתר כולל פינוי פסולת שלו ושל  .יב
רשה ומוסדר. הניקיון יבוצע מדי פעם ולפי הנחיות קבלנים ממונים לאתר מו

 המפקח.
 מפקח באתר: -מתכנן  -הקשר קבלן  .יג

 
לקבלן אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכנן אלא  (1

באמצעות המפקח באתר. רק במקרים דחופים ומיוחדים רשאי הקבלן 
ליצור קשר ישיר עם המתכנן ואף זאת בתנאי שיקבל את אישורו של 

 המפקח.

הנחיות והוראות לביצוע אשר יועברו לקבלן ישירות מהמתכנן ולא  (2
באמצעות המפקח ו/או באישורו, לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג 
שהוא ע"י הקבלן, והמזמין שומר לעצמו את הזכות לא לשלם עבור 
העבודות שיבוצעו כתוצאה מהנחיות והוראות הנזכרים ברישא של סעיף 

 ישה להחזרת המצב לקדמותו.זה, כולל דר

קבלת אחריות כוללת בנושא תיאום פיקוח וכן ביצוע העבודות מול  (3
 הקבלנים הממונים.

תתאפשר העברת פרטים  - במידה ויש צורך ובמידה וקיים סיווג בטחוני מתאיםיובהר, כי  .29.3
 ם מההסכם בין מ"י לקבלן הממונה אל הקבלן הראשי.ירלוונטי

 ת של הקבלן הממונה הן כלפי מ"י בלבד.ההתחייבויועוד יובהר, כי  .29.4
 

   גורמים מוסדיים אחריםאו /תיאום עם רשויות ו .30
הקבלן מתחייב לתאם את עבודתו עם הרשויות וגורמים מוסדיים שיעבדו באתר לפי  .א

 הזמנת מזמין העבודה. 
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח  .ב

 המזמין ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי לרבות אספקת חשמל ומים ללא תמורה.ע"י 
למען הסר ספק מודגש כי בין הגורמים שהקבלן נדרש לעבוד איתם בשיתוף פעולה יהיו:  .ג

 , גורמי משטרת ישראל, שב"ס, וכו'.מועצות מקומיותחברת חשמל, בזק, 
 באחריות הקבלן ל עמוד בתנאי רישיון הבנייה.  .ד
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבצד ביצוע העבודות על ידי הקבלן, יבוצע ו/או עשויות להתבצע  .ה

עבודות נוספות באמצעות או מטעם גורמי המשטרה שונים כולל מחלקת הבינוי של 
 המשטרה. עבודה זו תבוצע ללא תמורה כספית לקבלן.

תאם להוראות הקבלן יהיה חייב בתיאום עם גורמים אלה עפ"י הוראות כל דין ובה .ו
 המפקח.

למען הסר ספק מודגש כי עבור תיאום עם כל הגורמים הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת  .ז
 כספית והעבודה תיחשב ככלולה בסעיפי העבודה השונים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים  .ח
 הנוגעים בדבר ובכללם המפקח והמתכננים.

 
 ת על מסמכי החוזההבעלו .31

שארו רכושו ייהיו וי יםכמויות והמפרטין, כתב היהתכניות, השרטוטים ופרטים אחרים של הבנ
קבלן אינו להחזירם לידי המזמין עם מתן האישור לגמר העבודה. ההקבלן יהיה  ועל של המזמין

מטרה אחרת פרט לביצוע  כללרשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל או להשתמש בהם 
 זה. ןבבנייהעבודות 

 
 צוע של הקבלןיתכניות לביצוע, תיאום מערכות ותכניות ב .32

צוע ילעניין תיאום מערכות, ידוע לקבלן כי תכניות המערכות ותכניות המבנה המאושרות לב .א
הינן תכניות הנדסיות בלבד והקבלן יידרש להכין תכניות תיאום מערכות מפורטות 

צוע העבודות. טרם ייום לפני מועד ב 60שר יועברו למנהל ולמפקח לאישור א  DWGבפורמט
התחלת התכנון, יגובשו עקרונות סידור המערכות בתיאום של הקבלן עם נציגי המזמין 
והפיקוח, לרבות קביעת גבהים מינימליים, מיקומים עקרוניים, אמצעי תליה ותמיכה ועוד. 

שה נוחה לצורכי טיפול ואחזקה תוך שימת דגש על מיקום וסידור המערכות במבנה יאפשר גי
תעלות החשמל והתקשורת. התכנון ייקח בחשבון התאמה למערך תקרות התותב ולשלד 
המבנה כך שתתאפשר גישה מלאה לכל המערכות. התכנון יכלול חתכים מפורטים של 

רים המערכות בפרוזדורים, חדרים, גשרי מערכות, פירים אנכיים ויציאה מפירים, מעב
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אופקיים ואנכים במבנה, חדירות למבנים, תשתיות תת קרקעיות ועוד. בנוסף, יינתן דגש 
למיקומם הנגיש של אלמנטים אחזקה כגון: מגופים, מסננים, ברזי ריקון, מדפי אש /עשן, 

צוע תכניות ינקודות ניקוז וריקון, נקודות ביקורת, ועוד. כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בב
הקבלן ויילקחו  ל חשבון לרבות העתקים בצבע וסט מושלם לפיקוח, יהיו ע ,ותתיאום המערכ

 בחשבון במחירי החוזה.

, אינסטלציה, מיזוג אוויר( למתקני SHOPDRAWINGצוע של הקבלן )ילעניין תכניות ב .ב
יום לפני מועדי  60חשמל, מתקני פלדה, חיפויי אבן ועוד, הקבלן יעביר לאישור המזמין 

  DWGבפורמט  ייצור באמצעות מחשב(ו)תכנון  הזמנת החומרים, תכניות תיב"מצוע ו/או יהב
 לאישור הפיקוח והמתכננים, כחלק מתכולת העבודה וללא תמורה נוספת.  PDFו 

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתכניות מוכנים תמיד לשימוש  .ג
 ים לקריאה.המפקח. המסמכים צריכים להיות עדכניים, נקיים וניתנ

על  יהיו בלתי קריאים ו/או בלתי עדכניים ו/או מלוכליםבמידה והתכניות או המסמכים  
 להחליפם, על חשבונו.יהיה הקבלן 

מערכות של תכניות ללא תשלום. עותקים נוספים יהיו על חשבון  2המזמין יספק לקבלן  
 הקבלן.

 
 אחריות הקבלן למסמכי התכנון  .33

מצא טעות או סתירה יהתכניות והמידות הנתונות בתכניות. בכל מקרה שתעל הקבלן לבקר את כל 
בתכניות, במפרט או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזו מהן 
 תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן

אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא  .הנ"לסטיות בחין שלא הבו/או כל טענה מצידו על כך 
אחר החלטתו, הוא ישא בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל התוצאות 

 .ואם לא ביןומראש  אלה נצפוהאפשריות, בין אם 
בכל פרוייקט אשר יבוצע בשיטת תכנון/ ביצוע באמצעות הקבלן יהא הקבלן האחראי הבלעדי לטיב 

נון. אישור התכניות ע"י המזמין, כאמור, לא תפטור ולא תפחית מאחריותו המלאה והבלעדית התכ
של הקבלן לשגיאות, אי דיוקים, ליקויי תכנון ו/או טעויות אחרות העלולות להתגלות מאוחר יותר. 
התיקון לכל ליקוי אשר נגרם כתוצאה מתכנון שגוי, יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. הקבלן 

 בכל נזק העלול להיגרם בשל ליקוי ו/או טעות בתכנון. ישא 
 

 יומן עבודה .34
 

 יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן באתר העבודה וירשמו בו מדי יום: .א
 

 מספר הפועלים כולל סיווגם. .א
 החומרים והסחורות שהגיעו לאתר. .ב
 רשימת עבודות שבוצעו. .ג
 ויר.ומצב מזג הא .ד
 הערות הקבלן. .ה
 הערות המפקח והיועץ. .ו

בלו את אישור המפקח ירשמו ביומן העבודה ובתנאי שקיהעבודה ברג'י )יומית( יפרטי 
 בכתב.

ייחתם ע"י מנהל הביצוע  . המקורעותקים 3בתוספת של ו  מקוריומן העבודה יוכן ב .ב
ההעתקים  .יישאר בידי המפקחוהמפקח מטעם המזמין מדי יום ע"י ו מטעם הקבלן

שלישי העתק   -שאר באתר ויישני לקבלן, העתק אחד העתק  יימסרו כדלקמן
                                                                                                                        למזמין.                                                                                                                      

 בגמר העבודה יצורפו דפי היומן של הקבלן לתיק החשבון הסופי של הקבלן.

רישומי הקבלן ביומן אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן  .ג
מהווה אישור לנכונות הפרטים  ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו יוםב

היום בו נרשמה ימים מ 7אלא אם כן נרשמה הסתייגותו בתוך  הרשומים בו
 התייחסות המפקח ביומן

בנוסף ליומן העבודה, ניהול כל מסמכי הפרויקט יהיו באמצעות תכנה אינטרנטית  .ד
אישור המזמין. באום וי". הגדרות השימוש יהיו בתEXPONETכדוגמת חברת "

 ובחירתועוד וזאת על פי וח הקבלן יחבר לתוכנה את המזמין, גורמי תכנון, פיק
המזמין. ניהול מסמכי המכרז הנ"ל באמצעות התכנה האינטרנטית יהיה ו של ואישור

 על חשבון הקבלן. 
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 "As Made" -ספרי מתקן ותכניות "עדות"  .35

 .ובמפרטים הטכניים (1למסמך ב'  6נספח מס' כמפורט בנספח האחזקה ) 

 

  שלבי מסירת העבודה למזמין .36

 5לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן למסור למתכנן ולקבל את חתימתו המאושרת על  .א
עותקים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות ההפעלה והאחזקה המונעת של כל הציוד, 
האביזרים והמרכיבים השונים של עבודות הקבלן לפי דרישת המפקח. אישורו של המתכנן 

 ת העבודה ע"י המזמין.לנ"ל מהווה תנאי לאישור קבל
לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן למסור למפקח, בהתאם לתנאי החוזה,  כתבי אחריות  .ב

 לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולה תקינה של המתקנים המושלמים.
בנוסף לכתבי האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד  .ג

ים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המזמין, והאביזר
לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והמזמין רשאי לתבוע את הנזקים 

 ו/או החלפתם מקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי ראות עיניו. 
( AS MADEתכניות עדות )וספרי מתקן  לפני מסירת העבודה למזמין, הקבלן ימסור .ד

 6לפי הפורמט המפורט בנספח  מס'  שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, והיועצים הנוגעים בדבר
(1). 

הקבלן ימסור למזמין אישור שהעבודות שביצע נתקבלו ואושרו ע"י כל היועצים הנוגעים  .ה
אושרו ע"י ביצע העבודות שימסור למזמין אישור על כך שכן, כמו בדבר ומנהל הפרויקט. 

, "בזק",  רשויות מקומיות וכל חברת חשמלכגון:  -נציגי הרשויות השונות הנוגעות בדבר 
 ין.ירשות אחרת הנוגעת לענ

 
  והליך מסירה בלת עבודהק .37

ביום  העבודה. בסיום עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע על כך למפקח לצורך קביעת יום מסירת
יפורטו כל הליקויים והערות המפקח. המפקח רשאי שלא ערך פרוטוקול ובו יקבלת העבודה, י

  .ו/או השלמות אותם יש לבצע לקבל את העבודה אם לדעתו ישנם ליקויים
דרש לבצע תיקונים או השלמות, עליו להשלים את העבודה תוך פרק זמן שיקבע יבמידה והקבלן י

  בפרוטוקול בהתאם לדרישת המפקח.
כל שלבי  אתמושלם  באופן  בצעשהקבלן יסיים לק לאחר קבלת העבודה ע"י המזמין תבוצע ר

  " וספר מתקן.MADE-ASהעבודה לרבות תיקונים במידה ויידרשו, הכנת תכניות "
 " וספר מתקן.MADE-ASלא יאושר חשבון סופי לפני קבלת תכניות "

יום השלמת התיקונים כולם ואישור השלמתם בכתב בפרוטוקול מסירה סופי,  יחשב היום 
הקבלן מול  סופית בע ל"מסירת המתקן הרשמית למזמין" ויהיה בסיס לכל התחשבנותהקו

  לרבות קיזוז פיצויים מוסכמים בגין פיגורים וכדומה.
 
 

 השלמה./גמרת ותעוד 4טופס  .38
ל בהתאם לדרישת ו, תעודת גמר ואכלוס, הכ4הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין להשגת טופס 

במסגרת הלו"ז החוזי של  והכל הרשויות, כל זאת כתנאי לגמר עבודתו ולאישור חשבון סופי, 
חור מבחינת יחור במתן תעודות אלו עד שבועיים ממועד המסירה הסופי לא יחשב כאיהפרויקט. א
 פיצוי חוזה.

 
 ן בקרת איכות של הקבל .39

 
איכות לביצוע הפרויקט במשך כל תקופת הפרויקט, חשבונו מערכת -הקבלן יקים ויקיים עלא. 

 המקיפה את התחומים הבאים:
 תכנית עבודה מפורטת. -
 מערכת בקרה. -

 תכנית העבודה המפורטת של הקבלן תכלול בין השאר את הפרקים הבאים:ב. 
 שיטות הביצוע תוך התבססות על הדרישות וההנחיות במפרטים ובתוכניות. -
 כי הביצוע.הציוד שבו ייעשה שימוש לצור -
 מקצועי וניהולי המוקצה לכל נושא. כוח אדם  -
 חומרים )רכש, הצטיידות, אחסון וכו'(. -
 שילוב קבלני המשנה והקבלנים הממונים. -
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 בטיחות בעבודה. -
 לוח זמנים לכל פעילות כולל תיאומים נדרשים. -
 מערכת דיווח )דיווחים שוטפים, תקופתיים וכו'(. -
 הליכי מסירה. -

 30-תוגש ע"י הקבלן למפקח לאישור במסגרת תקופת ההתארגנות לא יאוחר מ תכנית עבודה זוג. 
 לקבלן. צו התחלת העבודהיום מ

התוכנית ולהציג ביצוע מול תכנון עפ"י דרישת המפקח במסגרת את הקבלן יידרש לעדכן ד. 
הקבלן יעביר לאישור המפקח תכנית איכות הכוללת מפרטי הבטיחות איכות /  הדיווחים.

תכנית האיכות תכלול בין השאר מפרטי ו. לכל אחד מפרקי תכנית העבודה QCבקרת  איכות 
דוחות איכות. דו"ח בקרת איכות מקיף ובקרה, נהלי עבודה, מפרטי בדיקות חומרים ומוצרים 

יווח על ליקויים שנמצאו והאופן בו טופלו והאמצעים יוגש ע"י הקבלן אחת לחודש כולל ד
 שננקטו למניעת תקלות בהמשך. 

 

 תקניםהמפרטים ותכניות, הטיב העבודה, חומרים ומוצרים והתאמה ל .40

שינויים ללא בצע וחלט לכל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ולמפרטים. חל איסור מ .א
מקצועי נכון, בכפיפות לתקנים העבודות תבוצענה באורח  המפקח. שלב אישור בכת

 הישראליים האחרונים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

המפקח יהיה הקובע היחידי לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן  .ב
אור אשר לא פורט אבל הוא המשך יעל תתשלמנה הביצוע. הוראותיו במשך תקופת העבודה 

בדק מידי פעם ע"י יהעבודה ת בודה הנזכרת במפרט או בתכניות.הגיוני והכרחי לביצוע כל ע
המפקח אולם אותה בדיקה לא תפטור בשום פנים את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם 

 שיתגלה תוך התקדמות העבודה או לאחר סיומה. 

חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  קבלןה .ג
העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר ולכל מקום אחר אשר  דיקתהדרושים לב

בו מתבצעת עבודה עבור הפרויקט. המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו 
 כבלתי מתאימים לעבודה בפרויקט. 

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים בהמפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  .ד
 במידה ומדובר בשינויים בסוגי חומרים או כל חומר חדש שלא מופיע במפרט, הישראליים

 אישור המפקח. ללאישתמש בחומר שנמסר לבדיקה  לא קבלן. הקבלןוכל זה על חשבון ה

תיקון, שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה  בהתאם   קבלןהמפקח רשאי לדרוש מה .ה
ת הוראות המפקח  תוך תקופה  שתקבע על א יבצע קבלןלתכניות או בהתאם להוראותיו. ה

 ידי המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים,  .ו
הוראות המפקח. דרישה של למפרט או לנעשית בהתאם לתכניות, אינה אם לפי דעתו העבודה 

עילה לבקשת  הארכה של משך   קבלןלא תשמש ל ,המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה
 .בגינה הביצוע ולא תשולם לספק  תוספת כלשהי

העבודה  ולאופן  המפקח יהיה הקובע היחיד לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב .ז
אינם חומרים  טיב ההמפקח יהיה רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם  ביצועה.

  .ות המכרזאו לדריש רכי העבודהומתאימים לצ

, ואישור לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם קבלןעל ה .ח
ימים לפחות לפני תחילת השימוש  7, על כל אביזר או חומר מוגמר שבכוונתו להשתמש

 בחומרים או באביזרים. 

 המפקח רשאי לבדוק במהלך ההתקשרות את טיב החומרים והתאמתם לאישור. .ט

האינסטלציה והחשמל צריכים להיות בעלי תו תקן ומאושרים לביצוע בכל מבנה כל אביזרי  .י
 ומבנה.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כדון: חברת חשמל לגבי  .יא
עבודות חשמל, חברת בזק לגבי מתקני תקשורת, משרד הבריאות לגבי עבודות אינסטלציה 

הדרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא וכו' תבוצענה בהתאם לאותן 
אישור בכתב של הרשות המוסמכת על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה 

 רשות. הקבלן מתחייב להמציא אישור זה.  
 

 דוגמאות .41

( מהווה את רשימת החומרים והמוצרים ג'  סמךמכאמור במפרט רשימת התגמירים ) .א
חובת הקבלן לבצע דוגמאות הסטנדרטיים אליהם מחוייב הקבלן בכל פרוייקט אולם, 

מודגש שהקבלן יציג, במקום שיקבע ע"י המפקח, דוגמאות  .שונות במסגרת חוזה זה
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ל לפי הוראות והנחיות והכ -מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 
  ל על חשבון הקבלן וללא תוספת תשלום.והכוהמפקח 

רים שלמים לדוגמא וסף על דוגמאות למוצרים מסוגים שונים יכין הקבלן גם חדנ .ב
קטע מפרוזדור  משרד טיפוסי מושלם, שירותים טיפוסיים מושלמים, שיכללו לפחות:

דרש ע"י המפקח. יר אשר יחטיפוסי, גמר חוץ לרבות קירות מסך וכל אלמנט בניין א
הזמנים לביצוע החדרים והעבודות הנ"ל יהיה חודש לאחר השלמת קטע תקרת לוח 

קומת קרקע. עם אישור החדרים הנ"ל יפרק הקבלן את החדרים לצורך המשך 
עבודתו. עבור הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר ועליו להתחשב בכך בעת מילוי 

  הצעתו.

( שימת התגמירים )מסמך ג'ברהדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו  .ג
ם ותוספות בדוגמא עד יבתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בע"פ ותכלולנה שינוי

  קבלת האישור הסופי.ל

אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו  .ד
עד  הסופי של המזמין לגבי כל דוגמא ודוגמא. דוגמאות תושארנה במקומן באתר,

  תום העבודות לצורך השוואה.

קבלן יכין לאישור המזמין דוגמאות של חומרים ומלאכות באופן שדוגמאות אלה ה .ה
  .5יאושרו לפני תחילת העבודה ובהתאם לנספח 

חובת הכנת הדוגמאות והחומרים חלה על כל סעיפי העבודות עפ"י דרישת המפקח. 
בטבלה ורק לאחר חתימת החומרים לפי הטבלה המצ"ב יאושרו במועד הנדרש 

  .5הגורמים המצוין בנספח 
המצ"ב יהיה  5האחריות לעמידה בלוח הזמנים לאישור הדוגמאות והחומרים בנספח 

  על הקבלן בלבד.
דוגמאות  מכל  3 -של דוגמאות אשר יוצגו ע"י הקבלן נקבע ל יהמינימאלהמספר 

לות על הקבלן ועל כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הדוגמא ח פריט לבחירת המזמין.
  הדוגמאות יישארו במשרד המפקח עד לסיום העבודות. חשבונו.

 חדר לדוגמא: הקבלן יכין ב ,ב41בנוסף לאמור בסעיף  .ו

  פרטי ריהוט לפי דרישת יועץ הריהוט )אשר יסופקו ע"י המזמין(. (1)

  פרטי שילוט. (2)

מקבלת יום  30אביזרי גמר נוספים לפי דרישת המזמין. הכנת החדר תעשה תוך  (3)
  הוראה מהמזמין.

למען הסר ספק, הסמכות הבלעדית המאשרת חומרים/דוגמאות היא המזמין  .ז
 ואישורה בכתב הינו תנאי להמשך ביצוע.

 

  חלופות לחומרים ומלאכות בכתב הכמויות .42
בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לחומרים ומלאכות והכמות לכל סעיף היא חלקית במידה ו

 ,שהכמות המצטברת של כל החלופות היא הכמות המשוערת לאותו סעיף בפרויקטבלבד באופן 
מתוך החלופות תוך ביטול החלופות האחרות לא יהווה עילה מצד הקבלן  מסוימתבחירת חלופה 

לשינוי המחיר שנקבע בחוזה לאותה חלופה והוא יבצע את כל הכמות בפועל עפ"י המחיר שנקבע 
 בחוזה לאותה חלופה.

 

  )שו''ע( ווה ערךמוצר ש .43
הינה מחייבת אולם בכל מקרה בו יידרש הקבלן להציג מוצר  גרשימת התגמירים המופיעה במסמך 

 כולל התאמה טכנית, מוקדמות – 00משרדי פרק -ןמפרט הכללי הביבהתאם לתהיה ההגדרה  ,ש"ע
  מיפרטית וכו'. הנדסית,

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, טיב, 
  .(1)מסמך ג'הספק ופעולה כפי שנדרש במפרט 

קבלת כל תחליף כלשהו, או חלק ממנו חייבת באישור היועץ ו/או המזמין והחלטתו בנדון תהיה 
ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את  סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי האלמנט  המוצע על

זה, יחוייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים במפרט הדרישות המוזכרות 
  כפי הנדרש, אשר עומד בתנאי המפרט הבסיסי.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי המזמין והמפקח יהיו הפוסקים היחידים והקובעים לגבי היות 
  ע"י הקבלן כשווה ערך למוצר שבחוזה.המוצר המוצע 

ערך והינו יקר יותר מהמוצר -הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה
ערך הזול יותר מהמוצר הנדרש ינוכה ממחיר הסעיף הרלוונטי -הנדרש. במידה ויאושר מוצר שווה

  הפרש מחירי הפריטים.
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 ג, חייב לקבל גם את אישור יועץ הבניה הירוקה בכתב.מודגש בזאת שכל רכיב שווה ערך מכל סו

 

  )יומיות( עבודות ברג'י .44

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט תיאור  .א
  וסוג העבודה.

  :אופני המדידה לעבודות כוח אדם ברג'י .ב

בתנאי רג'י יהיו נכונים עבור ח אדם והמחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כ (1
לכל סוגי המקצועות שיועסקו בפרויקט תוך הפרדה בין פועל מקצועי לפועל  -הפועלים 

  פשוט.

שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה באותו יום  (2
לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות 

  ק.יפועלים ומקום העבודה המדויה

  עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות. (3

  נטו. בפועלתשלום יהיה עבור שעות העבודה ה (4

 דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. (5
 
 

  מחיר יסוד .45
"מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו בכל מקום שבו נקבע בחוזה 

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח  -של אותו חומר או מוצר 
הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך 

פורש כי מחיר יסוד אינו המחיר הנקוב אצל הספק לפני ההנחה אחר ממסמכי החוזה. מובהר במ
אלא המחיר המשולם בפועל לפי חשבונית מס. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם 

  ספק/יצרן מחיר ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר הנ"ל במחיר הנ"ל.
המחיר יהיה בהתאם למחיר  במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:

  שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר 

  היסוד הנקוב בסעיף בחוזה.
הפרש ממחיר היחידה של פריט כלשהו נמוך יותר מהנדרש בחוזה, יקוזז ה דבמידה ומחיר היסו

  הנקוב.
 

  :מחיר יסוד של המוצר כולל
  יתוך לגדלים הדרושים.ח

  העיבוד הנדרש.
 סימון ומשלוח.  הוצאות אריזה,

  :מחיר העבודה כולל
 את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות:  

 ביצוע ההזמנה.
  כנת  רשימת כמויות.ה

  מתן הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים.
 שוי.יל המדידות הדרושות ע"י מודד רכ

  בארץ הייצור ובישראל. בדיקות ומיון במפעל הספק,
  הכנת דוגמאות. 

 הוצאות בגין פחת. 
  הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת. שינוע, העמסה,

  .ספקת חומרים )ספייר( למזמיןא
 

 שינויי כמויות החוזה ועלויות .46
לשנות את הכמויות  רשאי ןמזמיהב'(,  מסמך) 3210מדף ( בחוזה 1)48אמור בסעיף ניגוד לב .א

בכל סעיף מסעיפי כתב הכמויות בחוזה ע"י הגדלה, הקטנה או ע"י ביטול הסעיף כולו. בנוסף 
 לנ"ל אין המזמין מתחייב לבצע עבודות אשר מתוארות בתכניות או בכל מסמך אחר.

בידי הקבלן לשנות את מחירי  השינוי בכמויות בפועל לעומת כמויות החוזה לא יהווה עילה .ב
 היחידה.

ע שינויים במבנים הסטנדרטיים )כולל שינוי במודול ואלמנטים המרכיבים צהמזמין רשאי לב .ג
 של פריטים. ביטולאת השלד(, הוספה/ 
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( במסמך ב' ישולמו 3)49למען הסר ספק מודגש כי רווח וההוצאות הכלליות כאמור בסעיף  .ד
 ר קבלני המשנה שלו.לקבלן פעם אחת בלבד עבורו ועבו

 8%( רווח וההוצאות הכלליות יהיו 3)49סעיף  3210מודגש בזאת למרות האמור בחוזה מדף  .ה
 בלבד.

הכולל )הגדלה או הקטנה( של  הסכוםשינוי  ,3210בחוזה מדף  (1)49בסעיף  לאמור בהמשך .ו
 יכול שייעשה לפני חתימת ההסכם ו/או לאחר החתימה ו/או במהלך ביצועסכום, סך כל 

הפרויקט. השינוי האמור יכול שיהיה בהגדלת ו/או בהקטנת סעיפים ו/או פרקים בכתבי 
הכמויות לרבות ביטולם המלא ו/או החלקי של סעיפים ולרבות הוספתם של סעיפים ו/או 
פרקים חדשים לפי העניין. ההגדלה ו/או ההקטנה ו/או ההוספה ו/או הביטול כאמור יהיו 

תו הבלעדית של המזמין ויהיו מרגע קביעתם חלק בלתי נפרד נתונים לשיקול דעתו ולקביע
 מהתחייבות הקבלן.

" אם לדעתו של המפקח אינם נמצאים בחוזה 3210( בחוזה "מדף 2)49בניגוד לאמור בסעיף  .ז
פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראות השינויים, יקבע המפקח את ערך השינויים על פי 

כון למדד בסיס הפרויקט נ - המאגר המאוחד"ון   "ניתוח מחיר או בהתאם לבסיס מחיר
 .םבמחירי קבלן משנה לפרקים הרלוונטייהנחה נוספת ו ללא מקדמים 20%פחות 

למען הסר ספק מודגש כי הקבלן יגלם בהצעתו את כל ההוצאות והעלויות הישירות והעקיפות  .ח
כי לא תינתן כל  הנובעות  מביצוע כל  התחייבויותיו כנדרש על פי מסמכי המכרז. מודגש

תמורה נוספת בגין התחייבויות הקבלן כנדרש במפרט זה וכל נספחיו מלבד המגיע על פי תנאי 
המפרט עצמו. על כן תכלול הצעת המחיר את כל העלויות הישירות והעקיפות, לרבות ביצוע  

ון, עבודות תשתית, עלויות רכישה של חומרים או אמצעים, תשומות כ"א, ניהול, מדידות, תכנ
בדיקות )הנדסיות או אחרות(, תשתיות ומערכות, שינויים ו/או פירוק ו/או ביצוע מחודש של 
עבודות שלא בוצעו בהתאם לתכניות ו/או שלא בהתאם להוראות המפקח, וכן כל עבודה ו/או 
שירות ו/או שירותים נלווים ו/או מוצרים או חומרים הנדרשים לביצוע המבנה והתחייבויות 

כל התחייבות אחרת כמתחייב עפ"י מפרט זה ונספחיו, הוצאות אבטחה, גידור,  המפרט ו/או
אחסנה, העמדת אמצעים, מכשירים, כלים כבדים, מנופים, הובלה, פינוי, אחזקת מלאי, 
ביטוח, מיסים, שינויי עלויות חומרי גלם, שער או מדד )מלבד המגיע ע"פ המכרז( או עלויות 

ים עליו מכוח כל דין ו/או כתוצאה משינוי הדין ו/או בשל אגרות או מיסים או הוצאות החל
דרישות הרשויות תשלומים לצדדים שלישיים )ובכלל זה משרדי ממשלה אחרים( בקשר 

 לביצוע המבנה ושלא פורש לגביהם כי המשטרה תישא בהן וכיו"ב. 
 48יפים אין באמור לעיל כדי לגרוע מהזכות לקבלת תמורה בגין שינויים המגיעים על פי סע

 מורשהל בכפוף לסכומי הזמנה שהוצאה מראש ובכתב בחתימת ו, והכ3210לחוזה מדף  50עד 
 .1951-חוק נכסי המדינה, תשי"א "יהחתימה של המשטרה עפ

אין בפירוט או העדר פירוט בדבר ביצוע עבודה מסוימת או התחייבות מסוימת על חשבון  .ט
עבודה מסוימת או התחייבות מסוימת על הקבלן ו/או בדבר נשיאה בעלות או בהוצאות של 

 ידי הקבלן ביתר הוראות המפרט/החוזה כדי לגרוע מכלליות ההוראה דלעיל.

 

  אספקת חומרים למזמין .47
 ועבור שאר העבודות 3% לכל הפחות עבור אריחי ריצוף וחיפויעל הקבלן לספק חומרים )ספייר( 

  .)מהכמות המבוצעת והמאושרת בפועל ע"י המפקח בחשבונות( 1% לכל הפחות
ת כשהן חתומות, ום המקורייהתומובהר בזאת במפורש כי כל החומרים הנ"ל יסופקו באריז

שלמות וללא כל פגע וזאת במחסני המזמין אשר באתר העבודה שיקבעו ע"י המזמין. עבור הנ"ל 
 כך בעת מילוי הצעתו.עליו להתחשב בולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר 

 

 בדיקת חומרים ודמי בדיקות .48

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  (,11) 35" סעיף 3210בנוסף על האמור בחוזה "מדף  .א
המזמין מתכנן להזמין את מערך הבדיקות לעבודות ולחומרים בפרויקט כולל 

 עמההתאמתם לדרישות המפרטים והתקנים באמצעות מעבדה מוסמכת אשר 
  ישירות.יתקשר הקבלן 

, ותוצאות הבדיקות זמיןאושר ע"י המתהבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות ש .ב
יועברו למפקח הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות הבדיקות 

 תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן.  .במקביל להעברתם לקבלן

הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח צוע יכל עיכוב שיגרם למהלך העבודה בגין ב .ג
  צוע מערך הבדיקות.יזמנים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון ב

במפרטים הטכניים ו/או בכתב הכמויות, לא יכללו  טמפורכהנדרשות דמי הבדיקות  .ד
  .בדמי הבדיקות המפורטות להלן
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ם בהתאם מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול את כל קבלני המשנה על כל מוצריה .ה
 ובכל מקרה יכללו את הבדיקות כדלקמן:  לדרישת המפקח

 . לכלונסאותבדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות  (1)

  בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים. (2)

  בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר. (3)

  בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש. (4)

  לצבע.בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות  (5)

  .בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינון (6)

  שרברבות )אינסטלציה סניטרית( לרבות: -בדיקות מתקני תברואה  (7)
  בדיקת נקזים מתחת לבניין.

  בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ.
  בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה.

  המבנה.בדיקת מערכות הגברת לחץ בתוך 
  בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.

  בדיקת התקנה של מערכות ביב ותיעול הבניין.
   צוע גמר של עבודות שרברבות.יבדיקת ב

 .במידה ותתוכנן ותבוצע מערכת הסקה בפרוייקט –בדיקות למערכת הסקה 

  בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות. (8)

 ומערכות אספקת גז )גפ"מ(. סולר בדיקות התקנה של מערכות (9)

  בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית. (10)

 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה. (11)

 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. (12)

 בדיקות התקנה של מעקים. (13)

ל על חשבון והכ -חומרים שאינם מתאימים לדרישות, יסולקו לאלתר משטח העבודה .ו
 הקבלן.

 הקבלן. ל חשבוןמתאימות לדרישות יפורקו ויבוצעו כנדרש, הכול ע ןעבודות שאינ .ז

 דגשים: .ח

מסך כל העבודות שתתבצענה  1.5%דמי הבדיקות החלים על הקבלן נקבעו בשיעור של  (1)
  לפי מסמכי מכרז זה, דהיינו סה"כ חשבון סופי.

 מסכום החשבון שאושר 1.5%לקבלן בגין כל חשבון וחשבון ינוכה הסך של  תשלום מכל (2)
  לתשלום.

אם יתבצעו בדיקות בסכום העולה על הסכום שהוקצב, יחול ההפרש על חשבון המזמין.  (3)
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הבדיקות החוזרות הינן על חשבון הקבלן  ואינן נכללות 

  בסכום זה.

  אם יתבצעו בדיקות בסכום הנמוך מהסכום שהוקצב לא יוחזר כל תשלום לקבלן. (4)

 

  ואחזקה אחריות , תיקונים,בדק .49

לגרוע מהוראות שיפורטו להלן, במהלך השנה הראשונה מיום מסירת המבנה, יערוך  מבלי .א
הקבלן סיור, בתיאום עם נציג המזמין ובנוכחותו במבנה ויבדוק את כל העבודות אשר ביצע 
במבנה לרבות המערכות אותן התקין ויבדוק את טיבן ואת תקינותן ויבצע תיקונים במידה 

 ו ליקויים. שיימצא

זה יחולו גם במקרה  ףסעי פי על התיקונים לביצוע הקבלן ואחריות הבדק תקופת כי, מובהר .ב
 סיבה מכלאו /ו' א למסמך 15.5 של סיום ההתקשרות בין הקבלן למזמין כאמור בסעיף

 .אחרת

  בדק ותיקונים .ג

שנים או תקופה ארוכה יותר, במידה שכך נקבעה  3מפרט זה תקופת הבדק פירושה  לצורך (1)
 :1973 –במפרט זה או בתוספת לחוק המכר )דירות(, תשל"ג 

לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר   - בדק ואחריות שנתיים (א)
מתאריך .המועד הקובע אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי הגשת ההצעות 

 .למזמין וקבלת טופס אכלוסמסירת הנכס 

לרבות:  תמכאניו-אלקטרוו אלקטרוניות מערכותל - שלוש שנות אחריות (ב)
חדרי משאבות למים וכיבוי אש, מערכות חימום מים, מערכות מיזוג אוויר 
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, מערכות חשמל שערים ומחסומים ממונעים ,רואוורור, מעליות, גנראטו
   נייד וקבוע  ריהוטת פלב"מ, לרבובמתח גבוה, נמוך ונמוך מאוד, ציוד מטבחי 

 .מסירת הנכס למזמין וקבלת טופס אכלוסמתאריך 

מסירת הנכס למזמין וקבלת עבודות איטום מתאריך ל - עשר שנות אחריות (ג)
 .טופס אכלוס

לרבות סדקים עוברים בכל השלד  ויסודותיו שלד המבנה - שנות אחריות 7 (ד)
 .טופס אכלוס מסירת הנכס למזמין וקבלתמתאריך  .ועבודות האבן 

, תוך תקופת בפרוייקטבמבנה, או במערכות, מתקנים, תשתיות וכל מה שהותקן  נתהווה (2)
, שימוש בחומרים פגומים או כל לקוייההבדק נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה 

אי התאמה אחרת, חייב הקבלן לתקנם על פי דרישת המזמין בהתאם לאמנת השירות 
 . 6כאמור בנספח 

 התחייבותו במילוי הכרוכות ההוצאות או העבודה בעד תשלום כל ישולם לא לקבלן (3)
 .כאמור

  אחריות .ד
 יבצע תיקונים למערכות ולמתקנים וידאג לאחריות למשך כל תקופת הבדק  הקבלן (1)
 המזמין לידי יעביר הקבלן, יותר ארוכה יצרן אחריות ישציוד /מתקן /ולמערכת היה (2)

 ספק./היצרן של האחריות תעודת את הבדק תקופת בתחילת
 אחזקה .ה

השלמת המבנה ימסור הקבלן למזמין תיק מתקן כולל לכל המערכות, המתקנים,  עם (1)
ויכלול, בין היתר, את  6בנספח  המצויינות"ב. תיק המתקן יעמוד בדרישות וכיוצהציוד 

 "ב.וכיוצכל הוראות התחזוקה והשימוש לכל מערכת, תעודות אחריות 

 והציוד המערכות גבי על והציוד המערכות, המבנים כל של מספור וישלים יבצע, בנוסף (2)
 .6 נספח להוראות בהתאם, בשטח

 
  סודיות  .50

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות 
והמסמכים המתייחסים למבנה ולמערכותיו, לרבות העתקים )אם ניתן אישור בכתב לכך על ידי 

הקבלן מתחייב  והמנהל(, בין שהוכנו ע"י הקבלן ובין על ידי מי מטעמו ו/או על חשבונו.המפקח 
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני  החוזה. לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע 

המשנה, עם עובדיו, עם כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע החוזה, הוראה המחייבת אותם 
 ה.ז בסוד כל ידיעה שהגיעה, או שתגיע אליהם עקב ביצוע חוזהלשמור 

 

 חל איסור מוחלט על הלנת עובדים באתר.  - איסור הלנת עובדים באתר .51

 

  מרחבים מוגנים בזמן ביצוע הפרויקט .52
אף  ,, יעמיד הקבלן מרחבים מוגניםמשך כל תקופת העבודהול ימים מצו התחלת העבודה 30בתוך 

אשר ישמשו את העובדים במקום ואת צוות  דרישה של פיקוד העורף, על כך אם לא התקבלה
. מיקום המרחבים המוגנים יקבע בתכנית ההתארגנות ויאושר הניהול של הפרויקט כאמור להלן

לכל תקופת  יםשיון להצבת המבניהקבלן יתקשר, יתאם ויקבל מהרשות המקומית רע"י המזמין. 
. המרחב המוגן יהיה מבנה מבטון מזוין ולו על הקבלןההתקשרות. כל ההוצאות בגין סעיף זה יח

הכול לפי אישור פיקוד  קרה, דלת הדף מוגנת ע"י קיר בטון ומערכת סינון.הכולל: רצפה, קירות, ת
באם  מ"ר או לפי דרישת פיקוד העורף 18שטח המרחבים המוגנים יהיה לפחות העורף למבנה. 

והכשרת דרך  צוע המרחבים המוגנים במבנהיוב. עם התקדמות הבניה םמביניה, הגבוה תידרש
 , יאושר לקבלן לסלק את המבנים שהציב, בכפוף לאישור של המרחביםגישה נאותה אליהם

 ע"י פיקוד העורף. החליפיים

 

 שמירה .53
מצעים הדרושים לשמירת המבנים, החומרים והציוד אשר באתר אעל הקבלן לנקוט בכל ה

לעדי לנזקים שייגרמו לקבלן, ברך. הקבלן הוא אחראי ההעבודה, לרבות הצבת שומרים לפי הצו
עד למסירה הסופית של לכל תקופת העבודה ולמבנים, חומרים או ציוד, עקב גניבות או פריצות 

 המבנים או איכלוסם )המאוחר מביניהם ( ע"י המזמין.
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 ת מבניםאחסנ .54

על הקבלן לקחת בחשבון בזמן הגשת הצעתו כי המפקח רשאי להורות על אחסון מבנים  .א
מספר )המאושרים להרכבה ע"י המפקח( במפעל הייצור, לתקופה של עד חודשיים, על 

האחסון לא תחושב במניין ימי יחידות וללא כל תשלום נוסף.  25עלה על ימבנים שלא 
  אחסנה יזומה ע"י הקבלן אם החליט זה ליצר ולאחסן על חשבונו.

המזמין רשאי להורות על תקופת אחסנה נוספת מעל חודשיים תמורת תשלום חודשי  .ב
 ה(. בהתאם למחיר שבכתב הכמויות )מסמך 
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 
 1'מסמך בתוכן עניינים לנספחים ב

 

 לוח זמנים לחתימה וקיום ההסכם - 1 נספח

 נוסח קבלני משנה - 2 נספח

 העסקת מהנדסהסכמת חברה על  - 3 נספח

 מנהל עבודה - 4נספח 

 אישור חומרים, פרטים, פריטים וגימורים - 5נספח 

  בדק ואחריותנספח  - 6 נספח

 רשימת עבודות של קבלני משנה - 7 נספח

 הודעה לקבלן -העסקת עובדי קבלן ביחידות המשטרה  - 8 נספח

 סעיפי הצטיידות - 9נספח 

 

  

 

 י ש ר א ל                 מ ש ט ר ת        

 אגף תמיכה לוגיסטית  /      מטא"ר

 נכסיםו        בינוי   מחלקת   

 א.ת. רמלה   , 41רח' בעלי המלאכה 

 08-9124469פקס'       08-9124430טל' 

 



33 

 

 

 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 1-למסמך ב 1נספח 
 

 לוח זמנים לחתימה וקיום ההסכם 
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 לוח זמנים לחתימה וקיום ההסכם 1.1

 

 תיאור העבודה
סעיף במסמך 

 1-ב'

)בימים מועד הגשה/ביצוע 

 קלנדריים(

-MSהגשת לו"ז מפורט ממוחשב בתוכנת 

PROJECT ע לאישור המזמיןואו ש" 
צו התחלת ממתן ימים  21תוך  6

 עבודה.

והגשת  הגשת רשימת קבלני משנה לאישור
כל  של כולל צילום ת.ז. רשימת שמות מודפסת 

 בשלב ההקמה. י קבלן הראשימועסקים על ידה
ם ממתן צו התחלת ימי 30תוך  28

 עבודה.

 כולל צילום ת.ז. הגשת רשימת שמות מודפסת
  לבדיקת בטחון שדה – של כל המועסקים

 )במידה וידרש ( לאחר איכלוס המבנה
5 

 תאריך איכלוסימים מ 7תוך 
ימים מראש לגבי  7 -ו המבנה

מועסקים חדשים שבדעת הקבלן 
 .להעסיק לצורך ביצוע העבודה

 ימים מיום הדרישה 7תוך  2נספח   הפקדת ערבות קבלני משנה

מתן צו התחלת ימים מ 15תוך  13 תכנית ארגון אתר
 עבודה

הגשת שם מהנדס ביצוע ומנהל עבודה ראשי 
מקבלת צו התחלת שעות  72תוך  27 לאישור המזמין

 עבודה

 עם מתן צו התחלת עבודה 14 גידור האתר -התארגנות 

 עם מתן צו התחלת עבודה 27 ממונה בטיחות

 צו התחלת עבודה מ ימים 14תוך  16 שילוט לאתר -התארגנות 

משרדי אתר לרבות: תשתיות מים  -התארגנות 
וביוב, תשתיות תקשורת, מכשירים חשמליים, 

  ומתכלה.ציוד קבוע 
 צו התחלת עבודהמימים  14תוך   22

הגשת תכנית עבודה לקיום מערכת איכות 
 צו התחלת עבודהמימים  30תוך  39 לבצוע הפרויקט

 5לפי נספח  41 הצגת/אישור דוגמאות/תכניות

וסעיף  6נספח  הגשת תיקי מתקן לאישור
 35וסעיף  6לפי נספח  35

  49 תקופת בדק

תעודת השלמה וכתנאי ערבות לבדק עם 
 ן סופי-לבדיקת ח

 15סעיף 
  במסמך א'.

 2נספח  חתום ע"י קבלני המשנה 2המצאת נספח 

', חשמל )לרבות טעפר, שלד, אינס
כריזה ורמקולים, מערכות בקרה 

 14תוך  -וגילוי אש(, איטום ובידוד 
 ימים מצו התחלת עבודה

חודשים מצו  2תוך  -מעלית 
 התחלת עבודה

ציוד  מסגרות, נגרות, מ"א,
וריהוט, מטבחים טיח, ריצוף 

חודשים מצו  4תוך  -וחיפוי וצבע 
 התחלת עבודה

 –אלומיניום, אבן  ושאר הקבלנים
חודשים מצו התחלת  4 תוך

 עבודה.
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 לוח זמנים לייצור, הובלה והצבה באתר 1.2
 
 

 תיאור העבודה
 

 
מועד ביצוע )חודשים 

 קלנדאריים(
 

 
 הערות: 

 
 

ייצור, הובלה והצבה באתר של 
 מבנים בודדים 30עד 

 
 

 . המינימום הנדרש חודשים 3

 
 

ייצור, הובלה והצבה באתר של 
 מבנים בודדים 40עד 

 
 

  חודשים 4
 
 

ניתן לקצר את הייצור באישור 
בכתב של המזמין ועל סמך 

שתוגש ואיחסון תכנית ייצור 
 למזמין ולהחלטתו.

במקרה זה עלות איחסון 
 המבנים תהיה כמוסכם

 וע"ח המזמין.  במסמכי המכרז

ייצור, הובלה והצבה באתר של 
 מבנים בודדים 50עד 

 

 חודשים 5

 
 

יחידות  20לכל תוספת מבנים עד 
 ביחס ישר 

 
 

 
 

 חודש נוסף

 
 
 
 
 

הייצור והאספקה לאתר  .םהזמנים המצוינים לעיל הנם קלנדאריי
 ההרכבה ייתכן ויתוכנן במקביל ובהתאם לסדר ההרכבה של המיבנים. 
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 
 לביצועלוח זמנים   1.3

 
ע"י נציג המזמין טרם הוצאת צו התחלת עבודה קבע ייהפרויקט כל משך ביצוע  .א

 מורכבות הפרוייקט. לבהתאם להיקף ו

 הזכות להאריך את משך הביצוע מכל סיבה שהיאשטרת ישראל שומרת לעצמה את מ .ב
הגדרתו בצו התחלת עבודה מעבר ל)שינויים, הפסקת עבודה מלאה/חלקית וכד'( 

 כאמור. 

 1.2 לסעיףלמען הסר ספק, על הקבלן להתחייב ולהציג לו"ז ביצוע מחייב בהתאם  .ג
 וכל חריגה ממנו תהיה על אחריותו כמפורט במכרז. לעיל

 

 :צוע העבודהייבות לבלהלן אבני דרך מחי .ד

 גמר תכנון הפרוייקט -

 גמר התארגנות באתר -

 גמר עבודות עפר -

ייצור, אספקה והרכבת היבילים עבודות שלד:  גמר ביסוס, גמר רצפה, גמר  -
עבודות יציקה משלימות כולל חדרי מדרגות ופיר מעלית,  גמר על"פ קומות,

לכל אחד עבודות בנייה לכל אחת מהקומות, גמר עבודות איטום גמר 
 מהמבנים והקומות.

: עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות טיח וצבע, עבודות באתר עבודות גמרהשלמת  -
נגרות אומן ומסגרות פלדה, עבודת אלומיניום, עבודות אבן, עבודות מסגרות 

 חרש, עבודות באלמנטים מתועשים, לכל אחד מהמבנים והקומות.

מערכות חשמל, אינסטלציה  בבניין כולל הפעלה: והתקנת ציודן גמר מערכות -
 מיזוג ואוויר לכל אחד מהמבנים והקומות.מערכות חימום מים,  ,סניטרית

גמר עבודות פיתוח: עבודות עפר, קירות תומכים לרבות חיפוי, עבודות  -
סלילה והסדרי תנועה, השקיה וגינון, עבודות גידור ושערים וכל עבודה 

 אחרת הקשורה לפיתוח.
  חיבורם, אישורם והפעלתם. הצטיידותהמר ביצוע סעיפי ג -
 מסירה. -
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 1-למסמך ב 2נספח 
 

  נוסח קבלני משנה
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 תאריך:_____________

 
 

 לכבוד
 משטרת ישראל

 
 

 משטרת ישראל -תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטוןקט יפרוי   הנדון:
 נוסח קבלני משנה

 
. …………………אני הח"מ מצהיר בזאת כי הנני מוסמך להתחייב בשם קבלן המשנה חברת 

 ומאשר בזאת כדלקמן:
 
על  תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטוןן פרויקט יקראתי את מסמכי המכרז בעני .1

)הקבלן הראשי( ובמיוחד  ……………………נספחיו ומסמכיו בין משטרת ישראל לבין חברת 
בכל הנוגע לנושאים ולסעיפים המתייחסים לעבודה של חברתנו כקבלן משנה מטעם הקבלן 

 הראשי.
 

)הקבלן הראשי( ו/או …………………במקרה של הפסקת ביצוע העבודה על ידי חברת  א. .2
ביטול ההסכם בין המשטרה ובין הקבלן הראשי מסיבה כלשהי, כי אז חברתנו מתחייבת 

במישרין עם המשטרה ו/או עם מי שהיא תורה לביצוע העבודה הנוגעת לחברתנו  להתקשר
ל בהתאם להחלטת המשטרה ובמחירים ובתנאים שסוכמו בינינו לבין הקבלן הראשי, הכ

שלא יעלו על מחירי היחידה כפי שסוכמו בינינו לבין חברת  ..................... )הקבלן הראשי( 
. 

בהתייחס  6שר עם משטרת ישראל בהתאם לנספח האחזקה נספח חברתנו מתחייבת להתק ב.
למערכת שסופקה על ידנו או מטעמנו, ובהתאם לתמורה הנקובה בו בכל עת שהמשטרה 
תדרוש התקשרות זו ולתקופה שייקבע בדרישה ע"י המשטרה ולרבות התקשרויות המשך 

רת ל  עפ"י החוזה בין המשטרה לחבושנים מתום תקופת הבדק, הכ 8-עד ל
 ........................... )הקבלן הראשי(. 

 
לעיל תהיה בכפוף להחלטת המשטרה  2ברור לנו כי התקשרות ע"פ האמור בסעיף  א. .3

ובמקרה של החלטה של המשטרה שלא להתקשר בביצוע ו/או באחזקה ו/או להתקשר 
 עם גוף אחר לא יהיו לנו טענות כלשהן כלפי המשטרה.

נתן גם ללא יבכל הנוגע לאחריותנו למערכות בתקופת הבדק, שחייבת להברור ומוסכם כי  ב. 
 צורך בתשלום תמורה, נפעל בהתאם לדרישות  גם ללא חתימת הסכם עמנו.

 
אחריותנו בגין העבודה שבוצעה על ידי חברתנו ו/או כל זכויות המשטרה הנובעות מהתחייבויותינו  .4

כלפי המשטרה גם במקרה של הפסקת )הקבלן הראשי( יעמדו בכל מקרה גם  ……………כלפי 
לבין  העבודה על ידי חברת ................... )הקבלן הראשי( ו/או ביטול ההסכם בין הקבלן הראשי

 המשטרה מסיבה כלשהי.
 

אנו מסכימים לאפשר למשטרה ו/או למי שהיא תורה לעיין בכל מסמך הקשור בהתקשרות בין  .5
. )הקבלן הראשי( ובכלל זה מסמכי ההתקשרות, מפרטים, חברתנו לבין חברת ...................

דו"חות, חשבונות, מחירים, כתב כמויות, תכניות, קבלות וכו' וכן להעביר למשטרה העתקים 
 ממסמכים אלה ע"פ דרישה.

 
לעיל הננו מתחייבים  2בכפוף לסעיף  עמנובמקרה של דרישה מצד המשטרה ומימוש התקשרות  .6

ימים מיום הדרישה, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת  7-להמציא למשטרה, מיד ולא יאוחר מ
מערך העבודה שתבוצע  5% -"משטרת ישראל" ו/או לפקודת מי שהיא תורה בשיעור שלא יפחת מ

 על ידינו ו/או של ערך התחייבות של חברתנו במסגרת הפרויקט.

 

                                             כן הננו מתחייבים להמציא למשטרה העתק של החוזה החתום בינינו לבין  חברת ...........כמו  .7
                הקבלן הראשי בכפוף ללו"ז דלהלן: 

נוסח לקבלני משנה לעבודות עפר, שלד, אינסטלציה, חשמל )לרבות כריזה ורמקולים,       א.
 יום מהוצאת צו התחלת עבודה. 14תוך  -ערכות בקרה וגילוי אש( איטום ובידוד מ 
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 חודשים מהוצאת צו התחלת עבודה. 2תוך  -נוסח לקבלן משנה מעליות  ב.
חודשים  4תוך  -נוסח לקבלני משנה מיזוג אויר, מסגרות ונגרות, טיח ריצוף וחיפוי, צבע  ג.

 מהוצאת צו התחלת עבודה.
 חודשים מהוצאת צו התחלת עבודה. 4תוך  -משנה אלומיניום ואבן נוסח לקבלן  ד.

 
 

 
 
 

 .................................. החברה/קבלן המשנה: ................................ כתובת:
 
 

  .................................. מס' עוסק מורשה: ................................ טלפון:
 
 

   .................................. שם החותמים+ת.ז.: ................................ תאריך:
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 1-למסמך ב 3נספח 
 

 הסכמת חברה על העסקת מהנדס
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 תאריך:_________________

 

 :לכבוד

 משטרת ישראל

 
 משטרת ישראל - תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטוןקט יפרוי הנדון:

 
 הסכמת חברה על העסקת מהנדס

 
 
 

)להלן החברה( מסכימים כי במקרה של הפסקת פעילות החברה מכל  …………………אנו הח"מ 

סיבה שהיא ו / או במקרה של ביטול ההסכם בין המשטרה והחברה, לא נמנע מהמהנדס מטעמנו מר 

_____________ ת.ז.____________ להמשיך ולעבוד במסגרת הפרויקט שבנדון, בין אם בהפעלה 

באמצעות העסקה ע"י קבלן אחר שיבוא במקומנו, ככול  ישירה על ידי המשטרה ובין אם בהפעלה

 שיחפצו הוא והמשטרה לעשות כן.

 

אנו מתחייבים כי  במסגרת פעילות המהנדס הנ"ל הוא יעבוד באופן מלא ובמשרה מלאה לטובת 

הפרויקט ולא יעסוק בעת פעילותו זו בעיסוק אחר, אם הוא פוגע או עלול לפגוע בפעילותו במסגרת 

מקרה של מחלוקת אם קיימת פגיעה כזו ואם לאו, נפעל על פי הנחיות המנהל מטעם הפרויקט. ב

 המשטרה.

 

 חתימת החברה: _____________________
 
 

 אני מסכים לפעול עפ"י האמור לעיל. אישור המהנדס:

                                                                שם המהנדס:

                                                                        ת.ז.:

                                                                     תאריך:

                                                               חתימה:
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 1-למסמך ב 4נספח 
 

 מנהל עבודה
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 תאריך:_________________

 

 משטרת ישראל: לכבוד

 

 משטרת ישראל - תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטוןיקט יפרו   הנדון:

 מנהל עבודה

 

)להלן החברה( מסכימים כי במקרה של הפסקת פעילות החברה מכל  …………………אנו הח"מ 

סיבה שהיא ו / או במקרה של ביטול ההסכם בין המשטרה והחברה, לא נמנע ממנהל העבודה מטעמנו 

מר _____________ ת.ז.____________ להמשיך ולעבוד במסגרת הפרויקט שבנדון, בין אם 

הפעלה באמצעות העסקה ע"י קבלן אחר שיבוא במקומנו, בהפעלה ישירה על ידי המשטרה ובין אם ב

 ככול שיחפצו הוא והמשטרה לעשות כן.

 

אנו מתחייבים כי  במסגרת פעילות מנהל העבודה הנ"ל הוא יעבוד באופן מלא ובמשרה מלאה לטובת 

הפרויקט ולא יעסוק בעת פעילותו זו בעיסוק אחר, אם הוא פוגע או עלול לפגוע בפעילותו במסגרת 

הפרויקט. במקרה של מחלוקת אם קיימת פגיעה כזו ואם לאו, נפעל על פי הנחיות המנהל מטעם 

 המשטרה.

 

 חתימת החברה: _____________________

            

 אני מסכים לפעול עפ"י האמור לעיל. אישור מנהל עבודה:

                                                                שם המהנדס:

                                                                        ת.ז.:

                                                                     תאריך:

                                                                 חתימה:
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חומרים, פרטים, פריטים וגימוריםאישור 
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 אישור חומרים, פרטים, פריטים וגימורים
 

 לו"ז לאישור
 

לו"ז  נדרש תיאור הפריטים מס'
לאישור 
)בימים 

לפני מועד 
הנוגע 

 לביצוע( *

הובא 
 לאישור

 אושר
תכניות 
ופרטים 
 לאישור

דוגמאות 
 לאישור

   120 + + גגות קלים  .1

   90 + - טיח פנים וגימורי פנים  .2

 טיח חוץ וגימורי חוץ  .3
 )למעט חיפוי קשיח(

- + 75   

   90 + + חיפויים חיצוניים קשיחים  .4

   120 + - מוצרי הריצוף והחיפוי  .5

   75 + - רצפות שחיקה  .6

 אריחי תקרות אקוסטיות  .7
 למיניהם

+ + 90   

   120 + + פרטים - פריטי אלומיניום  .8

   90 + + פריטים - פריטי מסגרות  .9

   90 + + פרטים -פריטי נגרות   .10

   90 + - פרזול  .11

   120 + - זכוכיות למיניהן  .12

   75 + - לפריטי הנגרות פורמייקה  .13

   120 + + מחיצות שירותים  .14

   75 + - מראות  .15

   120 + - רותים ומטבחוניםיאביזרי ש  .16

   120 + - כלים סניטריים וברזים  .17

   75 + - משטחי כיורים  .18

   75 + - לנכים ידיות  .19

   120 + + מגיני קיר  .20

   75 + - מזוזות  .21

   75 + + שילוט  .22

 אביזרי בטיחות )חלונות עשן  .23
 דלתות אש, ידיות בהלה, וכד'(

+ + 90   

   90 + - ריצוף חוץ  .24

   120 + - גופי תאורה  .25
 הערה: לוח הזמנים הנ"ל מתייחס למועד קבלת האישור .

התכניות, הפרטים והדוגמאות במועד המתאים על מנת להבטיח קבלת על הקבלן לוודא הגשת 

 האישור במועד הנ"ל.

יום לפחות לפני מועד הזמנתם  45מובהר בזאת כי הקבלן יאשר את החומרים ע"י המזמין 

יום לפני מועד ההזמנה או המועדים  45המתוכנן. למען הסר ספק, המועד הקובע לאישור יהיה 

 המוקדם מבין שניהם. המפורטים בטבלה לעיל,

 

__________________ 

  חתימה וחותמת הקבלן
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 מכרז תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים טרומיים מבטון

 

 1-למסמך ב 6נספח 
 

 בדק, תיקונים, אחריות ואחזקה
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 בדק, תיקונים, אחריות ואחזקה

 1למסמך ב'   49הוראות נספח זה באות להרחיב על האמור בסעיף  .1

 אחריות הקבלן .2

הקבלן הראשי יהיה אחראי למבנה, המערכות והמתקנים שהותקנו על ידו ועל ידי קבלני  .2.1

 האחריות. תקופת במשך כל תקופת הבדק והמשנה המקצועיים מטעמו 

כל פגם או נזק שיופיעו בעבודות תוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן  .2.2

ין או מועד מאוחר יותר כפי או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמ

 שנקבע ע"י המזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

במידה והקבלן יידרש לבצע תיקונים כאמור ולא יבצעם, המזמין רשאי יהיה לבצען  .2.3

 15%בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון ולחייב את הקבלן בעלויות ביצוען בתוספת 

לן בכל עת או ע"י גבייתן בכל דרך אחרת לרבות בין ע"י קיזוז מכל סכום שיגיע לקב

באמצעות חילוט ערבות הביצוע ו/או ערבות הטיב. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את 

 פירוט ההוצאות האמורות. 

יהיה אחראי לתפעול השוטף היומיומי של המערכות אשר יתבצע על  לאהקבלן הראשי  .2.4

ידי עובדי המזמין או מי מטעמו וזאת לאחר ביצוע הדרכה והכשרה של עובדי המזמין 

 או מי מטעמו בכל הקשור להפעלה היומיומית ולזיהוי וטיפול בתקלות קלות דרג א'. 

 

 אישור מוצר שווה ערך בתקופת האחריות והשירות .3

ן יהיה רשאי שלא לאשר מוצר שווה ערך המוצע ע"י הקבלן כתחליף המזמי .3.1.1

 למוצר שהותקן בעת ההקמה, מכל סיבה שהיא.

ימי עבודה על מנת לשכנע את המזמין בטיב המוצר  15לרשות הקבלן יעמדו עד  .3.1.2

 החליפי.

הקבלן יחתים את המזמין על אישור בכתב של המוצר לרבות חתימה על קטלוג  .3.1.3

רור של המוצר בתוך הקטלוג, ולפי הצורך על דוגמה פיזית המוצר, עם סימון ב

של המוצר. אי החתמת המזמין על אישור בכתב תהווה הוכחה לכך שהמוצר 

 שווה הערך לא אושר.

המזמין יהיה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק  .3.1.4

 ארוכות יותר מהנדרש במפרט.

ווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום אי אישור על ידי המזמין של המוצר ש .3.1.5

 לעיכוב הביצוע ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שייווצר עקב כך.

הקבלן יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחות  .3.1.6

שהמוצר המוצע עונה לאיכות ולמפרט הטכני של המוצר המקורי וכי אורך 

שדרוגו אינן עולות על העלויות של המוצר  חייו, עלויות אחזקתו ועלויות

 המקורי.
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הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל  .3.1.7

אחד האחראי לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שונים 

שהורכבו בידי גורם נוסף שאין לו האסמכות והאישורים להרכבת המוצר 

 הכולל.

וכיח למזמין כי המוצר המוצע מתממשק למוצרים מקבילים הקבלן יידרש לה .3.1.8

 ומשלימים המותקנים במערכת.

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי למוצר שווה הערך יש ניירת ותיעוד המקצועי  .3.1.9

ולצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המערכת.  הקטלוג יהיה מלא ויכלול 

 לה ואחזקה.פרטים טכניים של החלק והוראות יצרן להתקנה, הפע

בנוסף יעדכן הקבלן המקצועי את התוכניות של המערכת על פי השינויים  .3.1.10

 שביצע. 

מכני, בין -בכל מקרה בו הקבלן המקצועי עומד לבצע שינוי במתקן אלקטרו .3.1.11

שינוי חשמלי או מכני, עליו למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המזמין. 

כל נתוני השינויים שביצע הקבלן המקצועי יעדכן את התוכניות המקוריות ב

גם במדיה מגנטית. כל העלויות הקשורות להתקנת פריט שווה ערך במקום 

 פריט מקורי יהיו על חשבון הקבלן.

ערך והינו יקר -הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה  .3.1.12

ערך הזול יותר מהמוצר -יותר מהמוצר הנדרש. במידה ויאושר מוצר שווה

 ינוכה ממחיר הסעיף הרלוונטי הפרש מחירי הפריטים. הנדרש

 חומר טכני וספרי מתקן .4

 דרישות כלליות לספר מתקן ותוכניות עדות .4.1

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות  .4.1.1

הנכללים בכל מפרט אחר בחוזה בין שנחתם עם הקבלן ובין שנחתם עם קבלן 

 מטעמו.ראשי/ קבלן משנה 

הקבלן ימסור למזמין, חודש טרם סיום ההקמה והמסירה, ספרי מתקן  .4.1.2

 מושלמים ומעודכנים במדיה מגנטית.

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, לאישור המזמין כשהם  .4.1.3

מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. הסימון על גבי 

 ציוד כפי שקיים בפועל.החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי ה

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש  .4.1.4

לאישורם ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני 

 למצב בפועל.

הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של  .4.1.5

ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר  המזמין ויתקן כל הנדרש. בתום

 למזמין לבדיקה חוזרת.

היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות  .4.1.6

 הבדיקות החוזרות על הקבלן.
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ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים  .4.1.7

רד. במקרה של כמפורט להלן ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפ

סתירה בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות 

 המשלימות.

הנחיות אלו משלימות את ההנחיות במפרטים נוספים בחוזה, הקבלן יגיש את  .4.1.8

 כלל המסמכים הנדרשים כאן ובמפרט במקרה שנדרש.

 תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות  .4.2

כות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכללו עבור החצר, התשתיות, המבנים והמער

 בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:

חצר כולל גדרות היקפיות, מפרצי חנייה, שבילים וכבישים, גינון וצנרת  .4.2.1

 השקיה, מתקני   חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 קשורת למיניה וכדומה.תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, ת .4.2.2

מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות,  .4.2.3

חיפויים פנימיים, ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים, 

 מערכות חלונות וחיפויי אלומיניום חיצוני וכדומה.

 וכדומה. מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים .4.2.4

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות  .4.2.5

 תאורת חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן. .4.2.6

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .4.2.7

 מערכת גלוי פריצה. .4.2.8

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .4.2.9

 מערכת אינסטלציה. .4.2.10

 מערכת כריזה. .4.2.11

 מערכת תקשורת. .4.2.12

 מערכת תקשוב. .4.2.13

מערכת בקרה הכוללת את כל הרשימות של הכניסות והיציאות הדיגיטליות  .4.2.14

 והאנלוגיות.

פריסת הכבילה על גבי קרונה, פריסת הכבילה על גבי תעלות  -תשתיות  כבילה  .4.2.15

ומובילי כבלים, חיבורים, סימון הכבילה לכל אורך ציר הפריסה במרחקים של 

 ו/או מעבר לתא שטח חדש , אורכים של כבלים וכד'.  שני מטר ובכל פניה

 פורמט ההגשה .4.3

הקבלן יגיש את כל החומר מסודר בספריות דיגיטליות , במועדים כאמור לעיל,   .4.3.1

 לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול ואחזקה במדיה מגנטית:

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  .4.3.1.1

AUTOCAD   בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה

 והמתקן( שמורים על דיסק און קי.
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פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים וכל החומר הטכני הינם  .4.3.1.2

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה   PDFב

 והמתקן( שמורים על דיסק און קי.

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: .4.3.2

 קוח.שם הל .4.3.2.1

 שם אתר. .4.3.2.2

 שם הקבלן הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפון. .4.3.2.3

 תאריך תחילת/סיום אחריות. .4.3.2.4

 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד. .4.3.2.5

 (.1.0 -מספור גרסת תיעוד )יחל מ .4.3.2.6

 אנשי קשר נוספים הקשורים לפרויקט. .4.3.2.7

 .24/7טלפונים של מחלקת השירות  .4.3.2.8

 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:    .4.3.3

תיאור הפרויקט והמערכות בו כולל האינטגרציה ביניהן,  - 1פרק  .4.3.3.1

 במלל ובתרשים ריבועים כללי.

 . AS MADE –טבלאות, תרשימים ושרטוטים  - 2פרק  .4.3.3.2

 הוראות בטיחות – 3פרק  .4.3.3.3

 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה – 4פרק  .4.3.3.4

 שורי יצרן כנדרש, ומפרטים טכניים לציוד שהותקן.אי - 5פרק  .4.3.3.5

כרטסת ציוד ופריטים שתכלול  דף מתאים לכל סוג ציוד   -6פרק  .4.3.3.6

עם נתוני יצרן וספקים, קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית 

המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט, ציוד ומרכיב הנכללים 

תוך הקטלוג, במערכות. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט ב

רשימת אביזרים, רשימת חלקי חילוף, רשימת כלי עבודה 

ייחודיים, אשורים של היצרנים, אשורים של הקבלן על בדיקת 

 המערכות לאחר התקנון.

 תכניות תאום מערכות. – 7פרק  .4.3.3.7

כל החומרים יסודרו בצורה דיגיטלית בספריות לפי נושא בדרך שתאפשר גישה,  .4.3.4

 מרים השונים בצורה מסודרת. חיפוש ומעבר מהיר בין החו

כל החומר יפוצל לפי  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת  .4.3.5

 חלפים וכו' ויהוו פרקים שנים בקובץ. 

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. .4.3.6
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הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת  .4.3.7

המזמין, סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות 

כדוגמת לוחות חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקנים עיקריים באותה 

מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות 

מערכת אספקת מים קרים ונספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי  חשמל,

 אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו  .4.3.8

ממוספרים בשיטה אחידה, כמפורט בנספח זה, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג 

 האביזרים במבנה בפועל.

 נכון לכלל המערכות והמתקנים -וט התכולה בספר המתקן פר .4.4

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים  -הוראות בטיחות .4.4.1

וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי 

המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין היתר את 

ות משולבות חשמל ודלק. הוראות הבטיחות יודפסו הרגישות להפעלת מערכ

 באותיות גדולות ימוסגרו ויתלו במקום בולט.

ההוראות יכללו הנחיות להפעלת בודקים  – הוראות להפעלת בודק מוסמך .4.4.2

מוסמכים במתקנים כדוגמת חשמל, מעליות, מתקני לחץ, כבלים מצילי חיים, 

 מתקני ניקוי חלונות וכדומה.

 מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. תוכניות עדות .4.4.3

התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות   .4.4.3.1

יתייחסו גם לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת 

 שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. 

התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור  .4.4.3.2

 מין וכפי שהציוד מסומן בפועל. האחיד של המז

התוכניות יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים  .4.4.3.3

 והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. 

התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני  .4.4.3.4

)ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן  את פרטיו. תוכניות הכוללות פרטי 

 . 1:50ה יוגשו בקנה מידה של ציוד קצ

כלל האחריות על הביצוע ועל עדכון תוכניות העדות היא על הקבלן  .4.4.3.5

 בלבד.

לאחר ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל הפרויקט )על  .4.4.3.6

חשבון הקבלן( קבצים של תוכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס 

 רש. השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנד
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של כלל המערכות בבניין. התוכניות  פוזיציה(-תוכניות תאום מערכות )סופר .4.4.4

יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי 

או \המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

יע מקרא לציון הבניין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. בכל תוכנית יופ

 צבעי המערכות השונות.

 : תרשימי זרימה .4.4.5

מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת  תרשימים .4.4.5.1

מערכת כדוגמת תרשים סכמטי של חלוקת החשמל תוך הפרדה בין 

אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים המקוררים 

והמחוממים לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה 

 כדומה. ו

קוויים, -תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד .4.4.5.2

צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי הולכה 

ולציוד קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים 

 להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. 

המיועדים לסגירה תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים  .4.4.5.3

ופתיחה, הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות 

מספור האביזרים על פי המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים 

לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המקבלים שירות 

 ע"י כל תת מערכת. 

תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע,  .4.4.5.4

דו לאחר סיום הויסות בקווים, באמצעי ויסות, ערכים שנמד

בהגנות, בצנרות, לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות 

 במערכת וכדומה. 

המידע יכלול זרמים, לחצים, טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת  .4.4.5.5

 הפעלת המערכת בתפוקות שונות. 

צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות  .4.4.5.6

ם או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים מופעלי

או סגורים. אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך 

הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים 

 או תפעוליים, יצויינו בהדגשה. \ו

אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל  .4.4.5.7

ל המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב מצב תפעולי ש

 כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

הכוללות בין היתר גם פרטי פרופילים, חיבורים,  תוכניות ייצור והרכבה .4.4.6

 אביזרים, אטמים וכדומה.

 ( של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMS) שרטוטים סכמטיים .4.4.7
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תרות וגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים נס תוואי מערכות .4.4.8

 קבועים בשטח.

  והבקרה תאור מפורט של מערכות הפיקוד .4.4.9

התיאור יכלול את אופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות  .4.4.9.1

 ותת המערכות. 

התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות  .4.4.9.2

חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה 

 הכללית למבנה, בה משולבת המערכת. 

התאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד  .4.4.9.3

ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה 

המשמשים לכיול וויסות המערכות. פרטים  והערכים הרצויים

 מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי .

את כל התוכנות והרישיונות , את כל הרשימות, את התפ"מ )תיאור  .4.4.9.4

של כל חלקי  PIDפעולת המערכת( לפיהם בוצעו המערכות ואת ה

 המערכות. 

לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן מרוכזת שתכלול דף מתאים  כרטסת ציוד ופריטים .4.4.10

וספקים לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים 

המתאימים לו. דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים 

המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו 

 בפועל במהלך הרצת הציוד.

יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה  לכל יחידת ציוד .4.4.11

כפי שנמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים 

 לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

הקבלן יידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל  .4.4.12

כת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את ציוד, מתקן ומער

הפורמטים ולחילופין יספק לזכיין דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו 

 לצורך מילויים.

ברמה המקצועית המרבית הקיימת  מפרטים ייעודיים עבור כל ציוד שסופק .4.4.13

צנרת  בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי

וחשמל. המפרטים יכללו הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור 

תקלות, הנחיות לשיפוץ המכלולים השונים,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל 

איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים 

 מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות

 בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

המותקנים במבנה ובכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו  רשימת אביזרים .4.4.14

והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת 

 מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.
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כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת  מומלצים לרבות רשימת חלקי חילוף .4.4.15

לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה. 

הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג 

המותקנים במבנה ובמערכות.  רשימת חלקי החילוף יכללו את כל נתוני 

 החלפים ומספרים קטלוגיים.

לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי, מספר  ייחודיים רשימת כלי עבודה .4.4.16

יצרן ודגם. רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה 

 המומלץ.

על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על  אישורים של היצרנים .4.4.17

 בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם  הקבלןאישורים של   .4.4.18

 לדרישות המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 מותקנים. רשימת רישיונות .4.4.19

של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות  תאור מפורט .4.4.20

ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול 

שונים האפשריים באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את  במצבים

המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים 

לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים 

נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש 

 הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו, בין היתר, את ההפעלות:לתרשימי 

 המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. הפעלה ראשונה של  .4.4.20.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .4.4.20.2

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .4.4.20.3

 הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. .4.4.20.4

כת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפעלת המער .4.4.20.5

 הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .4.4.20.6

הוראות הפעלה תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד  .4.4.20.7

מקצועי כללי. הוראות ההפעלה יהיו בעברית ויכללו תאור סדרי 

ות על ידי מפעילי הציוד ורשימת נקודות יומי-הפעולות היום

בקורת ובדיקה לרבות הוראות סיכה ושימון שוטף כולל רשימות 

 שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומם.

 הוראות אחזקה מונעת  .4.4.21

הוראות יצרן מותאמות לרכיבי הבניין ולמערכות לרבות ציון  .4.4.21.1

 מספרי ושמות האביזרים המטופלים. 

ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת  .4.4.21.2

 חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. 
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כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה,  .4.4.21.3

 לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. 

ההוראה תכלול פרוט ציוד, חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל  .4.4.21.4

 פעולה. 

ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות  .4.4.21.5

 ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. 

מתקני החשמל, השייכים לאותה מערכת יטופלו לא פחות מאחת  .4.4.21.6

לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. 

ציוד בעומס של הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות וה

 מההספק המרבי. 70%לפחות 

הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות הן ברמת  .4.4.22

המערכת, המתקן והציוד והן ברמה של אינטגרציה בין מערכות. הנחיות לגבי 

המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את 

הן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים הנחיות היצרן כש

 בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

אישורים של הרשויות המוסמכות ובודקים מוסמכים כנדרש ולרבות מכבי  .4.4.23

אש, משטרה, מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, 

 ., בודק מעליות וכדומה3הרשות המקומית, מהנדס חשמל בודק סוג 

תעודות אחריות, ערבות וביטוח. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את  .4.4.24

או \העתקי כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח השייכות לאותו מתקן ו

 מערכת.

נתונים כלליים. פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני  .4.4.25

יש הקשר, השירות של כל מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם א

 כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, פקס' טל' נייד(.

הנחיות תפעול האינטגרציה בין  –הנחיות תפעול לאינטגרציה בין מערכות  .4.4.26

מערכות יהיו מפורטות וינחו את  המפעילים והמתחזקים לגבי התרחישים 

השונים והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכולן ביחד. 

וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופן אוטומטי, אילו  התרחישים

פעולות יש לבצע ידנית ובאילו מצבים יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור 

 לפעילות ידנית.

 המלצות לכוח אדם נדרש לאחזקת כל מערכת ומתקן כולל הדרכות נדרשות.  .4.4.27

 

 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למערכות ומתקנים .4.5

)הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן  חשמל וגנרטורים .4.5.1

 נכללים מתקני חשמל(:

 תוצג תעודת רישוי הגנרטור כחוק.  .4.5.1.1
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בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש  .4.5.1.2

לבצען תוך נקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה 

  ובגנרטורים.

 כות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.תיאור מפורט של מער .4.5.1.3

תאור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה  .4.5.1.4

ואופן כיולן. על הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל   פרטי 

פריסת הכבלים לרבות סימון מספור הכניסות והיציאות כפי 

שמסומנות בפועל על הגידים,  חתכי הכבלים ומספר הגידים. על 

הרצויים המשמשים  הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים

לבדיקה, לכיול וויסות, מספור מהדקים ומוליכים, חתך מוליכים, 

גודל נתיכים ומפסקים, סכימה חד קווית של כל מערך מפסקים, 

הגנות, כבלים, חיווט וכדומה, שישמשו להבנת תפקוד המערכת 

ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה של 

והאחזקה, וסימון אזורים וגבולות  פעולות ההפעלה, הכיון

המקבלים שירות ע"י כל תת מערכת.  סכימת חד קווית יכללו מידע 

על הספקים בכל קטע, סכמת ההזנה בין כל תת מערכת.  סכימת 

חד קווית יכללו מידע על הספקים בכל קטע, סכמת ההזנה בין 

מפסקים ללוחות ראשיים, ערכים הנמדדים בצמתים וכל נתון 

שימש לכיול וויסות המערכות.  הצבעים יפרידו בין נמדד ש

אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים 

האמורים להיות מופסקים או סגורים.  ציוד המוצב כרזרבה יצוין 

 במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש. 

 תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים. .4.5.1.5

ור מפורט של מערכות הגנה, פיקוד ובקרה ואופן כיולם. תיא .4.5.1.6

התאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד 

ובמערכות המתאימות.  על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה 

 והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות.

הוראות לטיפול ואחזקה לכל מערכות החשמל במבנה, כולל  .4.5.1.7

לכיוון זמני השהייה והגנות על מאמ"תים הראשים הוראות 

 בהוראות לוויסות יחידות הבקרה למיניהן.

 צילום תעודות הבדיקה של כל לוח אצל היצרן על פי חוק החשמל.  .4.5.1.8

תכניות מושלמות, עדכניות ליום מסירת המתקן ו/או סיום  .4.5.1.9

העבודות, המאוחר מבניהם. התוכניות יכילו את כל היקף עבודת 

 לן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:הקבלן. לה

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל  .4.5.1.9.1

הציוד. סכמות מפורטות של לוחות חשמל, סימון 

שרטוטי הרכבה  המעגלים ותכניות בצוע של

כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות 

 הולכת כבלים, תכניות בסיסים והגבהות.  
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 ל כל לוחות החשמל.תכניות עבודה וייצור ש .4.5.1.9.2

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים  .4.5.1.9.3

 המחוברים לכל מעגל ועל פי סימונם בפועל.

מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי  .4.5.1.9.4

 שלהם, כמו גוונים, אותיות, מספרים וכו'.

 

 

 

 מיזוג אוויר, הוצאת עשן ואוורור  .4.5.2

והמיזוג לגבי מתקני החשמל והבקרה של מערכות הוצאת העשן  .4.5.2.1

 ראה הנחיות בפרק החשמל.

או \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו .4.5.2.2

 הפסקה בזמן אש )תיאור פעולת מערכת(.

רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל   .4.5.2.3

אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, 

 מתחים, בדוד וכו' כנדרש.

או \תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו .4.5.2.4

 הפסקה בזמן אש.

 תעודות כיול של המכשור והבקרה. .4.5.2.5

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .4.5.2.6

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל  .4.5.2.6.1

התעלות. תכניות אלה יכללו את סדור התעלות, 

 את התליות והידוקם ודרכי חיזוקם למבנה.

רטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ש .4.5.2.6.2

 ציוד.  

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון,  .4.5.2.6.3

לכל מנוע, של זרם עבודה, זרם נומינלי, זרם 

 בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון  .4.5.2.6.4

 של כל אביזר.

ם ציון הכיוון של טבלת סימון של אביזרי מדידה ע .4.5.2.6.5

 כל אביזר.

 לקבלת המתקן. 3אישור מהנדס בודק סוג  .4.5.2.6.6

 אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת. .4.5.2.6.7
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תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני  .4.5.2.6.8

אש של הבידוד לתעלות וצנרת ושל אלמנטי 

חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם 

 תידרש בדיקה.

ד המותקן בחדרי תוכניות בסיסים והגבהות לציו .4.5.2.6.9

 המכונות.  

 תוכניות פתחים בקירות ותקרות.  .4.5.2.6.10

תוכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר   .4.5.2.6.11

 והתקנתן.  

תוכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת   .4.5.2.6.12

הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם 

 יוצרים.

פרטים, קטלוגים ותוכניות בצוע של התקנת   .4.5.2.6.13

 מסננים ובתי מסננים.

ותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי ציוד המ  .4.5.2.6.14

 חמום משני ובתיהם.

תוכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות  .4.5.2.6.15

 החשמל והבקרה שבאחריות קבלן החשמל. 

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל   .4.5.2.6.16

 הציוד.

תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל   .4.5.2.6.17

גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע, שיכללו 

חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי 

 תמיכות וחישובי התפשטות.

 פסק-בקרה, גילוי אש, פריצה, מערכות אל –מערכות מתח נמוך מאוד  .4.5.3

תכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו.  .4.5.3.1

בתוכניות, לכל מערכת בנפרד, יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, 

ונקודות הקצה לרבות פריסת  לוחות ראשיים, לוחות אזוריים

הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים תוך 

הדגשה של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. 

התוכניות יכללו מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל 

 אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי \השקעים ו רישום טבלאי של פריסת .4.5.3.2

 כל נקודת קצה את הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מספר סידורי מערכתי )כללי(. .4.5.3.2.1

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה(. .4.5.3.2.2

 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה(. .4.5.3.2.3

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל(. .4.5.3.2.4
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רכות, המחשבים והתוכנות. התיאור יכלול תיאור מפורט של המע .4.5.3.3

סכמות המפרטות את פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות 

את הקישוריות בין המערכות. הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת 

סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה, 

המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של 

 כת המשולבת. המער

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה  .4.5.3.4

תלווה בהסבר מילולי לגבי תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי 

 הממצאים המוצגים בה.

הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי  .4.5.3.5

 נתוני התפעול, לקבלת נתונים ולהפקת דוחות.

הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית תיעוד מדידות ובדיקות  .4.5.3.6

בנושאים השונים כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים, 

 הנחתות מתח, התנגדות של מערכת ההארקה במתחם כולו.

אחזקה מונעת תתבצע אחת לחצי שנה. מרווח הזמן בין ביצוע  .4.5.3.7

חודשים הווה אומר  7 – 4אחזקה מונעת אחת לשנייה באתר  תהיה 

חודשים בין ביצוע אחזקה  7 –חודשים ולא יותר מ  4 –לא פחות מ 

מונעת אחת לשנייה.  בתחזוקה מונעת תיכלל בין השאר, ביקורת 

שנתית לכלל הציוד, כאשר במסגרת זו יבוצע, בין השאר, ניקיון 

כללי לכלל ציוד המערכת ולרבות מחשבים וציוד מחשוב, גלאים, 

וון/כיול של המצלמות מצלמות ועדשות מצלמות. יבוצעו תיקוני כי

 ותבוצע בדיקת תקינות והפעלה מלאה של המערכת.

הקבלן ימסור ויתקין גרסאות תוכנה חדשות אשר יוצאו במשך  .4.5.3.8

תקופת האחריות לצורך הפעלת המערכת או שיפורה ללא תמורה 

 נוספת במסגרת חוזה האחזקה.

 תעודות בדיקה של מיכלי הלחץ. .4.5.3.9

עמדות שרתים, גיבויים, ענני תקשורת,  –סכימה מערכת כללית  .4.5.3.10

 עמדות צפייה, ניהול, הנפקת תגים, ריכוזי ציוד וכד'.

ובה רשימת ציוד וכמויות מלאה, הכוללת יצרן  EXCELLטבלת  .4.5.3.11

ודגם של כל מרכיב במערכת ומיקומו של אותו מרכיב בשטח 

)חלקוה ע"פ קומות ו/או אחרת( לרבות בקרים, כרטיסי תקשרת 

 וד קצה וכד'.והרחבה, תוכנות, מחשבים, צי

-רשימת קודים של המערכת והקבוצות וכן סיסמאות מחשב ו .4.5.3.12

Administrator. 

עבור מערכת בקרת הכניסה ומערכת האזעקות   excelטבלאות  .4.5.3.13

ובהן רשימת אזורים לרבות מס' האזור, שם האזור במערכת, 

שעות/מיידי(, סוג האביזר, שם  24קבוצת דריכה, סטאטוס דריכה )

מיקום הכרטיס/רכזת/בקר, מס' הכניסה  הכרטיס/רכזת/בקר,

 בכרטיס/רכזת/בקר והמגע.
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רשימת מצלמות לרבות שם המצלמה, מס' המצלמה במערכת, שם  .4.5.3.14

 -, מיקום הNVR/Encoder/Decoder -ה

NVR/Encoder/Decoderמס' הכניסה ב ,- 

NVR/Encoder/Decoder סוג עדשה, מקור הזנת מתח )שם ,

(, כיוון צפייה כללי ותמונת אחר/PoE -הספק המרכזי/שם מתג ה

 צילום לכל מצלמה.

עבור מע' האינטרקום ובה, בין השאר, שם השלוחה,  Excelטבלת  .4.5.3.15

מספרה, מיקומה בשטח, מס' הכניסה במערכת, מקור הזנת 

 המתח, חיווט למערכות נוספות וכד'.

עבור המנעולים השונים, ידיות הבהלה השונות )עם  Excelטבלת  .4.5.3.16

ובלי השהיה( ובה בין השאר, תרשים חיבורים ואופן פעולה )אחד 

 עקרוני עבור כל סוג מנעול וידית(.

סכמות ורטיקאליות של כל חיבורי המערכת בארונות הבקרה,  .4.5.3.17

 ים, ספקים מרכזיים, רכיבי תקשורת וכד'.-NVRרכזות, 

ים וסכימת חיבורים מלאה, שתכלול את פרטי המחסומים, השער .4.5.3.18

כל האמצעים האלקטרוניים שהותקנו ולרבות 

המחסומים/שערים/תריסים, פנלי השליטה, עיניות 

פוטואלקטריות ואמצעי הבטיחות, לולאות הבקרה והממשק עם 

 מערכת בקרת הכניסה.

 מערכת גילוי אש  .4.5.4

 תוכנית חד קווית גלאי כבל חום .4.5.4.1

 וי אשתוכנית חד קווית מערכת גיל .4.5.4.2

 לוגיקת הפעלה של מערכת גילוי האש )לכל התרחישים האפשריים( .4.5.4.3

 תוכניות העמדת ציודים במבני שו"ב ובחדרי החשמל  .4.5.4.4

תוכנית עדות תשתיות שבוצעו ע"י מודד מוסמך וכוללים מיקום  .4.5.4.5

מדויק של הצנרת, התאים, השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, 

ניסת/יציאת כ I.L-שוחות ו   T.L –מפלסים אבסולוטיים 

 צנרת.

 תוכנית תשתיות במנהרות המילוט .4.5.4.6

 תוכנית תשתיות בפורטלים .4.5.4.7

 תוכנית תשתיות בגשרים .4.5.4.8

בהתאם לדרישות -חתכים במקומות שונים המציגים את התשתיות .4.5.4.9

 המזמין

 תוכנית העמדת ציוד .4.5.4.10

 תוכנית פריסת מערכות כיבוי בגז .4.5.4.11

שרטוטים חשמליים וחווט של כל החיבורים הפנימיים )כרטיסים  .4.5.4.12

 ברים( שברכזת.ומח
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שרטוטים אלקטרוניים של כל הרכיבים והכרטיסים, כולל רשימת  .4.5.4.13

 רכיבים.

 שרטוטים חשמליים של מערכת הפלות מתח וכד'. .4.5.4.14

ושרטוטים חשמלים ואלקטרוניים של כל הלוחות והפריטים  .4.5.4.15

)אביזרי העזר( הנוספים, כולל ספרי אחזקה, כיול, הפעלה ורשימת 

 הרכיבים.

פיזור גז הכבוי והנחירים, כולל פרטי ומיקום איזומטרייה של צנרת  .4.5.4.16

 חיזוקי הצנרת וקיבוע המיכלים.

 .PRE ENGINEEREDהרצת מחשב של מערכת הכבוי, או אישור  .4.5.4.17

הכמויות( ורשימת חלקי -רשימת כל הציוד המותקן )בדומה לכתב .4.5.4.18

 .+ מחיר(.N.Pידי היצרן )תאור פריט + -חילוף המומלצים על

 פרוטוקול תקשורת של הרכזת. .4.5.4.19

 (.(TROUBLE SHOOTINGהנחיות היצרן לאיתור תקלות  .4.5.4.20

פירוט חישובי עומסים חשמליים במערכת הגלוי וקיבולת מצברי  .4.5.4.21

 הגבוי.

 חישוב צריכת הספק רמקולי כריזה .4.5.4.22

חישוב עומסי ציוד על כל קו למציאת הקוטר הנדרש ומגבלות  .4.5.4.23

 אחרות

 חישוב מפלי מתח לכל הכבלים .4.5.4.24

 כיבוי נדרשים חישוב כמות גז כיבוי ונתוני מיכלי .4.5.4.25

 חישובי זרם בלוחות הבקרה .4.5.4.26

 רשימת שרטוטים .4.5.4.27

 רשימת כבלים .4.5.4.28

 רשימת רכזות .4.5.4.29

מפורטות ברמת הרכיב לרבות מספור הרכיב של  I/Oרשימת  .4.5.4.30

 .3מערכת צד 

 בסיס תכנון .4.5.4.31

 לוגיקת פעולה .4.5.4.32

 מפרטי ציוד: )סופי כולל כל הפרמטרים של הציוד( .4.5.4.33

 מערכות גילוי האש והכיבוי בגז יתוחזקו בהתאם לתקנים .4.5.4.34

 והמסמכים הבאים במהדורתם העדכנית ביותר:

 מערכות גילוי אש: תחזוקה – 11חלק  1220תקן ת"י  .4.5.4.35

 NFPA 2001  -  Standard on Clean Agent Fireתקן  .4.5.4.36

Extinguishing Systems 

 הוראות היצרן. .4.5.4.37
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 מערכות אינסטלציה ומתזים   .4.5.5

תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן  .4.5.5.1

 אש.

טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור הספק  .4.5.5.2

מנוע, זרם נומינלי וזרם בעומס וכן בטחונות ליתרת זרם של 

 המתנע.

טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטחון עם ציון הכיוון שלכל  .4.5.5.3

 אחד מהאביזרים הנ"ל.

טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד  .4.5.5.4

 .מהאביזרים

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: .4.5.5.5

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים,  .4.5.5.5.1

המשאבות והצנרת. תכניות אלה יכללו את כל 

האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, 

חיישני זרימה וכדומה כנדרש להבנת פעולת 

 המערכת והטיפול בה.

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי  .4.5.5.5.2

 ציוד.  

תכניות בסיסים והגבהות לציוד מערכות המים  .4.5.5.5.3

 והביוב. 

תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך  .4.5.5.5.4

ויכללו מיקום מדויק של הצנרת, התאים, 

השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים 

ת כניסת/יציא .I.L -שוחות ו .T.Lאבסולוטיים  

 צנרת. 

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל  .4.5.5.5.5

 כולל בין היתר את מראה הלוחות.

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל  .4.5.5.5.6

 הציוד.

 מעליות   .4.5.6

נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים  .4.5.6.1

 והחשמליים.

 .MADE ASשרטוטי הרכבה   .4.5.6.2

ות תוכניות מכניות, תוכניות " הכוללAS MADEתכניות  עדות "  .4.5.6.3

 חשמל, תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה. 

תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת   .4.5.6.4

 האחריות

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל   .4.5.6.5
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 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  .4.5.6.6

שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע  .4.5.6.7

 בתכניות.

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. .4.5.6.8

 רשימת כלי עבודה מיוחדים מומלצים. .4.5.6.9

 הוראות אחזקה מפורטות. .4.5.6.10

 הוראות שימוש במתקן בפעולה רגילה ובזמן חרום. .4.5.6.11

 

 מערכת תקשוב ותקשורת .4.5.7

שרטוט חיצוני של המתקן ודרכי הובלת כבלים ותשתיות אל  .4.5.7.1

 המתקן.

שם מלבנים, המפרט את תאור כללי של המערכת, באמצעות מר .4.5.7.2

 מרכיביה העיקריים.

, הכוללות שרטוטים של AS MADEתוכניות  .4.5.7.3

המבנה/הקומה/האתר, כולל פריסת תעלות ומובילים המראים את 

 תוואי הולכת התשתית.

המפרטות את כל מקבצי הקצה כולל  AS MADEתוכניות  .4.5.7.4

המיקום, המספר ואורך הכבל לכל שקע קצה שהותקן בכל חדר, 

הן בתעלות קיימות והן בתעלות שהותקנו  –י הכבלים כולל תווא

 על ידי הקבלן.

ארונות התקשורת  המפרטות את כל תכולת AS MADEתוכניות  .4.5.7.5

שהותקנו באתר, כולל כל הציוד והפריטים המותקנים בכל ארון 

הסעף, מקבצי הקצה כולל  וארונות מסר תקשורת, ארונות

חדר, כולל תוואי המיקום והמספר לכל שקע קצה שהותקן בכל 

 הכבלים.

לוחות  העמדת הכוללות שרטוט של אופן AS MADEתוכניות  .4.5.7.6

ובחדר המחשב, כולל כל הציוד והפריטים  התקשורת מוקדי וציוד

 המותקנים בכל ארון מחשוב.

מסמכי תיעוד מטעם היצרן, על עמידה בכל התקנים הנדרשים של  .4.5.7.7

 כל הפריטים המסופקים ע"י הספק.

 לוט ישולב במקומות המתאימים בתיעוד.נושא הסימון והשי .4.5.7.8

המערכת לרבות לוחות הניתוב  של הסימון תאור מפורט של שיטת .4.5.7.9

שהותקנו בארונות המחשוב, כולל פרוט של השילוט שבוצע ליד כל 

 המערכת. לכלל מפורטות ניתוב מחבר בלוח וטבלאות

 הנחושת. כבלי בדיקת תוצאות .4.5.7.10

 האופטיים. הסיבים בדיקת תוצאות .4.5.7.11
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מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות הבדיקה דוח פלט  .4.5.7.12

לכל קישורי הנחושת והקישורים האופטיים לפי הדרישות מכרז 

 זה.

 מספר כניסות אזעקה ריקות ומיקומן. .4.5.7.13

רשימות חווט: רשימת חיווט של כל כבל הכוללת תאור  .4.5.7.14

 פונקציונאלי של כל זוגות הכבל ורישום חיבוריו בשני הקצוות.

 הציוד מאורק ומגון מפני פגיעת ברקיםאישור כי כל  .4.5.7.15

צילום של כל ארונות חיבורים/ציוד, מערכת תוכניות חיבורים  .4.5.7.16

 מפורטת המאפשרת איתור תקלות.

 הוראות "עזרה ראשונה" לתיקון תקלות קריטיות במערכת. .4.5.7.17

 

 עבודות אלומיניום וזכוכית .4.5.8

התכניות יכללו שרטוטי ביצוע בהם יופיעו הנתונים הכללים   .4.5.8.1

לזיהוי פריטי האלומיניום. מספר פריט, תיאור הפריט, יצרן 

המערכת, שם המערכת, ובנוסף כל הפרטים על גימור וציפוי 

הפרופילים והרכיבים. מפעל ציפוי, סוג הציפוי, תכונות הציפוי, 

 והגוון.

מקיפים אודות הזכוכית  הכוללות: נתוני הזכוכית. נתונים טכניים  .4.5.8.2

מספר הפריט, תיאור הפריט, מיקום הפריט בבניין, מיקום 

הזכוכית בפריט, וכן כל נתוני הזכוכית, יצרן, ספק, סוג הזכוכית, 

שם מסחרי, ובנוסף נתונים מכאניים מקיפים של הזכוכית. הרכב, 

 עובי וטיפול וכל המקדמים ותכונות הזכוכית.

הפעלה ותחזוקה למכלולים, הפרזול והמערכות  קטלוגים והוראות .4.5.8.3

המשולבים בפריטי האלומיניום כגון מכלולים מכניים, מכלולים 

מכניים וכדומה. הקטלוגים יהיו -חשמליים, מכלולים אלקטרו

מפורטים, יכילו את כל רשימות הרכיבים המשולבים במכלולים 

י מידע אלה, את שם היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליו, וכן דפ

 להדרכת המשתמש באופן תפעול המכלול.

הסבר מפורט על אופן השימוש המותר בפריטים השונים, וכן מערך  .4.5.8.4

האחזקה המומלץ למכלולי האלומיניום, הזכוכית, אטמי הזיגוג, 

 וכיו"ב. 

 

 חצרות ומבנים .4.5.9

 חצרות ותשתיות בחצרות .4.5.9.1
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תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של  .4.5.9.1.1

ליות והתת קרקעיות התכסית ושל המערכות העי

העוברות בחצר. המערכות יצוינו עם חתכי גובה 

מתאימים לרבות חתכים המצביעים על מעבר 

מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה 

והספקים מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות 

 ניקוז עיליות.

תכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון  .4.5.9.1.2

למות ואמצעי חישה גבהים, סוג הגדר, מיקום מצ

 אחרים.

תיאור מפורט של השערים ואופן פעולתם.  .4.5.9.1.3

השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת פירוט 

מכניות אחרות -הנדרשת ממערכות אלקטרו

 וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג אוויר.

תיאור מפורט של תרניי אנטנות לרבות תוכניות  .4.5.9.1.4

התורן, הבסיסים, תוכנית קונסטרוקציה של 

 סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים  .4.5.9.1.5

 וכדומה.

תיאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית  .4.5.9.1.6

פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי הפעלה 

 והנחיות לתפעול ואחזקה.

תכניות עדות תשתיות שיבוצעו ע"י מודד מוסמך  .4.5.9.1.7

התאים, ויכללו מיקום מדויק של הצנרת, 

השרוולים, קטרים )צנרת ושוחות(, מפלסים 

כניסת/יציאת  .I.L -שוחות ו .T.Lאבסולוטיים  

 צנרת. 

 מבנים   .4.5.9.2

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות  .4.5.9.2.1

וחלונות עם כיווני פתיחה, מחיצות פנימיות, חתכי 

תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות 

קטורה יכללו תיחום וכדומה.   תוכניות הארכיט

בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות 

מספור החדרים וחללים אחרים. בתוכניות 

הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבניין 

 בהם אסור לקדוח חורים.
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כל תכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות  .4.5.9.2.2

הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים 

 ג.והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וג

תכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות  .4.5.9.2.3

המחיצות וכדומה לרבות פרוט האביזרים 

 והפרזול. 

תכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי  .4.5.9.2.4

האלומיניום, שיטת אגון החיפוי למבנה, האבן 

והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים 

 וכדומה. 

 תכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  .4.5.9.2.5

 ירותרמות ש .5

 הקבלן יטפל בקריאות ויתקן את כלל התקלות בהתאם לרמות השירות המפורטות להלן. .5.1

כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע בתפקוד הפרויקט, ו/או העלול לגרום נזק לסביבה, ו/או  .5.2

 המהווה פגם אסתטי. 

 עובדי הקבלן או מי מטעמו יתקנו כל תקלה ומפגע.  .5.3

קים, החומרים והידע הנדרש לתיקון וסיום תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החל .5.4

 התקלה. 

צוות הקבלן יגיע לטיפול בתקלה בהתאם לזמן התגובה הראשוני ויתקן את התקלה  .5.5

 בהתאם לזמנים המפורטים להלן.

במקרה של תקלה בהולה או דחופה, איש קשר, מקצועי למערכת הרלוונטית, מטעם  .5.6

לטיפול הראשוני במערכת, לצורך הורדת הקבלן יהיה זמין להדריך את צוותי המזמין 

 רמת חומרת התקלה.

 זמני תגובה/רמת שירות לתיקון תקלות .5.7

 הקבלן יטפל בתקלות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן. .5.7.1

היה והקבלן לא תיקן את התקלה בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן  .5.7.2

הקבלן פיצויים ו/או לא טיפל ברציפות בתקלה לשביעות רצון המזמין, ישלם 

 מוסכמים כמפורט בטבלה מטה.

בחלוף זמן התיקון בכל פעם נוספת, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם )עפ"י טבלת  .5.7.3

 פיצויים כמפורט בנספח זה(, עד שיביא את התקלה לפתרון סופי. 

ככל שאירוע מסוים מבין האירועים המפורטים להלן עונה להגדרה של יותר  .5.7.4

קבלן לפי תקלה עם רמת החומרה הגבוהה מסוג תקלה אחד, יסווג אותו ה

 ביותר מבין התקלות האפשריות.

מובהר בזאת כי הסמכות לקבוע את סיווג התקלה הינה בידי המזמין, בהתאם  .5.7.5

 להוראות המפורטות להלן.

באחריות הקבלן לתקן כל תקלה ולהיענות לקריאות לשרות מיד עם קבלתם  .5.7.6

 יאות השירות.וברציפות עד לסיום תיקון התקלה או השלמת קר
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פי לוח זמנים מפורט להלן, במידה ומערכות -תיקון התקלות יתבצע על .5.7.7

 מסוימות לא מופיעות ברשימה לא מוריד מאחריות הקבלן לתיקון התקלות. 

 שם המערכת 

 )בתקופת הבדק(

זמן מוקצב לתגובה ותיקון 

 תקלה דחופה )שעות(

 זמן תגובה ולתיקון

 תקלה רגילה )שעות(

מאושר מספר תקלות 

 לשנה למערכת

  מעליות 

 מערכות תקשורת פסיבית 

 גילוי אש ועשן וכיבוי בגז 

 גנראטור 

  מערכת מתזים )לא למתז בודד

 אלא לכל המערכת(

 מערכת אינסטלציה ומשאבות 

4 24 

  4 –מעליות 

  גילוי אש ועשן

 15 -גזוכיבוי ב

  4 –גנרטור 

  4 –מתזנים 

  אינסטלציה

 4 -ומשאבות 

 

  מערכות חשמל 

  מערכות בקרה ובקרת בניין

 וחניון, בטיחות.

4 8 

 

18 

 מיזוג אוויר, מנדפים ואוורור 

 שערים ומחסומים נגררים 
8 24 

 

5 

 

הזמן המוקצב לתיקון תקלה לפי הטבלה שלעיל יימנה מן המועד בו היה על  .5.7.8

הקבלן להגיע לשטח לאבחון התקלה. מדידת תקופות הזמן תחל מיום המסירה 

הסופית של הפרויקט כולו לשימוש המזמין, אלא אם כן קבע המזמין במפורש 

 אחרת. 

   

 סיווג דחיפות התקלות  .5.7.9
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דחיפות רמת  תיאור התקלה דוגמה לתקלה

 התקלה

מס

'

' 

תקלה המסכנת חיי אדם כגון חשמל חשוף או 

בור פתוח, השבתת מערכות מחשוב, תקשורת 

וכדומה, קצר בלוח חשמל ראשי, הפסקה כללית 

של מתקן מיזוג האוויר, פיצוץ צינור הגורם 

 להצפה

תקלה המשביתה מכלול 

מערכת או אזור או ציוד 

חיוני או תקלה 

 בטיחותית 

 .1 תקלה דחופה

תאורה מקומית לקויה, נפילת מערכת מיזוג 

אחד מתוך כמה באופן שאינו משבית אזור שלם 

 בבניין, תקלה בגנרטור 

תקלה שאינה משביתה 

פעילות של מערכת או 

 אזור או ציוד חיוני,

 .2 תקלה רגילה

 

 

 פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי .5.8

היה ולא עמד הקבלן במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה מהוראותיו,  .5.8.1

כאמור בטבלה שלהלן, יהיה המזמין זכאי לפיצוי מוסכם מאת הקבלן כאמור 

בטבלה שלהלן, כאשר כל המועדים האמורים בטבלה זו יימנו בהתאם לפרק 

 לעיל.   5.7.7הזמן שנקבע לטיפול לפי הטבלה בסעיף 

המזמין יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור  .5.8.2

בטבלה זו, עם התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם הקבלן תיקן 

 הפרה זו לאחר התראה שניתנה לו:

 

 

סכום הפיצוי  ו ת ה ע ר
 המוסכם בש"ח

 מס' נושא

עבור כל שבוע פיגור בהגשת 
 1,000 התוכנית ואישורה הסופי

אי הגשת תוכנית הדרכת עובדים 
למזמין, תיקונה והשלמתה ע"פ 

הנחיות, וזאת במועד שנקבע בנספח 
 זה

1 
 

לכל תקלה, לפי כל פרק זמן 
 1,500 מוגדר במפרט. 

 
750 

תקלה דחופה  אי היענות לתיקון  2.1
 במועד

אי היענות לתיקון תקלה רגילה  2.2
 במועד 

2 

 עבור כל יום לכל עובד בנפרד
והפסקת עבודתו במיידי ועד 

 לקבלת האישור.
2,000 

הפעלת עובדים שאין בידם אישור 
 מהאחראי לביטחון

3 

עבור כל יום לכל ליקוי שנמצא 
 1,000 ולא תוקן, לכל פריט או מערכת

כל יום של איחור מן המועד שקבע לכך 
המזמין בתיקון הליקויים שנמצאו 

 בסיור הקבלה 

4 
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 קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק .6

בנוסף לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקנים מהקבלן בתום תקופת ההקמה, תשעים יום  .6.1

המתקנים פי נספח זה, יתקיים סיור קבלה נוסף בכל -לפני תום מועד תקופת הבדק על

 ידי הקבלן במהלך תקופות הבדק. -שהוקמו ותוחזקו על

 בסיור ישתתפו נציגי המזמין, נציגי הקבלן הראשי ונציגי הקבלנים המקצועיים. .6.2

הקבלן הראשי והקבלן המקצועי, של כל מערכת בנפרד, יסייעו למזמין לסקור את כל  .6.3

המתקנים, הצגת ידי הפעלת -ימי עבודה מלאים וזאת, על 14המתקנים במשך עד 

 פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. 

 מספר ימי הצגת כל מערכת ועד הגבול האמור יקבע על ידי המזמין.  .6.4

או קבלן המשנה המקצועי בסיור הקבלה, מהווה הפרה \אי השתתפות של הקבלן הראשי ו .6.5

 יסודית של החוזה, ולא תפטור את הקבלן הראשי מתוצאות הבדיקה.

ר סיור הקבלה ובחינת המבנה והמתקנים, יגיש נציג המזמין בכתב לקבלן את לאח .6.6

הערותיו והסתייגויותיו בקשר למצב המתקנים. לרבות כל כשל, ליקוי או תקלה במבנה, 

במערכות ובמתקנים, אשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבלן ומי מטעמו כחלק בלתי 

  לכך. ויורה לו לתקנם במועד שקבענפרד מן החוזה, 

הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים והכשלים כאמור לעיל, במועד שקבע לכך המזמין,  .6.7

ולצורך כך ינקוט בכל האמצעים הנדרשים. לא עמד הקבלן במועד שקבע לכך המזמין, 

 לעיל. 5.8ישלם הקבלן פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מן האמור, במידה שהקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הליקויים כאמור  .6.8

ידי קבלן אחר -לעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

 או בכל דרך אחרת. 

והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את  ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן הראשי, .6.9

)שייחשבו כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע  15%ההוצאות האמורות בתוספת 

לקבלן הראשי בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן 

 מהקבלן הראשי בכל דרך אחרת.

ל שזה הוצא בעקבותיהם, ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח הליקויים ככ .6.10

גם במקרים בהם יהיה על הקבלן הראשי וקבלני המשנה המקצועיים להמשיך לפעול 

 מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.

מסירה סופית של המערכת תהיה מותנית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת  .6.11

ים שבוצעו במהלך תקופת הבדק( ובהדרכה של עובדי המזמין המסירה )כולל עדכון שינוי

 כמפורט בנספח זה להלן.

מסירה סופית של המערכות, ושחרור הקבלן הראשי מאחריותו למערכות בתום בנוסף,  .6.12

בטבלה בסעיף עמידת המערכת במספר התקלות כנדרש תהיה מותנית ב תקופת הבדק

תוארך תקופת הבדק עד לעמידת . לא עמדה המערכת בדרישות כאמור, לעיל 5.7.7

 המערכת בתנאים האמורים במשך שנה רצופה.
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 הדרכות .7

הקבלן הראשי ומי מטעמו יערוך הדרכות עיוניות ומעשיות על גבי המתקנים האמורים  .7.1

בנספח זה הן לעובדיו והן לנציגי המזמין בכל הכרוך בתפעול יעיל וחסכוני, בתחזוקת 

ן, בתפעול מערכות התוכנה המשמשות לניהול, המבנים, באבחון תקלות ודרכי פתרונ

 בקרה ופיקוח של המתקנים וכן לגבי כל עבודה נוספת שביצע הקבלן. 

המדריכים מטעם הקבלן יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפלינות הרלבנטיות. האחריות  .7.2

לפעולות עובדי המזמין על פי הדרכת הקבלן הראשי ומי מטעמו תהיה על הקבלן הראשי 

 שבונו בלבד. ועל 

( חודשים לפני מסירת הפרויקט, בחזרה לידי המזמין, הקבלן יעביר למזמין את 6שישה ) .7.3

 מערכי ההדרכה המפורטים בכל הנושאים לצורך אישורם. 

המזמין יהיה רשאי לדרוש להרחיב את הנושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל  .7.4

 נושא.

בין התפעול היומיומי לבין התפעול  בכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה .7.5

 במצבי חירום שונים.

במהלך ההדרכה יבחנו ספרי המתקן ותוכניות העדות לגבי התאמתם למציאות בשטח  .7.6

 ולתוכנית ההדרכה.

ההדרכה תכלול גם נושאים כלליים כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, חיסכון באנרגיה  .7.7

 ומשאבים וכדומה.

יגיו ישתתפו גם בהדרכות הנוספות שיועדו במקור לעובדי המזמין יהא רשאי לדרוש, כי נצ .7.8

 הקבלן ולמי מטעמו.

בכל מקרה, לא תפחת ההדרכה לכל מערכת ולכל כל נושא טכני )כגון: חשמל, מיזוג אויר,  .7.9

( שעות 8או מחשובי משמונה )\מנדפים, מערכות כיבוי, מערכות בקרה, תקשורת( ו

 מלאות. 

ל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופן ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כ .7.10

שוטף ותקופתי ולבצע תיקונים למעט עבודות שעבורן נדרש רישיון מיוחד שאינו נדרש 

 לפעילות היומיומית.

כל ההדרכה תתועד באמצעות צילום וידאו באופן שיאפשר המשך הדרכה לעובדים  .7.11

 חדשים וקיימים בהמשך.

ה הינן על חשבון הקבלן ולא תינתן עבורן תמורה כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף ז .7.12

 נפרדת. 

 מבנים / מערכות / ציוד  –שיטת מספור  .8

 כללי  .8.1

הקבלן ימספר את יחידות הציוד על פי שיטה אחידה ובכל מקרה יהיה אחראי  .8.1.1

כי כל יחידות הציוד יסומנו באופן אחיד, כאמור הן בתוכניות, הן על גבי הציוד, 

 המתקן. הן במערכת הבקרה ובתיק 

 ן.נוהמזמין יאשר את שיטת המספור בשלב התכ .8.1.2
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 1-למסמך ב 7נספח 
 

 רשימת עבודות של קבלני משנה
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 רשימת עבודות של קבלני משנה

 
 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       

 
 .......................................חשמל ומנ"מ  -המקצוע שם קבלן המשנה ו

 
 

שנת סיום             היקף כספי        אור העבודהית          שם הפרויקט        
 העבודה

שם המזמין,          
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ        חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________ תאריך :                  _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................מזוג אויר ואוורור - המקצועשם קבלן המשנה ו
 
 

שנת סיום             היקף כספי        אור העבודהית          שם הפרויקט        
 העבודה

המזמין,  שם         
האדריכל, 

מנהל 
הפרויקט 

ופרטי 
 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 
 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ        חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................תברואה כיבוי אש וספרינקלרים  - המקצוע שם קבלן המשנה ו
 
 

שם         
 הפרויקט

שנת סיום  היקף כספי אור העבודהית 
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ        חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................מעליות  - המקצוע שם קבלן המשנה ו
 
 

שם         
 הפרויקט

שנת             היקף כספי        אור העבודהית         
סיום 

 העבודה

שם המזמין,  
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ        חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................גילוי אש ועשן  - המקצוע שם קבלן המשנה ו
 
 

שם         
 הפרויקט

שנת             היקף כספי        אור העבודהית         
סיום 

 העבודה

המזמין,  שם
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ        חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ........................................... פלב"מ  - מטבחים - המקצועשם קבלן המשנה ו
 
 

סיום  שנת היקף כספי        אור העבודהית          שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................אלומיניום  - המקצוע שם קבלן המשנה ו
 
 

שם         
 הפרויקט

שנת             היקף כספי        אור העבודהית         
סיום 

 העבודה

שם המזמין,  
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה.  5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ...........................................עבודות אבן - המקצוע שם קבלן המשנה ו
 
 

שנת             היקף כספי        אור העבודהית          שם הפרויקט
סיום 

 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ   חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 רשימת עבודות של קבלני משנה
 

 השנים האחרונות בלבד ובהיקף כספי דומה להצעה. 5יש להציג פרויקטים שבוצעו ב       
 

 ..........................................עבודות איטום  - המקצוע המשנה ושם קבלן 
 
 

שנת סיום  היקף כספי        אור העבודהית          שם הפרויקט
 העבודה

שם המזמין, 
האדריכל, 

מנהל הפרויקט 
ופרטי 

 התקשרות

      

      

      
 

 ממליצים      
 

 תפקיד          טלפון            כתובת         שם הממליץ     חברה         

      

      

      
 

       
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________חתימה: 
 
 
 

   _____________________תאריך :                   _____________________אישור המפקח: 
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 1-למסמך ב 8נספח 
 

הודעה לקבלן -העסקת עובדי קבלן ביחידות המשטרה 
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 תאריך:_________________
 

 משטרת ישראל: לכבוד

 
 

 הודעה לקבלן - העסקת עובדי קבלן ביחידות המשטרההנדון : 
 

מוחלט להעסקת עובדים זרים, השוהים בארץ ללא אישור שהייה על פי החוק חל איסור  .1

 כחוק ואישור משרד העבודה.

כמפורט במסמך מעסיק עובדים זרים השוהים בארץ ללא אישור שהייה חוקי,  סשייתפקבלן  . 2

תפסיק המשטרה את העסקתו לאלתר )ציות והנחיות להוראות בטחון שדה(, 02פרק  1-ב'

ילים נגדו, ותפסיק התקשרות עתידית עמו למשך השנים ותפעל לפתיחת הליכים פל

 הקרובות.

 

 

 

 
 

_________________ 
      חתימת ושם הקבלן
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דותיסעיפי הצטי
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 דותיסעיפי הצטי
 
 

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מכלל החוזה לצורך סעיפי ביצוע אותם רשאי המזמין לבצע 

 ממונים:באמצעות קבלנים 

 עבודות חשמל כוללות -

 תקשורת אחודה -

 קשר קווי -

 ציוד קשר  -

 מתקן )תורן( נושא אנטנות -

 מזוזות והתקני שבת -

 טכנולוגיה -

 ומערכות תידלוק ציוד לתחנת דלק -

 עמדות להטענת כלי רכב ומערכת בקרה לנ"ל -

 ציוד הנצחת חקירות -

 שרטוט -

 מחלקת זיהוי פלילי  -

 אבטחה -

 מערכת גילוי עשן -

 מערכת כיבוי -

 גנרטור וציוד נלווה -

 ציוד מטבחים ופלב"מ -

 ריהוט פנים וחוץ -

  שילוט -

 צמחיה -

 וילונות -

 קבלן עיצוב פנים וטפטים -

 או כל עבודה נוספת לפי החלטת המזמין.

יש לציין כי שיוך האמור במסמך זה לסעיפי הכמויות הרלוונטיים בכתב הכמויות הינו על פי הוראת 

 המזמין בלעדית.

 
 
 

 ...............................................: חתימת ושם הקבלן
 

 ................................................ תאריך:
 
 

 


